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Abbreviazioni  
 
A   Ampliamento  

AC-I Ost  Abteilung Strasseninfrastruktur Ost / Divisione Infrastruttura stradale Est  

AP/PE   Ausführungsprojekt / Progetto Esecutivo  

BH   Bauherrschaft / Committente  

BHU/SC  Bauherrenunterstützung / Supporto al committente  

BHV                  Bauherrenvermesser / Geometra del committente 

BK/CA   Begleitkommission / Commissione d‘accompagnamento  

BL/DL   Bauleitung / Direzione lavori  

BL EP  Bereichsleiter Erhaltungsplanung ASTRA / Responsabile del settore Manutenzione 

USTRA  

BL FU  Bereichsleiter Fachunterstützung ASTRA / Responsabile del settore Sostegno tecnico 

USTRA  

BL IC  Bereichsleiter Investitionscontrolling ASTRA / Responsabile del settore Controlling in-

vestimenti USTRA  

BL PM  Bereichsleiter Projektmanagement ASTRA / Responsabile del settore gestione pro-

getto USTRA  

BSA  Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (già EMK) / Impianti e equipaggiamenti di sicu-

rezza  

CF   Consiglio Federale  

DP/PD   Detailprojekt / Progetto di dettaglio  

DS   Sicherheitsdokumentation / Documentazione di sicurezza  

EK/CGC  Erhaltungskonzept / Concetto globale di conservazione  

EP/PGC  Erhaltungsprojekt / Progetto globale di conservazione  

EXP   Experten Bauherr / Esperto committente  

FaS   Fachspezialisten ASTRA / Specialisti USTRA  

FaSTE   Fachstellen von Kanton und Dritte / Servizi specializzati del cantone e di terzi  

FBL FU  Fachbereichsleiter Fachunterstützung ASTRA / Sostegno tecnico USTRA  

FC/CF   Filialchef ASTRA / Capo filiale USTRA  
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FGV  Fachgebietsverantwortlicher Fachunterstützung ASTRA / Responsabile sostegno tec-

nico USTRA  

FU   Fachunterstützung ASTRA / Sostegno tecnico USTRA  

GEK   Globales Erhaltungskonzept / Concetto generale di conservazione  

GE/UT   Gebietseinheit / Unità territoriale  

GEO   Experte Geologie / Esperto geologia  

GL/DG   Gesamtleiter / Direttore generale  

GP/PG   Generelles Projekt / Progetto generale  

GPL/DGP  Gesamtprojektleitung / Direzione generale di progetto  

GPLS   Gesamtprojektleitungssitzung / Riunione di coordinamento  

GTP   Gesamtterminplan / Programma generale dei termini  

IC   Investitionscontrolling ASTRA / Controllo degli investimenti USTRA  

IV  Ingegnere Verificatore 

I+K   Information und Kommunikation ASTRA / Informazione + comunicazione USTRA  

K   Kunstbauten / Manufatti  

KOSI   Koordinationssitzung / Riunione di coordinazione  

M   Manutenzione  

MA   Massnahmenausführung / Esecuzione delle misure  

MF   Masterplan finanziario  

MK   Massnahmenkonzept / Concetto d‘intervento  

MP   Massnahmenprojekt / Progetto d‘intervento  

MT   Masterplan temporale  

OBL/DGL  Oberbauleitung / Direzione generale dei lavori  

öBL/DLL  Örtliche Bauleitung / Direzione locale dei lavori  

PFS   Projektfachsitzung / Riunione specialistica  

PG   Progetto generale  

PHB/MdP  Projekthandbuch / Manuale di progetto  

PI   Prüfingenieur / Ingegnere verificatore  

PM   Projektmanagement ASTRA / Gestione di progetto USTRA  

PL/CP   Projektleitung ASTRA / Capo progetto USTRA  

PSS   Projektsteuerungsitzung / Riunione di conduzione di progetto  



N2 EP19 Melide – Gentilino, SPB Tratta a Cielo aperto 

L102 Geometra del Committente 
A 1  

Quaderno dei compiti  

 

P a g .  5 | 25 
 

PV   Projektverfasser / Progettista  

PVS   Projektverfassersitzung / Riunione di progettazione  

RTP   Rahmenterminplan / Programma generale dei termini  

SoMa   Sofortmassnahmen / Misure urgenti  

SPE   Spezialisten / Specialisti  

SpecAmb  Specialista ambiente  

T/G   Tunnel/Geotechnik / Tunnel/Geotecnica  

TP   Teilprojekt / progetto parziale  

TPL   Teilprojektleiter / Capo progetto parziale  

T/U   Trasse / Umwelt / Tracciato / Ambiente  

TuSi   Tunnelsicherheit / Sicurezza in galleria  

UBB/AAL  Umweltbaubegleitung / Accompagnamento ambientale  

UF   Uffici Federali  

ÜMa   Überbrückungsmassnahmen / Misure transitorie  

UN/IM   Unternehmer / Imprenditore  

UPlaNS  Unterhaltungsplanung Nationalstrassen / Pianificazione manutenzione Strade nazio-

nali  

USTRA  ASTRA / Ufficio federale delle strade  

UVEK/DATEC  Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  

UT IV   Unità territoriale IV  

VERM   Vermessungsingenieur / Ingegnere delle misurazioni  

VfM   Verkehr und flankierende Massnahmen / Misure accompagnatorie del traffico  

VI   Verkehrsingenieur / Ingegnere del traffico  

VMZ-CH  Verkehrsmanagementzentrale Schweiz / Centrale della gestione del traffico svizzera  

VoMa   Vorgezogene Massnahmen / Misure preventive  

WV/CA  Werkvertrag / Contratto d’appalto   
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0. Generalità 

Il presente documento costituisce l’Allegato 1 alla documentazione d’appalto per prestazioni da Geo-

metra del Committente (BHV) per le attività associate al progetto EP19. Obiettivo del progetto è la rea-

lizzazione di una serie di interventi di manutenzione/nuova costruzione che consentano una riqualifica 

dell’efficienza e del livello di sicurezza, il miglioramento dell’impatto ambientale, l’elevazione del livello 

di servizio delle infrastrutture ed il prolungamento della durata di servizio residua. 

1. Introduzione 

1.1. Situazione iniziale e obiettivi di ordine superiore 

1.1.1. Situazione iniziale 

Inquadramento generale 

▪ La tratta definita come settore parziale SPB dell'EP 19 Melide-Gentilino riguarda il tracciato a 

cielo aperto dell'autostrada N2 in territorio del Canton Ticino compresa tra il portale sud della 

galleria di Gentilino (anche galleria “Collina d’Oro”) ed il portale nord della galleria Melide-

Grancia (anche galleria “S. Salvatore”).  

▪ Così delimitato il settore parziale SPB si estende dal km 20.440 al km 23.360 per una lun-

ghezza di ca. 2'920m, oltre all'asse principale della N2 il perimetro di progetto comprende le 

bretelle autostradali, di entrata e uscita, dello svincolo di Lugano sud, che hanno un’estensione 

di circa 2800 m. 

 

   

Immagine 1: situazione geografica con indicazione di EP19 Melide – Gentilino, settore parziale B.  
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Caratteristiche principali  

 

• Nome: Progetto EP19 – tratta principale 

• No. Oggetto: N280EP19MG 

• Asse: N2 - Settore 80 

• Tratta: Melide – Gentilino 

• Chilometraggio: dal km 20.440 al km 23.330 

• Messa in esercizio: 1968 

1.1.2. Obiettivi, sintesi del progetto, costi e tempi 

Obiettivi 

Obiettivi di ordine superiore: 

- Mantenimento del vigente livello di sicurezza durante lo svolgimento delle misure; 

- Aumento generale della sicurezza per il traffico in transito nell’area di interesse; 

- Mantenimento dei termini;  

- Mantenimento del budget. 

Le misure previste dovranno essere definite sulla base delle vigenti leggi, norme, direttive e 

schede tecniche USTRA.  

Sintesi e natura del progetto  

La natura del progetto è di genio civile, affiancato da opere BSA 

 
Con il presente appalto la committenza desidera acquisire personale specializzato in misura-

zioni geomatiche (rilievi, tracciamenti, monitoraggi, controlli, etc.) cui affidare le prestazioni da 

Geometra del Committente descritte nel paragrafo 3.2.3. L’orizzonte temporale delle presta-

zioni è desumibile dal contenuto dell’elemento 8 (allegati A6.1, A6.2, A6.3 ed A6.4). 

 
In funzione della nomenclatura delle fasi secondo SIA 103, le prestazioni richieste all’offerente 

sono contenute in: 

 
- Fase 51 secondo SIA 103: Progetto esecutivo.  

- Fase 52 secondo SIA 103: Esecuzione. 

- Fase 53 secondo SIA 103: Messa in esercizio, archiviazione. 

 

La lingua ufficiale per l’esecuzione del progetto è l’italiano. I documenti tecnici, come anche 

ogni altro rapporto tecnico richiesto dal Committente, dovranno essere redatti in italiano. 
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- Immagine 2: piano dei termini L016 [Allegato A6.2] 

 

 

- Immagine 3: piano dei termini L017 [Allegato A6.3] 

▪ Maggiori dettagli in relazione al progetto possono essere ricavati dai documenti e dai piani 

riportati in allegato alla documentazione d’appalto (allegato A5 e allegato A6). In particolare 



N2 EP19 Melide – Gentilino, SPB Tratta a Cielo aperto 

L102 Geometra del Committente 
A 1  

Quaderno dei compiti  

 

P a g .  9 | 25 
 

sono inseriti nella documentazione d’appalto del presente bando: 

 

A5.1 - S-L-016.1.1_Piano d'inquadramento generale 

 

A5.2 - S-L-016.5.1_Smaltimento acque meteoriche - Planimetria generale 

 

A5.3 - S-L-016.6.1_Planimetria inquadramento infrastrutture 

 

A5.4 - S-L-017.1.2_Piano inquadramento generale 

 

A5.5 - S-L-020.1.1-Piano di situazione 

 

A5.6 - S-L-020.1.2-Planimetria generale orientativa 

 

A5.7 - L016 - Programma dei termini e delle consegne 

 

A5.8 - L017 - Programma dei termini e delle consegne 

 

A5.9 - L020 - Programma lavori 

 

A5.10 – Genehmigungsplan, vers. 31.12.2019 

 

A6.1 - 20200626_EP19-SPB Masterplan Temporale 

 

A6.2 - ProgrammaLavori_L016 

 

A6.3 - ProgrammaLavori_L017 

 

A6.4 - 20200626_EP19-SPB Masterplan Temporale Svincolo Lugano Sud 

 

▪ Si evidenzia che in funzione della programmazione di dettaglio dei lotti L016, L017 e L020, e 

delle interferenze tra i vari lotti in fase esecutiva, la struttura dei programmi lavori potrebbe 

subire degli adattamenti. Tali potenziali adattamenti, dovranno essere considerati dall’offe-

rente nella propria offerta. 

2. Oggetto del mandato 

Il presente appalto concerne prestazioni per misurazioni geomatiche tramite personale tecnico 

specializzato in misurazioni, rilievi e verifiche geomatiche di tutte le opere di manutenzione e 

di trasformazione (tracciato, pavimentazione, muri di sostegno e di controriva, trattamento ac-

que e demolizione tracciati esistenti). 

Con il presente appalto il mandatario è quindi tenuto a svolgere tutte le attività nell’ambito delle 

misurazioni geomatiche di competenza del committente (lista non esaustiva): 

- Coordinamento attività di rilievo e restituzione con i referenti dei Team OBL e DLL. 

- Durante i lavori preparatori / preliminari, verifica delle opere eseguite in riferimento alla 
rete dei punti fissi preesistente (verifica della congruenza). 

- Tracciamento nuova poligonale dei punti fissi, sia sull’asse principale che nell’area dello 

svincolo, aggiornamento della poligonale dei punti fissi preesistente ed integrazione con 

nuovi punti su richiesta OBL. 
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- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici per tutte le opere di ge-

nio civile nuove ed esistenti (Tracciato e o Manufatti). 

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici Pavimentazioni. 

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici Barriere di sicurezza. 

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici Barriere fonoassorbenti. 

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici impianti di raccolta e smal-
timento acque. 

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici segnaletica provvisoria e 
definitiva. 

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici muri di sostegno e di 
controriva esistenti. 

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici altre opere in calce-

struzzo armato. 

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici e ortofoto con utilizzo di 

drone. 

- Fornitura e posa di picchetti, chiodi, bulloni, prismi, ecc. di misurazione e controllo. 

- In generale è previsto che il mandatario, a campione e su richiesta di OBL / DLL, verifichi 
i tracciamenti eseguiti da IM. 

2.1. Descrizione del progetto 

2.1.1. Descrizione degli elementi del progetto, perimetro originale 

Il comparto EP 19 Melide – Gentilino è situato lungo l’autostrada N02 e suddiviso in tre seg-

menti parziali, tra cui il segmento parziale B (SP B), concernente il progetto di risanamento 

per il tratto autostradale tra il portale Nord della galleria Melide – Grancia ed il portale Sud 

della galleria di Gentilino compreso l’intero svincolo autostradale Lugano Sud.  

Le opere comprese nel presente bando sono comprese nei domini K, T/U, T/G e BSA, per la 

parte attinente l’asse principale. Gli oggetti associati allo svincolo Lugano Sud fanno parte di 

questo bando. 

Il dettaglio degli oggetti previsti può essere meglio verificato in A5.10 “Genehmigungsplan, 

Versione 31.12.2019” e A5.4 “S-L-017.1.2_Piano inquadramento generale”. Gli oggetti com-

presi nel presente mandato risultano caratterizzati, nei riquadri descrittivi, dalla sigla “SPB 

L016 e L017” ed “SPB Svi”. Gli oggetti identificati dalle sigle “SPC”, “SPD” sono pertanto 

esclusi dal presente mandato.  
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Immagine 4: All. A5.10 

 

Immagine 5: All. A5.4 

Si riporta per maggiore informazione un elenco delle parti d’opera da realizzarsi, nell’ambito dei lotti 

oggetto del presente appalto; si sottolinea come alcune delle prestazioni sotto riportate siano già state 

parzialmente svolte.  
 
Dominio T/U 
 

1. Rinnovo completo della pavimentazione stradale, verifica ed eventuale stratificazione del 
sottofondo, rifacimento di tutte le infrastrutture  
 

2. Raccolta, convogliamento e smaltimento acque (SABA) su tutte le superfici stradali. 
 
3. Barriere elastiche, recinzioni, segnaletica orizzontale e verticale. 
 
4. Protezioni foniche 

 
5. Portali della segnaletica e relative fondazioni 

 
6. Bauletti portacavo, incluse infrastrutture BSA 

 
Dominio T/G 
   

1. Muri di sostegno (risanamenti, nuove realizzazioni) 
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Dominio K  
 

1. Sottopassi stradali e pedonali (risanamenti) 
 

2. Viadotto Fornaci 

2.1.2. Interfaccia con altri sistemi e progetti 

Il presente progetto concerne unicamente il risanamento dell’asse principale, nella tratta com-

presa tra il portale Nord della galleria Melide-Grancia e il portale Sud della galleria di Gentilino. 

Le principali interfacce, citate in modo non esaustivo, sono: 

➢ Inserimento nel progetto EP 19 Melide – Gentilino. In particolare: 

o coordinamento con il progetto di rifacimento della condotta idranti antiincendio nella 

galleria di Gentilino; 

➢ Eventuali interferenze con la rete delle infrastrutture di terzi (Aziende, Cantone, Comuni); 

➢ Interferenza con il progetto PoLuMe, potenziamento della tratta Lugano – Mendrisio, con par-

ticolare riferimento alla attività previste, a partire d 01/2021 nella galleria Melide-Grancia. 

2.2. Organizzazione del progetto 

La Confederazione è il Committente, che per questo progetto è rappresentato dalla filiale di 

Bellinzona dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).  

La coordinazione generale è effettuata dalla direzione generale di progetto (GPL), coadiuvata 

dal supporto al Committente (BHU/OBL).  

La Direzione Generale del Progetto (GPL) rappresenta il Committente nella gestione del pro-

getto, in qualità di organo direttivo e di coordinamento, ed è svolta dalla filiale USTRA F5 di 

Bellinzona. 

Il mandato da Geometra del Committente (BHV) oggetto del presente appalto riguarda la tratta 

sull’asse principale, compreso nella tratta SPB (settore parziale B), ed ha carattere speciali-

stico. 

È attivo un mandato di DLL per gli interventi di Genio Civile sull’intero comparto EP19 SPB, 

con i quali BHV dovrà coordinarsi per l’organizzazione di dettaglio delle attività. 

È attivo un mandato di progettazione (IP), comprensivo dell’accompagnamento ambientale 

dei lavori (AAL), per gli interventi di Genio Civile / BSA sull’asse principale della N2, con i quali 

BHV dovrà ugualmente coordinarsi, su richiesta di GPL e/o di OBL. 

Potranno infine essere previsti, in funzione di altre esigenze del Committente, ulteriori specia-

listi/progettisti (a titolo di esempio: Specialista traffico, specialista BSA …) che saranno inca-

ricati dal committente e con i quali il mandatario dell’incarico da BHV dovrà, nel caso, coordi-

narsi su richiesta di GPL e/o di OBL.  
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ORGANIGRAMMA 
 

070077 – N280EP19MG SPB 
PROGETTO ASSE PRINCIPALE N2 

 

Le funzioni oggetto del presente mandato sono evidenziate in giallo  
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2.2.1. Struttura del mandatario 

Al mandatario è richiesta la messa a disposizione di una persona di riferimento e di un sosti-
tuto, oltre al personale tecnico di supporto: 

- Capo progetto (persona di riferimento per il Committente) – Coordinazione attività di pro-
getto, misurazioni geomatiche  

- Sostituto capo progetto – Coordinazione attività di cantiere, misurazioni geomatiche 

Tali figure sono responsabili per il Mandatario del coordinamento, della pianificazione del per-

sonale da inviare sul cantiere, della pianificazione del lavoro in funzione delle esigenze e della 

gestione del contratto nei confronti di GPL/OBL (fatturazioni, controllo prestazioni, ecc.).  

Il capo progetto o il suo sostituto devono partecipare, su invito da parte di GPL/OBL, alle 

riunioni generali di coordinamento progetto con retribuzione del tempo impiegato secondo le 

tariffe orarie offerte. 

Il capo progetto o il suo sostituto devono partecipare, su invito da parte della DLL, alle riunioni 

tecniche di cantiere con retribuzione del tempo impiegato secondo le tariffe orarie offerte. 

2.2.2. Sostituzione del personale chiave / modifiche dell’organigramma 

Nel caso di nuovo personale chiave o modifiche nell’organigramma, sarà necessaria una ri-

chiesta ufficiale con la presentazione e l’illustrazione del relativo CV; nel caso in cui non ci 

fossero le competenze e l’esperienza richiesta, il Committente si riserva di non accettare il 

personale proposto. Personale di supporto 

Il mandatario deve garantire un sufficiente supporto da parte del personale tecnico / ammi-

nistrativo e di segretariato. 

2.2.3. Personale di riserva 

Il mandatario deve garantire una sufficiente disponibilità di personale qualificato. Si richiede 

pertanto già in fase di offerta di indicare una squadra di riserva composta da un operatore 

esperto e un assistente pronti a sostituire in caso di necessità le persone designate. 

2.2.4. Delimitazioni zona di cantiere 

Il cantiere si svolgerà a diretto contatto con il tratto autostradale che rimane in esercizio. Tutti 

gli oneri derivati da tale situazione devono essere inclusi nei singoli prezzi offerti. 

2.2.5. Interfacce 

La realizzazione del comparto EP 19 Melide – Gentilino, con le sue condizioni e la sua 

specifica organizzazione, ha come conseguenza una moltitudine di interfacce sia all'interno 

del proprio incarico, sia in considerazione di incarichi assegnati a terzi. 

 
Il flusso delle informazioni avviene attraverso la Direzione Generale dei Lavori (OBL). 

 
La Direzione Locale dei Lavori Tracciato (DLL) funge da referente per la OBL ed è respon-

sabile del coordinamento tecnico-operativo di tutte le altre DLL specialistiche, dell’accompa-

gnamento ambientale dei lavori (AAL) e dei diversi specialisti operanti sul progetto. 

 
Il Mandatario riceve la comanda per il singolo intervento da OBL o da DLL. 

 
Per quanto concerne le tematiche contrattuali ed economico/finanziarie unico referente del 
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Mandatario è la OBL. 

 
Le questioni tecniche e la programmazione dell’intervento con le attività di cantiere devono 

essere invece coordinate con la DLL. 

2.2.6. Orari di lavoro, lavoro a turni 

Il progetto insiste su un’area di primario interesse pubblico adibita a collegamenti Internazio-

nali e caratterizzata da un elevato volume di traffico giornaliero. L’obiettivo del Committente è 

quello di ridurre i disagi all’utenza limitando la durata dei lavori, pertanto sull’autostrada si 

lavorerà con più sciolte e anche di sabato. Sono inoltre previste prestazioni in notturna, da 

retribuirsi secondo quanto indicato in cap. 5 Remunerazione delle prestazioni. 

 
Il Committente non prevede nel proprio programma lavori periodi di vacanza ad eccezione 
della pausa per le vacanze Natalizie. 

 
Il Mandatario dovrà quindi organizzare il proprio personale in base alle esigenze del Commit-

tente. Il Mandatario dovrà quindi formulare, laddove necessario e richiesto normativamente, 

le richieste ai competenti uffici/Commissioni Paritetiche Cantonali attenendosi alle disposizioni 

riportate sui singoli contratti di lavoro e nel rispetto della legislazione vigente. Le richieste come 

pure gli oneri organizzativi saranno a totale carico del Mandatario. 

 
Saranno riconosciuti i supplementi salariali e gli oneri indiretti solo per le ore lavorative pre-

state al di fuori dai normali orari di lavoro coordinati e programmati nei tempi con il Commit-

tente o con i suoi rappresentanti. I supplementi salariali e gli oneri indiretti saranno riconosciuti 

secondo le indicazioni riportate al cap. 5 Remunerazione delle prestazioni. 

 
Per il lavoro diurno, sia esso svolto in un turno o due turni, non sono riconosciuti supplementi. 

Il Mandatario deve considerare eventuali maggiori oneri nella tariffa base oraria offerta. 

3. Descrizione dei compiti /prestazioni da geometra del commit-
tente 

3.1. Informazioni generali 

Il presente appalto concerne prestazioni per misurazioni geomatiche tramite personale tec-

nico specializzato in misurazioni, rilievi e verifiche geomantiche di tutte le opere di manuten-

zione e di trasformazione (tracciato, pavimentazione, muri di sostegno e di controriva, tratta-

mento acque e demolizione tracciati esistenti), come meglio descritto in Cap.2 del presente 

documento. 

3.2. Descrizione delle prestazioni per tutte le fasi progettuali 

In ogni fase progettuale il mandatario è tenuto a fornire le seguenti prestazioni generali: 

 
- Esecuzione fedele, accurata e a regola d’arte 

- Consulenza al committente in quanto operatore di particolare competenza (formulazione di 

raccomandazioni e proposte, avvertenze) 

- Orientamento dell’intera gestione di progetto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal com-

mittente 
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- Assunzione di un ruolo attivo e di un atteggiamento propositivo nel progetto e durante la sua 

realizzazione 

- Analisi continua delle esigenze del committente 

- Subordinazione dei propri interessi a quelli del committente 

- Comunicazione puntuale con il committente e con la direzione generale dei lavori 

- Puntuale formulazione di richieste al committente e alla direzione generale dei lavori 

- Vigilanza e gestione degli obiettivi in termini di qualità 

- Organizzazione come da manuale di progetto USTRA e relativa attuazione 

- Tenuta di un giornale di progetto 

- Acquisizione delle basi di riferimento mancanti presso committente, Cantoni, Comuni e terzi 

- Valutazione e analisi delle basi di riferimento derivanti da rilevazioni, indagini e fasi progettuali 

precedenti  

- Scambio di dati tecnici e amministrativi 

- Acquisizione e archiviazione delle versioni più aggiornate dei documenti sulla piattaforma di 

progetto USTRA, gestita da OBL (piattaforma NextCloud) 

3.2.1. Basi di riferimento e obiettivi delle fasi progettuali  

3.2.1.1. Documentazione per la realizzazione (51) 

- Documentazione di appalto 

- Contratti di appalto e fornitura 

- Progetto d’intervento / di dettaglio e di appalto 

- Programma di consegna dei piani per l’impresa (piani esecutivi e documentazione di 
supporto) 

3.2.1.2. Esecuzione (realizzazione) (52) 

- Contratti di appalto e fornitura con imprese 

- Documenti esecutivi definitivi predisposti dai progettisti e validati dal committente 

- Manuale di progetto USTRA 

- Piano di emergenza cantieri (PEC) 

- Piano di picchettatura del progettista, rilevazioni ufficiali 

- Piani di controllo e vigilanza  

3.2.1.3. Messa in servizio, atti conclusivi (53) 

- Opere e impianti realizzati conformemente al contratto di appalto 

- Documentazione come da capitolati d'oneri di realizzazione 

- Documentazione delle varianti d’esecuzione 

- Manuale di progetto USTRA 

- Verbali di collaudo opere e impianti realizzati 

- Elenco difetti  
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Obiettivi: 

- Opere collaudate, consegnate e messe in servizio 

- Piani e documentazione esecutivi aggiornati, documentazione sull’opera realizzata, 

documentazione delle rilevazioni sul campo disponibile, come da disposizioni della 

direttiva Digiplan (in forma cartacea ed elettronica) 

- Istruzione del personale operativo e addetto alla manutenzione 

- Difetti eliminati, garanzie fornite 

- Documentazione di avvenuto adempimento dei vincoli imposti dall’autorizzazione 

3.2.2. Gestione qualità 

Per ogni fase progettuale è richiesta una gestione qualità adeguata al livello raggiunto. 
 

- Gestione rischi adeguata alla fase di progetto 

- Rispetto del piano di controllo qualità committente, gestione qualità progetto specifica 
progettista e impresa (dipende dal progetto) 

- Piano di controllo per l’esecuzione lavori 

3.2.3. Prestazioni da geometra del committente 

Fase di progetto: Esecuzione, Messa in servizio, Lavori conclusivi 
 

- Aggiorna ed estende, se necessario, la documentazione della rete dei punti fissi per 

la realizzazione nel perimetro del progetto 

- Riprende e inserisce tutti i dati grafici e tecnici disponibili nel sistema per il rilievo geo-

metrico del committente 

- Riprende i dati per la stesura dei piani 

- Riprende i dati dei rilievi geometrici disponibili per la stesura dei piani 

- Esegue la picchettatura principale 

- Concorda gli interventi di rilevazione sul posto con la direzione dei lavori locale 

- Organizza e svolge rilevazioni locali sul campo 

- Organizza e gestisce le rilevazioni di controllo e vigilanza secondo le indicazioni del 

committente 

- Effettua i rilievi planimetrici e altimetrici su componenti (a vista e non) che in un se-

condo momento non saranno più accessibili 

- Effettua i rilievi planimetrici e altimetrici delle opere e degli impianti eseguiti 

- Elabora i dati e gli schizzi dei rilievi per i progetti dell’opera eseguita come da indica-

zioni del committente 

- Consegna i dati (relazione tecnica inclusa) in formati idonei ai progettisti 

- Verifica la picchettatura delle imprese 

- Riporta le variazioni dei rilievi ufficiali nei progetti delle opere realizzate 

- Produce – su base trimestrale o comunque su richiesta del committente - un rapporto 

tecnico rappresentativo delle attività svolte nel trimestre precedente, di eventuali non 

conformità rilevate, degli eventuali assestamenti rilevati a seguito di misurazioni perio-

diche o di monitoraggio. 
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3.3. Comanda delle misurazioni geomatiche 

3.3.1. Comanda  

Misurazione Geomatica: Comanda da parte della DGL/DLL per richiesta di misurazione. 

La comanda ordinaria del personale tecnico da inviare sul cantiere per ogni “Misurazione Geo-

matica” avviene secondo il seguente iter operativo: 

- Il Mandatario riceve la comanda per la “Misurazione geomatica” dalla DGL/DLL in forma 

scritta (via mail o secondo apposito formulario) nella comanda saranno indicate le mo-

dalità dell’intervento e i termini da rispettare. 

- Le questioni operative e la programmazione di dettaglio dell’intervento in cantiere de-

vono essere coordinate con la DLL, che è responsabile del coordinamento locale dei 

lavori. 

La comanda straordinaria del personale tecnico da inviare sul cantiere in casi particolari, an-

che in contraddittorio con il Geometra dell’impresa, avviene secondo il seguente iter operativo: 

- Il Mandatario riceve la comanda per la “Misurazione geomatica” da GPL/OBL in forma 

scritta (via mail o secondo apposito formulario) nella comanda saranno indicate le mo-

dalità dell’intervento e i termini da rispettare. 

- La OBL funge da referente per il mandatario nei confronti del committente ed è respon-

sabile del coordinamento tecnico-operativo di tutte le DLL, dell’accompagnamento am-

bientale dei lavori (AAL) e dei diversi specialisti operanti sul progetto. 

- Le questioni operative e la programmazione di dettaglio dell’intervento in cantiere de-

vono essere coordinate con la DLL, che è responsabile del coordinamento locale dei 

lavori. 

3.3.2. Termini e penali 

Il Mandatario deve effettuare l’intervento di misurazione entro le 72 ore dal ricevimento della 

richiesta da parte di OBL/DLL. Nel caso l’intervento non avvenga nella tempistica richiesta è 

prevista una penale di Chf. 500.00 per ogni giorno di ritardo; la restituzione e la distribuzione 

dei risultati di misurazione deve avvenire entro le 48 ore successive all’intervento di misura-

zione. 

Saranno possibili, in casi particolari da concordare con OBL/DLL, richieste di intervento a più 

breve termine, in funzione di comprovate urgenze di cantiere. Il mandatario non potrà, in 

funzione di tale eventuale maggiore urgenza, avanzare pretese supplementari. 

3.3.3. Requisiti di precisione 

L’offerente puó utilizzare, durante la propria attività, gli strumenti che ritenga piú adatti (consi-

derando anche l’esigenza di lavoro notturno) al raggiungimento della precisione richiesta dal 

Committente. 

3.3.3.1. Precisione della rete di punti fissi 

 

- Piano: errore medio S1=2 mm 

- Altezza: errore medio S1=2 mm 

- Le reti di punti fissi devono essere scelte risp. estese in modo tale che sia possibile il 

libero stazionamento con stazione totale per tutto il perimetro del progetto. 
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3.3.3.2. Precisione delle misure di controllo assi / punti principali 

 

- Controlli di tracciamento degli assi/punti principali, errore medio nel piano S1=5 mm 

- Controlli di tracciamento degli assi/punti principali, errore medio in altezza S1=5 mm. 

3.3.3.3. Precisione tracciamento di elementi di progetto provvisori (recinzioni, confini delle 

parcelle, ecc.) 

 

- Piano: errore medio S1=50 mm 

- Altezza: errore medio S1=30 mm. 

3.3.3.4. Precisione nel rilievo di parti d’opera esistenti e delle opere eseguite (rispettivo errore 

medio, S1) 

 

- Strada: piano= 5 mm / altezza = 5 mm 

- Opere: piano= 2 mm / altezza = 2 mm 

- Infrastrutture: piano= 50 mm / altezza = 50 mm o secondo i requisiti dei proprietari 

delle opere. 

3.3.3.5. Requisiti di precisione di monitoraggio 

- Errore medio generale S1=1 mm. 

4. PQM 

Per assicurare il successo a tutti i livelli del progetto viene introdotto il sistema di gestione della 

qualità relativo al progetto (PQM). Nel PQM vengono analizzati in modo sistematico i pericoli 

delle esigenze di progetto e limitati al minimo attraverso provvedimenti adatti. Il sistema PQM 

è strutturato secondo la seguente rappresentazione: 
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Esigenze del PQM del Committente 

Il mandatario assume i seguenti incarichi – nel limite del proprio incarico di verifica della pro-

gettazione - riguardo alla gestione della qualità specifica per il progetto, in particolare per: 

 - Rispetto dei termini; 

 - Mantenimento del livello di sicurezza durante i lavori; 

 - Rispetto degli standard progettuali; 

 - Rispetto degli aspetti ambientali; 

 - Rispetto dei Costi. 

Nell'ambito dell'offerta 

Con l'invio dell'offerta e la compilazione del paragrafo 2.1.3.6 della “Documentazione relativa 

all’offerta per prestazioni di servizi”, l’offerente espone:  

sistema QM: Analisi da parte dell’offerente delle esigenze del Committente 

e della direzione generale di progetto GPL, in riferimento all’esi-

genza di garantire la qualità del mandato, la gestione di even-

tuali non conformità, il suggerimento di eventuali provvedimenti 

correttivi. 

Con l'invio dell'offerta e la compilazione del paragrafo 2.1.3.7 della “Documentazione relativa 

all’offerta per prestazioni di servizi”, l’offerente espone:  
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analisi dei rischi: Analisi da parte dell’offerente delle esigenze del Committente 

e della direzione generale di progetto GPL, in riferimento ai fat-

tori di rischio possibili e alle loro valutazioni, come pure alle 

proposte per provvedimenti su come trattare i rischi di progetto 

noti.  

Nell'ambito del contratto 

Durante l’esecuzione del contratto il mandatario assume i seguenti incarichi in relazione al 

PQM:  

 

Piano QM: Valutazione iniziale dei rischi, rispetto alle condizioni di progetto 

potenzialmente pericolose sulla base della documentazione 

presente al momento del ricevimento dell'incarico, con:  

▪ pianificazione dei provvedimenti; 

▪ definizione dei criteri di verifica; 

▪ definizione delle responsabilità. 

Applicazione del Piano QM: Applicazione dei provvedimenti contenuti nel piano QM, 

controllo continuo e valutazione della situazione dei rischi, e 

pianificazione dei provvedimenti in relazione allo sviluppo dei 

lavori e delle conoscenze da esso derivanti.  

Rapporto QM: Rapporto sui provvedimenti QM eseguiti e sulle prove e loro 

effetti. Su base trimestrale con rappresentazione appropriata. 

5. Remunerazione delle prestazioni 

5.1. Retribuzione delle prestazioni 

È richiesto al mandatario di compilare il documento A2 – Tabella delle prestazioni. Sono di 

seguito elencate le voci che compongono l’offerta: 

1.1 Retribuzione a tariffa oraria Capo progetto 

1.2 Retribuzione a tariffa oraria Sostituto capo progetto / Tecnico 

1.3 Retribuzione a tariffa oraria Altro personale 

2.1 Supplementi per lavoro notturno 

2.2 Supplementi per lavoro festivo 

3.1 Fornitura e posa di prismi e supporti 

3.2 Utilizzo di drone, compreso operatore 

4.1 Spese accessorie 

5.1 Spese per documentazione supplementare 

5.1.1. Retribuzione a tariffa oraria secondo categoria 

Il tempo impiegato dal personale messo a disposizione del Mandatario per ogni singola misu-

razione geomatica e per la restituzione dei dati rilevati vengono retribuiti in base alla tariffa 

oraria, secondo categoria, esposta dal Mandatario. 

Nel prezzo esposto (tariffa oraria di cui alla pos. 1.1, 1.2, e 1.3 del doc. A2 – Tabella delle 

prestazioni) sono da includere: 
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- Oneri per utilizzo e messa a disposizione di tutti gli strumenti di misurazione neces-

sari  

- Salari 

- Oneri diretti e indiretti del Mandatario 

- Tutti gli oneri per lo svolgimento delle prestazioni a regola d’arte 

- Indennità d’intervento (mediante fatturazione minima due ore / intervento) 

- Materiale di consumo 

 
Viene unicamente riconosciuto il tempo impiegato dal personale tecnico impiegato sul cantiere 

o nella restituzione dei dati. 

Il tempo del personale amministrativo necessario per la corretta gestione del mandato non è 

fatturabile. Tutti gli oneri per la gestione amministrativa del mandato sono quindi da includere 

nella tariffa oraria e le relative spese nella percentuale delle spese accessorie (vedi pos. 4.1 

del doc. A2 – Tabella delle prestazioni). 

5.1.2. Indennità d’intervento 

Gli oneri dei singoli interventi (trasferte) dalla sede del Mandatario al cantiere e ritorno e/o 

eventuali indennità riconosciute al dipendente dal Mandatario, così come qualsiasi altro onere 

del Mandatario devono essere compresi nei prezzi offerti alle pos. 1.1, 1.2 e 1.3 del doc. A2 – 

Tabella delle prestazioni. 

Per ogni intervento in cantiere ordinato dalla OBL/DLL viene riconosciuta una fatturazione mi-

nima di 2 ore, a compensazione degli oneri di trasferta. 

Non sono riconosciuti interventi supplementari se non preventivamente richiesti/autorizzati da 

OBL. 

5.1.3. Supplementi per lavoro notturno e festivo 

Per le prestazioni necessarie sul cantiere durante i giorni festivi e/o durante i lavori notturni è 

riconosciuta la remunerazione di supplementi orari secondo i prezzi esposti alle pos. 2.1 e 2.2 

del doc. A2 – Tabella delle prestazioni. 

Il supplemento orario si somma alla tariffa oraria base indicata dal Mandatario.  

La remunerazione del supplemento avviene secondo le quantità orarie effettive. 

Il lavoro notturno ha inizio alle 22.00 e termina alle 6.00 

Il lavoro festivo durante il fine settimana ha inizio sabato alle 17.00 e termina alle 6.00 del 

lunedì. Durante i giorni festivi inizia alle 0.00 e termina alle 24.00. 

5.1.4. Fornitura di prismi 

Viene indennizzata secondo la pos. 3.1 del doc. A2, la fornitura di prismi, compresi il supporto 

idoneo e tutti i materiali e attrezzi necessari per il fissaggio e messa in opera a regola d’arte su 

ogni superficie. Gli oneri relativi al tempo impiegato per la messa in opera vengono indennizzati 

con la Tariffa oraria secondo categoria. 

5.1.5. Utilizzo drone per rilievi geomatici 

Si chiede al mandatario di esporre la tariffa media oraria per il noleggio di drone specifico per 

rilievi geomatici e per la realizzazione di ortofoto con precisione del Pixel al suolo fino a 3 - 5 
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cm (qualità massima richiesta). 

Si intende compreso nella tariffa esposta anche il costo dell’operatore (inclusa la trasferta), 

secondo Pos. 3.2 di All. A2;  il tempo necessario per le successive elaborazioni e restituzione 

dei dati è retribuito secondo quanto indicato in precedenza ai § 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3  

L’utilizzo del drone e del relativo operatore viene retribuito solo per le attività richieste dal Com-

mittente. 

5.1.6. Spese accessorie 

Le spese accessorie sostenute dal Mandatario, quali: fotocopie, telefono, fax, spese di porto, 

infrastruttura informatica, assicurazioni, spese di vitto e alloggio, gli oneri dei mezzi informatici 

(impianti e programmi di uso comune negli studi d’ingegneria e proposti dal Mandatario per lo 

svolgimento delle attività richieste), spese per personale amministrativo e contabile, sostenute 

dal Mandatario sono remunerate tramite un indennizzo sotto forma di supplemento percentuale 

agli importi d’onorario offerti alle posizioni 1.1, 1.2 e 1.3 del doc. A2 – Tabella delle prestazioni. 

5.1.7. Fornitura di materiale di consumo (bulloni, termini, chiodi, picchetti, altri ele-

menti, ecc.) 

La fornitura di materiale di consumo (bulloni, termini, chiodi, picchetti), completo di tutti i sup-

porti e/o accessori per la posa a regola d’arte, deve essere compresa nella pos. 4.1 del doc. 

A2 – Tabella delle prestazioni. 

Il Committente non riconoscerà alcun ulteriore onere per la fornitura di materiale di consumo, 

durante lo svolgersi del mandato. 

5.1.8. Spese di riproduzione della documentazione supplementare 

I costi di riproduzione dei documenti supplementari ordinati dal Committente (piani, opuscoli, 

rapporti e altri documenti) sono rimborsati al Mandatario nella misura dei costi effettivi compro-

vati. Valgono le basi di fatturazione USTRA. (vedi allegato A10 – Tariffe e spese di documen-

tazione). 

6. Rapporti e modalità di fatturazione 

6.1. Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti 

Per lavori secondo prezzi unitari. Il mandatario dovrà produrre un rapporto d’intervento su 

base mensile, contenente: 

- il nominativo (Nome, Cognome) del personale impiegato sul cantiere; 

- la descrizione dell’attività svolta; 

- le ore lavorative, suddivise per giorno lavorativo, per il singolo tecnico impiegato sul 
cantiere - ordinate secondo le posizioni del doc. A2 – Tabella delle prestazioni. 

- Gli eventuali supplementi per ore lavorative preste di notte o nel fine settimana; per 
tali supplementi dovrà essere chiaramente esposta l’attività di riferimento (personale 
impiegato, attività svolta). 

6.2. Piano dei pagamenti 

Per tutte le fatture vale: 
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- Le indicazioni sulla fattura e sulla scheda di riepilogo fornita in formato elettronico 
dal committente (All. A14) devono essere corrette e complete. Il termine per il pa-
gamento decorre dal ricevimento da parte del primo centro di controllo (DLL) della 
fattura corretta e completa. 

- La fattura deve corrispondere all’incarico e a quanto eseguito ed essere coerente 
con i rapporti di lavoro ad essa allegati. 

- Ogni rapporto di lavoro deve essere controfirmato dal singolo collaboratore e dal 

diretto superiore. 

Le fatture devono essere presentate mensilmente a DLL per approvazione prima dell’inoltro 

a USTRA secondo il processo trattamento F5 con due centri di controllo esterno (DLL/OBL). 

6.3. Conservazione dei documenti 

Il mandatario dovrà conservare tutti i documenti di lavoro per la durata di 10 anni a partire 

dalla fine del mandato. Trascorso questo termine, potrà eliminarli solo con il consenso del 

Committente. Questi si riserva il diritto di consultarli e trattenere gli atti che riterrà opportuno 

conservare.   

Il mandatario conserverà sine die tutti gli originali della documentazione dell'opera. Nessun 

originale potrà essere distrutto senza il benestare scritto del Committente. Trascorsi i 10 anni 

di cui al paragrafo precedente, il mandatario potrà, in ogni momento, chiedere al Committente 

di prenderne possesso; il mandatario ne diverrà quindi il proprietario e il trasferimento sarà 

gratuito.  

7. Disposizioni particolari  

7.1. Comunicazione con terzi  

Senza un esplicito consenso da parte della GPL, il mandatario non può prendere contatto con 

autorità politiche, commissioni statali o terzi.  

E’ vietato fornire informazioni agli organi di stampa.  

7.2. Avvenimenti straordinari 

Il mandatario è obbligato a informare immediatamente a voce, e in seguito per iscritto, la GPL 

in merito a eventuali avvenimenti straordinari. 

7.3. Sicurezza sul lavoro 

La ditta deve attenersi strettamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

L’impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di 

evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei 

prezzi unitari. 

Sui cantieri di USTRA è obbligatorio, senza eccezioni, portare il casco, scarpe di sicurezza o 

stivali e indumenti di sicurezza ad alta visibilità. 

Il Mandatario si impegna a imporre questa prescrizione e deve, in caso di mancato rispetto, 

richiamare i propri collaboratori. 

La DLL è autorizzata all’allontanamento definitivo dal cantiere delle maestranze che non 

rispettano le indicazioni di cui sopra. 
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Il Mandatario mette a disposizione dei collaboratori in uniforme a sue proprie spese gli abiti di 

servizio (l’uniforme) e l’equipaggiamento necessario per l’esecuzione delle attività. 


