

|    |  | 2020  |              | 2021         |  | 2022  |       | 2023  |       |
|----|--|-------|--------------|--------------|--|-------|-------|-------|-------|
|    |  | Tri 1 | Tri 2        | Tri 3        | Tri 4  | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 |
| 1  | Firma contratto  | 1 g   | lun 06.04.20 | lun 06.04.20 |  |       |       |       |       |
| 2  | Approvvigionamento materiale / produzione Fase 101-102 | 41 g  | lun 06.04.20 | lun 01.06.20 |  |       |       |       |       |
| 3  | Approvvigionamento materiale / produzione fasi         | 713 g | lun 06.04.20 | mer 28.12.22 |  |       |       |       |       |
| 4  |  |       |              |              |  |       |       |       |       |
| 5  | Milestone 101  | 0 g   | mer 17.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 6  | Fase 101 committente                                   | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 7  | Fase 101 Officine Ghidoni                              | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 | 5 persone in doppia sciolta                        |       |       |       |       |
| 8  | 6211 Infilso   | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 9  | 6221 Infilso   | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 10 | 6232 Infilso   | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 11 | 6411 Infilso   | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 12 | 6411 su piastra  | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 13 | 6431 Infilso   | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 14 | 6611 Infilso   | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 15 | 6611 su piastra  | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 16 | 9231 su piastra  | 13 g  | lun 01.06.20 | mer 17.06.20 |  |       |       |       |       |
| 17 |  |       |              |              |  |       |       |       |       |
| 18 | Milestone 102  | 0 g   | mer 29.07.20 | mer 29.07.20 |  |       |       |       |       |
| 19 | Fase 102 committente                                   | 25 g  | gio 25.06.20 | mer 29.07.20 |  |       |       |       |       |
| 20 | Fase 102 Officine Ghidoni                              | 25 g  | gio 25.06.20 | mer 29.07.20 | 5 persone in doppia sciolta                        |       |       |       |       |
| 21 | 6211 Infilso   | 25 g  | gio 25.06.20 | mer 29.07.20 |  |       |       |       |       |
| 22 | 6221 Infilso   | 25 g  | gio 25.06.20 | mer 29.07.20 |  |       |       |       |       |
| 23 | 6611 Infilso   | 25 g  | gio 25.06.20 | mer 29.07.20 |  |       |       |       |       |
| 24 | 6611 su piastra  | 25 g  | gio 25.06.20 | mer 29.07.20 |  |       |       |       |       |
| 25 | 6631 Infilso   | 25 g  | gio 25.06.20 | mer 29.07.20 |  |       |       |       |       |
| 26 |  |       |              |              |  |       |       |       |       |
| 27 | Milestone 103  | 0 g   | ven 21.08.20 | ven 21.08.20 |  |       |       |       |       |
| 28 | Fase 103 committente                                   | 7 g   | gio 13.08.20 | ven 21.08.20 |  |       |       |       |       |
| 29 | Fase 103 Officine Ghidoni                              | 7 g   | gio 13.08.20 | ven 21.08.20 | 4 persone in doppia sciolta                        |       |       |       |       |
| 30 | 6211 Infilso   | 7 g   | gio 13.08.20 | ven 21.08.20 |  |       |       |       |       |
| 31 | 6221 Infilso   | 7 g   | gio 13.08.20 | ven 21.08.20 |  |       |       |       |       |
| 32 | 6611 su piastra  | 7 g   | gio 13.08.20 | ven 21.08.20 |  |       |       |       |       |
| 33 | 6631 Infilso   | 7 g   | gio 13.08.20 | ven 21.08.20 |  |       |       |       |       |
| 34 |  |       |              |              |  |       |       |       |       |
| 35 | Milestone 104  | 0 g   | ven 11.12.20 | ven 11.12.20 |  |       |       |       |       |
| 36 | Fase 104 committente                                   | 9 g   | mar 01.12.20 | ven 11.12.20 |  |       |       |       |       |
| 37 | Fase 104 Officine Ghidoni                              | 9 g   | mar 01.12.20 | ven 11.12.20 | 5 persone 1x sciolta                               |       |       |       |       |
| 38 | 6611d Infilso  | 9 g   | mar 01.12.20 | ven 11.12.20 |  |       |       |       |       |
| 39 | 6811 su piastra  | 9 g   | mar 01.12.20 | ven 11.12.20 |  |       |       |       |       |
| 40 | Raccordo Schüler                                       | 9 g   | mar 01.12.20 | ven 11.12.20 |  |       |       |       |       |
| 41 |  |       |              |              |  |       |       |       |       |
| 42 | Milestone 106  | 0 g   | mar 11.05.21 | mar 11.05.21 |  |       |       |       |       |
| 43 | Fase 106 committente                                   | 10 g  | mer 28.04.21 | mar 11.05.21 |  |       |       |       |       |
| 44 | Fase 106 Officine Ghidoni                              | 10 g  | mer 28.04.21 | mar 11.05.21 | 5 persone in doppia sciolta                        |       |       |       |       |
| 45 | 6211 Infilso   | 10 g  | mer 28.04.21 | mar 11.05.21 |  |       |       |       |       |
| 46 | 6211 su piastra  | 10 g  | mer 28.04.21 | mar 11.05.21 |  |       |       |       |       |
| 47 | 6232 Infilso   | 10 g  | mer 28.04.21 | mar 11.05.21 |  |       |       |       |       |
| 48 | 6611 Infilso   | 10 g  | mer 28.04.21 | mar 11.05.21 |  |       |       |       |       |
| 49 | 6631 Infilso   | 10 g  | mer 28.04.21 | mar 11.05.21 |  |       |       |       |       |
| 50 |  |       |              |              |  |       |       |       |       |
| 51 | Milestone 107  | 0 g   | gio 24.06.21 | gio 24.06.21 |  |       |       |       |       |
| 52 | Fase 107 committente                                   | 6 g   | gio 17.06.21 | gio 24.06.21 |  |       |       |       |       |
| 53 | Fase 107 Officine Ghidoni                              | 6 g   | gio 17.06.21 | gio 24.06.21 | 5 persone in doppia sciolta                        |       |       |       |       |
| 54 | 6221 Infilso   | 6 g   | gio 17.06.21 | gio 24.06.21 |  |       |       |       |       |
| 55 | 6611 Infilso   | 6 g   | gio 17.06.21 | gio 24.06.21 |  |       |       |       |       |
| 56 | 6611 su piastra  | 6 g   | gio 17.06.21 | gio 24.06.21 |  |       |       |       |       |
| 57 | 6631 Infilso   | 6 g   | gio 17.06.21 | gio 24.06.21 |  |       |       |       |       |
| 58 | Terminali  | 6 g   | gio 17.06.21 | gio 24.06.21 |  |       |       |       |       |
| 59 |  |       |              |              |  |       |       |       |       |
| 60 | Milestone 108  | 0 g   | ven 15.10.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 61 | Fase 108 committente                                   | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 62 | Fase 108 Officine Ghidoni                              | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 | 7 persone in doppia sciolta                        |       |       |       |       |
| 63 | 6211 Infilso   | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 64 | 6221 Infilso   | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 65 | 6611 Infilso   | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 66 | 6611 su piastra  | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 67 | 6631 Infilso   | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 68 | 6811 su piastra  | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 69 | 6831 su piastra  | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 70 | Attenuatore d'urto                                     | 15 g  | lun 27.09.21 | ven 15.10.21 |  |       |       |       |       |
| 71 |  |       |              |              |  |       |       |       |       |
| 72 | Milestone 110  | 0 g   | ven 18.03.22 | ven 18.03.22 |  |       |       |       |       |
| 73 | Fase 110 diurno committente                            | 5 g   | lun 14.03.22 | ven 18.03.22 |  |       |       |       |       |
| 74 | Fase 110 diurno Officine Ghidoni                       | 5 g   | lun 14.03.22 | ven 18.03.22 | 5 persone 1x sciolta                               |       |       |       |       |
| 75 | 6611 Infilso   | 5 g   | lun 14.03.22 | ven 18.03.22 |  |       |       |       |       |
| 76 |  |       |              |              |  |       |       |       |       |
| 77 | Milestone 110b   | 0 g   | ven 08.04.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 78 | Fase 110b notturno committente                         | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 79 | Fase 110b notturno Officine Ghidoni                    | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 | 5 persone in doppia sciolta + 7 persone 1x sciolta |       |       |       |       |
| 80 | 6211 Infilso   | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 81 | 6211 su piastra  | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 82 | 6221 Infilso   | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 83 | 6232 Infilso   | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 84 | 6611 Infilso   | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 85 | 6611 su piastra  | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 86 | 6631 Infilso   | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 87 | 6631 su piastra  | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 88 | 6811 su piastra  | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |
| 89 | 6831 Infilso   | 10 g  | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |  |       |       |       |       |

Progetto: PL Officine Ghidoni EPI

Data: gio 06.02.20

Attività Divisione

Cardine

Riepilogo

◆ Riepilogo progetto

◆ Riepilogo

◆ Cardine esterno

◆ Cardine inattiva

◆ Attività manuale

◆ Riepilogo manuale

◆ Solo inizio

◆ Solo fine

Scadenza

Avanzamento

◆

◆

Pagina 1

|     | Modaltà attività | Nome attività              | Durata | Inizio       | Fine         | Predecessori | Nomi risorse                | Tri 0 | 2020 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | 2021 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | 2022 | Tri 1 | Tri 2                      | Tri 3                       | Tri 4 | 2023  | Tri 1         |
|-----|------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------|
| 90  |                  | 9234 ancoraggi a muro      | 10 g   | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | 9234 ancoraggi a muro      |                             |       |       |               |
| 91  |                  | attenuatore d'urto         | 10 g   | lun 28.03.22 | ven 08.04.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | attenuatore d'urto         |                             |       |       |               |
| 92  |                  |                            |        |              |              |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       |                            |                             |       |       |               |
| 93  |                  | Milestone 112b             | 0 g    | ven 26.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | y 26.08                    |                             |       |       |               |
| 94  |                  | Fase 112b committente      | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Fase 112b committente      |                             |       |       |               |
| 95  |                  | Fase 112b Officine Ghidoni | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Fase 112b Officine Ghidoni |                             |       |       |               |
| 96  |                  | Varioguard elementi 12m    | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              | 4 persone 1 sciolta         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Varioguard elementi 12m    | 4 persone 1 sciolta         |       |       |               |
| 97  |                  | Gateguard 74m              | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Gateguard 74m              |                             |       |       |               |
| 98  |                  | Gateguard 92m              | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Gateguard 92m              |                             |       |       |               |
| 99  |                  | Gateguard 120m             | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Gateguard 120m             |                             |       |       |               |
| 100 |                  | Elementi dilatazione       | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Elementi dilatazione       |                             |       |       |               |
| 101 |                  | Ancoraggi Gateguard        | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Ancoraggi Gateguard        |                             |       |       |               |
| 102 |                  | Raccordo muro Gateguard    | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Raccordo muro Gateguard    |                             |       |       |               |
| 103 |                  | Barriere                   | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              | 4 persone in doppia sciolta |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Barriere                   | 4 persone in doppia sciolta |       |       |               |
| 104 |                  | 6611 infisso               | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | 6611 infisso               |                             |       |       |               |
| 105 |                  | 6611 su piastra            | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | 6611 su piastra            |                             |       |       |               |
| 106 |                  | 6611d su piastra           | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | 6611d su piastra           |                             |       |       |               |
| 107 |                  | Raccordo Schüler           | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Raccordo Schüler           |                             |       |       |               |
| 108 |                  | 9234 ancoraggio a muro     | 10 g   | lun 15.08.22 | ven 26.08.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | 9234 ancoraggio a muro     |                             |       |       |               |
| 109 |                  |                            |        |              |              |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       |                            |                             |       |       |               |
| 110 |                  | Milestone 113              | 0 g    | ven 30.12.22 | ven 30.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       |                            |                             |       | 30.12 |               |
| 111 |                  | Fase 113 committente       | 90 g   | lun 29.08.22 | ven 30.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Fase 113 committente       |                             |       |       |               |
| 112 |                  | Fase 113 Officine Ghidoni  | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              | Subappaltante               |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Fase 113 Officine Ghidoni  |                             |       |       |               |
| 113 |                  | Recinzioni                 | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Recinzioni                 |                             |       |       | Subappaltante |
| 114 |                  | Pos. 131.101               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 131.101               |                             |       |       |               |
| 115 |                  | Pos. 131.102               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 131.102               |                             |       |       |               |
| 116 |                  | Pos. 132.101               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 132.101               |                             |       |       |               |
| 117 |                  | Pos. 132.401               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 132.401               |                             |       |       |               |
| 118 |                  | Pos. 132.402               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 132.402               |                             |       |       |               |
| 119 |                  | Pos. 132.403               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 132.403               |                             |       |       |               |
| 120 |                  | Pos. 133.101               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 133.101               |                             |       |       |               |
| 121 |                  | Pos. 223.811               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 223.811               |                             |       |       |               |
| 122 |                  | Pos. 223.821               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 223.821               |                             |       |       |               |
| 123 |                  | Pos. 225.001               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 225.001               |                             |       |       |               |
| 124 |                  | Pos. 225.002               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 225.002               |                             |       |       |               |
| 125 |                  | Pos. 511.119               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 511.119               |                             |       |       |               |
| 126 |                  | Pos. 512.118               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 512.118               |                             |       |       |               |
| 127 |                  | Pos. 521.101               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 521.101               |                             |       |       |               |
| 128 |                  | Pos. 522.101               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 522.101               |                             |       |       |               |
| 129 |                  | Pos. 741.002               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 741.002               |                             |       |       |               |
| 130 |                  | Pos. 741.003               | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos. 741.003               |                             |       |       |               |
| 131 |                  | Pos.743.201                | 88 g   | lun 29.08.22 | mer 28.12.22 |              |                             |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       | Pos.743.201                |                             |       |       |               |