ID Modalita [Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori Nomi risorse 2020 2021 2022 2023
a attivita Tri 4 Tril ‘ Tri2 Tri 3 Tri4d Tril Tri2 Tri3 Tri4d Tril Tri2 Tri 3 Tri4d Tril
1 + Firma contratto lg lun 06.04.20 lun 06.04.20 Firma contratto
I
2 o Approvvigionamento 41g lun 06.04.20 lun 01.06.20 Approvvigionamento materiale / produzione fase 101-102
materiale / produzione c..... 7
fase 101-102
3 + Approvvigionamento 713 g lun 06.04.20 mer 28.12.22 Approvvigionamento materiale / produzione fasi
materiale / produzione —
fasi
4 4%
5 + Milestone 101 Og mer 17.06.20 mer 17.06.20
+ 17.06
6 * Fase 101 committente 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20 Fase 101 committente
B
7 = Fase 101 Officine Ghidoni 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20 5 persone in doppia Fase 101 Officine Ghidoni
sciolta p===my 5 persone in doppia sciolta
8 =+ 6211 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20 6211 Infisso
[F—
9 =+ 6221 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20 6221 Infisso
[
10 + 6232 Infisso 13g lun 01.06.20 mer 17.06.20 6232 Infisso
[
11 o 6411 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20 6411 Infisso
[
12 + 6411 su piastra 13g lun 01.06.20 mer 17.06.20 6411 su piastra
[
13 + 6431 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20 6431 Infisso
g
14 o 6611 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20 6611 Infisso
R
15 + 6611 su piastra 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20 6611 su piastra
[F—
16 + 9231 su piastra 13g lun 01.06.20 mer 17.06.20 9231 su piastra
[
17 =
18 + Milestone 102 Og mer 29.07.20 mer 29.07.20
+ 29.07
19 + Fase 102 committente 25¢g gio 25.06.20 mer 29.07.20 Fase 102 committente
[F——
20 + Fase 102 Officine Ghidoni 25 g gi0 25.06.20 mer 29.07.20 5 persone in doppia Fase 102 Officine Ghidoni
sciolta Q=== 5 persone in doppia sciolta
21 +* 6211 Infisso 25¢g gio 25.06.20 mer 29.07.20 6211 Infisso
[F——
22 + 6221 Infisso 25¢g gio 25.06.20 mer 29.07.20 6221 Infisso
[FR—
23 o 6611 Infisso 25¢g gio 25.06.20 mer 29.07.20 6611 Infisso
[F |
24 o 6611 su piastra 25¢g gio 25.06.20 mer 29.07.20 6611 su piastra
[FE——
25 - o 6631 Infisso 25¢g gio 25.06.20 mer 29.07.20 6631 Infisso
[FE——
26 =
27 + Milestone 103 Og ven 21.08.20 ven 21.08.20
+ 21.08
28 + Fase 103 committente 7g gio 13.08.20 ven 21.08.20 Fase 103 committente
3
29 = Fase 103 Officine Ghidoni 7 g gio 13.08.20 ven 21.08.20 4 persone in doppia Fase 103 Officine Ghidoni
sciolta 9= 4 persone in doppia sciolta
30 + 6211 Infisso 78 gio 13.08.20 ven 21.08.20 6211 Infisso
Eaa
31 + 6221 Infisso 78 gio 13.08.20 ven 21.08.20 6221 Infisso
Eaa
32 o 6611 su piastra 78 gio 13.08.20 ven 21.08.20 6611 su piastra
B3
33 o 6631 infisso 78 gio 13.08.20 ven 21.08.20 6631 infisso
B3
34 =
35 o Milestone 104 Og ven 11.12.20 ven 11.12.20
4 11.12
36 o Fase 104 committente 9g mar 01.12.20 ven 11.12.20 Fase 104 committente
Eaa
37 = Fase 104 Officine Ghidoni 9 g mar 01.12.20 ven 11.12.20 5 persone 1x sciolta Fase 104 Officine Ghidoni
p==y 5 persone 1x sciolta
38 + 6611d infisso 9g mar 01.12.20 ven 11.12.20 6611d infisso
Eaa
39 + 6811 su piastra 9g mar 01.12.20 ven 11.12.20 6811 su piastra
Eag
40 + Raccordo Schiiler 9g mar 01.12.20 ven 11.12.20 Raccordo Schiiler
Eag
41 =,
42 + Milestone 106 Og mar 11.05.21 mar 11.05.21
+ 11.05
43 + Fase 106 committente 10g mer 28.04.21 mar 11.05.21 Fase 106 committente
B
44 = Fase 106 Officine Ghidoni 10 g mer 28.04.21 mar 11.05.21 5 persone in doppia Fase 106 Officine Ghidoni
sciolta p===y 5 persone in doppia sciolta
45 o 6211 Infisso 10g mer 28.04.21 mar 11.05.21 6211 Infisso
(|
46 + 6211 su piastra 10g mer 28.04.21 mar 11.05.21 6211 su piastra
Eaad
47 > of 6232 Infisso 10g mer 28.04.21 mar 11.05.21 6232 Infisso
(|
48 + 6611 infisso 10g mer 28.04.21 mar 11.05.21 6611 infisso
B
49 + 6631 infisso 10g mer 28.04.21 mar 11.05.21 6631 infisso
Eaad
50 b o
51 + Milestone 107 Og gi0 24.06.21 gio 24.06.21
+ 24.06
52 + Fase 107 committente 6g gio 17.06.21 gio 24.06.21 Fase 107 committente
(=]
53 =S Fase 107 Officine Ghidoni 6 g gi0 17.06.21 gio 24.06.21 5 persone in doppia Fase 107 Officine Ghidoni
sciolta =9 5 persone in doppia sciolta
54 + 6221 Infisso 6g gio 17.06.21 gio 24.06.21 6221 Infisso
Ea
55 + 6611 infisso 6g gio 17.06.21 gio 24.06.21 6611 infisso
(=]
56 + 6611 su piastra 6g gio 17.06.21 gio 24.06.21 6611 su piastra
(=]
57 + 6631 Infisso 6g gio 17.06.21 gio 24.06.21 6631 Infisso
(=]
58 > o Terminali 6g gio 17.06.21 gio 24.06.21 Terminali
Cd
59 =,
60 + Milestone 108 Og ven 15.10.21 ven 15.10.21
+ 15.10
61 + Fase 108 committente 15g lun 27.09.21 ven 15.10.21 Fase 108 committente
[P
62 = Fase 108 Officine Ghidoni 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21 7 persone in doppia Fase 108 Officine Ghidoni
sciolta p====my 7 persone in doppia sciolta
63 + 6211 infisso 15¢g lun 27.09.21 ven 15.10.21 6211 infisso
[FS |
64 > of 6221 infisso 15g lun 27.09.21 ven 15.10.21 6221 infisso
Ead
65 > of 6611 infisso 15g lun 27.09.21 ven 15.10.21 6611 infisso
Eaad
66 + 6611 su piastra 15g lun 27.09.21 ven 15.10.21 6611 su piastra
[P
67 + 6631 Infisso 15¢g lun 27.09.21 ven 15.10.21 6631 Infisso
Bl
68 + 6811 su piastra 15¢g lun 27.09.21 ven 15.10.21 6811 su piastra
[F——]
69 + 6831 su piastra 15¢g lun 27.09.21 ven 15.10.21 6831 su piastra
(R
70 + Attenuatore d'urto 15¢g lun 27.09.21 ven 15.10.21 Attenuatore d'urto
[F—]
71 =
72 + Milestone 110 Og ven 18.03.22 ven 18.03.22
+ 18.03
73 + Fase 110 diurno 5g lun 14.03.22 ven 18.03.22 Fase 110 diurno committente
committente =
74 + Fase 110 diurno Officine 5g lun 14.03.22 ven 18.03.22 5 persone 1x sciolta Fase 110 diurno Officine Ghidoni
Ghidoni @W 5 persone 1x sciolta
75 + 6611 infisso 5g lun 14.03.22 ven 18.03.22 6611 infisso
g
76 =,
77 + Milestone 110b Og ven 08.04.22 ven 08.04.22
+ 08.04
78 + Fase 110b notturno 10¢g lun 28.03.22 ven 08.04.22 Fase 110b notturno committente
committente (=
79 = Fase 110b notturno 10g lun 28.03.22 ven 08.04.22 5 persone in doppia Fase 110b notturno Officine Ghidoni
Officine Ghidoni sciolta + 7 persone 1x == 5 persone in doppia sciolta + 7 persone 1x sciolta
80 + 6211 infisso 10g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6211 infisso
Ead
81 + 6211 su piastra 10g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6211 su piastra
Ead
82 + 6221 Infisso 10g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6221 Infisso
a3
83 + 6232 Infisso 10¢g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6232 Infisso
[P
84 + 6611 infisso 10¢g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6611 infisso
[P
85 + 6611 su piastra 10¢g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6611 su piastra
Eaa
86 + 6631 infisso 10g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6631 infisso
(R
87 o 6631 su piastra 10g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6631 su piastra
(]
88 + 6811 su piastra 10g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6811 su piastra
Ead
89 + 6831 infisso 10g lun 28.03.22 ven 08.04.22 6831 infisso
(R
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ID Modalita |[Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori Nomi risorse 2020 2021 2022 2023
attivita Trid Tril Tri2 Tri 3 Tri4 Tril Tri2 Tri3 Trid Tril ‘ Tri 3 Tri4d Tril
90 + 9234 ancoraggia muro 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22 9234 ancoraggi a muro
Cag
91 + attenuatore d'urto 10¢g lun 28.03.22 ven 08.04.22 attenuatore d'urto
(P
92 =
93 + Milestone 112b Og ven 26.08.22 ven 26.08.22
+ 26.08
94 + Fase 112b committente 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 Fase 112b committente
[
95 = Fase 112b Officine 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 Fase 112b Officine Ghidoni
Ghidoni
96 + Varioguard elementi 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 4 persone 1 sciolta Varioguard elementi 12m
12m w==y 4 persone 1 sciolta
97 + Gateguard 74m 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 Gateguard 74m
Eaa
98 + Gateguard 92m 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 Gateguard 92m
Eaa
99 + Gateguard 120m 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 Gateguard 120m
[
100 + Elementi dilatazione 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22 Elementi dilatazione
Eaa
101 + Ancoraggi Gateguard 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22 Ancoraggi Gateguard
Eag
102  of Raccordo muro 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 Raccordo muro Gateguard
Gateguard C.3J
103 = Barriere 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 4 persone in doppia Barriere
sciolta p==y 4 persone in doppia sciolta
104 + 6611 infisso 10¢g lun 15.08.22 ven 26.08.22 6611 infisso
B
105 + 6611 su piastra 10¢g lun 15.08.22 ven 26.08.22 6611 su piastra
Eag
106 + 6611d su piastra 10¢g lun 15.08.22 ven 26.08.22 6611d su piastra
Eaa
107 + Raccordo Schiiler 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 Raccordo Schiiler
Eaa
108 + 9234 ancoraggioa 10g lun 15.08.22 ven 26.08.22 9234 ancoraggio a muro
muro [
109 =,
110 ot Milestone 113 Og ven 30.12.22 ven 30.12.22
+ 30.12
111 + Fase 113 committente 90¢g lun 29.08.22 ven 30.12.22 Fase 113 committente
[P |
112 = Fase 113 Officine Ghidoni 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Subappaltante Fase 113 Officine Ghidoni
& @ Subappaltante
113 = Recinzioni 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Recinzioni
L 9
114 + Pos. 131.101 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 131.101
[FEEEEEEEEEE
115 + Pos. 131.102 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 131.102
[FEE——
116 + Pos. 132.101 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 132.101
[FEEEEE |
117 + Pos. 132.401 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 132.401
[FEEEE |
118 + Pos. 132.402 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 132.402
[FESEEE e |
119 + Pos. 132.403 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 132.403
[FESE— |
120 + Pos. 133.101 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 133.101
[FESSE e |
121 + Pos. 223.811 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 223.811
[FE
122 + Pos. 223.821 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 223.821
[FESSEEEEEEE—|
123 + Pos. 225.001 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 225.001
[FEEEEE |
124 + Pos. 225.002 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 225.002
[FESEEEE |
125 + Pos. 511.119 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 511.119
[FESE e |
126 + Pos.512.118 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 512.118
[FESSEEE e |
127 + Pos. 521.101 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 521.101
[FE
128 + Pos. 522.101 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 522.101
[FEEEEEEEEEEEE |
129 + Pos. 741.002 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 741.002
[FEEEEEEEE |
130 + Pos. 741.003 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Pos. 741.003
[FRSEEEEE
131 + Po0s.743.201 88¢g lun 29.08.22 mer 28.12.22 P0s.743.201
[FESEEEE -
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