
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Lotto 016 Lavori principlai genio civile 763 g lun 03.02.20 sab 31.12.22
2

3 Firma contratto 0 g lun 03.02.20 lun 03.02.20
4 Consegna area di cantiere AC1, AC2 e AC3 0 g lun 02.03.20 lun 02.03.20
5 Installazione imprenditore in AC1, AC2 e AC3 10 g lun 02.03.20 ven 13.03.20
6 Fase 101a UTIV 11 g lun 02.03.20 dom 15.03.20
7 Inizio cantiere in Autostrada 0 g lun 16.03.20 lun 16.03.20
8 Fase 101 ­ Lavorazioni tratta principale lato N­S 68 g lun 16.03.20 mer 17.06.20
9 Fase 101b nott. ­ Lavorazioni raccordi corsia lenta Fornaci S­N 53 g lun 06.04.20 mer 17.06.20
10 Fase 102a UTIV 5 g gio 18.06.20 mer 24.06.20
11 Fase 102 ­ Lavorazioni tratta principale lato N­S con cambio immissione

per Sud
25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

12 Fase 102b nott. ­ Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S­N 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20
13 Fase 103a UTIV 10 g gio 30.07.20 mer 12.08.20
14 Fase 103 ­ Lavorazioni tratta centrale dal km 20+440 fino al km 22+525 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20

15 Fase 103b nott. ­ Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S­N 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20
16 Fase 104a UTIV 5 g ven 16.10.20 gio 22.10.20
17 Fase 104 ­ Lavorazioni tratta centrale da km 22+525 a km 23+330 ad 

eccezione del risanamento delle pavimentazioni e della posa della 
canaletta e stesa usura provvisoria fino a quota progetto

36 g ven 23.10.20 ven 11.12.20

18 Compimento fase 104 0 g ven 11.12.20 ven 11.12.20
19 Fase 105a UTIV 6 g sab 12.12.20 ven 18.12.20
20 Fase 105 ­ Fase invernale 44 g sab 19.12.20 mer 17.02.21
21 Fase 106a UTIV 10 g gio 18.02.21 mer 03.03.21
22 Fase 106 ­ Lavorazioni tratta principale lato S­N 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21
23 Fase 107a UTIV 5 g mer 12.05.21 mar 18.05.21
24 Fase 107 ­ Lavorazioni tratta principale lato S­N con cambio uscita 

verso Lugano
27 g mer 19.05.21 gio 24.06.21

25 Fase 107b nott. ­ Lavorazioni raccordi corsia lenta Fornaci N­S 27 g mer 19.05.21 gio 24.06.21
26 Fase 108a UTIV 4 g ven 25.06.21 mer 30.06.21
27 Fase 108 ­ Lavorazioni tratta principale lato S­N 77 g gio 01.07.21 ven 15.10.21
28 Fase 108b nott. ­ Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci N­S 77 g gio 01.07.21 ven 15.10.21
29 Compimento fase 108 0 g ven 15.10.21 ven 15.10.21
30 Fase 109a UTIV 12 g ven 15.10.21 ven 29.10.21
31 Fase 109 ­ Fase invernale 107 g sab 16.10.21 dom 13.03.22
32 Fase 110a UTIV 9 g mar 01.03.22 ven 11.03.22
33 Fase 110 ­ Risanamento delle sole pavimentazioni tratta centrale da 

km 22+525 a km 23+330 con posa canaletta definitiva
35 g lun 14.03.22 ven 29.04.22

34 Fasi 110b/c nott. – Attraversamenti infrastrutture in corrispondenza 
degli imbocchi delle due gallerie

20 g lun 14.03.22 ven 08.04.22

35 Compimento fase 110 0 g ven 29.04.22 ven 29.04.22
36 Fase 111a UTIV 4 g ven 29.04.22 mer 04.05.22
37 Fase 111 b/c nott. – Risanamento pavimentazione in corrispondenza 

delle testate
72 g gio 05.05.22 ven 12.08.22

38 Fase 112b/c nott. ­ Posa strato finale asfalto usura in PA8 73 g gio 12.05.22 sab 20.08.22
39 Fase 113 ­ Ripristino AC2 96 g lun 22.08.22 sab 31.12.22
40

41 Dettaglio della programmazione dei manufatti 330 g lun 16.03.20 gio 17.06.21
42 442.13 ­ Gra­Bar Comunale 303 g lun 16.03.20 mar 11.05.21
43 corsia N­S 68 g lun 16.03.20 mer 17.06.20
44 centro 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20
45 corsia S­N 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21
46 760.01 ­ Muro km 21+440 98 g lun 16.03.20 mer 29.07.20
47 N­S 98 g lun 16.03.20 mer 29.07.20
48 442.14 ­ Gra­Bar Cantonale 309 g lun 16.03.20 mer 19.05.21
49 corsia N­S 98 g lun 16.03.20 mer 29.07.20
50 centro 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20
51 corsia S­N 55 g gio 04.03.21 mer 19.05.21
52 760.03 ­ Muro km 21+610 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21
53 S­N 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21
54 452.03 ­ Golpirolo 303 g lun 16.03.20 mar 11.05.21
55 corsia N­S (corsia lenta) 68 g lun 16.03.20 mer 17.06.20
56 corsia N­S (corsia veloce e centro) 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20
57 corsia S­N (corsia veloce e centro) 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20
58 corsia S­N (corsia lenta) 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21
59 442.16 ­ Senago 304 g lun 16.03.20 mer 12.05.21
60 corsia S­N (corsia lenta) 98 g lun 16.03.20 mer 29.07.20
61 centro  (corsia veloce S­N e N­S) 36 g ven 23.10.20 ven 11.12.20
62 corsia N­S (corsia lenta) 50 g gio 04.03.21 mer 12.05.21
63 442.18 ­ Pambio 330 g lun 16.03.20 gio 17.06.21
64 N­S 222 g gio 13.08.20 gio 17.06.21
65 esterno (corsia lenta) 76 g gio 04.03.21 gio 17.06.21
66 interno (corsia veloce) 77 g gio 13.08.20 ven 27.11.20
67 centro (notte) 67 g gio 03.09.20 dom 06.12.20
68 centro (notte) 38 g gio 04.03.21 dom 25.04.21
69 S­N 185 g lun 16.03.20 ven 27.11.20
70 esterno (corsia lenta) 68 g lun 16.03.20 mer 17.06.20
71 interno (corsia veloce) 77 g gio 13.08.20 ven 27.11.20
72 centro (notte) 47 g gio 09.04.20 dom 14.06.20
73 760.04 ­ Muro km 22+170 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21
74 S­N 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21
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