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Attività generali

Progetto generale tratta a cielo aperto

Asse A2 - Lavori preparatori, preliminari e principali

Elaborazione ed approvazione DP fonica, SABA e installazioni di cantiere

Elaborazione ed approvazione MP

Appalti Appalti DLL genio civile, lavori preliminari, principali, viadotti Fornaci e Svincolo Lugano Sud

Progetto esecutivo lavori preparatori

Esecuzione lavori preparatori

Progetto esecutivo lavori preliminari

Esecuzione lavori preliminari

Preparazione appalto viadotti Fornaci: concetti base

Progetto esecutivo lavori principali e Fornaci

Esecuzione lavori principali sulla tratta autostradale

Lavori viadotto Fornaci S-N

Lavori viadotto Fornaci N-S

Progetto esecutivo lavori BSA Asse A2 e svincolo Lugano Sud

Esecuzione lavori BSA Asse A2 e svincolo Lugano Sud

Bretelle e manufatti Corona (non oggetto del presente mandato)

Indagini ed MP Manufatti Corona

Ripresa Progetto MP Bozza verde svincolo Lugano sud

Appalti lavori GC Svincolo Lugano Sud

Progetto esecutivo Svincolo Lugano Sud

Legenda:     Cardine MassnahmenProjekt (MP) Procedura d'appalto per servizi Esecuzione intervento / Costruzione opera

    Decisioni     Raggiunto ProjektStudie (PS) DetailProjekt (DP) Appalti, progetto esecutivo e DLL Presa di posizione FU Spostamento

Preparazione appalti lavori preliminari GC: concetti base

Appalto Lavori preliminari Genio Civile
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Direzione generale di progetto (GPL) e direzione generale dei lavori (OBL)

S1 S2 S1
Attività

Preparazione appalti lavori preparatori GC: concetti base

Appalti Lavori preparatori GC

Appalto viadotti Fornaci

Attività di supporto (BHU) alla GPL

Dipartimento federale dell'ambiente
dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Filiale 5 di Bellinzona

2021 2024 20252020 2022 2023

Preparazione appalti opere principali: concetti base

Appalti opere principali Genio Civile

Preparazione appalto svincolo Lugano Sud: concetti base

Appalto progettista svincolo Lugano Sud

Esecuzione intervento Svincoli Lugano sud compreso manufatti Corona
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PlanGenehmigungs- 
Verfahren

VoMa

Approvazioni 
MP/DP

Attività di 
controllo

VoMa segnaletica orizzontale (rampa in uscita e contagocce)

Appalti, progetto esecutivo e DLL

Esecuzione intervento

Appalti, progetto esecutivo e DLL

SoMa paletti di separazione in direzione Sud
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SoMa
Esecuzione intervento
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