
ID Nome attività Durata Inizio Fine

0 N2 EP19 Melide­Gentilino ­ Lotto 016 731 giorni lun 03.02.20 ven 23.12.22

1 FIRMA CONTRATTO 0 giorni lun 03.02.20 lun 03.02.20

2 Consegna area di cantiere AC1, AC2 e AC3 0 giorni lun 02.03.20 lun 02.03.20

3 Installazioni di cantiere aree AC1, AC2 e AC3 10 giorni lun 02.03.20 ven 13.03.20

4 Fase 101a - UTIV 11 giorni lun 02.03.20 lun 16.03.20

5 Inizio cantiere in autostrada 0 giorni lun 16.03.20 lun 16.03.20

6 Fase 101 ­ Lavorazioni tratta principale N­S 57 giorni lun 16.03.20 mar 09.06.20

7 Tracciati cavi BSA e canalizzazioni da 20.700 a 22.000 50 giorni lun 16.03.20 gio 28.05.20

8 Demolizioni 50 giorni lun 16.03.20 gio 28.05.20

9 Scavi e movimenti terra  ­ compresa fresatura 50 giorni lun 16.03.20 gio 28.05.20

10 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e pozzetti 50 giorni lun 16.03.20 gio 28.05.20

11 Riempimento con misto granulare 50 giorni lun 16.03.20 gio 28.05.20

12 Riparo fonico RF2 49 giorni lun 16.03.20 mer 27.05.20

13 Scavi e movimenti terra 10 giorni lun 16.03.20 lun 30.03.20

14 Casseratura, armatura e getto fondazione 10 giorni mar 17.03.20 mar 31.03.20

15 Posa tracciato cavi 10 giorni mar 17.03.20 mar 31.03.20

16 Riempimento 10 giorni mer 18.03.20 mer 01.04.20

17 Posa montanti HEA 220 4 giorni lun 30.03.20 gio 02.04.20

18 Posa parete fonica in alluminio 4 giorni mar 31.03.20 ven 03.04.20

19 Posa montanti HEA 220 Pambio 3 giorni lun 25.05.20 mer 27.05.20

20 Posa parete fonica in alluminio Pambio 3 giorni lun 25.05.20 mer 27.05.20

21 Risanamento pavimentazioni e adeguamento profilo di 

scavo/rilevato lato N/S ­ Vedi PL di dettaglio

40 giorni mar 31.03.20 gio 28.05.20

22 Vedi PL dettaglio 40 giorni mar 31.03.20 gio 28.05.20

23 Pambio S/N esterno 46 giorni lun 16.03.20 ven 22.05.20

24 Spalla sud 23 giorni lun 16.03.20 ven 17.04.20

25 Demolizioni 3 giorni lun 16.03.20 mer 18.03.20

26 Ancoraggi risanamento spalla 3 giorni ven 20.03.20 mar 24.03.20

27 Esecuzione mensola muri d'ala 6 giorni mer 25.03.20 mer 01.04.20

28 Sovragetto piattabanda 5 giorni gio 02.04.20 mer 08.04.20

29 Esecuzione nuovo cordolo 6 giorni gio 09.04.20 ven 17.04.20

30 Spalla nord 23 giorni lun 20.04.20 ven 22.05.20

31 Demolizioni 3 giorni lun 20.04.20 mer 22.04.20

32 Ancoraggi risanamento spalla 3 giorni gio 23.04.20 lun 27.04.20

33 Esecuzione mensola muri d'ala 6 giorni mar 28.04.20 mer 06.05.20

34 Sovragetto piattabanda 5 giorni gio 07.05.20 mer 13.05.20

35 Esecuzione nuovo cordolo 6 giorni gio 14.05.20 ven 22.05.20

36 Bauletto filtrante lato N/S 5 giorni mar 31.03.20 lun 06.04.20

37 Scavo 2 giorni mar 31.03.20 mer 01.04.20

38 Casseratura e getto bauletto 3 giorni mer 01.04.20 ven 03.04.20

39 Posa tubazione e riempimento 2 giorni ven 03.04.20 lun 06.04.20

40 Rimozione rampa di accesso in A2 e ripristino delle aree 

occupate appartenenti a privati

10 giorni lun 16.03.20 lun 30.03.20

41 Riparo fonico RF4 11 giorni mar 07.04.20 mer 22.04.20

42 Scavi e movimenti terra 7 giorni mar 07.04.20 gio 16.04.20

43 Casseratura, armatura e getto fondazione 7 giorni mer 08.04.20 ven 17.04.20

44 Riempimento 4 giorni mer 15.04.20 lun 20.04.20

45 Posa montanti HEA 220 3 giorni ven 17.04.20 mar 21.04.20

46 Posa parete fonica in lavabeton 3 giorni lun 20.04.20 mer 22.04.20

47 Rampa lunga di accesso in A2 da AC2 5 giorni ven 22.05.20 gio 28.05.20

48 Scavi e movimenti terra 5 giorni ven 22.05.20 gio 28.05.20

49 Fondazione portale segnaletica PS8 4 giorni ven 15.05.20 mer 20.05.20

50 Scavi e movimenti terra 2 giorni ven 15.05.20 lun 18.05.20

51 Completamento fondazione 2 giorni mar 19.05.20 mer 20.05.20

52 Grancia­Barbengo Cantonale N/S 50 giorni lun 16.03.20 gio 28.05.20

53 Sottofase 1a ­ lato nord 12 giorni lun 16.03.20 mer 01.04.20

54 Demolizione muro d'ala 4 giorni lun 16.03.20 ven 20.03.20

55 Sostegno di scavo provvisorio 4 giorni lun 23.03.20 gio 26.03.20

56 Demolizione parziale cordolo in ca 4 giorni ven 27.03.20 mer 01.04.20

57 Sottofase 1b 26 giorni gio 02.04.20 lun 11.05.20

58 Demolizione cordolo in ca fino a mezzeria 4 giorni gio 02.04.20 mar 07.04.20

59 Casseratura , armatura e getto nuovo muro d'ala raccordo 

al SABA3 (fondazioni ­ elevazioni ­ mensola ­ cordolo)

10 giorni mer 08.04.20 mer 22.04.20

60 Costruzione nuovo cordolo 8 giorni gio 23.04.20 mar 05.05.20

61 Risanamenti superficiali all'interno del manufatto 8 giorni mer 29.04.20 lun 11.05.20

62 Sottofase 2a ­ lato sud 12 giorni mar 12.05.20 gio 28.05.20

63 Demolizione muro d'ala 4 giorni mar 12.05.20 ven 15.05.20

64 Demolizione parziale cordolo in ca 4 giorni lun 18.05.20 ven 22.05.20

65 Costruzione nuova spalla di appoggio nuovo cordolo 4 giorni lun 25.05.20 gio 28.05.20

66 Grancia­Barbengo Comunale N/S 7 giorni lun 16.03.20 mer 25.03.20

67 Risanamenti 3 giorni lun 16.03.20 mer 18.03.20

68 Impermeabilizzazione 2 giorni ven 20.03.20 lun 23.03.20

69 Posa asfalto fuso 1 giorno mar 24.03.20 mar 24.03.20

70 Posa misto granulare 1 giorno mer 25.03.20 mer 25.03.20

71 Muro progressiva 21.345 6 giorni gio 26.03.20 gio 02.04.20

72 Scavi e movimenti terra 2 giorni gio 26.03.20 ven 27.03.20

73 Cassero, armatura e getto fondazione 2 giorni lun 30.03.20 mar 31.03.20

74 Cassero, armatura e getto elevazione 2 giorni mer 01.04.20 gio 02.04.20

75 Muro di sostegno al km 21+440 38 giorni gio 02.04.20 gio 28.05.20

76 Scavi e movimenti terra 23 giorni gio 02.04.20 mer 06.05.20

77 Parete chiodata 23 giorni gio 02.04.20 mer 06.05.20

78 Cassero, armatura e getto fondazione 13 giorni mer 22.04.20 lun 11.05.20

79 Cassero, armatura e getto elevazione 10 giorni gio 14.05.20 gio 28.05.20

80 Riparo fonico RF5 29 giorni ven 20.03.20 gio 30.04.20

81 Scavi e movimenti terra 22 giorni ven 20.03.20 mar 21.04.20

82 Casseratura, armatura e getto fondazione 22 giorni ven 20.03.20 mar 21.04.20

83 Riempimento 22 giorni ven 20.03.20 mar 21.04.20

84 Posa montanti HEA 220 15 giorni mar 07.04.20 mar 28.04.20

85 Posa parete fonica in alluminio 15 giorni gio 09.04.20 gio 30.04.20

86 SABA 5 (parziale) 50 giorni lun 16.03.20 gio 28.05.20

87 Vedi PL dettaglio 50 giorni lun 16.03.20 gio 28.05.20

88 Riserva per intemperie 7 giorni ven 29.05.20 mar 09.06.20

89 Fase 101b nott. ­ Lavorazioni raccordi corsia lenta Fornaci N­S 43 giorni lun 06.04.20 mar 09.06.20

90 Tracciati cavi BSA e canalizzazioni 20 giorni lun 06.04.20 lun 25.05.20

91 Senago S/N esterno 4 giorni mar 21.04.20 ven 24.04.20

92 Planum 1 giorno mar 21.04.20 mar 21.04.20

93 Impermeabilizzazione 2 giorni mer 22.04.20 gio 23.04.20

94 Posa misto granulare 1 giorno ven 24.04.20 ven 24.04.20

95 Risanamento pavimentazioni e adeguamento profilo di 

scavo/rilevato

29 giorni mar 21.04.20 mer 03.06.20

96 Vedi PL dettaglio 16 giorni mar 21.04.20 mer 03.06.20

97 Riserva per intemperie 4 giorni gio 04.06.20 mar 09.06.20

98 Fase 102a UTIV 5 giorni mer 10.06.20 mer 17.06.20

99 Fase 102 ­ Lavorazioni tratta principale lato N­S con cambio 

immissione per sud

23 giorni gio 18.06.20 mar 21.07.20

100 Completamento riparo fonico RF6 17 giorni gio 18.06.20 lun 13.07.20

101 Scavi e movimenti terra 6 giorni gio 18.06.20 gio 25.06.20

102 Casseratura, armatura e getto fondazione 6 giorni gio 18.06.20 gio 25.06.20

103 Riempimento 6 giorni gio 18.06.20 gio 25.06.20

104 Posa montanti HEA 220 3 giorni ven 26.06.20 mer 01.07.20

105 Posa parete fonica in lavabeton 3 giorni mer 01.07.20 ven 03.07.20

106 Posa parete fonica in alluminio 3 giorni lun 06.07.20 mer 08.07.20

107 Posa parete fonica in vetro 3 giorni gio 09.07.20 lun 13.07.20

108 Riparo fonico RF1 (al di fuori dei cordoli del manufatto) 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

109 Scavi e movimenti terra 11 giorni gio 18.06.20 ven 03.07.20

110 Casseratura, armatura e getto fondazione 11 giorni gio 18.06.20 ven 03.07.20

111 Riempimento 11 giorni gio 18.06.20 ven 03.07.20

112 Posa montanti HEA 220 5 giorni lun 06.07.20 ven 10.07.20

113 Posa parete fonica in alluminio 5 giorni mer 08.07.20 mar 14.07.20

114 Tracciati cavi e canalizzazioni da km 22.000 a 22.450 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

115 Scavi e movimenti terra 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

116 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e caditoie 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

117 Riempimento con misto granulare 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

118 Risanamento pavimentazione e adeguamento profilo di 

scavo/rilevato lato N/S

10 giorni mer 01.07.20 mar 14.07.20

119 Vedi PL dettaglio 10 giorni mer 01.07.20 mar 14.07.20

120 Rampa lunga di accesso in A2 da AC2 3 giorni gio 18.06.20 lun 22.06.20

121 Completamento rampa 3 giorni gio 18.06.20 lun 22.06.20

122 Golpirolo N/S esterno 11 giorni ven 19.06.20 lun 06.07.20

123 Risanamento scala lato cimitero 6 giorni ven 19.06.20 ven 26.06.20

124 Impermeabilizzazione 2 giorni mar 30.06.20 mer 01.07.20

125 Posa misto granulare 3 giorni gio 02.07.20 lun 06.07.20

126 Esecuzione bauletto Swisscom 3 giorni gio 02.07.20 lun 06.07.20

127 Grancia­Barbengo Cantonale N/S 15 giorni gio 18.06.20 gio 09.07.20

128 Demolizione cordolo rimanente 15 giorni gio 18.06.20 gio 09.07.20

129 Risanamento interno sottopasso metà sud 15 giorni gio 18.06.20 gio 09.07.20

130 Muro di sostegno al km 21+440 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

131 Cassero, armatura e getto elevazione 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

132 Cassero, armatura e getto cordolo 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

133 Impermeabilizzazioni e riempimenti 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

134 Riparo fonico RF5 10 giorni gio 18.06.20 gio 02.07.20

135 Riserva 10 giorni gio 18.06.20 gio 02.07.20

136 SABA 5 (parziale) 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

137 Vedi PL dettaglio 18 giorni gio 18.06.20 mar 14.07.20

138 Riserva per intemperie e canicola 5 giorni mer 15.07.20 mar 21.07.20

139 Fase 102b nott. ­ lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S­N 14 giorni gio 18.06.20 mer 08.07.20

140 Tracciati cavi BSA 9 giorni gio 18.06.20 mer 01.07.20

141 Risanamento pavimentazioni e adeguamento profilo di 

scavo/rilevato

4 giorni gio 02.07.20 mar 07.07.20

142 Vedi PL dettaglio 4 giorni gio 02.07.20 mar 07.07.20

143 Riserva per intemperie 1 giorno mer 08.07.20 mer 08.07.20

144 Fase 103a UTIV 10 giorni mer 22.07.20 mar 04.08.20

145 Fase 103 ­ Lavorazioni tratta centrale 43 giorni mer 05.08.20 ven 02.10.20

146 Tracciati cavi e canalizzazioni dal km 20+440 fino al km 22+525 37 giorni mer 05.08.20 gio 24.09.20

147 Demolizioni e rimozioni spartitraffico 35 giorni mer 05.08.20 mar 22.09.20

148 Scavi e movimenti terra  ­ compresa fresatura 35 giorni mer 05.08.20 mar 22.09.20

149 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e pozzetti 35 giorni gio 06.08.20 mer 23.09.20

150 Riempimento con misto granulare 35 giorni ven 07.08.20 gio 24.09.20

151 Posa canaletta centrale 35 giorni lun 10.08.20 ven 25.09.20

152 Risanamento pavimentazioni 30 giorni lun 17.08.20 ven 25.09.20

153 Vedi PL dettaglio 30 giorni lun 17.08.20 ven 25.09.20

154 Golpirolo centro 4 giorni gio 03.09.20 mar 08.09.20

155 Impermeabilizzazione 2 giorni gio 03.09.20 ven 04.09.20

156 Posa misto granulare 1 giorno lun 07.09.20 lun 07.09.20

157 Posa canaletta centrale 1 giorno mar 08.09.20 mar 08.09.20

158 Grancia­Barbengo Cantonale centro 4 giorni mer 26.08.20 lun 31.08.20

159 Impermeabilizzazione 2 giorni mer 26.08.20 gio 27.08.20

160 Posa misto granulare 1 giorno ven 28.08.20 ven 28.08.20

161 Posa canaletta centrale 1 giorno lun 31.08.20 lun 31.08.20

162 Grancia­Barbengo Comunale centro 7 giorni lun 17.08.20 mar 25.08.20

163 Risanamenti 4 giorni lun 17.08.20 gio 20.08.20

164 Impermeabilizzazione 1 giorno ven 21.08.20 ven 21.08.20

165 Posa asfalto fuso 1 giorno lun 24.08.20 lun 24.08.20

166 Posa misto granulare 1 giorno mar 25.08.20 mar 25.08.20

167 Rimozione parete antirircolo fumi esistente 20 giorni mer 05.08.20 mar 01.09.20

168 Riserva per intemperie e canicola 5 giorni lun 28.09.20 ven 02.10.20

169 Fase 103b nott. ­  lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S­N 30 giorni gio 20.08.20 mer 30.09.20

170 Risanamento pavimentazione 6 giorni ven 18.09.20 ven 25.09.20

171 Vedi PL dettaglio 6 giorni ven 18.09.20 ven 25.09.20

172 Senago S/N interno 27 giorni gio 20.08.20 ven 25.09.20

173 Risanamento interno 27 giorni gio 20.08.20 ven 25.09.20

174 Tracciati cavi km 23.025 6 giorni gio 10.09.20 gio 17.09.20

175 Scavi 2 giorni gio 10.09.20 ven 11.09.20

176 Posa bauletto cavi 2 giorni lun 14.09.20 mar 15.09.20

177 Riempimenti 2 giorni mer 16.09.20 gio 17.09.20

178 Riserva per intemperie 3 giorni lun 28.09.20 mer 30.09.20

179 Fase 104a UTIV 5 giorni lun 05.10.20 ven 09.10.20

180 Fase 104 ­ Lavorazioni tratta centrale da km 22+525 a km 23+330 32 giorni mar 15.09.20 mer 28.10.20

181 Parete antiricircolo fumi 29 giorni mar 15.09.20 ven 23.10.20

182 Scavi e movimenti terra 4 giorni mar 15.09.20 ven 18.09.20

183 Esecuzione micropali 5 giorni lun 21.09.20 ven 25.09.20

184 Casseratura, armatura e getto fondazione 7 giorni lun 28.09.20 mar 06.10.20

185 Casseratura, armatura e getto cordolo 7 giorni mer 07.10.20 gio 15.10.20

186 Messa in opera parete divisoria in carpenteria metallica e 

rivesimento in pannelli di alluminio

6 giorni ven 16.10.20 ven 23.10.20

187 Tracciati cavi e canalizzazioni 15 giorni mar 15.09.20 lun 05.10.20

188 km 23.287 ­ 23.065 7 giorni ven 25.09.20 lun 05.10.20

189 Scavi e movimenti terra 7 giorni ven 25.09.20 lun 05.10.20

190 Posa bauletti cavi e canalizzazioni 7 giorni ven 25.09.20 lun 05.10.20

191 Pozzetti provvisori 7 giorni ven 25.09.20 lun 05.10.20

192 km 22.650 ­ 22.550 5 giorni mar 15.09.20 lun 21.09.20

193 Scavi e movimenti terra 5 giorni mar 15.09.20 lun 21.09.20

194 Posa bauletti cavi e canalizzazioni 5 giorni mar 15.09.20 lun 21.09.20

195 Pozzetti provvisori 5 giorni mar 15.09.20 lun 21.09.20

196 Rifacimento strato di usura provvisoria per messa in quota 

progetto

10 giorni gio 08.10.20 mer 21.10.20

197 Vedi PL dettaglio 10 giorni gio 08.10.20 mer 21.10.20

198 Rimozione portale PS4 2 giorni mar 22.09.20 mer 23.09.20

199 Fondazione centrale PS4 1 giorno gio 24.09.20 gio 24.09.20

200 Pambio centro 10 giorni mar 06.10.20 lun 19.10.20

201 Risanamento cordolo corsia veloce S­N + N­S 5 giorni mar 06.10.20 lun 12.10.20

202 Risanamento spalla sud 5 giorni mar 13.10.20 lun 19.10.20

203 Riserva per intemperie 3 giorni lun 26.10.20 mer 28.10.20

204 COMPIMENTO FASE 104 0 giorni mer 28.10.20 mer 28.10.20

205 Fase 105a UTIV 6 giorni lun 07.12.20 mar 15.12.20

206 Fase 105 ­ Fase invernale 37 giorni mer 16.12.20 mer 17.02.21

207 Fase 106a UTIV 10 giorni gio 18.02.21 mer 03.03.21

208 Fase 106 ­ Lavorazioni tratta principale lato S­N 45 giorni gio 04.03.21 ven 07.05.21

209 Pambio N/S esterno 31 giorni gio 04.03.21 lun 19.04.21

210 Risanamento spalla nord 18 giorni gio 04.03.21 mar 30.03.21

211 Casseratura, armatura e getto mensola muri d'ala 13 giorni gio 04.03.21 mar 23.03.21

212 Casseratura, armatura e getto nuovo cordolo 13 giorni mer 24.03.21 lun 12.04.21

213 Getto di rinforzo piattabanda 5 giorni mar 13.04.21 lun 19.04.21

214 Golpirolo S/N esterno 9 giorni mar 20.04.21 ven 30.04.21

215 Posa impermeabilizzazione 2 giorni mar 20.04.21 mer 21.04.21

216 Rifacimento cordolo 2 giorni gio 22.04.21 ven 23.04.21

217 Posa misto granulare 1 giorno lun 26.04.21 lun 26.04.21

218 Risanamento scala lato via Campestro 4 giorni mar 27.04.21 ven 30.04.21

219 Riparo fonico RF3 (al di fuori dei cordoli dei manufatti) 31 giorni gio 04.03.21 lun 19.04.21

220 Scavi e movimenti terra 20 giorni gio 04.03.21 gio 01.04.21

221 Casseratura, armatura e getto fondazione 20 giorni gio 04.03.21 gio 01.04.21

222 Riempimento 20 giorni gio 04.03.21 gio 01.04.21

223 Posa montante HEA 160 9 giorni ven 02.04.21 gio 15.04.21

224 Posa riparo fonico in alluminio 9 giorni mer 07.04.21 lun 19.04.21

225 Tracciati cavi e canalizzazioni da km 20.440 a 21.490 33 giorni gio 04.03.21 mer 21.04.21

226 Demolizioni 33 giorni gio 04.03.21 mer 21.04.21

227 Scavi e movimenti terra  ­ compresa fresatura 33 giorni gio 04.03.21 mer 21.04.21

228 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e pozzetti 33 giorni gio 04.03.21 mer 21.04.21

229 Riempimento con misto granulare 33 giorni gio 04.03.21 mer 21.04.21

230 Risanamento pavimentazione e adeguamento profilo di 

scavo/rilevato 

25 giorni ven 26.03.21 ven 30.04.21

231 Vedi PL dettaglio 25 giorni ven 26.03.21 ven 30.04.21

232 Bauletto filtrante lato S/N 5 giorni mar 20.04.21 lun 26.04.21

233 Scavo 2 giorni mar 20.04.21 mer 21.04.21

234 Casseratura e getto bauletto 3 giorni mer 21.04.21 ven 23.04.21

235 Posa tubazione e riempimento 2 giorni ven 23.04.21 lun 26.04.21

236 Muro al km 22+170 12 giorni ven 02.04.21 mar 20.04.21

237 Risanamento con sistema OSI 12 giorni ven 02.04.21 mar 20.04.21

238 Muro al km 21+610 20 giorni ven 02.04.21 ven 30.04.21

239 Pulizia drenaggio 20 giorni ven 02.04.21 ven 30.04.21

240 Messa in opera ancoraggi 20 giorni ven 02.04.21 ven 30.04.21

241 Risanamento giunti 20 giorni ven 02.04.21 ven 30.04.21

242 Posa barriera elastica 20 giorni ven 02.04.21 ven 30.04.21

243 Grancia­Barbengo Cantonale S/N 10 giorni mar 13.04.21 lun 26.04.21

244 Demolizione cordolo rimanente 2 giorni mar 13.04.21 mer 14.04.21

245 Casseratura, armatura e getto nuovo cordolo 4 giorni gio 15.04.21 mar 20.04.21

246 Risanamenti sottopasso superficiale e muro d'ala 4 giorni mer 21.04.21 lun 26.04.21

247 Grancia­Barbengo Comunale S/N 4 giorni gio 11.03.21 mar 16.03.21

248 Realizzazione spingitubo attraversamento SABA 5 10 giorni gio 11.03.21 gio 25.03.21

249 Vedi PL dettaglio 10 giorni gio 11.03.21 gio 25.03.21

250 Ultimazione SABA 5 in seguito alla rimozione della camera di 

spinta spingitubo

25 giorni ven 26.03.21 ven 30.04.21

251 Vedi PL dettaglio 25 giorni ven 26.03.21 ven 30.04.21

252 Riserva per intemperie 5 giorni lun 03.05.21 ven 07.05.21

253 Fase 107a UTIV 5 giorni lun 10.05.21 lun 17.05.21

254 Fase 107 ­ Lavorazioni tratta principale lato S­N con cambio 

uscita verso Lugano

22 giorni mar 18.05.21 ven 18.06.21

255 Tracciati cavi e canalizzazioni da km 21.490 a km 22.450 17 giorni mar 18.05.21 ven 11.06.21

256 Scavi e movimenti terra 17 giorni mar 18.05.21 ven 11.06.21

257 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e caditoie 17 giorni mar 18.05.21 ven 11.06.21

258 Riempimento con misto granulare 17 giorni mar 18.05.21 ven 11.06.21

259 Golpirolo S/N interno 4 giorni mar 18.05.21 ven 21.05.21

260 Posa impermeabilizzazione 2 giorni mar 18.05.21 mer 19.05.21

261 Posa misto granulare 2 giorni gio 20.05.21 ven 21.05.21

262 Risanamento pavimentazione e adeguamento profilo di 

scavo/rilevato

10 giorni mar 01.06.21 mar 15.06.21

263 Vedi PL dettaglio 10 giorni mar 01.06.21 mar 15.06.21

264 Muro al km 21+610 15 giorni mar 18.05.21 mer 09.06.21

265 Pulizia drenaggio 15 giorni mar 18.05.21 mer 09.06.21

266 Messa in opera ancoraggi 15 giorni mar 18.05.21 mer 09.06.21

267 Risanamento giunti 15 giorni mar 18.05.21 mer 09.06.21

268 Posa barriera elastica 15 giorni mar 18.05.21 mer 09.06.21

269 Grancia­Barbengo cantonale S/N 7 giorni mar 25.05.21 mer 02.06.21

270 Pambio N/S esterno 19 giorni mar 18.05.21 mar 15.06.21

271  Risanamento spalla nord 19 giorni mar 18.05.21 mar 15.06.21

272  Casseratura, armatura e getto mensola muri d'ala 19 giorni mar 18.05.21 mar 15.06.21

273  Casseratura, armatura e getto nuovo cordolo 19 giorni mar 18.05.21 mar 15.06.21

274  Getto di rinforzo piattabanda 19 giorni mar 18.05.21 mar 15.06.21

275 Riserva per intemperie e canicola 3 giorni mer 16.06.21 ven 18.06.21

276 Fase 107b nott. ­ lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci N­S 10 giorni mer 26.05.21 mer 09.06.21

277 Rifacimento pavimentazione stradale e adeguamento profilo 

scavo/rilevato

9 giorni mer 26.05.21 mar 08.06.21

278 Lavori di genio civile 9 giorni mer 26.05.21 mar 08.06.21

279 Vedi PL dettaglio 9 giorni mer 26.05.21 mar 08.06.21

280 Riserva per intemperie 1 giorno mer 09.06.21 mer 09.06.21

281 Fase 108a UTIV 4 giorni lun 21.06.21 gio 24.06.21

282 Fase 108 ­ Lavorazioni tratta principale lato S­N 63 giorni ven 25.06.21 mer 22.09.21

283 Rifacimento pavimentazione stradale e adeguamento profilo 

scavo/rilevato

10 giorni gio 26.08.21 mer 08.09.21

284 Vedi PL dettaglio 10 giorni gio 26.08.21 mer 08.09.21

285 Tracciato cavi e canalizzazioni 47 giorni ven 25.06.21 mar 31.08.21

286 Scavi e movimenti terra 47 giorni ven 25.06.21 mar 31.08.21

287 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e caditoie 47 giorni ven 25.06.21 mar 31.08.21

288 Riempimento con misto granulare 47 giorni ven 25.06.21 mar 31.08.21

289 Golpirolo S/N interno 10 giorni lun 23.08.21 ven 03.09.21

290 Muro al km 21+610 15 giorni ven 25.06.21 ven 16.07.21

291 Protezione con strato di OSC 15 giorni ven 25.06.21 ven 16.07.21

292 Riserva per intemperie e canicola 10 giorni gio 09.09.21 mer 22.09.21

293 Fase 108b nott. ­ Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci N­S 58 giorni ven 25.06.21 mer 15.09.21

294 Pambio N/S interno 10 giorni ven 25.06.21 ven 09.07.21

295 Risanamento pavimentazione e adeguamento profilo di 

scavo/rilevato

6 giorni mer 01.09.21 mer 08.09.21

296 Vedi PL dettaglio 6 giorni mer 01.09.21 mer 08.09.21

297 Tracciati cavi e canalizzazioni km 22.450 ­ 22.667 47 giorni ven 25.06.21 mar 31.08.21

298 Scavi 34 giorni ven 25.06.21 mar 31.08.21

299 Posa bauletto cavi 34 giorni ven 25.06.21 mar 31.08.21

300 Riempimenti 34 giorni ven 25.06.21 mar 31.08.21

301 Senago N/S interno 10 giorni lun 12.07.21 ven 23.07.21

302 Riserva per intemperie 5 giorni gio 09.09.21 mer 15.09.21

303 COMPIMENTO FASE 108 0 giorni mer 22.09.21 mer 22.09.21

304 Fase 109a UTIV 12 giorni gio 23.09.21 ven 08.10.21

305 Fase 109 ­ Fase invernale 104 giorni sab 16.10.21 ven 11.03.22

306 Ripristino area di cantiere AC1 mediante rimozione della 

pavimentazione provvisoria e ricoprimento con strato di suolo 

attivo A

25 giorni sab 16.10.21 ven 19.11.21

307 Rimozione rampa di accesso in autostrada 27 giorni lun 22.11.21 mer 29.12.21

308 Completamento sistemazione banchina e scarpata in seguito 

alla rimozione della rampa di accesso in autostrada 

27 giorni gio 30.12.21 ven 04.02.22

309 Realizzazione elevazione in cls portale PS20 in seguito alla 

rimozione della rampa di accesso in autostrada

3 giorni gio 30.12.21 lun 03.01.22

310 Casseratura, armatura e getto 3 giorni gio 30.12.21 lun 03.01.22

311 Spostamento recinzione di confine con area IBSA verso uffici di 

cantiere per ampliamento parcheggio

4 giorni lun 07.02.22 gio 10.02.22

312 Ripristino area di cantiere AC3 10 giorni ven 11.02.22 gio 24.02.22

313 Riserva per intemperie 11 giorni ven 25.02.22 ven 11.03.22

314 Fase 110 ­ Risanamento delle sole pavimentazioni tratta centrale 

da km 22+525 a km 23+330 con posa canaletta definitiva

27 giorni gio 29.10.20 ven 04.12.20

315 Risanamento pavimentazione stradale 5 giorni mer 25.11.20 mar 01.12.20

316 Vedi PL dettaglio 5 giorni mer 25.11.20 mar 01.12.20

317 Posa canaletta definitiva mancante 8 giorni ven 13.11.20 mar 24.11.20

318 Senago centro 11 giorni gio 29.10.20 gio 12.11.20

319 Riserva per intemperie 3 giorni mer 02.12.20 ven 04.12.20

320 Fase 110b/c nott. ­ Attraversamenti infrastrutture in 

corrispondenza degli imbocchi delle due gallerie

19 giorni gio 29.10.20 mar 24.11.20

321 Attraversamenti tracciati cavi e canalizzazioni con ripristino 

pavimentazione provvisoria per riapertura al traffico

17 giorni gio 29.10.20 ven 20.11.20

322 Attraversamenti 12 giorni gio 29.10.20 ven 13.11.20

323 Pavimentazioni ­ Vedi PL dettaglio 5 giorni lun 16.11.20 ven 20.11.20

324 Pambio S­N interno 6 giorni gio 29.10.20 gio 05.11.20

325 Riserva per intemperie 2 giorni lun 23.11.20 mar 24.11.20

326 COMPIMENTO FASE 110 0 giorni ven 04.12.20 ven 04.12.20

327 Fase 111a UTIV 4 giorni ven 29.04.22 mer 04.05.22

328 Fase 111 b/c nott. ­ Risanamento pavimentazione in 

corrispondenza delle testate gallerie

72 giorni gio 05.05.22 ven 12.08.22

329 Vedi PL dettaglio 71 giorni gio 05.05.22 gio 11.08.22

330 Riserva per intemperie 1 giorno ven 12.08.22 ven 12.08.22

331 Fase 112 b/c nott. ­ Posa strato finale asfalto usura in PA8 72 giorni gio 12.05.22 ven 19.08.22

332 Vedi PL dettaglio 70 giorni gio 12.05.22 mer 17.08.22

333 Riserva per intemperie 2 giorni gio 18.08.22 ven 19.08.22

334 Fase 113 ­ Ripristino AC2 90 giorni lun 22.08.22 ven 23.12.22

335 Rispristino della pavimentazione esistente, delle recinzioni e 

delle aree verdi area di cantiere AC2

81 giorni lun 22.08.22 lun 12.12.22

336 Rimozione uffici di cantiere DLL/Committente 81 giorni lun 22.08.22 lun 12.12.22

337 Riserva per intemperie 9 giorni mar 13.12.22 ven 23.12.22

338

339 Dettaglio della programmazione dei manufatti 368 giorni lun 16.03.20 lun 13.09.21

340 442.13 ­ Gra­Bar Comunale 234 giorni gio 26.03.20 mer 10.03.21

341 corsia N­S 7 giorni gio 26.03.20 ven 03.04.20

342 centro 7 giorni lun 17.08.20 mar 25.08.20

343 corsia S­N 4 giorni ven 05.03.21 mer 10.03.21

344 760.01 ­ Muro km 21+440 70 giorni gio 02.04.20 gio 16.07.20

345 N­S 70 giorni gio 02.04.20 gio 16.07.20

346 442.14 ­ Gra­Bar Cantonale 268 giorni lun 16.03.20 mar 20.04.21

347 corsia N­S 77 giorni lun 16.03.20 gio 09.07.20

348 centro 4 giorni mer 26.08.20 lun 31.08.20

349 corsia S­N 10 giorni mer 07.04.21 mar 20.04.21

350 760.03 ­ Muro km 21+610 45 giorni lun 29.03.21 mer 02.06.21

351 S­N 45 giorni lun 29.03.21 mer 02.06.21

352 452.03 ­ Golpirolo 305 giorni ven 19.06.20 lun 13.09.21

353 corsia N­S (corsia lenta) 11 giorni ven 19.06.20 lun 06.07.20

354 corsia N­S (corsia veloce e centro) 4 giorni gio 03.09.20 mar 08.09.20

355 corsia S­N (corsia veloce e centro) 68 giorni mer 09.06.21 lun 13.09.21

356 corsia S­N (corsia lenta) 10 giorni mar 20.04.21 lun 03.05.21

357 442.16 ­ Senago 304 giorni mar 21.04.20 lun 19.07.21

358 corsia S­N (corsia lenta) 4 giorni mar 21.04.20 ven 24.04.20

359 centro (corsia veloce S­N e N­S) 30 giorni mer 05.08.20 mar 15.09.20

360 corsia N­S (corsia lenta) 10 giorni mar 06.07.21 lun 19.07.21

361 442.18 ­ Pambio 318 giorni lun 16.03.20 lun 05.07.21

362 N­S 86 giorni ven 26.02.21 lun 05.07.21

363 esterno (corsia lenta) 35 giorni ven 26.02.21 lun 19.04.21

364 interno (corsia veloce) 22 giorni mar 11.05.21 lun 14.06.21

365 centro (notte) 10 giorni lun 21.06.21 lun 05.07.21

366 S­N 168 giorni lun 16.03.20 ven 13.11.20

367 esterno (corsia lenta) 54 giorni lun 16.03.20 gio 04.06.20

368 interno (corsia veloce) 10 giorni lun 02.11.20 ven 13.11.20

369 760.04 ­ Muro km 22+170 12 giorni lun 29.03.21 mer 14.04.21

370 S­N 12 giorni lun 29.03.21 mer 14.04.21
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02.03

02.03 Installazioni di cantiere aree AC1, AC2 e AC3

02.03 Fase 101a ­ UTIV

16.03

16.03 Demolizioni

16.03 Scavi e movimenti terra  ­ compresa fresatura

16.03 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e pozzetti

16.03 Riempimento con misto granulare

16.03 Scavi e movimenti terra

17.03 Casseratura, armatura e getto fondazione

17.03 Posa tracciato cavi

18.03 Riempimento

30.03 Posa montanti HEA 220

31.03 Posa parete fonica in alluminio

25.05 Posa montanti HEA 220 Pambio

25.05 Posa parete fonica in alluminio Pambio

31.03 Vedi PL dettaglio

16.03 Demolizioni

20.03 Ancoraggi risanamento spalla

25.03 Esecuzione mensola muri d'ala

02.04 Sovragetto piattabanda

09.04 Esecuzione nuovo cordolo

20.04 Demolizioni

23.04 Ancoraggi risanamento spalla

28.04 Esecuzione mensola muri d'ala

07.05 Sovragetto piattabanda

14.05 Esecuzione nuovo cordolo

31.03 Scavo

01.04 Casseratura e getto bauletto

03.04 Posa tubazione e riempimento

16.03 Rimozione rampa di accesso in A2 e ripristino delle aree occupate appartenenti a privati

07.04 Scavi e movimenti terra

08.04 Casseratura, armatura e getto fondazione

15.04 Riempimento

17.04 Posa montanti HEA 220

20.04 Posa parete fonica in lavabeton

22.05 Scavi e movimenti terra

15.05 Scavi e movimenti terra

19.05 Completamento fondazione

16.03 Demolizione muro d'ala

23.03 Sostegno di scavo provvisorio

27.03 Demolizione parziale cordolo in ca

02.04 Demolizione cordolo in ca fino a mezzeria

08.04 Casseratura , armatura e getto nuovo muro d'ala raccordo al SABA3 (fondazioni ­ elevazioni ­ mensola ­ cordolo)

23.04 Costruzione nuovo cordolo

29.04 Risanamenti superficiali all'interno del manufatto

12.05 Demolizione muro d'ala

18.05 Demolizione parziale cordolo in ca

25.05 Costruzione nuova spalla di appoggio nuovo cordolo

16.03 Risanamenti

20.03 Impermeabilizzazione

24.03 Posa asfalto fuso 

25.03 Posa misto granulare

26.03 Scavi e movimenti terra

30.03 Cassero, armatura e getto fondazione

01.04 Cassero, armatura e getto elevazione

02.04 Scavi e movimenti terra

02.04 Parete chiodata

22.04 Cassero, armatura e getto fondazione

14.05 Cassero, armatura e getto elevazione

20.03 Scavi e movimenti terra

20.03 Casseratura, armatura e getto fondazione

20.03 Riempimento

07.04 Posa montanti HEA 220

09.04 Posa parete fonica in alluminio

16.03 Vedi PL dettaglio

29.05 Riserva per intemperie

21.04 Planum

22.04 Impermeabilizzazione

24.04 Posa misto granulare

04.06 Riserva per intemperie

10.06 Fase 102a UTIV

18.06 Scavi e movimenti terra

18.06 Casseratura, armatura e getto fondazione

18.06 Riempimento

26.06 Posa montanti HEA 220

01.07 Posa parete fonica in lavabeton

06.07 Posa parete fonica in alluminio

09.07 Posa parete fonica in vetro

18.06 Scavi e movimenti terra

18.06 Casseratura, armatura e getto fondazione

18.06 Riempimento

06.07 Posa montanti HEA 220

08.07 Posa parete fonica in alluminio 

18.06 Scavi e movimenti terra

18.06 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e caditoie

18.06 Riempimento con misto granulare

01.07 Vedi PL dettaglio

18.06 Completamento rampa

19.06 Risanamento scala lato cimitero

30.06 Impermeabilizzazione

02.07 Posa misto granulare

02.07 Esecuzione bauletto Swisscom

18.06 Demolizione cordolo rimanente

18.06 Risanamento interno sottopasso metà sud

18.06 Cassero, armatura e getto elevazione

18.06 Cassero, armatura e getto cordolo

18.06 Impermeabilizzazioni e riempimenti

18.06 Riserva

18.06 Vedi PL dettaglio

15.07 Riserva per intemperie e canicola

18.06 Tracciati cavi BSA

02.07 Vedi PL dettaglio

08.07 Riserva per intemperie

22.07 Fase 103a UTIV

05.08 Demolizioni e rimozioni spartitraffico

05.08 Scavi e movimenti terra  ­ compresa fresatura

06.08 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e pozzetti

07.08 Riempimento con misto granulare

10.08 Posa canaletta centrale

17.08 Vedi PL dettaglio

03.09 Impermeabilizzazione

07.09 Posa misto granulare

08.09 Posa canaletta centrale

26.08 Impermeabilizzazione

28.08 Posa misto granulare

31.08 Posa canaletta centrale

17.08 Risanamenti

21.08 Impermeabilizzazione

24.08 Posa asfalto fuso

25.08 Posa misto granulare

05.08 Rimozione parete antirircolo fumi esistente

28.09 Riserva per intemperie e canicola

18.09 Vedi PL dettaglio

20.08 Risanamento interno 

10.09 Scavi

14.09 Posa bauletto cavi

16.09 Riempimenti

28.09 Riserva per intemperie

05.10 Fase 104a UTIV

15.09 Scavi e movimenti terra

21.09 Esecuzione micropali

28.09 Casseratura, armatura e getto fondazione

07.10 Casseratura, armatura e getto cordolo

16.10 Messa in opera parete divisoria in carpenteria metallica e rivesimento in pannelli di alluminio

25.09 Scavi e movimenti terra

25.09 Posa bauletti cavi e canalizzazioni

25.09 Pozzetti provvisori

15.09 Scavi e movimenti terra

15.09 Posa bauletti cavi e canalizzazioni

15.09 Pozzetti provvisori

08.10 Vedi PL dettaglio

22.09 Rimozione portale PS4

24.09 Fondazione centrale PS4

06.10 Risanamento cordolo corsia veloce S­N + N­S

13.10 Risanamento spalla sud

26.10 Riserva per intemperie

28.10

07.12 Fase 105a UTIV

16.12 Fase 105 ­ Fase invernale

18.02 Fase 106a UTIV

04.03 Risanamento spalla nord

04.03 Casseratura, armatura e getto mensola muri d'ala

24.03 Casseratura, armatura e getto nuovo cordolo

13.04 Getto di rinforzo piattabanda

20.04 Posa impermeabilizzazione

22.04 Rifacimento cordolo

26.04 Posa misto granulare

27.04 Risanamento scala lato via Campestro

04.03 Scavi e movimenti terra

04.03 Casseratura, armatura e getto fondazione

04.03 Riempimento

02.04 Posa montante HEA 160

07.04 Posa riparo fonico in alluminio

04.03 Demolizioni

04.03 Scavi e movimenti terra  ­ compresa fresatura

04.03 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e pozzetti

04.03 Riempimento con misto granulare

26.03 Vedi PL dettaglio

20.04 Scavo

21.04 Casseratura e getto bauletto

23.04 Posa tubazione e riempimento

02.04 Risanamento con sistema OSI

02.04 Pulizia drenaggio

02.04 Messa in opera ancoraggi

02.04 Risanamento giunti

02.04 Posa barriera elastica

13.04 Demolizione cordolo rimanente

15.04 Casseratura, armatura e getto nuovo cordolo

21.04 Risanamenti sottopasso superficiale e muro d'ala

11.03 Grancia­Barbengo Comunale S/N

11.03 Vedi PL dettaglio

26.03 Vedi PL dettaglio

03.05 Riserva per intemperie

10.05 Fase 107a UTIV

18.05 Scavi e movimenti terra

18.05 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e caditoie

18.05 Riempimento con misto granulare

18.05 Posa impermeabilizzazione

20.05 Posa misto granulare

01.06 Vedi PL dettaglio

18.05 Pulizia drenaggio

18.05 Messa in opera ancoraggi

18.05 Risanamento giunti

18.05 Posa barriera elastica

25.05 Grancia­Barbengo cantonale S/N

18.05  Risanamento spalla nord

18.05  Casseratura, armatura e getto mensola muri d'ala

18.05  Casseratura, armatura e getto nuovo cordolo

18.05  Getto di rinforzo piattabanda

16.06 Riserva per intemperie e canicola

26.05 Lavori di genio civile

26.05 Vedi PL dettaglio

09.06 Riserva per intemperie

21.06 Fase 108a UTIV

26.08 Vedi PL dettaglio

25.06 Scavi e movimenti terra

25.06 Posa tracciato cavi, collettore acque meteoriche e caditoie

25.06 Riempimento con misto granulare

23.08 Golpirolo S/N interno

25.06 Protezione con strato di OSC

09.09 Riserva per intemperie e canicola

25.06 Pambio N/S interno

01.09 Vedi PL dettaglio

12.07 Senago N/S interno

09.09 Riserva per intemperie

22.09

23.09 Fase 109a UTIV

16.10 Ripristino area di cantiere AC1 mediante rimozione della pavimentazione provvisoria e ricoprimento con strato di suolo attivo A

22.11 Rimozione rampa di accesso in autostrada

30.12 Completamento sistemazione banchina e scarpata in seguito alla rimozione della rampa di accesso in autostrada 

30.12 Casseratura, armatura e getto

07.02 Spostamento recinzione di confine con area IBSA verso uffici di cantiere per ampliamento parcheggio

11.02 Ripristino area di cantiere AC3

25.02 Riserva per intemperie

25.11 Vedi PL dettaglio

13.11 Posa canaletta definitiva mancante

29.10 Senago centro

02.12 Riserva per intemperie

29.10 Attraversamenti

16.11 Pavimentazioni ­ Vedi PL dettaglio

29.10 Pambio S­N interno

23.11 Riserva per intemperie

04.12

29.04 Fase 111a UTIV

05.05 Vedi PL dettaglio

12.08 Riserva per intemperie

12.05 Vedi PL dettaglio

18.08 Riserva per intemperie

22.08 Rispristino della pavimentazione esistent

22.08 Rimozione uffici di cantiere DLL/Committ

13.12 Riserva per intempe

26.03 corsia N­S

17.08 centro

05.03 corsia S­N

02.04 N­S

16.03 corsia N­S

26.08 centro

07.04 corsia S­N

29.03 S­N

19.06 corsia N­S (corsia lenta)

03.09 corsia N­S (corsia veloce e centro)

09.06 corsia S­N (corsia veloce e centro)

20.04 corsia S­N (corsia lenta)

21.04 corsia S­N (corsia lenta)

05.08 centro (corsia veloce S­N e N­S)

06.07 corsia N­S (corsia lenta)

26.02 esterno (corsia lenta)

11.05 interno (corsia veloce)

21.06 centro (notte)

16.03 esterno (corsia lenta)

02.11 interno (corsia veloce)

29.03 S­N
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