
Schweizerische Eidgenossenschaft

Confedératlon suisse

Confederazione Svizzera

Confederaliun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

TRACCIATI E ARTERIE DI RACCORDOTP 01

21.02.80.302.00.A
1.2200
1.3100
1.6000
1.7200
1.7300
2.4100
2.4300
2.4400
2.4800
2.6000
3.5010
3.5020
3.5100
3.5600
3.6000

21.02.80.302.00.U
1.2100
1.2200
1.2300
1.2700
1.3100
1.6000
1.7200
3.4300
3.5010
3.5020
3.5100
3.5400
3.5600
3.6000
3.7200

BundesamtfOrStrassen
Officefédéraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade

1 •• D·~:•• ITracciato Mendrisio - Lugano Sud - Ausbau
Esperto (specialista)
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Diversi
Spese precedenti dei cantoni
Acquisizione terreni
Indennizzi
Demarcazioni e misurazioni
Mandati di acquisti terreno
Riserve di progetto
Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni
Lavori di scavo e movimenti di terra
Lavori del genio civile per il tracciato
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

•• Il·il: •• Tracciato Mendrisio - Lugano Sud - Unterhalt
Sostegno al committente
Esperto (specialista)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Geologia, geotecnica idrologia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Diversi
Indennizzi
Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni
Lavori di scavo e movimenti di terra
Lavori del genio civile per il tracciato
Barriere elastiche
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto
Diversi

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Con federa ti o n suic;sE'

Confederazione Svizzera

Confederaziun svina

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento·

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

MANUFATTITP 02

21.02.80.302.00.U
1.3100
1.6000
3.5100
3.6000

21.02.80.302.00.A
1.3100
1.6000
3.5100
3.6000

21.02.80.416.01
1.2300
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.416.02
1.2300
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.417.00
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.432.05
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

Bundesamt fOr Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

•••••I:....:......::.-.:.._;.;..,TracciatoMendrisio - Lugano Sud - Unterhalt
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per il tracciato
Riserve di progetto

1::II&;:;:,..IiI_I:.;IiI..::..JTracciatoMendrisio - Lugano Sud - Ausbau
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per il tracciato
Riserve di progetto

L.....;::""":' L.---,Viadotto delle Fornaci (N-S)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

1;;.,;";""_IIiL.....;.;,;;aViadotto delle Fornaci (S-N)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

•••••_..IiII __ •••••Viadotto rampa per Sud
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

••••• •••••.•••••Cavalcavia SI.Pietro a Pambio
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
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Schweizerische Eidgenossenschaft
ConfE'dé-ration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Tutti gli elementi di struttura del progetto

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

21.02.80.432.06 MN: Manufatto al Cimitero Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.432.07 -: Cavalcavia Corona SN uscita Lugano Sud Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.432.08 -: Manufatto alla Corona Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.442.13 -: Sottopasso SC Grancia-Barbengo Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 RiserVe di progetto Realizzazione

21.02.80.442.14.U -: Sottopasso SC Grancia-Barbengo Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.442.15
_.

Sotto passo per Senago (rampa uscita) Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.442.16 -: Sotto passo per Senago (autostrada) Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

Bundesamtfar Strassen
23.04.201914:03
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Schweizeris.che Eidgenossenschaft
Conféderation suiss(_>

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

21.02.80.442.17
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.442.18
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.442.22
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.452.03
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.452.07
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.452.08
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.452.09
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

BundesamtfUrStrassen
Officefédéraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade

~~~~!iiJSottopasso per Senago (rampa entrata)
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

.-.-..-..,_ •••• --, SOttopasso di Pambio (S-N)

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

':;';":1..,.;.';:::=:";"""';'-1 Sottopasso di Pambio N-S
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

•..••..~ ....•••"""',.------. Sottopasso pedonale Golpirolo

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

.-------..---,-, Sottopasso a 100 mi dal bivio di Nora

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

L,.;,_•••• '-I Sottopasso Bagione collegamento Pambio-Noranco
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

"';' 1:1.,;.0..;.,:..Sotto passo pedonale Via S. Pietro a Pambio
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confedé-ratlon suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP • Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

21.02.80.462.27
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

TP 03

21.02.80.302.00
1.3100
3.5010
3.5020
3.5200

21.02.80.750.05
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.06
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.07
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.08
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.09
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

Bundesamtfar Strassen
Officefédéraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade

_. __ •• Sottopasso pedonale scuole Pambio
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

PROTEZIONI FONICHE

•• Ii"i:II•• Tracciato Mendrisio - Lugano Sud
Progettazione e direzione lavori
Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni
Lavori di scavo e movimenti di terra
Lavori del genio civile per i manufatti

•• EIl"•• Parete fonica in calcestruzzo/evergreen, Grancia km 20.500-21.400 SN
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto
Parete fonica in calcestruzzo, Grancia km 21.400-21.500 SN
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

••• "i"••• Parete fonica in Lavabeton, Pambio rampa entrata N2
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

~lIllil"~:•• Parete fonica in alluminio, Gentilino km 23.162 SN
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto
Parete fonica in Lavabeton, Grancia km 22.136 NS
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confederation suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun sviZla

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

21.02.80.750.10
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.11
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.12
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.13
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.15
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.16
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

TP 04

21.02.80.760.01
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

BundesamtfOrStrassen
Officefédéraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade

iNi:.;:rmmli7,:;:I511 Parete fonica in Lavabeton, Grancia km 20.960 NS
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

liili1i]G:~Parete fonica in Lavabeton, Lugano Sud entrata per Nord
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

••...•"'"'""-=='-- •.•.•••Parete fonica in Lavabeton, uscita Lugano Sud
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

..---=_.....---. Parete fonica in Lavabeton, Grancia km 22.479 NS

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

~-~-~~ Parete fonica in alluminio, Viadotto Fornaci NS
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

~~--~~ Parete fonica in alluminio, Viadotto Fornaci SN
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIVA

t.:.::~!a!a;UIiI~ Muro di sostegno al km 21.440 (N-S) a Grancia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confedéoratlon suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP ~Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

21.02.80.760.02
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.760.03
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.760.04
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.760.05
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

TP 05

21.02.80.502.01
1.2200
1.3100
1.3300
1.6000
2.4100
2.4400
2.6000
3.5300
3.6000

BundesamtfUrStrassen
Officefédéraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade

•• IiiIIIIiI•• Muro di sostegno al km 21.671 (N-S) a Grancia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

Muro di sostegno al km 21.610 (S-N) a Grancia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

•• m"il:iI.IMuro di sostegno al km 22.170 (S-N) a Grancia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

••• "i:••• Muro di sostegno (S-N) a Senago rampa uscita Lugano Sud
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

TRATTAMENTO ACQUE E MISURE AMBIENTALI

•• Bi'I•• Galleria Melide-Grancia S-N
Esperto (specialista)
Progettazione e direzione lavori
Prestazioni per relazioni pubbliche
Riserve di progetto
Acquisizione terreni
Demarcazioni e misurazioni
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per le gallerie
Riserve di progetto

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Da fase MK (ex T21.02.80.701.33)

Da fase MK (ex T21.02.80.701.34)

Da fase MK (ex T21.02.80.701.35)

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Realizzazione
Realizzazione

Approvvigionamento idrico
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confederation suisse
Confederazione Svrnera

Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: OP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

Approvvigionamento idrico (condotta + serbatoio)21.02.80.503.01
1.2200
1.3100
1.6000
2.4100
2.4300
2.4400
2.6000
3.5300
3.5500
3.5600
3.6000

21.02.80.503.02
1.2200
1.3100
1.6000
2.4100
2.4300
2.6000
3.5300
3.5500
3.5600
3.6000

21.02.80.733.01
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.740.10
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.740.11
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

Bundesamt fOr Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

•• Ei- i· •• Galleria di Gentilino (S-N)
Esperto (specialista)
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Acquisizione terreni
Indennizzi
Demarcazioni e misurazioni
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per le gallerie
Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

•• m-i!••• IGalieria di Gentilino (N-S)
Esperto (specialista)
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Acquisizione terreni
Indennizzi
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per le gallerie
Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

••••_..::II_<:,,;;,;_-"Separatori d'olii portale sud galleria di Gentilino
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

.--....,.._.--.""'30. Bacino di sedimentazione/filtrazione (SABA) Lugano Sud
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

~~jlli·m:•• 1Bacino di sedimentazione/filtrazione (SABA) zona Pambio
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Approvvigionamento idrico (condotta + serbatoio)
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confederatlon suisse
Confederazione Svizzera

Confeder3ziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

21.02.80.881.02.A
1.3100
1.6000
3.5710
3.5730
3.5740
3.5750
3.5770
3.6000

TP07

21.02.80.302.00
1.3100
1.6000
3.5100
3.6000

21.02.80.777.02
1.3100
1.6000
3.5100
3.6000

21.02.80.881.02
1.3100
1.6000
3.5730
3.6000

TP08

21.02.80.502.01.U
1.2100
1.2200
1.2300
1.2500
1.3100
1.6000
3.5010
3.5100
3.5600
3.6000

Bundesamt fOr Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

BSA Mendrisio-Lugano Sud - Ausbau
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Illuminazione
Segnaletica
Altri impianti elettromeccanici
Impianti elettromeccanici nei centri di manutenzione I posti di polizia
Monitoring del traffico
Riserve di progetto

SEGNALETICA

ElIIB-.-••• Tracciato Mendrisio - Lugano Sud
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per il tracciato
Riserve di progetto

lillìlli-~:•• Portali segnaletica Mendrisio - Lugano Sud
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per il tracciato
Riserve di progetto

••• i- m: •• BSA Mendrisio-Lugano Sud
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Segnaletica
Riserve di progetto

GALLERIA MELIDE-GRANCIA

•• ElI•• Galleria Melide-Grancia S-N - Unterhalt
Sostegno al committente
Esperto (specialista)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Consulenza giuridica
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni
Lavori del genio civile per il tracciato
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

(genere di costo vecchio piano contabile)

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

23.04.201914:03
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Schweizeflsche Eidgenossenschah

Confederation SUlsse

Confedera7ione Svizzera

Confederaziun SVllla

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Aggiornamento della Struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

Incl. rifacimento muro d'ala sottopasso 442.1321.02.80.740.12
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.740.13
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.740.14
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

TP 06

21.02.80.880.10
1.3100
1.6000
3.5800
3.6000

21.02.80.880.12
1.3100
1.6000
3.5800
3.6000

21.02.80.881.02
1.2100
1.2200
1.2300
1.3100
1.6000
3.5600
3.5705
3.5730
3.5755
3.6000

BundesamtfOrStrassen
Officefèdèraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade

• • Bacino di sedimentazione (SABA) N-S al km 21.535 a Grancia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

Bacino di sedimentazione/filtrazione (SABA) S-N al km 21.375 a Grancia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

•• II»m;~:•• IBacino di sedimentazione/filtrazione (SABA) S-N al km 20.830 a Grancia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

IMPIANTI D'ESERCIZIO E SICUREZZA (BSA) EP

••••••• Edificio tecnico ripari fonici Grancia S-N km 20.873
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Costruzioni edili
Riserve di progetto

Edificio tecnico Lugano Sud
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Costruzioni edili
Riserve di progetto

___ r=t:__ • BSA Mendrisio-Lugano Sud

Sostegno al committente
Esperto (specialista)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Approvvigionamento energetico
Segnaletica
Impianti ausiliari
Riserve di progetto

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confederatlon suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

21.02.80.502.02.U
1.2100
1.2200
1.2300
1.2500
1.3100
1.3200
1.6000
3.5010
3.5100
3.5300
3.5600
3.6000

21.02.80.890.02.A
1.3100
1.6000
3.5600
3.5720
3.5755
3.6000

21.02.80.890.02.U
1.2100
1.2200
1.3100
1.6000
3.5600
3.5705
3.5710
3.5720
3.5730
3.5740
3.5745
3.5750
3.5754
3.5755
3.5770
3.6000

BundesamtfUrStrassen
Officefédéraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade

•• ma•• Galleria Melide-Grancia (N-S) - Unterhalt
Sostegno al committente
Esperto (specialista)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Consulenza giuridica
Progettazione e direzione lavori
Direzione dei lavori
Riserve di progetto
Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni
Lavori del genio civile per il tracciato
Lavori del genio civile per le gallerie
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

•• EIi••• BSA Galleria Melide-Grancia - Ausbau
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Ventilazione
Impianti ausiliari
Riserve di progetto

1•• Ii••• BSA Galleria Melide-Grancia - Unterhalt
Sostegno al committente
Esperto (specialista)
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Approvvigionamento energetico
Illuminazione
Ventilazione
Segnaletica
Altri impianti elettromeccanici
Impianti di sorveglianza
Impianti elettromeccanici nei centri di manutenzione I posti di polizia
Comunicazione e sistemi di gestione
Impianti ausiliari
Monitoring del traffico
Riserve di progetto

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

(genere di costo vecchio piano contabile)

(genere di costo vecchio piano contabile)

(genere di costo vecchio piano contabile)
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Conféderation suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

TP 09
21.02.80.503.01.U

1.2100
1.2300
1.2700
1.3100
1.6000
3.5010
3.5300
3.5500
3.5600
3.6000

21.02.80.503.01.A
1.2200
1.3100
1.6000
3.5100
3.5600
3.6000

21.02.80.503.02.U
1.2100
1.2200
1.2300
1.3100
1.6000
3.5010
3.5300
3.5500
3.5600
3.6000

21.02.80.503.02.A
1.2200
1.2300
1.3100
1.6000
3.5100
3.6000

BundesamtfOrStrassen
Officefédéraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade

GALLERIA DI GENTILINO

•• Ei- E' •• Galleria di Gentilino (S-N) - Unterhalt
Sostegno al committente
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Geologia, geotecnica idrologia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni
Lavori del genio civile per le gallerie
Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

•• mm==Galieria di Gentilino (S-N) - Ausbau
Esperto (specialista)
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per il tracciato
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

•• m-iij.rr::-"Galleria di Gentilino (N-S) - Unterhalt
Sostegno al committente
Esperto (specialista)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni
Lavori del genio civile per le gallerie
Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

•• E-jE' •• Galieria di Gentilino (N-S) - Ausbau
Esperto (specialista)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per il tracciato
Riserve di progetto

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Pavimentazione fonoassorbente

Pavimentazione fonoassorbente
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confedé-ration suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

21.02.80.890.03.A
1.3100
1.6000
3.5705
3.5710
3.5720
3.5730
3.5745
3.5754
3.5755
3.6000

21.02.80.890.03.U
1.3100
1.6000
3.5600
3.5705
3.5710
3.5720
3.5730
3.5745
3.5754
3.5755
3.6000

TP 10

21.02.80.302.00
1.2100
1.2200
1.2300
1.2500
1.2700
1.3300
1.6000
1.7200
3.6000
3.7100
3.7200
3.9200

BundesamtfUrStrassen
Officefédéraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade

•• B-i•••• BSA Galleria Gentilino - Ausbau
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Approvvigionamento energetico
Illuminazione
Ventilazione
Segnaletica
Impianti di sorveglianza
Comunicazione e sistemi di gestione
Impianti ausiliari
Riserve di progetto

•• Ii-i.L=~BSA Galleria Gentilino - Unterhalt
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Approvvigionamento energetico
Illuminazione
Ventilazione
Segnaletica
Impianti di sorveglianza
Comunicazione e sistemi di gestione
Impianti ausiliari
Riserve di progetto

COSTI GENERALI E DIVERSI

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

•• IMm:ai:•• ITracciato Mendrisio - Lugano Sud
Sostegno al committente
Esperto (specialista)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Consulenza giuridica
Geologia, geotecnica idrologia
Prestazioni per relazioni pubbliche
Riserve di progetto
Diversi
Riserve di progetto
Spese
Diversi
Partecipazione comuni

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confederation suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP I MP - Progetto di dettaglio I Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento Denominazione Conto finanziario I Natura Note

Ripristino sicurezza in galleria (post-evento 08.06.17)21.02.80.502.01
1.2100
1.2200
1.2300
1.6000
3.5300
3.5600
3.6000

21.02.80.502.02
1.2100
1.2200
1.2300
1.6000
3.5300
3.5600
3.6000
3.9200

21.02.80.503.02. BEI-A
3.9200

21.02.80.890.02
3.5754
3.5755
3.6000

Galleria Melide-Grancia (S-N)
Sostegno al committente
Esperto (specialista)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per le gallerie
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

Galleria Melide-Grancia (N-S)
Sostegno al committente
Esperto (specialista)
Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per le gallerie
Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto
Partecipazione comuni

••• -ilg:=:Galieria di Gentilino (N-S)
Partecipazione comuni

BSA Galleria Melide-Grancia
Comunicazione e sistemi di gestione
Impianti ausiliari
Riserve di progetto

SPC

SPC

SPC

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Ripristino sicurezza in galleria (post-evento 08.06.17)

Contributo CDA Melide - Vico Morcote - Carona

Partecipazione ai costi - Trasformazione
Realizzazione Contributo Comune Collina d'Oro

Manutenzione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Ripristino sicurezza in galleria (post-evento 08.06.17)

1 F -ICP 2 PL - FaS 3 BLPM 4 BLle
Controllo: Calgari Silvio Controllo: Ruggia Giovanni Controllo: Caggìa Francesco Controllo: Vacchini Patrick

'dV V

~
"Z3.di -2oA_9 2'~4,I~ {),y Z~.L,I 1'\ 'li Lr .19 ~~~~

Data Visto Data Vist6 Data :{ Visto Data Firma
(Registrazione nel sistema) (Controllo formale) (Controllo materiale) (Approvazione)

Bundesamtf[ir Strassen
Officefédéraldesroutes
Ufficiofederaledellestrade
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