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Attivita di
controllo

2020 2021 2022 2023 2024 2025

M8 M9 | M10 | M11 | M12

Attivita

Attivita generali
Direzione generale di progetto (GPL) e direzione generale dei lavori (OBL)

Attivita di supporto (BHU) alla GPL
Progetto generale tratta a cielo aperto

SoMa paletti di separazione in direzione Sud

Appalti, progetto esecutivo e DLL

SoMa - -
Esecuzione intervento
VoMa segnaletica orizzontale (rampa in uscita e contagocce)
Appalti, progetto esecutivo e DLL

VoMa

Esecuzione intervento

Asse A2 - Lavori preparatori, preliminari e principali

Approvazioni
MP/DP

Elaborazione ed approvazione DP fonica, SABA e installazioni di cantiere

Elaborazione ed approvazione MP

Appalti

Appalti DLL genio civile, lavori preliminari, principali, viadotti Fornaci e Svincolo Lugano Sud

Lavori

Preparazione appalti lavori preparatori GC: concetti base

Appalti Lavori preparatori GC
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Progetto esecutivo lavori preparatori

Esecuzione lavori preparatori

Lavori
Preliminari | Preparatori

Preparazione appalti lavori preliminari GC: concetti base

0Sg

Appalto Lavori preliminari Genio Civile

Progetto esecutivo lavori preliminari

Esecuzione lavori preliminari

Lavori Principali

Preparazione appalto viadotti Fornaci: concetti base

Appalto viadotti Fornaci

ancie

Preparazione appalti opere principali: concetti base

Appalti opere principali Genio Civile

~

Progetto esecutivo lavori principali e Fornaci

Esecuzione lavori principali sulla tratta autostradale

Lavori viadotto Fornaci S-N L

retino

Lavori viadotto Fornaci N-S

Progetto esecutivo lavori BSA Asse A2 e svincolo Lugano Sud

Esecuzione lavori BSA Asse A2 e svincolo Lugano Sud

Bretelle e manufatti Corona (non oggetto del presente mandato)

Svincolo Lugano Sud

Preparazione appalto svincolo Lugano Sud: concetti base

Appalto progettista svincolo Lugano Sud

Indagini ed MP Manufatti Corona

Ripresa Progetto MP Bozza verde svincolo Lugano sud

[smar ]

Appalti lavori GC Svincolo Lugano Sud

Progetto esecutivo Svincolo Lugano Sud

=

Esecuzione intervento Svincoli Lugano sud compreso manufatti Corona
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