
ID Modalità 

attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori Nomi risorse

1 Firma contratto 1 g lun 06.04.20 lun 06.04.20

2 Approvvigionamento 

materiale / produzione 

fase 101-102

41 g lun 06.04.20 lun 01.06.20

3 Approvvigionamento 

materiale / produzione 

fasi

713 g lun 06.04.20 mer 28.12.22

4

5 Milestone 101 0 g mer 17.06.20 mer 17.06.20

6 Fase 101 committente 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

7 Fase 101 Officine Ghidoni 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20 5 persone in doppia 

sciolta

8 6211 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

9 6221 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

10 6232 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

11 6411 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

12 6411 su piastra 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

13 6431 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

14 6611 Infisso 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

15 6611 su piastra 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

16 9231 su piastra 13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

17

18 Milestone 102 0 g mer 29.07.20 mer 29.07.20

19 Fase 102 committente 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

20 Fase 102 Officine Ghidoni 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20 5 persone in doppia 

sciolta

21 6211 Infisso 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

22 6221 Infisso 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

23 6611 Infisso 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

24 6611 su piastra 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

25 6631 Infisso 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

26

27 Milestone 103 0 g ven 21.08.20 ven 21.08.20

28 Fase 103 committente 7 g gio 13.08.20 ven 21.08.20

29 Fase 103 Officine Ghidoni 7 g gio 13.08.20 ven 21.08.20 4 persone in doppia 

sciolta

30 6211 Infisso 7 g gio 13.08.20 ven 21.08.20

31 6221 Infisso 7 g gio 13.08.20 ven 21.08.20

32 6611 su piastra 7 g gio 13.08.20 ven 21.08.20

33 6631 infisso 7 g gio 13.08.20 ven 21.08.20

34

35 Milestone 104 0 g ven 11.12.20 ven 11.12.20

36 Fase 104 committente 9 g mar 01.12.20 ven 11.12.20

37 Fase 104 Officine Ghidoni 9 g mar 01.12.20 ven 11.12.20 5 persone 1x sciolta

38 6611d infisso 9 g mar 01.12.20 ven 11.12.20

39 6811 su piastra 9 g mar 01.12.20 ven 11.12.20

40 Raccordo Schüler 9 g mar 01.12.20 ven 11.12.20

41

42 Milestone 106 0 g mar 11.05.21 mar 11.05.21

43 Fase 106 committente 10 g mer 28.04.21 mar 11.05.21

44 Fase 106 Officine Ghidoni 10 g mer 28.04.21 mar 11.05.21 5 persone in doppia 

sciolta

45 6211 Infisso 10 g mer 28.04.21 mar 11.05.21

46 6211 su piastra 10 g mer 28.04.21 mar 11.05.21

47 6232 Infisso 10 g mer 28.04.21 mar 11.05.21

48 6611 infisso 10 g mer 28.04.21 mar 11.05.21

49 6631 infisso 10 g mer 28.04.21 mar 11.05.21

50

51 Milestone 107 0 g gio 24.06.21 gio 24.06.21

52 Fase 107 committente 6 g gio 17.06.21 gio 24.06.21

53 Fase 107 Officine Ghidoni 6 g gio 17.06.21 gio 24.06.21 5 persone in doppia 

sciolta

54 6221 Infisso 6 g gio 17.06.21 gio 24.06.21

55 6611 infisso 6 g gio 17.06.21 gio 24.06.21

56 6611 su piastra 6 g gio 17.06.21 gio 24.06.21

57 6631 Infisso 6 g gio 17.06.21 gio 24.06.21

58 Terminali 6 g gio 17.06.21 gio 24.06.21

59

60 Milestone 108 0 g ven 15.10.21 ven 15.10.21

61 Fase 108 committente 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

62 Fase 108 Officine Ghidoni 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21 7 persone in doppia 

sciolta

63 6211 infisso 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

64 6221 infisso 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

65 6611 infisso 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

66 6611 su piastra 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

67 6631 Infisso 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

68 6811 su piastra 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

69 6831 su piastra 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

70 Attenuatore d'urto 15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

71

72 Milestone 110 0 g ven 18.03.22 ven 18.03.22

73 Fase 110 diurno 

committente

5 g lun 14.03.22 ven 18.03.22

74 Fase 110 diurno Officine 

Ghidoni

5 g lun 14.03.22 ven 18.03.22 5 persone 1x sciolta

75 6611 infisso 5 g lun 14.03.22 ven 18.03.22

76

77 Milestone 110b 0 g ven 08.04.22 ven 08.04.22

78 Fase 110b notturno 

committente

10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

79 Fase 110b notturno 

Officine Ghidoni

10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22 5 persone in doppia 

sciolta + 7 persone 1x 

80 6211 infisso 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

81 6211 su piastra 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

82 6221 Infisso 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

83 6232 Infisso 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

84 6611 infisso 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

85 6611 su piastra 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

86 6631 infisso 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

87 6631 su piastra 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

88 6811 su piastra 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

89 6831 infisso 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

Firma contratto

Approvvigionamento materiale / produzione fase 101-102

Approvvigionamento materiale / produzione fasi

17.06

Fase 101 committente

5 persone in doppia sciolta
Fase 101 Officine Ghidoni

6211 Infisso

6221 Infisso

6232 Infisso

6411 Infisso

6411 su piastra

6431 Infisso

6611 Infisso

6611 su piastra

9231 su piastra

29.07

Fase 102 committente

5 persone in doppia sciolta
Fase 102 Officine Ghidoni

6211 Infisso

6221 Infisso

6611 Infisso

6611 su piastra

6631 Infisso

21.08

Fase 103 committente

4 persone in doppia sciolta
Fase 103 Officine Ghidoni

6211 Infisso

6221 Infisso

6611 su piastra

6631 infisso

11.12

Fase 104 committente

5 persone 1x sciolta
Fase 104 Officine Ghidoni

6611d infisso

6811 su piastra

Raccordo Schüler

11.05

Fase 106 committente

5 persone in doppia sciolta
Fase 106 Officine Ghidoni 

6211 Infisso

6211 su piastra

6232 Infisso

6611 infisso

6631 infisso

24.06

Fase 107 committente

5 persone in doppia sciolta
Fase 107 Officine Ghidoni

6221 Infisso

6611 infisso

6611 su piastra

6631 Infisso

Terminali

15.10

Fase 108 committente

7 persone in doppia sciolta
Fase 108 Officine Ghidoni

6211 infisso

6221 infisso

6611 infisso

6611 su piastra

6631 Infisso

6811 su piastra

6831 su piastra

Attenuatore d'urto

18.03

Fase 110 diurno committente

5 persone 1x sciolta
Fase 110 diurno Officine Ghidoni

6611 infisso

08.04

Fase 110b notturno committente

5 persone in doppia sciolta + 7 persone 1x sciolta
Fase 110b notturno Officine Ghidoni

6211 infisso

6211 su piastra

6221 Infisso

6232 Infisso

6611 infisso

6611 su piastra

6631 infisso

6631 su piastra

6811 su piastra

6831 infisso
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Cardine

Riepilogo
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Attività manuale
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Riporto riepilogo manuale
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Solo inizio
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Scadenza

Avanzamento
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ID Modalità 

attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori Nomi risorse

90 9234 ancoraggi a muro 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

91 attenuatore d'urto 10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

92

93 Milestone 112b 0 g ven 26.08.22 ven 26.08.22

94 Fase 112b committente 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

95 Fase 112b Officine 

Ghidoni

10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

96 Varioguard elementi 

12m

10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22 4 persone 1 sciolta

97 Gateguard 74m 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

98 Gateguard 92m 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

99 Gateguard 120m 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

100 Elementi dilatazione 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

101 Ancoraggi Gateguard 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

102 Raccordo muro 

Gateguard

10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

103 Barriere 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22 4 persone in doppia 

sciolta

104 6611 infisso 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

105 6611 su piastra 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

106 6611d su piastra 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

107 Raccordo Schüler 10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

108 9234 ancoraggio a 

muro

10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

109

110 Milestone 113 0 g ven 30.12.22 ven 30.12.22

111 Fase 113 committente 90 g lun 29.08.22 ven 30.12.22

112 Fase 113 Officine Ghidoni 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22 Subappaltante

113 Recinzioni 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

114 Pos. 131.101 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

115 Pos. 131.102 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

116 Pos. 132.101 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

117 Pos. 132.401 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

118 Pos. 132.402 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

119 Pos. 132.403 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

120 Pos. 133.101 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

121 Pos. 223.811 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

122 Pos. 223.821 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

123 Pos. 225.001 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

124 Pos. 225.002 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

125 Pos. 511.119 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

126 Pos. 512.118 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

127 Pos. 521.101 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

128 Pos. 522.101 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

129 Pos. 741.002 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

130 Pos. 741.003 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

131 Pos.743.201 88 g lun 29.08.22 mer 28.12.22

9234 ancoraggi a muro

attenuatore d'urto

26.08

Fase 112b committente

Fase 112b Officine Ghidoni

4 persone 1 sciolta
Varioguard elementi 12m

Gateguard 74m

Gateguard 92m

Gateguard 120m

Elementi dilatazione

Ancoraggi Gateguard

Raccordo muro Gateguard

4 persone in doppia sciolta
Barriere

6611 infisso

6611 su piastra

6611d su piastra

Raccordo Schüler

9234 ancoraggio a muro

30.12

Fase 113 committente

Subappaltante
Fase 113 Officine Ghidoni

Recinzioni

Pos. 131.101

Pos. 131.102

Pos. 132.101

Pos. 132.401

Pos. 132.402

Pos. 132.403

Pos. 133.101

Pos. 223.811

Pos. 223.821

Pos. 225.001

Pos. 225.002

Pos. 511.119

Pos. 512.118

Pos. 521.101

Pos. 522.101

Pos. 741.002

Pos. 741.003

Pos.743.201
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Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Scadenza
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