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Inizio

Fine
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1 | Lotto 016 Lavori principlai genio civile 763 g lun 03.02.20 sab 31.12.22 | | 1
2
3 Firma contratto 0g 1un03.02.20  lun 03.02.20 103-02
4 Consegna area di cantiere AC1, AC2 e AC3 0g I1un02.03.20  Iun02.03.20 102-03
5 Installazione imprenditore in AC1, AC2 e AC3 10g 1un02.03.20  ven 13.03.20 IM (diurno)
6 Fase 101a UTIV 11g 1un02.03.20  dom 15.03.20 UuTiv
7 Inizio cantiere in Autostrada Og lun 16.03.20 lun 16.03.20 16.03
8 Fase 101 - Lavorazioni tratta principale lato N-S 68g Iun16.03.20 mer 17.06.20 IM (diurno)
9 Fase 101b nott. - Lavorazioni raccordi corsia lenta Fornaci S-N 53g lun06.04.20 mer 17.06.20 IM (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve, sa-do)
10 Fase 102a UTIV 5g gi018.06.20  mer 24.06.20 uTiv
1 Fase 102 - Lavorazioni tratta principale lato N-S con cambio immissione 25 g gio 25.06.20  mer 29.07.20 IM (diurno)
per Sud
12 Fase 102b nott. - Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S-N 25g gio 25.06.20 mer 29.07.20 IM (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve, sa-do)
13 Fase 103a UTIV 10g gi030.07.20  mer 12.08.20 UTIv
14 Fase 103 - Lavorazioni tratta centrale dal km 20+440 fino al km 22+525 46 g gio 13.08.20  gio 15.10.20 IM (diurno)
15 Fase 103b nott. - Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S-N 46g gi013.08.20  gio 15.10.20 IM (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve, sa-do)
16 Fase 104a UTIV 5g ven16.10.20 gio 22.10.20 |lUTIV
17 Fase 104 - Lavorazioni tratta centrale da km 22+525 a km 23+330ad 36g ven23.10.20 ven 11.12.20 IM (diurno)
eccezione del risanamento delle pavimentazioni e della posa della
canaletta e stesa usura provvisoria fino a quota progetto
18 Compimento fase 104 0g ven11.1220 ven11.12.20 ¢/ 11.12
19 Fase 105a UTIV 6g sab12.12.20 ven 18.12.20 UTIv
20 Fase 105 - Fase invernale 44 g sab19.12.20 mer 17.02.21
21 Fase 106a UTIV 10g gio 18.02.21 mer 03.03.21 UTIv
22 Fase 106 - Lavorazioni tratta principale lato S-N 49g gio 04.03.21 mar 11.05.21 lIM (diurno)
23 Fase 107a UTIV 5g mer12.0521 mar18.05.21 uTiv
24 Fase 107 - Lavorazioni tratta principale lato S-N con cambio uscita 27g mer19.05.21 gio 24.06.21 IM (diurno)
verso Lugano
25 Fase 107b nott. - Lavorazioni raccordi corsia lenta Fornaci N-S 27g mer19.05.21 gio 24.06.21 IM (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve, sa-do)
26 Fase 108a UTIV 4g ven25.06.21 mer30.06.21 uTIv
27 Fase 108 - Lavorazioni tratta principale lato S-N 77g gi001.07.21  ven 15.10.21 IM (diurno)
28 Fase 108b nott. - Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci N-S 77g gi001.07.21  ven15.10.21 IM (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve, sa-do)
29 Compimento fase 108 0g ven15.10.21 ven15.10.21 15.10
30 Fase 109a UTIV 12g ven15.10.21  ven29.10.21 UuTIv
31 Fase 109 - Fase invernale 107 g sab 16.10.21  dom 13.03.22 M (diurno)
32 Fase 110a UTIV 9g mar01.03.22 ven11.03.22 TV
33 Fase 110 - Risanamento delle sole pavimentazioni tratta centraleda  35g lun14.03.22  ven 29.04.22 IM (diurno)
km 224525 a km 23+330 con posa canaletta definitiva
34 Fasi 110b/c nott. — Attraversamenti infrastrutture in corrispondenza  20g lun 14.03.22 ven 08.04.22 IM (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve, sa-do)
degli imbocchi delle due gallerie
35 Compimento fase 110 0g ven29.04.22 ven29.04.22 29.04
36 Fase 111a UTIV 4g ven29.04.22 mer04.05.22 UTIv
37 Fase 111 b/c nott. — Risanamento pavimentazione in corrispondenza 72 g gio 05.05.22  ven 12.08.22 i IM (notturno: gio-ve, sa-do)
delle testate
38 Fase 112b/c nott. - Posa strato finale asfalto usura in PA8 73g gio 12.05.22 sab 20.08.22 IM (notturno: gio-ve, sa-do)
39 Fase 113 - Ripristino AC2 96g lun22.08.22  sab31.12.22 ‘L| IM (diurno)
40
41 Dettaglio della programmazione dei manufatti 330g lun 16.03.20 gio 17.06.21 I 1
42 442.13 - Gra-Bar Comunale 303 g lun 16.03.20 mar 11.05.21 I 1
43 corsia N-S 68g 1un16.03.20 mer 17.06.20 IM (diurno)
44 centro 46g gio13.08.20  gio 15.10.20 IM (diurno)
45 corsia S-N 49g gi004.0321  mar11.05.21 IM (diurno)
46 760.01 - Muro km 21+440 98g lun16.03.20 mer 29.07.20 | —
47 N-S 98g 1un16.03.20  mer 29.07.20 IM (diurno)
48 442.14 - Gra-Bar Cantonale 309 g lun 16.03.20 mer 19.05.21 I 1
49 corsia N-S 98g 1un16.03.20  mer 29.07.20 IM (diurno)
50 centro 46g gio13.08.20  gio 15.10.20 IM (diurno)
51 corsia S-N 55g gio 04.03.21 mer 19.05.21 IM (diurno)
52 760.03 - Muro km 21+610 49g gio04.03.21 mar 11.05.21 ||
53 S-N 49g gio 04.03.21 mar 11.05.21 IM (diurno)
54 452.03 - Golpirolo 303 g lun 16.03.20 mar 11.05.21 I 1
55 corsia N-S (corsia lenta) 68g Iun16.03.20 mer 17.06.20 IM (diurno)
56 corsia N-S (corsia veloce e centro) 25g gi025.06.20  mer 29.07.20 IM (diurno)
57 corsia S-N (corsia veloce e centro) 46g gi013.08.20  gio 15.10.20 IM (diurno)
58 corsia S-N (corsia lenta) 49g gi004.03.21  mar11.05.21 =1 IM (diurno)
59 442.16 - Senago 304 g lun 16.03.20 mer 12.05.21 I 1
60 corsia S-N (corsia lenta) 98g 1un16.03.20  mer 29.07.20 IM (diurno)
61 centro (corsia veloce S-N e N-S) 36g ven23.10.20 ven 11.12.20 IM (diurno)
62 corsia N-S (corsia lenta) 50g gio04.03.21  mer12.05.21 IM (diurno)
63 442.18 - Pambio 330g lun 16.03.20 gio 17.06.21 I 1
64 N-S 222g gi013.08.20  gio 17.06.21 1
65 esterno (corsia lenta) 76g gio04.03.21  gio 17.06.21 IM (diurno)
66 interno (corsia veloce) 77g gi013.08.20  ven27.11.20 IM (diurno)
67 centro (notte) 67g gi003.09.20 dom 06.12.20 I 1 IM (notturno: gio-ve, sa-do)
68 centro (notte) 38g gi004.03.21  dom 25.04.21 i1 IM (notturno: gio-ve, sa-do)
69 S-N 185g lun 16.03.20 ven 27.11.20 | —— |
70 esterno (corsia lenta) 68g lun16.03.20  mer 17.06.20 IM (diurno)
71 interno (corsia veloce) 77¢g gi013.0820  ven27.11.20 [ 1 IM (diurno)
72 centro (notte) 47 g gi009.0420  dom 14.06.20 111 IM (notturno: gio-ve, sa-do)
73 760.04 - Muro km 22+170 49g gio04.03.21 mar 11.05.21 i
74 S-N 49g gi004.03.21  mar11.05.21 IM (diurno)
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