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Gebaude-Schliessung F4, Ersatz und Vereinheitlichung Schliessanlagen (F4 GEBSCHL)
Pflichtenheft BHU BSA/OBL, MP bis IBN

1 Einleitung

Die mechanischen Schliesssysteme der Gebietseinheiten (GE) VI und VIl sind rund zwanzig Jahre
alt, der Verbleib einer undefinierten Anzahl Schlussel ist nicht mehr nachvollziehbar.

Dadurch ist die Sicherheit der Infrastruktur (KUBA, Trasse, Tunnel/Geotechnik, Infrastrukturbauten)
beeintrachtigt. Es kam in der Vergangenheit zu Missbrauchen der Zutrittsberechtigungen. Einzelne
punktuelle Massnahmen wurden durch die Gebietseinheiten vorgenommen, dennoch bleiben Liicken
im Sicherheitsdispositiv der Infrastruktur des ASTRA. U.a. daraus ergibt sich die Notwendigkeit
eines Ersatzes der Schliessung. Gleichzeig sollen die vorhandenen elektronischen (verdrahteten und
nicht verdrahteten) Schliesssysteme erneuert werden.

Die Auspragung der Schliessung F4 wird im Dokument «Schliesskonzept F4» beschrieben. Das Pro-
jekt ,Gebaude-Schliessung F4" ist in Teilphasen unterteilt (Empfehlung EP F4):

. Durchfiihren einer Planung pro Gebaude resp. Objekt
. Ausfiihrung in der GE VI
. Ausfiihrung in der GE VII

2 Beschaffungsgegenstand

Fir die ASTRA-Phasen Massnahmenprojekt bis und mit Inbetriebnahme (IBN) wird das Mandat Bau-
herrenunterstitzung BSA inkl. Oberbauleitung im offenen Verfahren nach GATT/WTO ausgeschrie-
ben. Das Mandat begleitet alle BSA-Massnahmen sowie auch alle baulichen Aspekte des Projekts.

3 Projektbeschreibung

3.1 Perimeter
Der Projektperimeter umfasst das komplette Filialgebiet Winterthur, bestehend aus den GE VI und VII.
In den GE sind heute unterschiedliche Schliesssysteme im Einsatz.

3.2 Absicht und Projektziele
Das Projekt verfolgt die Absicht, die Schliessung der Objekte der ASTRA Infrastrukturfiliale Winterthur
einheitlich zu regeln. Gleichzeitig wurden folgende Anforderungen aufgestellt:

. Der Zutritt zu den Objekten der ASTRA F4 soll einzig berechtigten und instruierten Personen
mdglich sein. Dies ermdglicht, die Anforderungen aus gesetzlichen Vorgaben wie der Eidge-
ndssischen Koordinationskommission fir Arbeitssicherheit EKAS, der Starkstromverordnung,
u.a. zu erfillen.

. Die ASTRA F4 stellt den Gebietseinheiten die notwendigen technischen Mittel zur Verfliigung,
um die Anforderungen des ASTRA umzusetzen (Art. 8 NSG). Aufgrund der Héhe der Investitio-
nen ist die Schliessung eine BSA und muss vom ASTRA finanziert werden.

. Das Schliesssystem soll Informationen liefern, wer wann einen Verschlusspunkt geéffnet hat.
Die Angaben des Systems sollen u.a. ein Controlling der erbrachten Leistungen eines Unter-
nehmers ermoglichen.

Mit dem Projekt sollen insbesondere folgende libergeordneten Ziele erreichet werden:

. Die Wiederherstellung eines sicheren Zugangs, resp. Abschluss der Infrastrukturbauten (IBB)
ASTRA F4 und damit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
Nachvollziehbarkeit, wer wann welche Infrastruktur betreten hat.
Unterstlitzung der Betriebskonzepte der Gebietseinheiten fiir einen effizienten Betrieb bei
gleichzeitig optimierten Investitionskosten (Art. 41 und 49 NSG).

. Einheitliches Vorgehen im Bereich der Schliessung der Objekte der ASTRA F4.

3/7



Gebaude-Schliessung F4, Ersatz und Vereinheitlichung Schliessanlagen (F4 GEBSCHL)
Pflichtenheft BHU BSA/OBL, MP bis IBN

3.3 Projektumfang

Mit dem Projekt sollen sie Schliess-Systeme der GE VI und VIl ersetzt und vereinheitlicht werden.
Von den Massnahmen betroffen sind folgende Bauteile:

. Am Trassée hat es u.a. mechanische Zylinder an Verteilkabinen VK, Barrieren und Zaune.
. Kunstbauten haben mechanische Zylinder u.a. an Taren zu Briickenhohlraumen.
. Infrastrukturbauten IBB: An den Nebenanlagen sind die meisten Tlren mit mechanischen

Zylindern ausgerustet. Es wurden auch einzelne elektronische nichtverdrahtete Schliesssyste-
me eingesetzt. In der GEVII wurden Tiren mit einem elektronischen verdrahteten Schliesssys-
tem ausgerdstet.

° Fluchttiren an Larmschutzanlagen sind mit mechanischen Zylindern ausgerustet.

° An Tunnel/Geotechnik sind die meisten Tiren mit mechanischen Zylindern ausgeristet. In der
GEVII wurden z.T. Turen mit einem elektronischen verdrahteten Schliesssystem ausgeristet.

Mit dem Projekt wird die Schliessung der Gebaude der ASTRA F4 vereinheitlicht. Die alten Systeme
werden ersetzt, wo notwendig (in Abhangigkeit der Sicherheitszonenplanung) zuriickgebaut und es
werden gleichzeitig neue Funktionen eingefiihrt. Das Projekt umfasst folgende Einzelmassnahmen:
Planung der Schliessung pro Gebaude

Umbau zur Erreichung der Sicherheitszonenbildung

Ausfiihrung des elektronischen verdrahteten Schliesssystems an ausgewahlten Gebauden
Ausfliihrung des mechanischen und des elektronischen nichtverdrahteten Schliesssystems

Die Umsetzung erfolgt idealerweise gestaffelt nach Gebietseinheit.

4 Leistungsbeschrieb

41 Aligemeines

Die BHU unterstitzt den Auftraggeber nach dessen Weisungen, insbesondere bei nachfolgend ge-
nannten Aufgaben:

a) Allgemeine Aufgaben

Er unterstltzt den Projektleiter in allen Prozessen, welche fir den Projekterfolg notwendig sind.
Dazu gehort insbesondere die Unterstiitzung bei der Sicherstellung der Koordination der ver-
schiedenen Projektbeteiligen und Interessierten in allen Fachgebieten des Projekts, der Behor-
den und Verbande sowie der Medienarbeit; die Koordination zwischen allfélligen Baulosen und
die Organisation des Sitzungswesens (inkl. Protokollen). Er fiihrt die Dokumentation aller pro-
jektrelevanten Informationen.

b) Erarbeitung der Projektgrundlagen

Er erstellt ein Projekthandbuch und fihrt dieses nach. Er baut die Kostenstruktur nach Weisun-
gen des Auftraggebers auf. Er sorgt fiir die Bereitstellung der massgebenden Fachhandbiicher,
Weisungen, Richtlinien etc. und kontrolliert laufend technisch deren Umsetzung innerhalb des
Projekts. Er organisiert, erstellt und begleitet die Projektplattform (Sharepoint) und fuhrt diese.
Er erstellt als Basis fur die weitere Bearbeitung zu Projektbeginn (Vorphase) u.a. eine Umfeld-
und Stakeholder-Analyse und fuhrt diese periodisch Uber den gesamten Projektablauf nach.
Der Umfang und die Art der Darstellungen (Tabellen, Karten, etc.) missen mit dem GPL
ASTRA abgesprochen werden. Die BHU / Experte Schliess-Systeme (Q-Stelle) erstellt eine
Ubersicht zu den CH-weit eingesetzten Schliess-Systemen und gibt einen Marktiiberblick
(Benchmark). Er begleitet die GE VIl in der Uberarbeitung des Schliess-Konzepts, das als Basis
in die Ausschreibung des PV einfliesst. Er unterstiitzt den GPL in der Aufbereitung der erforder-
lichen Grundlagen fiir die PSS (Freigabe Phase ASTRA-intern).

c) Beschaffungswesen

Er erstellt eine Liste der durchzufiihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan. Er bereitet Be-
schaffungen administrativ vor und fuhrt diese im Namen des Auftraggebers durch, er bereitet
die Dokumente (Vertragsvorlagen etc.) fir die Vergaben vor und begleitet die Ausschreibungen.
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Er koordiniert die Evaluationsteams und unterstltzt bei der technischen und administrativen
Prifung der Angebote. Er erstellt Evaluationsberichte und bereitet die Publikationen vor.

d) Controlling und projektbezogenes Qualitdtsmanagement

Er erstellt und bewirtschaftet ein Termin-, Kosten- und Leistungscontrollingsystem, kontrolliert
die Honorarrechnungen aller Auftragnehmer, erstellt und aktualisiert periodisch den Q-
Lenkungsplan, Gibernimmt einzelne Aufgaben daraus selbsténdig und tiberwacht im Ubrigen de-
ren Einhaltung durch die Projektbeteiligten. Fir die Abwicklung des Rechnungslaufes sind die
filialspezifischen Vorlagen und Vorgaben zu bertcksichtigen.

e) Fachliche Begleitung des Projekts

Er berat und unterstiitzt die Projektleitung in fachlichen Fragen, wie z.B. bei den Variantenwah-
len, den Umweltbelangen, bei notwendigen Vorabklarungen, bei der Uberwachung der Qualitat
von Planerleistungen (Plane, Berichte, Faktenblatter, Entscheidpapiere etc.), bei Kontrollen von
Pflichtenheften, bei Einsprache- und Beschwerdeverfahren, bei Anordnen von Aussteckungen,
bei der Kontrolle der Einhaltung von Auflagen, bei der Kontrolle der Oberbauleitung, bei Ab-
nahmen usw.

f) Oberbauleitung

Wahrend der Realisierung ist die OBL der primare Ansprechpartner seitens Bauherrschaft fir
die ortliche Bauleitung und weitere Beteiligte. Die OBL Ubernimmt eine aktive Ubergeordnete
Leitung und Koordination der Baustelle und sorgt mit einer hohen Prasenz vor Ort, dass die
Vorgaben der Bauherrschaft umgesetzt und deren Interessen beachtet werden. Die Realisie-
rung wird voraussichtlich vorwiegend mittels Nachtsperrungen erfolgen. Die OBL ibernimmt
auch massgebende Aufgaben der Bauherrschaft im Rahmen des Notfallmanagements Baustel-
le (Pikettdienst, Baustellenkontrollen etc.).

4.2 Grundleistungen

Die detaillierten Leistungsbeschriebe sind aus den folgenden Beilagen zum Pflichtenheft ersichtlich:

. Leistungsbeschrieb fiir die Bauherrenunterstiitzung (BHU) in der Projektierungsphase

° Leistungsbeschrieb fir die Bauherrenunterstiitzung (BHU BSA) in der Ausschreibungs- und
Realisierungsphase

° Leistungsbeschrieb fiir die Oberbauleitung BSA (OBL BSA) in der Ausschreibungs- und Reali-
sierungsphase

4.3 Phasen
Die Bearbeitung des Projekts erfolgt in den folgenden Phasen (siehe auch Entwurf Gesamtterminplan,
Beilage 06.07):
° Vorphase:
In dieser Phase werden alle Grundlagen fiir das Projekt erarbeitet, zunachst durch die BHU und

den Experten Schliess-Systeme sowie in Zusammenarbeit mit den Gebietseinheiten, spater in
Zusammenarbeit mit dem PV.

Die Grundlagen, die in dieser Phase erarbeitet werden, sind mit den zustandigen Fachstellen
des ASTRA abzustimmen (z.B. FU BSA, FU IBB) und dienen der Verifikation des Projekts /-
umfangs und Beantragung der ersten Meilensteine (PSS00, PSSO0).

. Massnahmenprojekt bis und mit Inbetriebnahme/Abschluss:
Inhalt und Ablauf geméass Vorgaben ASTRA.

4.4 Rolle des Fachexperten Schliess-Systeme (Q-Stelle)

Die dritte gemass Ausschreibung geforderte Schliisselperson «Fachexperte Schliess-Systeme (Q-
Stelle)» stellt sicher, dass das Projekt konform zu den diversen Vorgaben erstellt wird (ASTRA, SUVA,
ESTI) und gewahrleistet, dass das Schliesskonzept F4 ebenso wie die Anforderungen der Gebiets-
einheiten aus deren Schliesskonzepten gepruft und bertcksichtigt werden.
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Die Q-Stelle ist das «kritische technische Gewissen» im Projekt und unterstitzt den ASTRA-GPL in
der Losungsfindung. Sie berat den ASTRA-GPL in Sachen technischer Anspriiche und Machbarkeit.
Sie vermittelt in technischen Aspekten zwischen GEs, PV und ASTRA-EP und macht Losungsvor-
schlage z.H. des ASTRA-GPL.

Eine Personalunion der Q-Fachstelle mit dem PL oder PL Stv. ist méglich.

4.5 Anforderungen Projektsprache, Sprachkenntnisse
. Sprache

Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektspra-
che zu verfassen.

. Sprachkenntnisse
Die eingesetzten Personen miissen Deutsch mindlich und schriftlich (verhandlungssicher) be-
herrschen.

5 Termine

Es sind folgende Meilensteine geplant (siehe auch Gesamtterminplan in Beilage 06.07):

° April 2021 Arbeitsbeginn BHU

. September 2021 Schliesskonzept GEVII erstellt (u.a. Grundlage fir AU PV)

. April 2022 Beschaffung PV abgeschlossen

. Dezember 2023 Projektierung / Genehmigung MP liegt vor

. Dezember 2024 Ausschreibungen abgeschlossen

. Ende 2026 Abschluss Realisierung GEVI

. Ende 2027 Abschluss Realisierung GE VII

° Ca. Q3/2028 Projektabschluss

Die Termine flr die Projektierung und Realisierung von auflagepflichtigen Massnahmen kénnen vom
obigen Terminplan abweichen.

6 Projektorganisation

Das Organigramm kann Beilage 06.05 enthommen werden.

7 Sitzungswesen

Die Ziele und Teilnehmer der einzelnen Sitzungsgefasse (Phase Projektierung) sowie deren Periodizi-
tat- tat sind wie folgt vorgesehen:

Ziele Teilnehmer, Verteiler Periodizitat
Projektsteuerungssitzungen (PSS)

Ubergeordnete Entscheide Bauherrschaft und | Leitung: BL PM Halbjahrlich

Besteller Einladung und Protokoll: BHU bis jahrlich
Teilnehmer: AC | (bei Bedarf), BL PM, FC, BL = (Regeltermine,
EP, BL IC, BL Support, BL FU, GPL, BHU vorgegeben)

Jour-fixe GPL/BHU

Koordination auf Stufe Bauherr zwischen GPL | Leitung: GPL monatlich

und BHU Protokoll: BHU

Teilnehmer: GPL, BHU
Gesamtprojektleitungssitzung (GPLS) / Oberbauleitungs-Sitzungen (OBLS)

Koordination und Informationsfluss zwischen Leitung: GPL monatlich
GPLund PV/FM/ Experten, Fokus auf orga- Einladung und Protokoll: BHU
nisatorische, administrative, finanzielle und Teilnehmer: GPL, BHU, PV, FM / Experten

terminliche Aspekte rund um die Projektierung
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(fallweise)

Projektfachsitzung (PFS)

Koordination und Informationsfluss zwischen Leitung: GPL oder BHU Nach Bedarf
FU ASTRA und GPL / PV / FM, Fokus auf Einladung und Protokoll: BHU

fachliche und technische Aspekte rund um die Teilnehmer: GPL, BHU, PV, FaS ASTRA, evtl.

Projektierung FM / Experten

Projektierungssitzung (PS)

Koordination und Informationsfluss zwischen Leitung: PV Nach Bedarf
FM / Experten Einladung und Protokoll: PV

Teilnehmer: PV, FM / Experten, evtl. BHU

8 Beilagen

Die folgenden Dokumente sind integrale Bestandteile dieses Pflichtenhefts:

. Leistungsbeschrieb fiir die Bauherrenunterstiitzung (BHU) in der Projektierungsphase
(Beilage 3a der Ausschreibungsunterlagen)
° Leistungsbeschrieb fiir die Bauherrenunterstitzung (BHU BSA) in der Ausschreibungs- und

Realisierungsphase
(Beilage 3b der Ausschreibungsunterlagen)
° Leistungsbeschrieb fiir die Oberbauleitung BSA (OBL BSA) in der Ausschreibungs- und Reali-
sierungsphase
(Beilage 3c der Ausschreibungsunterlagen)
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