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Leistungsbeschrieb Oberbauleitung BSA

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fiir die Oberbauleitung BSA in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase und ist
fur Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes sowie fiir Riickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten des
ASTRA-Fachbereichs Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA) gemass den Anforderungen in den ent-
sprechenden Fachhandblichern und beschreibt die Leistungen flr die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausflihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fir Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen), der Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell) und dem ASTRA-Fachhandbuch BSA.
Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfiihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandblchern.

Die Wirkungskontrolle bei den Nationalstrassen ist projektphaseniibergreifend. Das Erhebungskonzept wur-
de zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in
der Regel vor den Bauausfiihrungen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefiihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fiir Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen Infrastruktur - Filialen des ASTRA.

Das Pflichtenheft beschreibt fiir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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B

Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung seiner Leistungen

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegeniiber dem Auftraggeber Uber alle fiir den Auftraggeber (objektiv und
subjektiv) wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die Vertretung des Auftraggebers gegeniiber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antréagen an Auftraggeber
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung. Insbesondere ist sicherzustellen, dass bei den BSA-Anla-
gen jederzeit aktuelle, entsprechend dem Projektfortschritt nachgefihrte, Anlagedokumentationen
vorliegen.

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitéat, Kosten und Termine

Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche mit denjenigen des Fachberei-
ches BSA

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitatsmanagements

Die Kontrolle der Rechnungen des Unternehmers

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fir den richtigen Zeitpunkt des Beizugs von Spezialisten
Die Flhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswertung und Analyse der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen Pro-
jektstufen

Der technische und administrative Datenaustausch
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B Leistungen uber alle Projektstufen

¢ Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der BSA - Dokumenten auf der Projektplatt-
form des ASTRA

o Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

o Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

¢ Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefiihrten Werkes im Fachbereich BSA

Der OBL BSA iibernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem OBL Bau.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
41 Ausschreibung (41)

Grundlagen: -

Ziele: -

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet
und genehmigt.

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fir die Ausfiihrung

Plangenehmigungsverfligung des Ausfiihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung fiir die Realisierung (Projektstrukturplan ASTRA)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefiihrt
Ausfiihrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen / Beschwerden)

4.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (51)

Grundlagen: -

Ziele: -
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Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektistufen fir die Ausfiihrung
Realisierungspflichtenhefte fiir alle BSA Anlagen

in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des Bauwerkes und de-
ren Ausristung

Realistische und realisierbare Bauablaufe

Bauphasen mit Unternehmern (BSA und Bau) abgeglichen
Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung
Minimalisierung der Verkehrsbeeintréachtigungen

Berlcksichtigung des Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept
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B Leistungen uber alle Projektstufen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen: -

Ziele: -

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fir die Auftragnehmer
Genehmigte Realisierungspflichtenhefte fiir alle BSA-Anlagen
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfugbarkeitskonzept

Alle nétigen Bewilligungen liegen vor

Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser
Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung

Rechtzeitiges Bereitstellen und Lieferung von Planen, Prinzipschemas und Ubersichten
Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Tests, Integraltest und Abnahmen durchgefihrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der ortlichen Bauleitung unterschrieben

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

Ziele: -
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Werkvertragskonform erstellte Anlagen

Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte

Unterlagen der Ausfiihrungsdnderungen

Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle der erstellten Anlagen

Méngelliste

Gewerke abgenommen, Gibernommen und in Betrieb genommen

Ausflihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt, DAW im Fachbereich BSA gemass
Vorgaben der technischen Merkblatter (Fachhandbuch) bzw. der "filialspezifische Vorla-
gen*“ in Papierform und elektronisch vorhanden

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
Mangel behoben, Garantien erfiillt
Ausfliihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert

Software- und andere Lizenzen liickenlos vorhanden
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C Qualitadtsmanagement

C AQualitaitsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitditsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Operatives Risikomanagement gemass ASTRA-Dokumentation 89008
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)
- Q-Lenkungsplan Bauherr, PQM Projektverfasser und Unternehmer
- Kontrollplan fir die Bauausfiihrung

- Qualitatssicherung bei der Materialienwahl und der Herstellung von Anlagen
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D

Leistungen Oberbauleitung BSA

D Leistungen Oberbauleitung BSA

Projektstufen: Ausfiihrung, Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten

Organisation

O Der OBL BSA ist der OBL in der Regel subordiniert.

O Stellvertreter des ASTRA Teilprojektleiters BSA bei der Gesamtleitung der Ausfiihrung. Leitet die
BSA Realisierung gemass Projektorganisation

O Ist verantwortlich fiir die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle (alles, was im Interesse
des Bauherrn liegt)

O Ist verantwortlich fiir die Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der be-
auftragten Unternehmung fiir BSA Belange

O Stellt die fachubergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausriistungen sicher
(Fachbereiche T/U, K, T/G, BSA)

O Ist Gesamtkoordinator der Fachplaner und Projektverfasser im Fachbereich BSA wahrend der Reali-
sierung

O Wickelt das BSA Teilprojekt in der Linie ab

O Ist Qualitats- und Risikomanager der BSA Ausfiihrung

O Organisiert das BSA Sitzungswesen der Realisierung. Leitet und protokolliert die BSA Oberbaulei-
tungs- und Begleitgruppensitzungen.

O Nimmt an Projektsitzungen (nach Bedarf) der Projektstufe Ausschreibung teil

O Unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter im Vertragswesen, Versicherungs-
wesen und fuihrt das Vertragscontrolling der Realisierung

O Unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter bei rechtlichen Fragen der BSA
Realisierung (Claim-Management, Vertragsgestaltung, Einsprachen, Bestellungsanderungen u.a.m.)

O Unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter bei der Erteilung der notwendigen
Weisungen (SIA 118, Art. 99)

O Uberprift die Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften fir die Realisierung

O Wirkt mit bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer

O Ist verantwortlich fiir die Leitung und Uberwachung der Ausfiihrung

O Ist verantwortlich fiir die Schulung des Notfallmanagements (bzw. des Sicherheits- und Verfligbar-
keitskonzept) bei den Unternehmern und der ortlichen Bauleitung

O Schlagt und bereitet die Controllingkonzepte flr die Realisierung vor und setzt sie um

O Organisiert und wirkt mit bei Tests / Integraltest und Inbetriebnahme von BSA Anlagen

O Organisiert und wirkt mit bei allen Teil- und Schlussabnahmen von BSA Anlagen

O Nimmt an den Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 teil

O Leitet die fachkoordinierte Inbetriebnahme aller BSA Gewerke

O Organisiert und wirkt mit bei der Mangelbehebung

O Ist Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallma-
nagement der BSA Realisierung

O Fuhrt die Schulungen im Fachbereich BSA von Auftragnehmer und Dritten durch die Gesamtprojekt-
leitung (z.B. Notfallmanagement) durch.

O Organisiert die Ubergabe der BSA Anlagen und der technischen Installationen durch das ASTRA an
die Gebietseinheit

O Hilft mit bei der Erstellung der Pflichtenhefte der Sicherheitsdienste und unterstiitzt die Bauherr-
schaft bei der Planung und Organisation der Verfligbarkeit der Bauwerke und der Anlagen fir die
Baurealisierung
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D

Leistungen Oberbauleitung BSA

Ist verantwortlich fiir die taglichen BSA Kontroll- und Informationsarbeiten im Fachbereich BSA und
fur das projektbezogenes Notfallmanagements Realisierung

Organisiert und stellt den Pikettdienst BSA Oberbauleitung sicher, koordiniert die Pikettdienste der
OBL, der 6BL und der Unternehmern.

Unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter beim Einholen der ibergeordne-
ten Verfligungen fiir die Baustellensignalisation

Organisiert und veranlasst Ausflihrungsanweisungen

Uberpriift die Einhaltung der Anzeigepflicht des BSA Unternehmers bei der értlichen Bauleitung BSA
(SIA 118, Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht

Uberwacht stichprobenartig die Ausmasse und Ausmassdokumente der drtlichen Bauleitung

Beschrieb und Visualisierung

|

o ad

O Unterstitzt die Begleitgruppe Notfallmanagement bei der Auswertung von Ereignissen

O Fadhrt herbei, beantragt und setzt Entscheide zur Realisierung um

O Kontrolliert periodisch die BSA Arbeiten vor Ort

O Kontrolliert stichprobenartig laufend die Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und Ab-
schlagszahlungen

O Ordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache
mit Gesamtprojektleiter und ortlicher Bauleitung an

O Uberwacht die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausfiihrung

O Gibt den Kontrollplan frei und Gberwacht die Umsetzung

O Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

O Stellt Unterlagen fiir spezielle Bewilligungen bereit

O Stellt sicher, dass Dritte vor den Arbeiten, iber Betriebsunterbriiche (Lichtwellenleiter LWL, Energie,
etc.) informiert sind.

O Uberwacht und beantragt Bestellungsanderungen in der Realisierungsphase

O Prift die Ausfiihrungsunterlagen BSA, gibt diese frei und fiihrt eine Liste Ausfiihrungsunterlagen ge-
mass Vorgaben Projekthandbuch

O Kontrolliert die Realisierungspflichtenhefte und die Lastenhefte BSA

O Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen

O Stellt sicher, dass Notfallmanagementmassnahmen eingehalten und umgesetzt werden

O Unterstitzt das ASTRA (insbesondere den Gesamtprojektleiter) bei der Nachfiihrung der Nutzungs-,
Unterhalts- und Uberwachungsplane

O Uberprift die Notwendigkeit von Projektanderungen bei der laufenden Ausfiihrung

[0 Erstellt den Reportingbericht zu Handen Bauherrenunterstitzung bzw. TPL BSA/GPL

O Zieht bei und koordiniert Planer, Unternehmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere sofern dies
fur die Prifung von BSA Anlagen und Durchfiihrung von Tests / Integraltest zur Sicherstellung der
Verfligbarkeit der Nationalstrasse erforderlich ist

O Wirkt bei Audits und Projektreviews TPL BSA/GPL bei Unternehmer und ortlicher Bauleitung mit
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Wirkt bei der Ausfertigung von Werk- und Liefervertrage auf Basis der KBOB-Vertrage (Typ ASTRA)
mit
Wirkt bei der Erstellung von Unterlagen fiir die Publikation im Bundesblatt bzw. simap mit

Bearbeitet die zur Behandlung durch den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter zuge-
wiesenen Chancen und Risiken fiir die Realisierungsphase.
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Leistungen Oberbauleitung BSA
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Nimmt an den Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 teil

Legt die Massnahmen zur Mangelbehebung mit der 6rtlichen Bauleitung BSA fest

Holt Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen ein

Wirkt bei Tests / Integraltest bzw. der Teil- und Schlussabnahmen von BSA Anlagen mit
Wirkt bei Nachtests von BSA Anlagen mit

Uberpriift die Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer und
Projektverfasser

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit

Wirkt bei der Offentlichkeitsarbeit mit

Unterstitzt den BSA Projektleiter und Gesamtprojektleiter bei Schlichtungsverfahren

Erstellt einen Schlussbericht Realisierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlagen

Fahrt Schulungen im Fachbereich BSA von Auftragnehmer und Dritten (wie z.B. das Notfallmanage-
ment) aus

Kosten / Finanzierung

O
O

Oooooooog O
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Prift formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen der Werk- und Liefervertrage

Praft Zahlungsplane Auftragnehmer. Passt die Zahlungsplane an Bestellungsanderungen ( Mehr-
und Minderkosten) an

Stellt einen Plan fur Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der 6rtlichen Bau-
leitung und Unternehmer auf

Macht laufend Soll-Ist Vergleich der Abschlagszahlungen

Kontrolliert Bauleitungshonorare Projektverfasser, Fachingenieure, Experten

Beschafft spezielle finanzielle Sicherheiten

Uberwacht laufend die BSA Gesamtkosten der Ausfiihrung aller Werk- und Liefervertrage

Ist verantwortlich fiir laufendes Controlling von Ausmass und Ausmassfortschritt bei der Realisierung
Ist verantwortlich fiir laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieauftragen

Ist verantwortlich fiir laufendes Controlling Bestellungsdnderungen Realisierung. Leitet gepriifte
Nachtrage zur Genehmigung an den Teilprojektleiter BSA weiter

Praft Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen)
Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung an
Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte des Anreizsystems

Stellt der Schlussabrechnungen aller BSA Werk- und Liefervertrdge dem Kostenvoranschlag aller
Arbeiten des gesamten Perimeters gegeniber

Erstellt Entscheidungslisten fiir die Bauausfiihrung

Holt Gewahrleistungsgarantien ein

Termine

|

O 00O

Erstellt das bereinigte Werks- bzw. Lieferprogramm mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten
Kontrolliert, iberwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich)
Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung an
Erstellt das Terminprogramm fur die Mangelbehebung mit Hilfe der drtlichen Bauleitung

Erstellt den Terminplan fiir die Inbetriebnahme mit Hilfe der értlichen Bauleitung
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D Leistungen Oberbauleitung BSA

O Erstellt eine Liste der Termine fiir die Garantieabnahme. Erstellt einen Ubersichtsplan des Garantie-
ablaufs aller BSA Gewerke und Anlageteile unter Mitwirkung der 6rtlichen Bauleitung

Dokumentation
O Erstellt eine Liste und einen Ubersichtsplan mit Garantien und Ablauf der Fristen

O Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgefiihrten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU
Ubergeben werden
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