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Tätigkeit
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1. Initialisierung
Projektgenerierung durch FC unterzeichnet: 27.01.2020                           [MS 100 - Projektidee]
PM-interner Projektauftrag an GPL: 04.05.2020
2. Vorgehensplanung GPL
Vorgehensplanung
3. Submission Ingenieurleistungen
Vorbereitung und freihändige Beschaffung Ing-Leistungen (Unterstützung für Submission BHU/OBL)
Vorbereitung Submission (OV) Ing.-Leistungen (BHU/OBL)
Submission (OV) Ing.büro (BHU/OBL) Sub. BHU

Vorbereitung und (Inhaus-)Beschaffung Ing-Leistungen (Projektunterstützung GEVI & GEVII) inkl. Überarbeitung Schliesskonzept GEVII
Vorbereitung Submission (OV) Ing.-Leistungen (PV/BL)
Submission (OV) Ing.büro (PV/öBL)                                      [MS 311+411 - MP Planervertrag abgeschlossen] Sub. PV

4. Sitzungswesen
Projektsteuerung PSS -  Freigabe Submission PV - PSS 00; "[MS 312 - Freigabe Bearbeitung MP] an PSS 0"; Weitere MS zu definieren
Jour-fixe GPL/BHU
GPLS / OBLS
Projektfachsitzung PFS (inkl. EP und Fachunterstützung)
Projektierungssitzungen PS (nach Panung des PV)
5. Vorphase
BHU: Tasks gem. PHB,  Projektabgrenzung (Standorte, Mengen) - Umfeld- & Stakeholderanalyse - Klärung der CH-Systeme, Benchmark, etc.
GEVII / BHU: Überarbeitung des Schliesskonzepts durch die GEVII in Begleitung von BHU Q-Fachstelle
PV: Anforderungsanalyse mit GEs - Variantenausarbeitung & -studium (Qualität, Termine, Kosten) - Grundlage für PSS0 schaffen
6. Erstellung und Genehmigung Massnahmenprojekt
Erstellung Massnahmenprojekt (MP) durch PV MP

Prüfung MP durch EP und FU
Genehmigung Massnahmenprojekt durch FU                            [MS 412 - MP genehmigt]
Verfügung Signalisation und Markierung durch AC I-Ost und Veröffentlichung im Bundesblatt: keine
7. Submission Unternehmerleistungen
Erstellung Submissionsunterlagen Unternehmer
Submission Unternehmer Schliesssysteme und Gebäudeumbauten
8. Ausnahmebewilligung zu einer Verkehrsbehinderung
Vorbereitung Bewilligung: keine, Bewilligung durch AC: keine (min. 4 Wo vor Sperrbeginn)

9. Medienmitteilung
Vorb. MM Nr.1 vor Beginn der Verkehrseinschränkungen.: keine / Veröff. MM Nr. 1: keine
Vorbereitung MM Nr.2 zur Inbetriebnahme: keine / Veröffentlichung MM Nr. 2: keine
10. Realisierung
Ausführugnsplanung GEVI
Bauausführung GEVI                                  [MS 501/502 - Bauausführung 25/50%]
Inbetriebnahme GEVI                                  [MS 504 - Inbetriebnahme 50%]
Ausführugnsplanung GEVII
Bauausführung GEVII                                  [MS 503 - Bauausführung 75%]
Inbetriebnahme GEVII                                 [MS 504 - Inbetriebnahme]
11. Dokumentation PaW / DaW, Digiplan
Dokumentation des Ausgeführten Werks erstellen und abgeben
Prüfung und Anpassung EsPla (?) Termine zu klären
12. Provisorischer Projektabschluss
Provisorischer Schlussbericht erstellen
Provisorischer Projektabschluss                                        [MS 600 - Prov. Projektabschluss]
13. Garantiefrist
Garantiefrist Start GEVI Start GE VII

Ablauf der letzten Garantiefrist
14. Definitiver Projektabschluss
Definitiver Schlussbericht erstellen
Definitiver Projektabschluss                                               [MS 700 - Schlussabrechnung]
Legende:

Phase / Meilenstein: EK MK MP Submis Bauaus Entscheidungsmeilensteine

GP AP DP

2026 2027
1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q.

2024 2025
1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q.

2022 2023
1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. 3. Q. 4. Q.1. Q. 2. Q.

2020 2021
1. Q. 2. Q. 1. Q. 2. Q.3. Q. 4. Q. 1. Q. 2. Q.1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q.3. Q. 4. Q. 1. Q.

2030 2031
1. Q.3. Q. 4. Q.2. Q.

2029
3. Q. 4. Q.

2028


