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1. Initialisierung
Projektgenerierung durch FC unterzeichnet: 27.01.2020 [MS 100 - Projektidee]
PM-interner Projektauftrag an GPL: 04.05.2020 q
2. Vorgehensplanung GPL
Vorgehensplanung H
3. Submission Ingenieurleistungen
Vorbereitung und freihdndige Beschaffung Ing-Leistungen (Unterstiitzung flir Submission BHU/OBL)
Vorbereitung Submission (OV) Ing.-Leistungen (BHU/OBL)
Submission (OV) Ing.bliro (BHU/OBL) Sub. BHU
Vorbereitung und (Inhaus-)Beschaffung Ing-Leistungen (Projektunterstiitzung GEVI & GEVII) inkl. Uberarbeitung Schliesskonzept GEVII
Vorbereitung Submission (OV) Ing.-Leistungen (PV/BL)
Submission (OV) Ing.biiro (PV/6BL) [MS 311+411 - MP Planervertrag abgeschlossen] Sub. PV 0
4. Sitzungswesen
Projektsteuerung PSS - Freigabe Submission PV - PSS 00; "[MS 312 - Freigabe Bearbeitung MP] an PSS 0"; Weitere MS zu definieren 0‘ |‘ |‘ |‘ ‘l |‘ ‘l "
Jour-fixe GPL/BHU
GPLS /OBLS
Projektfachsitzung PFS (inkl. EP und Fachunterstiitzung) *
Projektierungssitzungen PS (nach Panung des PV)
5. Vorphase
BHU: Tasks gem. PHB, Projektabgrenzung (Standorte, Mengen) - Umfeld- & Stakeholderanalyse - Kldrung der CH-Systeme, Benchmark, etc.
GEVII/ BHU: Uberarbeitung des Schliesskonzepts durch die GEVII in Begleitung von BHU Q-Fachstelle
PV: Anforderungsanalyse mit GEs - Variantenausarbeitung & -studium (Qualitat, Termine, Kosten) - Grundlage fiir PSSO schaffen
6. Erstellung und Genehmigung Massnahmenprojekt
Erstellung Massnahmenprojekt (MP) durch PV
Prifung MP durch EP und FU
Genehmigung Massnahmenprojekt durch FU [MS 412 - MP genehmigt]
Verfligung Signalisation und Markierung durch AC I-Ost und Veréffentlichung im Bundesblatt: keine
7. Submission Unternehmerleistungen
Erstellung Submissionsunterlagen Unternehmer
Submission Unternehmer Schliesssysteme und Gebaudeumbauten
8. Ausnahmebewilligung zu einer Verkehrsbehinderung
Vorbereitung Bewilligung: keine, Bewilligung durch AC: keine (min. 4 Wo vor Sperrbeginn)
9. Medienmitteilung
Vorb. MM Nr.1 vor Beginn der Verkehrseinschréankungen.: keine / Veroff. MM Nr. 1: keine
Vorbereitung MM Nr.2 zur Inbetriebnahme: keine / Verdffentlichung MM Nr. 2: keine
10. Realisierung
Ausflihrugnsplanung GEVI
Bauausfiihrung GEVI [MS 501/502 - Bauausfiihrung 25/50%] ‘
Inbetriebnahme GEVI [MS 504 - Inbetriebnahme 50%] ‘
Ausflihrugnsplanung GEVII |
Bauausfiihrung GEVII [MS 503 - Bauausfiihrung 75%]
Inbetriebnahme GEVII [MS 504 - Inbetriebnahme]
11. Dokumentation PaW / DaW, Digiplan
Dokumentation des Ausgefiihrten Werks erstellen und abgeben
Prifung und Anpassung EsPla (?) Termine zu klaren
12. Provisorischer Projektabschluss
Provisorischer Schlussbericht erstellen
Provisorischer Projektabschluss [MS 600 - Prov. Projektabschluss]
13. Garantiefrist
Garantiefrist Start GEVI Start GE VII
Ablauf der letzten Garantiefrist
14. Definitiver Projektabschluss
Definitiver Schlussbericht erstellen
Definitiver Projektabschluss [MS 700 - Schlussabrechnung]
Legende:
Phase / Meilenstein: Submis| |Bauaus| |Entscheidungsmeilensteine|
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