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N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 TRAVAUX PRINCIPAUX 3802 jours Lun 24.08.20 Mar 
17.07.35

2 AO BAMO général 148 jours Lun 24.08.20 Jeu 01.04.21

33 Conception et mise en place des outils de controlling 140 jours Mar 
06.04.21

Mar 
19.10.21

34 AO APR EK 150 jours Mar 
19.10.21

Lun 06.06.22

65 Concepts globaux de maintenance ‐ EK 19 mois Mar 
07.06.22

Mar 
12.12.23

66 Validation et décision stratégiques 6 mois Mer 
13.12.23

Jeu 13.06.24

67 TP1 ‐ Chexbres ‐ La Veyre 2864 jours Jeu 13.06.24 Mar 
17.07.35

68 AO APR TP1 138 jours Jeu 13.06.24 Mer 
08.01.25

99 Concept d'entretien ‐ MK ‐ TP1 18 mois Jeu 09.01.25 Ven 19.06.26

100 Projet d'entretien ‐ MP ‐ TP1 19 mois Mer 
31.07.30

Mar 
13.01.32

101 AO Entreprise TP1 155 jours Mar 
13.01.32

Mar 
17.08.32

132 Préparation Travaux TP1 10 mois Mer 
18.08.32

Mar 
24.05.33

133 Travaux TP1 22 mois Mer 
25.05.33

Mar 
30.01.35

134 Mise en service TP1 6 mois Mer 
31.01.35

Mar 
17.07.35

135 TP2 ‐ La Veyre ‐ Montreux 2329 jours Jeu 13.06.24 Mar 
28.06.33

136 AO APR TP2 138 jours Jeu 13.06.24 Mer 
08.01.25

167 Concept d'entretien ‐ MK ‐ TP2 18 mois Jeu 09.01.25 Ven 19.06.26

168 Projet d'entretien ‐ MP ‐ TP2 19 mois Mer 
12.07.28

Mar 
25.12.29

169 AO Entreprise TP2 155 jours Mar 
25.12.29

Mar 
30.07.30

200 Préparation Travaux TP2 10 mois Mer 
31.07.30

Mar 
06.05.31

201 Travaux TP2 22 mois Mer 
07.05.31

Mar 
11.01.33

202 Mise en service TP2 6 mois Mer 
12.01.33

Mar 
28.06.33

203 TP3 Montreux ‐ Roche 1794 jours Jeu 13.06.24 Mar 
10.06.31

204 AO APR TP3 138 jours Jeu 13.06.24 Mer 
08.01.25

235 Concept d'entretien ‐ MK ‐ TP3 18 mois Jeu 09.01.25 Ven 19.06.26

236 Projet d'entretien ‐ MP ‐ TP3 19 mois Lun 22.06.26 Lun 06.12.27

237 AO Entreprise TP3 156 jours Lun 06.12.27 Mar 
11.07.28

268 Préparation Travaux TP3 10 mois Mer 
12.07.28

Mar 
17.04.29

269 Travaux TP3 22 mois Mer 
18.04.29

Mar 
24.12.30

270 Mise en service TP3 6 mois Mer 
25.12.30

Mar 
10.06.31

271 TP4 Evacuation des eaux 1921 jours Mer 
13.12.23

Jeu 19.06.31

272 Projet définitif ‐ AP 12 mois Mer 
13.12.23

Ven 29.11.24

273 Mise à l'enquête 25 mois Mer 
08.01.25

Lun 04.01.27

274 Projet de détails ‐ DP 18 mois Lun 04.01.27 Ven 19.05.28

275 AO Entreprise TP4 154 jours Ven 
19.05.28

Jeu 21.12.28

306 Préparation travaux TP4 3 mois Ven 05.01.29 Ven 30.03.29

307 Travaux TP4 23 mois Ven 30.03.29 Jeu 02.01.31

308 Mise en service 6 mois Ven 03.01.31 Jeu 19.06.31

309 PROJETS ISOLÉS 1498 jours Mer 
14.10.20

Jeu 05.11.26

310 Rendu PROGEN et Fiche de génération de projet 150 jours Mer 
14.10.20

Lun 31.05.21

311 AO APR Objets isolés 151 jours Jeu 09.09.21 Mer 
27.04.22

342 Projet d'entretien ‐ MP 18 mois Jeu 28.04.22 Ven 06.10.23

343 AO Entreprise projets isolés 144 jours Ven 
06.10.23

Lun 13.05.24

374 Travaux préparatoire projets isolés 3 mois Mar 
14.05.24

Mar 
06.08.24

375 Travaux projets isolés 22 mois Mer 
07.08.24

Jeu 21.05.26

376 Mise en service 6 mois Ven 22.05.26 Jeu 05.11.26

377 SoMa, VoMa et UeMa 1123 jours Mer 
13.12.23

Lun 29.05.28

378 Projet d'entretien ‐ MP 18 mois Mer 
13.12.23

Mer 
04.06.25

379 AO Entreprise SoMa, VoMa et UeMa 143 jours Mer 
04.06.25

Mar 
06.01.26

410 Travaux préparatoire SoMa, VoMa et UeMa 4 mois Mer 
07.01.26

Jeu 30.04.26

411 Travaux projets SoMa, VoMa et UeMa 21 mois Ven 01.05.26 Lun 13.12.27

412 Mise en service 6 mois Mar 
14.12.27

Lun 29.05.28

413 AMÉLIORATION DU TRAFIC 2273 jours Lun 01.06.20 Mer 
13.06.29

414 Etude de faisabilité  163 jours Lun 01.06.20 Jeu 28.01.21

415 AO APR Trafic 157 jours Jeu 28.01.21 Jeu 09.09.21

446 Projet d'entretien ‐ MP 18 mois Ven 10.09.21 Jeu 02.03.23

447 AO Entreprise projets isolés 150 jours Jeu 02.03.23 Jeu 05.10.23

478 Travaux préparatoires amélioration du trafic 3 mois Ven 06.10.23 Jeu 11.01.24

479 Travaux amélioration du trafic 12 mois Ven 12.01.24Mar 
17.12.24

480 Mise en service 6 mois Mer 
18.12.24

Ven 20.06.25

481 Projet définitif ‐ AP 18 mois Ven 10.09.21 Jeu 02.03.23

482 Mise à l'enquête 24 mois Ven 03.03.23Mar 
11.02.25

483 Projet de détails ‐ DP 18 mois Mer 
12.02.25

Jeu 23.07.26

484 AO amélioration du trafic ‐ Aménagement 153 jours Jeu 23.07.26 Mer 
24.02.27

515 Travaux préparatoires amélioration du trafic ‐ 
Aménagement

3 mois Jeu 25.02.27 Mer 
19.05.27

516 Travaux amélioration du trafic ‐ Aménagement 21 mois Jeu 20.05.27 Mer 
27.12.28

517 Mise en service ‐ Aménagement 6 mois Jeu 28.12.28 Mer 
13.06.29

TRAVAUX PRINCIPAUX

3802 jours
AO BAMO général

148 jours
Conception et mise en place des outils de controlling

140 jours
AO APR EK

150 jours
Concepts globaux de maintenance - EK

19 mois
Validation et décision stratégiques

6 mois
TP1 - Chexbres - La Veyre

2864 jours
AO APR TP1

138 jours
Concept d'entretien - MK - TP1

18 mois
Projet d'entretien - MP - TP1

19 mois
AO Entreprise TP1

155 jours
Préparation Travaux TP1

10 mois
Travaux TP1

22 mois
Mise en service TP1

6 mois
TP2 - La Veyre - Montreux

2329 jours
AO APR TP2

138 jours
Concept d'entretien - MK - TP2

18 mois
Projet d'entretien - MP - TP2

19 mois
AO Entreprise TP2

155 jours
Préparation Travaux TP2

10 mois
Travaux TP2

22 mois
Mise en service TP2

6 mois
TP3 Montreux - Roche

1794 jours
AO APR TP3

138 jours
Concept d'entretien - MK - TP3

18 mois
Projet d'entretien - MP - TP3

19 mois
AO Entreprise TP3

156 jours
Préparation Travaux TP3

10 mois
Travaux TP3

22 mois
Mise en service TP3

6 mois
TP4 Evacuation des eaux

1921 jours
Projet définitif - AP

12 mois
Mise à l'enquête

25 mois
Projet de détails - DP

18 mois
AO Entreprise TP4

154 jours
Préparation travaux TP4

3 mois
Travaux TP4

23 mois
Mise en service

6 mois
PROJETS ISOLÉS

1498 jours
Rendu PROGEN et Fiche de génération de projet

150 jours
AO APR Objets isolés

151 jours
Projet d'entretien - MP

18 mois
AO Entreprise projets isolés

144 jours
Travaux préparatoire projets isolés

3 mois
Travaux projets isolés

22 mois
Mise en service

6 mois
SoMa, VoMa et UeMa

1123 jours
Projet d'entretien - MP

18 mois
AO Entreprise SoMa, VoMa et UeMa

143 jours
Travaux préparatoire SoMa, VoMa et UeMa

4 mois
Travaux projets SoMa, VoMa et UeMa

21 mois
Mise en service

6 mois
AMÉLIORATION DU TRAFIC

2273 jours
Etude de faisabilité 

163 jours
AO APR Trafic

157 jours
Projet d'entretien - MP

18 mois
AO Entreprise projets isolés

150 jours
Travaux préparatoires amélioration du trafic

3 mois
Travaux amélioration du trafic

12 mois
Mise en service

6 mois
Projet définitif - AP

18 mois
Mise à l'enquête

24 mois
Projet de détails - DP

18 mois
AO amélioration du trafic - Aménagement

153 jours
Travaux préparatoires amélioration du trafic - Aménagement

3 mois
Travaux amélioration du trafic - Aménagement

21 mois
Mise en service - Aménagement

6 mois

Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Planning de référence

Jalon de référence

Récapitulatif de référence

Avancement

Progression manuelle

Page 1

Projet : Planification long term
Date : Mar 20.10.20


	05_Planning du MO
	- Planification long terme



