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Abréviation Désignation en frangais Désignation en allemand

AO Appel d'offres Ausschreibung

AP Projet définitif Ausfuhrungsprojekt

APR Auteur de projet Autor Projekt

BAMO Bureau d'appui au Maitre d'Ouvrage Bauherrenunterstitzung

BSA Equipement d'exploitation et de sécurité Betriebs- und Sicherheitsausrustung

COPIL Séance comité pilotage Projektsteuerungssitzung

Cu Convention d'utilisation Nutzungsvereinbarung

DAO Documents d'appel d'offres Ausschreibungsunterlagen

DETEC Département fédéral de I'Environnement, | Eidgentssisches  Departement  fir
des Transports, de I'Energie et de la | Umwelt,  Verkehr, Energie und
Communication Kommunikation

DIRPRO Séance direction de projet Gesamtprojektleitersitzung

DP Projet de détail Detailprojekt

EK Concept global de maintenance Erhaltungskonzept

FaS Spécialiste du domaine Fachspezialist

FHB Manuel technique Fachhandbuch

GP Projet général Generelles Projekt

GPL Chef de projet général Gesamtprojektleiter

IC Controle finances Investitionscontrolling

K Ouvrages d'art Kunstbauten

MK Concept d'intervention Massnahmenkonzept

MO Maitre d’ouvrage Bauherr

MP Projet d'intervention Massnahmenprojekt

NIE Notice d'impact sur I'environnement Umweltnotiz

NK Concept d'urgence Notfallkonzept

OFEV Office Fédéral de I'Environnement Bundesamt fir Umwelt

OFROU EP OFROU Gestion du Patrimoine F1 ASTRA Erhaltungsplanung

OFROU F1 OFROU Filiale d’Estavayer-le-Lac ASTRA Filiale Estavayer-le-Lac

OFROU FU OFROU domaines spécialisés ASTRA Fachunterstitzung

Ol Objet d'inventaire Inventarobjekt

OPAM Ordonnance sur la protection contre les | Verordnung uber den Schutz vor
accidents majeurs Storfallen

PFS Séance technique du domaine Projektfachsitzung

28 10 2020 Page 3 sur 24



Abréviation

Désignation en frangais

Désignation en allemand

PKS Séance coordination des domaines Projektfachkoordinationssitzung

PR Point de repére Entretien Bezugspunkt Unterhalt

RBBS Systéme de repérage de base des routes | Rdumliches Basisbezugssystem
nationales

RN Routes nationales Nationalstrasse

SETEC Systéme d’évacuation et de traitement | Strassenabwasser-
des eaux de chaussée Behandlungsanlagen

SIERA Service intercantonal d’entretien du | Gebietseinheit
réseau routier

SoMa Mesures urgentes Sofortmassnahme

TIG Tunnel / Géotechnique Tunnel / Geotechnik

T/U Tracé / Environnement Trasse / Umwelt

TIM Trafic journalier moyen Durchschnittlicher Tagesverkehr

TP Projet partiel Teilprojekt

TPC Terre-plein central Grinflache

UH-Peri Périmétre d'entretien Unterhalts-Perimeter

UMa Mesures transitoires Ubergangsmassnahme

UPIaNS Planification de [I'entretien des routes | Unterhaltsplanung der Nationalstrassen
nationales

VoMa Mesures anticipées Vorhergehende Massnahme
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1. Généralités

1.1 Champs d’application

Ce cahier des charges décrit les prestations de mandataire pluridisciplinaire APR + DGT +DTT pour les phases du
projet de détail (DP) jusqu’a la mise en service (53) dans le cadre du projet du réaménagement de la route des
Romelles.

1.2 Objectif

Le présent cahier des charges se base sur les instructions, directives et manuels techniques OFROU, ainsi que
sur les normes SIA 102, 103, 108, 112 et 118.

Le présent cahier des charges met en évidence les prestations a fournir. Elles ne sont pas exhaustives et peuvent
étre complétées selon besoin par le mandant.

En complément des indications données en détail aux chapitre suivants, les objectifs généraux que poursuit le
projet sont les suivants :

- Garantir la sécurité des usagers ;
- Réduire au minimum la perturbation du trafic routier existant en phase travaux ;

- Coordonner le projet, dans la mesure du possible, avec les Partenaires OFROU et les autres projets OFROU
situés dans le périmétre ;

- Démarrer les travaux au plus tard en juin 2023.
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2. Description du projet

2.1 Contexte général

La route des Romelles se situe sur la commune de Bellevue (GE) entre le giratoire des Tuileries et la route de
Lausanne (RC8).

La route des Romelles (RC10) et la route de Lausanne (RC8) sont classifiées comme des routes cantonales bien
gu’elles se situent dans le périmétre de compétences des routes nationales de I'Office fédérale des routes (PERI-
NS OFROU). Selon la classification de la Loi sur les Routes de I'Etat de Genéve (LRou), elles appartiennent toutes
les deux a la hiérarchie du réseau primaire, tandis que la route des Tuileries appartient a la hiérarchie du réseau
secondaire.

N &
o dv Goae [ |

&4
- et g,

agute e r - rus o

#=. Bellevue

_Hééﬂ‘énag ement de
lla Route des Romelles

Le Léman

la  Foretailie

g

- —x T Voles CFF

H
4 g
¥ = &
A L 3 e ™
(3 g @m
Carpviase 43 Cé\ég § e
& Ja Fareta 5 by =
g -
Cli@ Gonéve-Asroport g A
g o, e iy
= 2 o by
= » s tae | e, §

n'uﬁ Plage

Chambésy

La Confédération est propriétaire des routes nationales (ci-aprés : RN) depuis I'entrée en vigueur de la réforme de
la péréquation financiere et de la répartition des taches entre la Confédération et les cantons (RPT) le 1er janvier
2008. En vertu des dispositions légales en la matiére, la Confédération assume en principe les frais d'entretien et
d'exploitation de ces voies de communication. Ces derniers comprennent notamment les dépenses liées aux par-
ties intégrantes des RN ainsi que celles liées a d'autres installations servant les RN, indépendamment des relations
de propriété.

Si les installations et/ou le terrain du domaine des RN sont utilisés en commun avec des tiers, 'OFROU détermine
la participation fédérale en fonction des intéréts de la route nationale (Art. 8, al. 3, OUMin)

Par courrier de la direction générale des transports de la République et canton de Genéve (ancienne dénomination
de I'Office cantonal des transports) du 20 octobre 2015, 'OFROU a été informé des différents projets de dévelop-
pement du secteur : Plan Localisé de Quartier "Champ-du-Chateau" (ci-aprés dénommé « PLQ »), zone indus-
trielle de Valavran et P+R des Tuileries.

Fin 2017, sur initiative de la Banque Lombard Odier & Cie SA, propriétaire de la parcelle de développement du
PLQ, il a été intégré au projet un nouveau carrefour a feux complet sur la route de Lausanne permettant I'accés
direct au périmétre du PLQ tout en répondant aux enjeux de sécurité liés a la banque.
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A l'automne 2018, la commune de Bellevue a souhaité intégrer la réfection et I'amélioration de la mobilité douce
sur le trongon de la route de Lausanne Nord.

2.2 Les parties

Dans le cadre du développement de ce projet d’aménagement, une convention a été signée entre les parties liées
a ce projet incluant une répartition des codts.
Les parties impliquées sont :

= La Confédération suisse (OFROU)

= La République et canton de Genéve

= La commune de Bellevue

= LaBanque Lombard Odier & Cie SA

= Le Groupement C21 Comptoir d'investissements Immobiliers SA, Construction Perret SA, Patrice Bezos
(Ci-aprés dénommeés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties » ou les autres « Parties »)

Une convention supplémentaire sera conclue ultérieurement pour traiter les aspects de I'entretien et I'exploitation.

2.3 Périmeétre du projet du présent appel d’offres

Le périmétre du projet comprend le giratoire des Tuileries, le raccordement aux branches de la jonction de Versoix,
le raccordement au chemin des Tuileries, la route des Romelles, le carrefour de la route de Lausanne et ses
accroches Nord et Sud.

Le périmétre du projet est illustré ci-dessous :

=R
I

e "\ e

Le plan de situation du projet (cf. plan n°02 du dossier AP en piéce 7 du présent DAQO) définit clairement la
délimitation géographique du projet ainsi que les portions des routes des Romelles et de Lausanne a charge des
parties prenantes.
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2.4 Description des mesures d’aménagement

L’objectif du projet est d’adapter le réseau routier local aux nouvelles charges de trafic liées aux développements
urbains et notamment le « PLQ Champ-du-chateau »

Dans ce cadre et afin de garantir 'accessibilité a la parcelle du « PLQ Champs-du-Chateau », il est nécessaire de
réaménager la route des Romelles et une partie de la route de Lausanne.

Les aménagements prévus doivent permettre de :

= fluidifier la circulation au giratoire des Tuileries, sur la route des Romelles et au carrefour de la route de
Lausanne ;

= améliorer la circulation des mobilités douces ;

= assurer la sécurisation au droit des 2 accés de la parcelle du « PLQ Champ-du-chateau » et des parcelles
situées dans le périmétre.

La description des principaux aménagements est la suivante :

= Modification et agrandissement du giratoire des Tuilerie ;

= Réaménagement de la branche giratoire du chemin des Tuileries ;

= Elargissement et réaménagement de la branche giratoire d’autoroute ;

= Elargissement et rféaménagement de la branche giratoire de la route des Romelles ;

= Réaménagement des trottoirs et pistes cycables dans le périmétre d’étude ;

= Réaménagement de la Route des Romelles ;

= Création d'un carrefour au droit de I'accés a la parcelle du PLQ route des Romelles ;
= Sécurisation des accés aux parcelles de la route des Romelles ;

= Modification du carrefour a feux entre la route des Romelles et |la route de Lausanne ;
= Création d'un carrefour a feux sur la route de Lausanne pour sécuriser I'acces au « PLQ Champ-du-chateau » ;
» Modification et adaptation de I'éclairage public.

Le détail des aménagements prévus est décrit dans le rapport technique du dossier AP (cf. piece P7).

2.5 Projets connexes et tiers

L’adjudicataire devra se coordonner avec les mandataires responsables des projets suivants :

= PLQ « champ-du-chateau » ;

= P+R des Tuileries ;

= Zone industrielle de Valavran ;

= Projet de construction immobiliere « Les Tuilots » chemin Rilliet

Il devra également se coordonner avec les CFF pour le projet et les travaux a proximité de la ligne ferroviaire, ainsi
gu’avec les SIG, les TPG et les services communaux et cantonaux pour le projet et les travaux sur la voirie
publique.
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3. Organisation et délais

3.1 Organisation du Maitre d’ouvrage

Par convention entre les « Parties », 'TOFROU est le Maitre de I'ouvrage (MO) du projet de la phase DP a la mise
en service.

L'OFROU est responsable de la phase DP, de la procédure d'acquisition et de la phase de réalisation (REA).
L’autorité compétente pour I'approbation du projet de détail (dossier DP) est TOFROU.

L’OFROU est représenté par la filiale d’Estavayer-le-Lac (F1) et accompagné par le soutien technique de TOFROU
(FU) a Berne.

Le MO assure la direction générale du projet. Il organise la coordination avec tous les intervenants, surveille le
projet afin qu’il soit conforme aux objectifs techniques, temporels et financiers.

3.2 Organigramme

L’organisation du projet est illustrée sur la figure ci-dessous :

Flux décisionnel
,,,,,,,,,,,,,,, Coordination exteme

Maitre d’ouvrage

OFROU

Partenaires Canton GE s :
- DOCGC / Police | SERMA/ OCT/ R Commission des parteraires (COPAR)
OU/ Ete.
Groupes de travail
- Environnement : GPL, DI Direction de projet Offices fédéraux
- Bruit : GPL, DI (DIRPRO) OFEV, ARE, OFAG, AFF, OFT
- Mobilité : GPL, OCT Autres selon besoin
- Mesures d’accompagnement : GPL,
OCT, DI, communes
Coordination projets connexes/tiers : Spécialistes techniques OFROU
GPL, OCT, DI - Soutien technique (FaS)
- Projet Champ-du-Chéteau, ... - Gestion du patrimoine F1

- Service juridique / acquisition de terrain
Projets connexes OFROU (RDL)
- Eng. Vengeron — Coppet — Nyon (VCN)
- Eng. Aéroport — Vengeron (AV)
- UPIaNS Femney-Coppet Réseaux routiers OFROU
- Jonction du Grand-Saconnex (JAG) - Planification des réseaux

- Mobilité douce
Tiers
CFF, Champ-du-Chateau, Gaznat, ... —

Exploitation

- Unité territoriale UT Il GE

- Centrale de gestion du trafic (VMZ_CH)
Spécialistes du MO - Gestionnaire trongon
- Assistant - Chargé de sécurité
- Ingénieur de controle
- Responsable de la gestion de la qualité
- Autres selon besoin Information / Communication (HK)

Mandataire pluridisciplinaire

Entreprises
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3.3 Organisation du mandataire pluridisciplinaire

Le soumissionnaire proposera une équipe capable de répondre aux enjeux spécifiques du projet et des taches a
accomplir. De maniére générale I'équipe doit étre capable d’assurer la gestion globale du mandat, doit anticiper,
gérer et réduire les risques spécifiques du projet et doit assurer 'avancement des études et des travaux selon les
exigences du projet en termes de couts, délais et qualité.

Il proposera un organigramme détaillé avec positionnements et fonctions du Chef de projet, de son adjoint, du
Spécialiste trafic, du responsable de la DTT, et des autres collaborateurs (responsable T/U, spécialiste BSA,
spécialiste béton armé, spécialiste géotechnique, spécialiste hydraulique, spécialiste environnement et SER,
géomeétre, architecte paysagiste).

Les postes pour les personnes-clés sont nominatifs et ne pourront étre attribués qu’a une seule personne. Toute

modification de personne en cours de mandat sera soumise a I'approbation du MO.

Le soumissionnaire indiquera le nombre de personnes prévues et décrira, les taches de chacun, le mode de
fonctionnement, la coordination et la communication interne et externe.

L’équipe devra garantir une disponibilité sans faille pour assurer sa fonction tout au long du projet et de la réalisa-
tion. De maniére générale, I'équipe devra garantir un engagement tel que la qualité de la prestation ne soit jamais
mise en peéril.

3.4 Délais

La planification générale proposée ci-aprés se référe au planning-cadre de 'OFROU (Cf piéce 8 du présent DAO),
dont les échéances partielles au niveau du projet correspondent a des délais usuellement pratiqués.

Consultation mandataire pluridisciplinaire : fin 2020 / début 2021

Procédure PAP : 2021-2023

Phase DP : début 2021 a début 2022

Phase 41 : mi 2022 a début 2023

Début des travaux : début 2023 a fin 2024

Les travaux seront réalisés avec maintien du trafic sur les réseaux autoroutiers, cantonaux et communaux.
Seules des réductions locales de la vitesse et des déviations de voies seront a prévoir.

L’'optimisation des phasages des travaux et de la gestion du trafic en phase travaux sont primordiales afin de
garantir la fluidité du trafic.

Le soumissionnaire présentera dans son offre, le planning détaillé des études et travaux avec le plan de charge
du personnel prévu pour I'exécution des taches en lien avec les dates jalons du maitre d’ouvrage.

Si au cours du projet, des colts élevés ou un planning incompatible avec les projets en interaction sont mis en
évidence, le COPIL se prononcera sur la stratégie a adopter et sur la mise a jour de la planification du projet.
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4. Prestations

4.0 Taches de ’'OFROU

La direction générale du projet et des travaux (DGT) est assurée par le chef de de projet (GPL) de TOFROU avec
I'appui du mandataire pour les prestations de DGT décrite dans ce chapitre.

Le chef de projet OFROU se charge des taches de conduite, mais le pilotage et la coordination incombe a I'adju-
dicataire du présent mandat. Ce dernier organise la coordination avec tous les intervenants, surveille le projet afin
qu’il soit conforme aux objectifs techniques, temporels et financiers.

4.1 Généralités

Le mandataire pluridisciplinaire a pour mission d’assurer l'intégralité des prestations nécessaires de la phase projet
de détail (DP) jusqu’a la mise en service (phase SIA 53).

Le soumissionnaire peut étre un seul bureau d’ingénierie ou un groupement de bureaux d’ingénierie qui
présente/regroupe les compétences suivantes :

= Génie civil (tracé, hydraulique, structure béton armé ouvrages de souténements)

= Trafic

= Environnement et SER

= Géotechnique (interprétation des résultats, dimensionnement et conception ouvrages de souténements)
= BSA

= Travaux géométriques

=  Architecture paysagisme

Les prestations concernent les domaines OFROU suivants :

= T/U: tracé et environnement
= K : ouvrages d’art, notamment pour ce qui concerne les murs de souténement
= BSA: équipement d'exploitation et de sécurité

Le chef de projet sera issu du bureau d’ingénieur civil, il sera le responsable du domaine T/U et il assurera le
pilotage du groupement et la coordination interne de I'équipe de spécialistes.

L’adjudicataire prendra en compte les éventuelles charges du DETEC dans la phase DP et les suivantes, de méme
que les remarques du Soutien technique de 'OFROU faites dans le cadre de I'approbation du projet définitif
(dossier AP) et prise de position des autres « Parties ».

L’adjudicataire réalisera les prestations suivantes :

= Dossiers DP : établissement du projet de détail (DP) ;

= Phase SIA 41 : élaboration des appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication,
élaboration et mise au point des contrats de travaux ;

= Phase SIA 51 : établissement du projet d’exécution ;

= Phase SIA 52 : direction générale des travaux (DGT), direction administrative et direction technique des
travaux (DTT) ;

= Phase SIA 53 : réception, mise en service de I'ouvrage et établissement du dossier DOR.

De plus, pour mener a bien ce projet, les prestations complémentaires suivantes sont attendues :

» FEtudes environnementales ;
=  Suivi environnemental de réalisation (SER)

L’adjudicataire prendra connaissance, au démarrage du mandat, de toutes les bases de projet et autres documents
existants, nécessaires a I'exécution des prestations attendues par le Maitre d'Ouvrage.

L’adjudicataire devra échanger les informations avec les projets connexes et tiers et se coordonner activement
avec les auteurs de projets respectifs.
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L’adjudicataire doit fournir les documents demandés selon les manuels techniques de TOFROU en fonction des
phases de projet.

L’adjudicataire doit accomplir les prestations générales décrites dans les chapitres suivants et préparer les prises
de décisions du MO.

4.2 Références et bases du mandat

Le mandat se base sur les lois, normes et directives suivantes (liste non-exhaustive) :

= Les lois et ordonnances fédérales, notamment :
Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) du 8 mars 1960
Ordonnance sur les routes nationales (ORN) du 7 novembre 2007
Loi fédérale sur la protection de I'environnement (LPE) du 7 octobre 1983
Ordonnance relative a I'étude de I'impact sur I'environnement (OEIE) du 19 octobre 1988
= Les directives et publications OFROU, notamment :
- OFROU - Manuel technique 21 001, Tracé / Environnement (FHB T/U)
- OFROU - Manuel technique 22 001, Ouvrages d’art (FHB K)
- OFROU — Manuel technique 23 001, Equipement d’exploitation et de sécurité (FHB BSA)
- OFROU - Manuel technique 24 001, Manuel technique Tunnels / Géotechnique (FHB T/G)
= Les directives du canton de Genéve en matiere de travaux de génie civil et gestion du trafic
= Autres directives et normes
- Réglements SIA 102, 103, 105, 108, 118
- Modeéle SIA 111 (Planification et conseil) et 112 (Etude et conduite de projet)
- OFEV — Manuel EIE. Directive de la confédération sur I'étude de l'impact sur 'environnement

Toutes les instructions, les directives, les manuels techniques et la documentation OFROU sont disponibles sous

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-
nationales.html

4.3 Séance a prévoir et documents a établir

Toutes les séances avec le MO auront lieu a TOFROU F1 a Estavayer-le-Lac. Selon besoin et demande exclusive
du MO, les séances peuvent aussi avoir lieu a la centrale de 'OFROU (Ittigen), aux centres d’entretien, aux offices
fédéraux, cantonaux et communaux et sur chantier. Les frais de déplacement ne sont pas facturés, ils doivent étre
compris dans les tarifs offerts.

Le mandataire prévoit et inclut dans son offre les séances suivantes. La liste n’est pas exhaustive. Les fréquences
indiquées sont indicatives, elles seront adaptées en fonction de I'évolution du projet et des besoins du MO :

= Séance PFS (1/mois x domaine)

= Séance DIRPRO (4/an)

= Séance COPIL (4/an)

= Séance MO/APR (1.5/mois)

= Séance DGT (1/mois)

= Séances de démarrage mandats (mandataires, entreprises, etc....)

= Autres séances afin d'assurer la coordination en interne OFROU, ainsi qu’avec les différentes autorités et

les tiers : canton, communes, « Parties », tiers, gestionnaires de services, offices fédéraux, feux bleus, etc.

Les prestations a fournir et les documents a établir sont notamment les suivants (liste non exhaustive) :
= Préparation ordre du jour et invitation aux séances (dix jours avant chaque séance) ;
= Reédaction PV des séances ;
= Lettres, mails, documents et présentations PowerPoint selon besoin du MO.
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4.4 Prestations générales et prestations des domaines T/U — K- BSA relatives a toutes les phases

Les conditions cadres a respecter pour la réalisation du mandat sont :

Réalisation des prestations de maniere fidéle, soigneuse et consciencieuse ;

Conseil au mandant de maniere professionnelle et factuelle ;

Etre proactif, transparent et force de proposition tant sur les plans techniques et opérationnels que stratégiques,
avec méthodologie et rigueur, afin de permettre au MO d’avoir une vision a la fois globale et fine en vue de
prendre des décisions éclairées et pertinentes ;

Orientation du comportement global sur les objectifs définis par le Maitre d’ouvrage ;

Analyse en continu des besoins du mandant ;

Subordination des propres intéréts par rapport a ceux du mandant ;

Surveillance et pilotage des objectifs relatifs a la qualité, les colts et les délais ;

Mise a disposition du mandant de 'ensemble des bases décisionnelles nécessaires ;

Mise en évidence des conséquences d’'une modification de commande du mandant ;

Mise en évidence des écarts par rapport aux directives de TOFROU et aux normes ;

Prise en compte des aspects d’exploitation et d’entretien lors du projet et de la réalisation ;

Soutien continu au mandant pour garantir le bon déroulement du mandat ;

Défense des intéréts du mandant en cas de litige avec des tiers.

Les prestations générales et transversales a réaliser pendant toutes les phases du projet sont :

1.
2.

10.

11.

12.
13.

14.

Organisation et pilotage du mandat ;
En cas de groupement, pilotage et coordination technique et administrative de tous les membres et sous-
traitants du groupement ;
Prise de connaissance du projet et des dossiers existants, vision(s) locale(s) y c. récolte des documents et
informations nécessaires (y c. directives, manuels techniques OFROU en vigueur et autres documents de base
nécessaires) ;
Préparation des bases informatiques (bases de plans) nécessaires a I'établissement du mandat et/ou
récupération des plans conformes établis au format informatique ;
Controle et intégration des données de base (base d’études et hypothéses existantes), et en cas de doutes ou
manques, proposition au mandant de nouvelles recherches ;
Coordination spatiale et temporelle des différentes disciplines selon art. 3.4.2 SIA 103 ;
Coordination entre les domaines d’étude OFROU, établissement et tenue a jour de la matrice interdomaines ;
Coordination soutenue avec tous les intervenants du projet, les projets connexes, les projets tiers et autres
« Parties » ;
Acquisition des bases manquantes auprés du mandant, du canton, des communes, des gestionnaires de
services et des tiers ;
Identification du besoin et définition du programme des campagnes d'investigations archéologiques
éventuellement nécessaires ;
Gestion des éventuelles investigations supplémentaires jugées nécessaires (définition des prestations, éta-
blissement des appels d’offres, suivi des prestations, analyse et synthése).
Organisation des travaux.
Etablissement de notes de recommandation (NR) pour appuyer et conseiller le MO dans ses choix straté-
giques et techniques.
Gestion des taches générales suivantes :
= Assistance et décharge du chef de projet OFROU dans la réalisation de ses taches. Le mandataire
prend en charge la plus grande partie des taches incombant au Maitre d’Ouvrage (MO) selon le regle-
ment SIA 112:2014 « Modéle - Etude et conduite de projet » et le manuel technique FHB de 'OFROU.
= Elaboration et mise en ceuvre d'une stratégie d’état-major pour 'ensemble du projet ainsi que pour les
différentes phases du projet.
= Appui pour I'élaboration de documents décisionnels a I'attention du MO ou externe.
= Conseils au Chef de Projet OFROU en vue d’un déroulement ciblé du projet.
= Représentation du MO dans toutes les affaires concernant la construction (DGT).
= Pilotage général du projet (délais, colts, qualité).

28 10 2020 Page 13 sur 24



15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

Elaboration des documents informatifs a I'attention des domaines IC et Communication ;

Elaboration des documents informatifs a I'attention du Canton et des Communes ;

Elaboration et mise a jour périodique du planning du mandat et du planning prévisionnel du projet et des

travaux :

=  Proposition des échéances-clés.

= Suivi de I'évolution des échéances-clés et reprise de celles-ci dans le rapport trimestriel.

= Surveillance du planning détaillé du projet et des travaux.

Etablissement de I'échéancier de livraison des documents du projet, avec prise en compte des délais

d'approbation, et suivi de celui-ci ;

Etablissement du budget en collaboration avec le Chef de Projet OFROU dans la planification des phases et

établissement de la prévision du co(t final pour la planification et la réalisation (soutien du Chef de Projet

OFROU dans les taches administratives).

Contrdle des colts selon le programme OFROU TDCost. La structure du plan comptable du projet et le

systeme de contrble des colts pour le projet seront fixés par le maitre de lI'ouvrage. Le contrdle des colts, la

planification financiére et le budget sont effectués selon les directives de 'OFROU. La planification financiére

devra étre mise a jour en continu et au minimum 4 fois par an ;

Etablissement du décompte global récapitulatif avec commentaires et justifications.

Assistance a la gestion des contrats en effectuant notamment les taches suivantes :

= Rédaction et révision de tous les contrats de prestations nécessaires (y c. gestion et suivi des offres
complémentaires et des avenants).

= Suivi financier de tous les contrats. Prise de mesures en cas d’écarts, d’entente avec les divers interve-
nants et 'OFROU.

Elaboration du cockpit du projet (4 fois / an) et du reporting (1 fois /an) ;

Elaboration, respectivement complément, d’'un manuel spécifique au projet y c. assurance du suivi.

Assistance a la gestion de la qualité en effectuant notamment les tdches suivantes :

= Soutien dans la gestion de la qualité spécifique au projet (PQM).

= Tenue du journal de projet pendant toute la durée du mandat.

= Contréle d’'un éventuel systéme de pénalité, évaluation et approbation des demandes de la part des en-
treprises de construction.

= Elaboration, respectivement adaptation, d'un plan directeur-qualité pour le projet selon les directives et
les procédures du MO.

= Garantie du respect des exigences assurance qualité.

= Vérification et adaptation du plan directeur-qualité aprés achévement des phases partielles.

Veille a la mise a disposition des manuels, instructions, directives, etc. applicables et contrble régulier de leur

mise en ceuvre dans le cadre du projet.

Organisation et gestion de la plate-forme électronique du projet (SharePoint) et assurance du suivi ; gestion

de la base de données.

Remise de la documentation selon le systéme d'archivage Digiplan (selon instructions disponibles sur le site

de 'OFROU) ;

Conseils et assistance a la direction du projet dans les questions techniques, notamment dans le choix des

variantes, la considération des aspects écologiques, les études préliminaires requises, la surveillance de la

qualité des prestations, le contrble des cahiers des charges, les procédures d’opposition et de recours, I'or-

donnance de piquetages, le contrdle du respect des conditions, le controle de la direction des travaux, la ré-

ception d’ouvrages, etc.

La totalité des prestations de I'auteur de projet seront établies selon les exigences « Standards pour les Routes
Nationales OFROU », en particulier selon les exigences des instructions, directives et manuels techniques, dispo-
nibles sur le site internet de TOFROU en suivant le lien ci-apreés :

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/lhome/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-natio-

nales.html

Et selon les normes professionnelles en vigueur.
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Les adaptations éventuelles du projet font partie intégrante des prestations de I'auteur de projet. Elles devront
aussi étre établies selon les exigences susmentionnées.

La liste des prestations susmentionnées n’est pas exhaustive et devra, si nécessaire, étre complétée selon I'expé-
rience du soumissionnaire et en fonction des observations faites lors de la réalisation du mandat.

Les prestations que le soumissionnaire jugerait nécessaires a 'accomplissement du mandat et qui ne sont pas
listées ci-avant doivent étre évaluées et annoncées par le soumissionnaire lors du dépét de I'offre.

4.5 Projet de détail (Phase DP)

Conformément aux manuels techniques T/U — K — BSA et au réglement SIA 103, les prestations suivantes sont
notamment a fournir :

Bases :
= Dossier AP et ses annexes.
Objectifs :

= Elaboration des dossiers DP et annexes (1 dossier par domaine), selon standard OFROU ;

= Elaboration de la notice d’'impact sur I'environnement (NIE) selon standard OFROU ;

= Définition d’un calendrier réaliste tenant compte de toutes les étapes du processus ;

= Détermination des colts de construction, d’entretien et d’exploitation selon les exigences du controle des
investissements OFROU.

Prestations :

= Elaboration du projet selon les instructions du soutien technique de I'OFROU disponibles sur:
https://www.astra.admin.ch/astra/fr’lhome/services/dokumente-nationalstrassen/documents-pour-les-routes-
nationales/soutien-technique.html

= Contréle des bases disponibles et acquisition des documents complémentaires ;

= Coordination, accompagnement et intégration des études de spécialiste ;

= Coordination avec les différentes entités concernés (OFROU, Canton, SIERA, autres « Parties ») ;

= Elaboration des concepts relatifs a la construction, aux matériaux, aux équipements et a 'environnement ;

= Dimensionnement et conception des ouvrages structurants ;

= Elaboration de tous les plans, justificatifs et rapports nécessaires ;

= Elaboration de tous les détails constructifs ;

» Etablissement des cahiers des charges pour les essais en laboratoire et les éventuels contréles externes ;

= Elaboration éventuelle de conventions d'utilisation et bases de projet ;

= Elaboration du programme de construction ;

= Choix définitif des matériaux, des équipements, etc. en collaboration avec les « Parties » ;

= Elaboration du parti architectural et paysager des différents objets & construire lorsque nécessaire ;

= Application des exigences de 'Ordonnance sur I'environnement et sur les accidents majeurs (OPAM) ;

= Détermination et description de I'impact sur I'environnement, élaboration de la notice d’'impact spécifique a
I'objet, et établissement du cahier des charges pour le SER ;

= Etude de gestion du trafic provisoire en phase chantier et définitif en phase exploitation ;

= Elaboration de tous les plans de circulation de tous les travaux entravant le trafic pendant la période fixée dans
le cadre du concept de gestion du trafic, en coordination avec la police, le SIERA et TOCT (Office Cantonale de
Transport) ;

= Organisation, préparation des documents et participation aux séances de gestion du trafic avec la police, le
SIERA et 'OCT ;

= Reévision des dossiers DP selon les prises de positions du FU, d’EP, de SIERA et des autres « Parties ».

Aspects Coiits et financement :

= Etablissement du devis par objet ;
= Etablissement de la répartition financiére du devis selon la convention entre les « Parties » ;
= Justification de I'évolution des colts par rapport aux phases précédentes ;
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= Elaboration de la planification financiére des dépenses et mise a jour de celle-ci a chaque étape et chaque
année (4 fois par an).

Contenu du dossier DP :

= Dossiers DP et annexes par domaine
- Le contenu est spécifié dans les manuels techniques OFROU disponibles sur le site OFROU
- Le contenu de la liste de piéces du dossier DP devra étre adapté aux spécificités et a 'ampleur de
'étude

4.6 Appel d’offres (Phase 41)

Bases :

= Dossiers DP approuvés ;
= Documents déja établis pour la réalisation.

Objectifs :

= Etablissement de documents d’appel d’offre détaillés ;
= Adjudication des entreprises pour réalisation.

Prestations :

= Etablissement du planning de la procédure d'appel d'offres ;

= Exécution des prestations selon le réglement SIA 103, phase 41, selon le manuel OFROU sur les marchés
publics, et selon les instructions du soutien technique de 'OFROU disponibles sur :
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/documents-pour-les-routes-
nationales/soutien-technigue.html

= Elaboration des documents de soumission pour les appels d'offres ;

= Participation, sur demande, aux discussions avec le Maitre de I'ouvrage sur les documents de soumission et
intégration des commentaires ;

= Constitution du dossier d’appel d’offres ;

= Organisation éventuelle d’'une visite du site avec les soumissionnaires ;

= Etablissement des réponses aux questions des soumissionnaires ;

= Evaluation des offres des soumissionnaires sur la base des critéres d’adjudication ;

= Contréle arithmétique de l'intégralité des offres déposées par les soumissionnaires ;

= Etablissement d’'un tableau comparatif des offres sur la base du résultat de la vérification et des corrections
éventuelles des erreurs de calculs et d’écritures ;

= Etablissement d'un rapport des demandes d’explications sur la base des explications écrites des
soumissionnaires ;

= Examen technique des offres ;

= Etablissement d’'un rapport d’analyse et de proposition d’adjudication ;

= Participation aux séances d’évaluation et aux séances de clarification avec les soumissionnaires ;

= Participation aux séances d'adjudication et procés-verbaux desdites séances ;

= Mise au point et établissement des contrats d’entreprise.

Contenu :

Le dossier doit contenir toutes les informations nécessaires a I'appel d’offres, soit les piéces principales sui-
vantes :

= Les dispositions inhérentes au projet de TOFROU ;

= Le cahier des charges et les conditions particulieres (CP) ;

= Le devis descriptif (y c. fichier SIA 451) ;

= Les documents et plans nécessaires a la compréhension du projet, basés principalement sur le DP (des plans
complémentaires propres a la phase AO pourront étre exigés) ;

» Le planning général des travaux ;

= Le projet de contrat.
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Dispositions particuliéres :

Le devis descriptif sera établi sur la base des CAN version en vigueur et d’un logiciel respectant strictement la
recommandation SIA 451 (informatique, format des données).

La publication de I'appel d’offres, I'envoi du dossier aux soumissionnaires ainsi que la réception des offres seront
assurés par le mandataire en collaboration avec 'OFROU.

4.7 Projet d’exécution (Phase 51)

Bases :

= Dossiers DP approuveés ;

= Documents déja établis pour la réalisation ;

= Dossiers de I'appel d’offres ;

= Contrats d’entreprises et de fournitures éventuels ;

= Programme de livraison des plans pour I'entreprise (plans d’exécution et documents y relatifs).

Objectifs :

= Adaptation des documents de projets issus des phases précédentes en vue de leur réalisation ;

= Prise en compte des charges et des approbations du dossier DP ;

= Réalisation des documents d’exécution coordonnées dans tous les domaines techniques ;

= Phasage des travaux convenus avec les entreprises et le MO, dans le respect du planning mis au point avec
les entreprises ;

= Respect du devis établi dans la phase précédente.

Prestations :

= Etablissement des documents d’exécution (plans, détails et rapports) selon le réglement SIA 103, phase 51, et
selon les instructions du soutien technique de TOFROU disponibles sur :
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/lhome/services/dokumente-nationalstrassen/documents-pour-les-routes-
nationales/soutien-technique.html

= Etablissement des plans de détails et de construction, ainsi que les rapports nécessaires coordonnés dans tous
les domaines techniques de I'équipe pluridisciplinaire, coordonnés avec les projets connexes, de tiers et des
autres « Parties » ;

» Etablissement, vérification des cahiers des charges pour les essais en laboratoire et les contrbles externes ;

= Etablissement des documents d’exécution pour le concept de mensuration selon les exigences du plan de
contréble ;

= |ntégration de toutes les exigences liées aux phases de travaux adaptées selon les propositions des entreprises
et/ou les demandes du MO, du canton, des communes et des tiers ;

= Adaptation du projet d’exécution sur la base d’éléments qui ne peuvent pas étre établis avant le début de la
réalisation ou seulement moyennant des frais disproportionnés ;

= Modification des plans d’exécution selon les demandes du mandant ou les demandes d’entreprises approuvées
par le mandant ;

= Mise a jour des documents d’exécution en général (plans, rapports, bases du projet, conventions d’utilisation,
etc.) pour les constructions modifiées ;

= Elaboration et suivi de la mise en ceuvre des plans de surveillance, des mesures provisoires et définitifs ;

= Proposition au MO du choix définitif des matériaux et des équipements, en justifiant les propositions ;

= Tenue d’une liste des modifications du projet et de leur état et garantie du traitement dans le respect des délais.

Dispositions particuliéres :

Avant I'élaboration du projet d’exécution, le mandataire fournira au MO la liste prévisionnelle des documents d’exé-
cution a établir. Celle-ci sera mise a jour au fur et a mesure de I'avancement du projet et coordonnée avec la DTT.

La circulation des plans d’exécution respectera impérativement le schéma qui sera définis par le MO. Une attention
particuliére sera portée au respect des délais.

28 10 2020 Page 17 sur 24


https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/documents-pour-les-routes-nationales/soutien-technique.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/documents-pour-les-routes-nationales/soutien-technique.html

Aspects Colts et financement :
= Surveillance et mise a jour périodique de I'évolution des colts du projet.
Aspects Délais :

= Mise a jour et actualisation du planning travaux, y compris celui de la gestion du trafic et ceux des constructions
provisoires ;
= Etablissement et mise a jour du programme de livraison des documents approuvés pour I'exécution.

4.8 Exécution (phase 52)

Bases :

= Documents d’exécution ;
= Contrats d’entreprises et de fournitures éventuels ;
= Planning des travaux.

Objectifs :

= Prestations de construction qualitativement irréprochables, conformes aux délais et sans incidents ;
= Respect des colts de construction approuvés.

Prestations :

= Réalisation de toutes les prestations DGT, DTT et SER selon le réglement SIA 103, phase 52, selon la SIA
118 et selon les instructions du soutien technique de ’OFROU disponibles sur :
https://www.astra.admin.ch/astra/fr’lhome/services/dokumente-nationalstrassen/documents-pour-les-routes-
nationales/soutien-technique.html

= Contréle des termes contractuels structurant la relation entre le maitre d’ouvrage, les mandataires, les
entreprises, les autres intervenants éventuels et les autres « Parties » ;

= Collaboration avec les différents intervenants et coordination générale de tous les domaines et spécialistes ;

= Vérification de la faisabilité et libération des documents d'exécution, remise ponctuelle des documents ;

= Mise au point du plan de contrble avec points d'arrét, nature des contréles, réception partielle, en collaboration
avec l'entreprise ;

= Examen technique des variantes d’exécution proposées par les entreprises ;

= Exécution des contrdles en usine / atelier ;

= Organisation et contréle des instructions du concept d'urgence sur les chantiers. S'assurer de l'organisation
du systéme d'alarme pour le concept d'urgence ;

= Organisation des séances de chantier hebdomadaires y compris la rédaction des procés-verbaux ;

= Organisation des séances DGT et DTT mensuelles y compris la rédaction des procés-verbaux ;

= Intégration de toutes les exigences liées aux acces du chantier, aux phases de travaux, a la sécurité et a
'environnement ;

= Aide aux décisions sur site ;

= Annonce immédiate au MO et aux entreprises pour toutes les incohérences liées aux travaux ;

= Contréle d'exécution de tous les travaux planifiés dans le cadre des domaines du mandat ;

= Mise a jour continue de la documentation et des photos des travaux de chantier ;

= Elaboration des rapports mensuels de la direction générale des travaux (avancement des travaux, analyse
des écarts du programme de construction, des changements de commandes, des changements de projet, de
I'état des mesures, de I'état de la facturation, de I'état et établissement des avenants, de I'état et
établissement des frais, de I'état et de la validation des régies en accord avec le Maitre de 'ouvrage,
établissement continuel du pronostic final pour la fin des travaux, suivi des événements sur les chantiers,
analyse des nombres des heures de la direction des travaux) ;

= Reédaction d'une synthése nécessaire a I'établissement du cockpit trimestriel ;

= Détermination de tous les examens et contrdle de la conformité des ouvrages nécessaires a la réception de
l'ouvrage.

Aspects Colts et financement :

= Contrbles des métrés, validation des acomptes et factures avant envoi au MO ;
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= Contréle du respect de la répartition financiére convenue entre les « Parties » ;

= Contréle des offres complémentaires avec établissement d’un rapport d’analyse de la recevabilité de I'offre
techniquement et financiérement ;

= Contréle des factures de renchérissement selon instructions des contrats d'entreprises ;

= Suivi des codts travaux et mise a jour mensuelle du pronostic de codt final.

Aspects Délais :

= Elaboration, suivi et actualisation du planning général des travaux, y compris celui de la gestion du trafic et ceux
des constructions provisoires.

4.9 Phase 53 Mise en service, Achévement

Bases :

= Quvrages et installations réalisés et réceptionnés conformément aux contrats d’entreprises ;
= Documents relatifs aux modifications apportées lors de la réalisation ;

= Procés-verbaux de réception des ouvrages et des installations ;

= Liste des défauts.

Objectifs et prestations :

= Etablissement des prestations selon le réglement SIA 103, phase 53, selon la SIA 118 et selon les
instructions du soutien technique de 'OFROU disponibles sur :
https://www.astra.admin.ch/astra/fr’lhome/services/dokumente-nationalstrassen/documents-pour-les-routes-
nationales/soutien-technique.html

= Surveillance, participation, analyse et évaluation des essais, tests globaux et contrdles d’efficacité préalables a
la réception de I'ouvrage ou parties d’ouvrages selon les conditions d’approbations ;

= Planification, organisation et exécution des réceptions partielles, totales, provisoires ou définitives de I'ouvrage
ou parties d'ouvrages ;

» Suivi de réalisation des levées de réserves ;

= Planification, organisation et participation a la mise en service de I'ouvrage ou des parties d’ouvrages ;

= Etablissement des plans et documents conformes a I'exécution ;

= Compilation et organisation de la DOR (documentation relative a I'ouvrage réalisé) selon 'index Digiplan et
conformément aux manuels et instructions de 'OFROU suivants :

o htips://www.astra.admin.ch/astra/fr’/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-
projets-d-infrastructure/autres-modeles-specifiqgues-aux-filiales/estavayer/dor.html ;
o https://www.astra.admin.ch/astra/fr’/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-
projets-d-infrastructure/autres-modeles-specifiques-aux-filiales/estavayer/digiplan.html ;

= Elaboration et/ou mise a jour des plans de surveillance ;

= Etablissement du plan de maintenance et démarrage des mesures y relatives ;

= Etablissement du manuel d’exploitation (y compris organisation, cahier des charges et description des taches) ;

= Organisation et participation a l'instruction du personnel d’exploitation de I'unité territoriale ;

= Elaboration de I'’échéancier de suivi des garanties.

Aspects Colts et financement :

= Contréle et validation du décompte final des travaux ;
= Comparaison des co(ts finaux avec le devis estimatif ;
= Avis au MO concernant la libération de la garantie avec la facture finale.

Délais :

= Etablissement du planning des réceptions et des mises en service ;
= Etablissement du planning des visites intermédiaires et finales pour la vérification des défauts aprés réception,
selon modéle de contrat OFROU.
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4.10 Prestations spécifiques « ingénieur trafic »

Le mandataire devra étre & méme de fournir toutes les prestations dans le domaine de la circulation et la gestion
du trafic pour les phases d’études, de réalisation et de mise en service, notamment :

Elaboration du projet de détail / d'exécution

= Elaboration de plans de feux pour les carrefours avec prise en compte de la coordination entre les carrefours ;

= Elaboration des plans de signalisation définitive (verticale et horizontale) ;

= Elaboration du concept de gestion trafic en phase travaux (étude et proposition de mesures d’accompagnement
nécessaires a la mise en ceuvre des travaux, concept d’urgence, GUC) ;

= Elaboration des plans de signalisation (verticale et horizontale) provisoires pour la phase travaux et I'ensemble
des étapes de chantier ;

= Etablissement des rapports d’étude nécessaires ;

= Rédaction des cahiers des charges spécifiques a la gestion du trafic (signalisation verticale et horizontale,
signalisation lumineuse) ;

= Préparation, organisation et participation aux séances avec la Police, le SIERA et 'OCT (y c. ordre du jour et
procés-verbal).

Gestion du trafic dans le cadre des travaux

= Pilotage et coordination de la mise en place des étapes de circulation ;

= Tenue a jour du concept de la gestion des urgences pour les phases de travaux (GUC) ;

= Collaboration & la formation de la gestion des urgences et a sa mise en ceuvre ;

= Suivi de chantier et contrdle de la mise en ceuvre de la signalisation provisoire et définitive ;

= Préparation, organisation et participation aux séances avec la Police, le SIERA et 'OCT (y c. ordre du jour et
procés-verbal).

4.11 Prestations spécifiques « ingénieur environnement »

Le mandataire devra étre a méme de fournir toutes les prestations dans le domaine environnemental pour les
phases d’études, de réalisation et de mise en service, notamment :

Etablissement du cahier des charges pour le suivi environnemental de la phase de réalisation (SER)

= Rédaction du cahier des charges pour le suivi environnemental de la phase de réalisation, selon la fiche
technique OFROU n° 21 001-20103 ;

= Accompagnement et évaluation des prises de position de TOFROU, du Canton et de 'OFEV ;

= Cahier des charges SER a compléter a la suite des prises de position.

Conformément a la Notice d’'Impact sur 'Environnement (NIE) du dossier AP (Piéce i du dossier AP en piéce 7 du
présent DAO), les themes suivants doivent étre traités pour la situation initiale, ainsi que pour les phases de réali-
sation et d’exploitation :

= Air: vérification de I'application des lois et ordonnances, et du niveau B de la Directive Air Chantiers (OFEV) ;
= Bruit : vérification du respect des lois et ordonnances, et des niveaux B et C de la Directive sur le bruit des
chantiers (OFEV) ;
= Eaux : vérification du respect des lois et ordonnances liées a la protection des eaux, notamment pour les eaux
de chantier ;
= Sols : vérification du respect des mesures de gestion et de manipulation des sols, régies par 'Ordonnance sur
la protection des sols (OSol, 1998) et les directives associées. Suivi des mesures par un spécialiste en
protection des sols sur les chantiers (SPSC) ;
= Nature et paysage :
- Réalisation d'un inventaire floristique exhaustif durant la saison de végétation afin de cartographier et
piqueter les espéces protégées et menacées ;
- Sauvegarde des espéces floristiques protégées et/ou menacées, prélévement, stockage et replantation
sur site a la fin des travaux ;
- Vérification du respect des mesures de minimisation : période des travaux durant la saison la moins
impactante pour la faune (si impossible, inventaire de la présence/absence de nids et report des abattages
en cas de présence) ;
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- Suivi de la réalisation des mesures de compensation (plantations, pose de nichoirs, aménagements de
milieux avec substrats minéraux, ensemencements, reconstitution de surfaces herbacées maigres).
= Lutte contre les plantes envahissantes pendant le chantier et durant les cinq années suivant leur achévement :
- Suivi de I'apparition de plantes envahissantes ;
- Contrble des mesures prises pour empécher I'apparition de ces espéces ;
- Mesures visant a lutter contre les plantes envahissantes en cas de colonisation.

Suivi environnemental de la phase de réalisation (SER)

Le SER veille au respect des normes de 'OFROU, supervise la mise en ceuvre des mesures environnementales
préconisées dans la NIE, conseille le MO et veille au bon reporting environnemental, y compris le rapport final
destiné a la centrale de 'OFROU.

Les prestations a fournir pour les phases appel d’offres et réalisation sont notamment :

= Etablissement du plan de contréle environnemental avec un planning et la liste des responsabilités ;

= Intégration des prescriptions environnementales dans les documents d’appel d’offres travaux ;

= Evaluation des propositions remises par les entreprises soumissionnaires concernant I'application des mesures
de protection de I'environnement ;

= Accompagnement en début de travaux, établissement du plan de contréle environnemental et la sensibilisation
environnementale de la direction des travaux et des entreprises ;

= Accompagnement de la planification, la préparation et la mise en place des surfaces d’installations du chantier,
ainsi que les emplacements de stockage intermédiaires des matériaux de démolition et d’excavation ;

= Accompagnement du piquetage et le marquage des terrains sensibles avant la réalisation des travaux ;

= Assurer le suivi de la protection des sols ;

= Contréle de la planification des travaux, en particulier pour les mesures de protection, de rétablissement et de
remplacement, en relation avec I'environnement ;

= Contréle de la mise en ceuvre appropriée de 'ensemble des mesures prévues dans la NIE ;

= Contréle du respect de la Iégislation environnementale et des mesures de protection de I'environnement durant
les travaux ;

= Conseille la direction des travaux au sujet des problémes d’environnement sur le chantier et recommander des
propositions de traitement ;

= Veille & la conformité aux normes et prescriptions des modifications de projet (matériaux, végétaux,
équipements, processus d'exécution) ;

= Evaluation de maniére anticipée de I'apparition de problémes environnementaux ;

= Etablissement une liste des défauts avec les mesures a prendre pour les résoudre ;

= Réception des mesures environnementales et celles de remplacement avec la direction des travaux ;

= Tenue a jour en continu de la documentation du suivi environnemental (SER) avec saisie de ses activités dans
un journal de chantier ;

= Etablissement du rapport final sur le suivi environnemental contenant les réceptions environnementales et les
résultats des contréles ;

= Vérification que toutes les prescriptions et mesures environnementales ont été menées a bien, afin de les
documenter a I'attention de 'OFROU dans son rapport final ;

= Prise en compte des besoins concernant I'archéologie.
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4.12 Prestations spécifiques « géométre »

Les prestations a fournir pour la phase étude sont notamment :

Vérifie, entretient et compléte le réseau de points fixes dans le périmétre du projet ;

Effectue les levés topographiques et compléte le modéle numérique de terrain ;

Met a disposition les points cétés, les courbes de niveau, les lignes de rupture de pente et le maillage des
triangles ;

Reléve tous les ouvrages existants ;

Reléve tous les réseaux souterrains (cadastre).

Les prestations a fournir pour les phases appel d’offres et réalisation sont notamment :

Mise a disposition et transmission des documents du réseau des points fixes pour I'exécution des travaux dans
le périmétre du projet ;

Reprise et saisie de toutes les données graphiques et techniques existantes dans le systéme de mensuration
du projet ;

Reprise des données de mensuration existantes pour I'établissement des plans ;

Réalisation de I'implantation des points de référence ;

Contrdle des implantations des entreprises a 'avancement des travaux ;

Organisation et réalisation des mensurations de contréle et de surveillance selon les exigences du MO et la
direction des travaux ;

Coordination des interventions de mensuration avec la direction des travaux ;

Réalisation des mesures des parties du futur ouvrage avant sa réalisation, en coordonnées x, y et z dans le
systéme de référence utilisé ;

Réalisation des mesures des ouvrages et des installations exécutées en coordonnées X, y et z dans le systéme
de référence utilisé ;

Préparation et transmission des données mesurées pour I'établissement des plans des ouvrages exécutés ;
Préparation des mutations de la mensuration officielle selon les plans des ouvrages exécutés ;

Etablissement des constats de preuves a futur des routes, chemins et batiments de tiers impactés par le projet ;
Si nécessaire rétablissement des points SRB du réseau des routes nationales touchés par le projet.

4.13 Prestations spécifiques « architecte-paysagiste »

Les prestations a fournir par I'architecte-paysagiste sont notamment :

Accompagnement et conseils aux spécialistes des autres domaines et au MO ;

Analyse et diagnostic des documents existants ;

Analyse du contexte local, des enjeux et des impacts avec les tiers, lecture du paysage et des contraintes
Elaboration d'un rapport technique relatif aux Aménagements Paysagers des Projets (APP) avec plans, cartes
détaillées et coupes ;

Elaboration du cahier des charges et conditions particuliéres relatives aux APP pour les appels d'offres
d’entreprises ;

Elaboration de la soumission, comparaison des offres et rapport d’adjudication pour la partie APP ;
Participation aux séances de coordinations internes, MO et externes avec les tiers et autres « Parties » ;
Surveillance des travaux pour la partie APP ;

Réception des travaux pour la partie APP ;

Etablissement des plans des ouvrages exécutés pour la partie APP ;

Etablissement des plans et instructions d'entretien pour la partie APP.

Ces prestations seront réalisées dans le respect des ordonnances, directives et normes en vigueur (VSS, SIA, ...),
notamment :

ASTRA 12001 Elaboration des projets et construction des ouvrages d'art des routes nationales ;

ASTRA 18007 Espaces verts des routes nationales — aménagement et entretien ;

ASTRA 88007 Espaces verts des routes nationales — méthodologie de reconnaissance des zones prioritaires
pour la biodiversité ;

Esthétique du paysage, Guide pour la planification et la conception de projets. Ed. Office fédéral de
I'environnement, des foréts et du paysage - Guide de I'environnement n°9 Berne ;

28 10 2020 Page 22 sur 24



= Esthétique du paysage. Guide pratique. Ed. Office fédérale de I'environnement, des foréts et du paysage.
Annexe au Guide de I'environnement n°9.

4.14 Volume d’heures

Dans l'offre financiere, les catégories de qualification au sens de la SIA 103 ont été regroupées en 2 catégories
d’honoraires :

e Catégoriel: A, B, (C)

e Catégoriell: C,D,E,F,G,0.75Get0.5G.

Les "recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs" de la KBOB édition 2018 s'appliquent
pour la définition des catégories. Du personnel de catégorie C peut étre mis dans la catégorie | que si la personne
remplit & satisfaction des taches justifiant une rémunération supérieure (spécialisation dans un domaine, degré
d'expertise élevé, connaissances particuliéres valorisables, etc.) et porte une partie des responsabilités dans I'or-
ganisation du soumissionnaire pour le projet.

Les heures des apprentis et des stagiaires ne sont pas comprises dans les heures imposées, ni dans les heures
offertes. Les heures éventuelles en cours de mandat d’apprentis et de stagiaires seront facturées au 50% du tarif
horaire de la catégorie Il.

Le mandataire soumet aprés adjudication une liste au MO des personnes prévues pour I'exécution du présent
mandat en catégorie | et Il, en spécifiant aussi la catégorie SIA de chaque personne. Les "recommandations rela-
tives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs" de la KBOB édition 2018 s'appliquent. Cette liste doit étre ap-
prouvée par le MO qui pourra demander au besoin des piéces justificatives (CV, copies de dipléme, etc.). Toutes
les modifications ultérieures seront soumises a l'approbation du MO. Hormis les personnes clés de I'AO, le per-
sonnel indiqué en catégorie | dans I'offre du soumissionnaire n'est pas considéré comme accepté par le MO lors
de I'adjudication, seule la validation formelle de la liste apres adjudication fait foi.

Pourront étre acceptés en catégorie | seulement les personnes clés et les spécialistes (définis au chapitre 4.15 ci-
apres).

Cette répartition sera appliquée autant aux prestations du présent cahier des charges qu’aux prestations complé-
mentaires formellement ordonnées par le MO. Toutes les personnes clés doivent étre en catégorie |, le volume
des heures de ces personnes clés est imposée par le MO (cf. offre financiére).

Le mandat sera rétribué au tarif temps, plafonné par phase de projet. Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit
des retirer des prestations au mandant, notamment en cas de dépassement des honoraires dans une phase de
projet.

Dans l'offre financiére, le MO a prévu une quantité d’heures a sa disposition dans le cadre de la gestion d’éven-
tuelles prestations complémentaires a réaliser. Ces heures ne sont utilisables qu’aprés libération formelle du MO
sur la base de justifications de I'APR.

4.15 Information sur les personnes en catégorie |

En plus des 3 personnes clés (chef de projet, spécialiste trafic ainsi que responsable DTT), le MO a prévu la
possibilité d’'inscrire d’autres personnes en catégorie | (spécialistes), selon propositions du soumissionnaire. Toute
modification de ces spécialistes en cours de mandat sera soumise a I'approbation du MO.

416 Gestion du trafic

Accés au domaine autoroutier et exigences de I’exploitation autoroutiére

Toute intervention sur le domaine autoroutier doit étre, dans tous les cas, coordonnée au préalable avec le SIERA,
afin de garantir la sécurité des usagers et des personnes responsables des études. Le présent mandat comprend
les prestations de planification et de coordination avec le SIERA.
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Les exigences OFROU en matiére d'accés au domaine autoroutier (Cf. P3 du présent DAO) devront étre
scrupuleusement respectées. Ces exigences doivent étre prises en compte dans les tarifs horaires du mandataire.

Pour des raisons de sécurité et pour minimiser la perturbation de I'exploitation autoroutiere, le travail sur et aux
abords des voies de circulation doit, en ligne de principe, s’effectuer de nuit, le week-end et également avec des
interruptions liées aux besoins de I'exploitation. Dans la mesure du possible, les interventions des spécialistes des
différents domaines seront regroupées afin de réduire les perturbations au trafic.

Ces exigences sont prises en compte dans I'établissement de I'offre et sont intégrées dans les tarifs horaires.

Accés sur les routes cantonales

L’entrave sur les routes cantonales RC08 et RC10 doit étre minimale pendant le temps des travaux et des
installations.

La demande d’autorisation et la coordination avec la Police sont incluses dans les prestations.

4.17 Horaires de travail

Les horaires de travail normaux suivants sont fixés a I'adjudicataire par 'TOFROU F1 :

= Travail de jour : de 6h00 a 23h00 pour les jours ouvrables (lundi-samedi) ;
= Travail de nuit : de 23h00 a 6h00 pour les jours ouvrables (lundi—samedi) ;
= Travail du dimanche : du samedi 23h00 au dimanche 23h00.

4.18 Gestion de la qualité

Chaque phase de projet présuppose un plan de gestion de la qualité spécifique au projet et adapté a la phase en
question :

= (Gestion des risques adaptés aux différentes phases ;

= Gestion des réclamations des entreprises adjudicataires des travaux, conforme au manuel sur les marchés
publics (gestion des avenants) ;

= Plan de pilotage de la qualité du Maitre d’ouvrage, gestion de la qualité spécifique au projet assurée par I'auteur
du projet et I'entreprise (en fonction du projet) ;

= Plan de contrdle pour la réalisation des travaux.

4.19 Information et communication

Seuls les collaborateurs OFROU sont habilités a communiquer a la presse, aux tiers et aux autorités cantonales
ou communales. Dans le cadre du présent marché, 'APR appuiera, cependant, TOFROU, en préparant les
documents et les informations nécessaires a ses communications.

4.20 Echange des données

Les documents et plans élaborés spécifiquement pour le projet sont mis a la disposition du mandant en code
source (*.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg, etc.) pour son propre usage ou traitement ultérieur.

Le mandataire s’engage a fournir au mandant les données établies de maniére conforme, en appliquant les
instructions GeDo (gestion des documents et dénomination) et DOR (documents conformes a I'exécution) selon le
systéme d’archivage Digiplan, cf. également point 4.9 précité.

Le mandataire fournira au Maitre d’ouvrage les dossiers a la fin de chaque phase :

= En 3 exemplaires « papier »
= Tous les fichiers sources
= Tous les fichiers au format PDF
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