
JCT Versoix réaménagement de la route des Romelles
Planning intentionnel

Année

Tâches Mois 6 7 8 9 10 11 2 3 5 6 7 8 9 10 11 2 3 5 6 7 8 9 10 11 2 3 5 6 7 8 9 10 11 2 3 5 6 7 8

Dossier AP

Validation préalable par OFROU-FU (Vorprüfung)

Mise à jour du dossier

Validation définitive (Definitv Prüfung)

Bon à tirer

Production des dossier pour transmission au DETEC

Présentation aux services cantonaux + UT / EP / Feux bleus / F1

Procédure PAP

Dépôt du dossier AP au DETEC

Examen formel

Organisation de la mise à l'enquête

Avis de piquetage

Piquetage

Avis personnel

Publication de l'enquête publique

Procédure de mise à l'enquête publique

Prise de position des services cantonaux et communaux

Soutien au MO pour traitement des oppositions et prises de positions

Décision d'approbation des plans par le DETEC

Délai de recours

Procédure d'adjudication pour les phases DP à REA

Procédure de choix du groupement de mandataires

Délai de recours

Dossier DP

Etudes et préparation du dossier DP

Validation par OFROU-FU

Phase SUB

Dossier d'appel d'offres

Consultation des entreprises

Analyse, auditions et rapport

Adjudication

Délai de recours

Phase REA

Plans d'exécution

Préparation de l'entreprise

Début des travaux

Exécution des travaux - Route de Lausanne

Exécution des travaux - Route des Romelles

Fin des travaux

Jalons Féries judiciaires Soutien au MO pour traitement de la procédure

Groupement VERO  / Solfor SA / 25.06.2020

2024
1 412

2020

Le début de la procédure d'adjudication pour les phases DP à REA dépend de l'avis  de la direction de l'OFROU de commencer cette procédure avant la décision d'approbation des 

plans par le DETEC. (voir le phasage des projets des routes nationales, annexe 7). Les conditions d'anticipation devront être discutées en entre les parties.
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