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Fiche d’interface — projet tramway t1

Interface n° :

n025 |

Description de

Plateforme et voie ferrée

l'interface :
Pilote Dépendant
Mandat : PP2&3 + GAT Mandat : SYS - FER
Mandataire : Paragraf, TILT et Kowalski Mandataire : GEB
N° | Tache Délai N° | Tache Délai
1 1 | Définition des limites de prestation (profil | Effectué
constructif type : TW-A-4.4.1)
2 | Validation des limites de prestation 2
3 3 | Plan du tracé et diffusion des types de
pose par zone + détails sur les
évacuations des eaux et incorporés
4 | Réalisation des plans et détermination 4
des phasages
5 5 | Validation des plans
6 | Point de synthése avec géometres 6 | Point de synthése avec géometres
7 | Réalisation de la plateforme 7
8 | Essais de portance de la plateforme 8
(ME) et contrdles géométriques
9 | Réalisation de la premiére étape du 9
bétonnage
10 | Etat des lieux contradictoire / preé- 10 | Etat des lieux contradictoire / pré-
réception réception
11 11 | Réalisation de pose de voie et réglages
(avec béton de calage) + raccordement
des boites a eaux et incorporés
12 12 | Contrbles et essais
13 | Etat des lieux contradictoire / pré- 13 | Etat des lieux contradictoire / pré-
réception réception
14 | Réalisation des couches de finition 14
15 | Etat des lieux contradictoire de finition 15 | Etat des lieux contradictoire de finition
16 16
17 17
18 18
19 19
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