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0 Préambule

L’objectif des fiches de description des mandats est de fournir a 'ensemble des partenaires du projet de
I'extension du tram entre la gare de Renens et Villars-Ste-Croix, Croix-du-Péage (PP1) une vision
synthétique des mandats d’ingénierie et de leurs interfaces.

Pour tous les mandats, le projet d’'ouvrage (phase SIA 32) permettra de définir le terminus ouest de la ligne
de tramway ; celui-ci étant ouvert entre I'arrét de Cocagne (commune de Bussigny) ou l'arrét Croix-de-
Péage (commune de Villars-Ste-Croix). Le tracé ainsi finalisé fera I'objet de la suite des études (phases
SIA 33-41) et de la réalisation (phases SIA 51-52-53).

En cas de contradiction entre différents documents publiés dans le cadre du projet des axes forts, le contrat
liant le mandataire et les tl fait foi.

Les gestionnaires de réseaux (RES) regroupent tous les réseaux dans le périmetre d’étude du PP1.
Les réseaux techniques concernés sont les suivants :

¢ Chauffage a distance,

e Eau,

e Eclairage public,

e Electricité,

e Fibre optique,

e Gaz,

e Teélécommunication,

e Téléréseau,

e Régulation du trafic.
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1 MANDAT GENIE-CIVIL / URBANISME (GCU-PP1)

Numeéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport []

Responsable mandat c6té MO : Xavier Herpin

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I’exécution du mandat :

Génie-civil et ferroviaire, Urbanisme//paysagisme, Géotechnique, Travaux géométriques, Techniques
CVSE, spécialistes dans le domaine de I'environnement.

Description du mandat :

Le mandat concerne les prestations de lingénieur civil, de I'urbaniste/architecte/paysagiste, du
géotechnicien, du géometre et d’'un spécialiste CVSE pour les études et la réalisation des aménagements
de l'extension du tramway (PP1). L'optimisation des réseaux et des émergences (poteaux, armoires
électrique...) fait partie du mandat. Les prestations d’ingénierie pour la deuxiéeme étape de I'étude
d’'impact sur I'environnement de I'extension de la ligne de tramway font partie intégrante de ce mandat.

Les mesures d’assainissement contre le bruit sur les trongons routiers impactés par la mise en service
de doivent également étre étudiées et réalisées dans le cadre de ce mandat.

Le mandat concerne par ailleurs les prestations d’ingénierie pour le suivi environnemental de réalisation
de I'extension de la ligne de tramway.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle

31 Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure d’approbation des plans

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication
51 Projet d’exécution

52 Exécution de 'ouvrage

OO0 0NXKXX O
XXXODOOQOQ

53 Mise en service, achévement

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
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Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface GCU-PP1
interface
Définition des objectifs Intégration des objectifs
généraux en termes de généraux dans la
planification planification GCU-PP1.
Planification PLAN MO Validation de la Planification GCU-PP1 y
planification des travaux compris les interventions
GCU-PP1 et coordination des spécialistes (RES,
avec les autres projets ELA, FER, SIG, ARLI,
partiels. ENV).
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface GCU-PP1
interface
Définition des exigences Deyelopgement des
R solutions répondant aux
securitaires. . PO
exigences sécuritaires.
Etudes de sécurité SECU SECU Fourniture des piéces
Contrble de I'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.
Adaptation du projet-type Intégration abri, quai et
station et mobilier urbain | mobilier sécurité y compris
(défini en 1¢re étape). besoins CVSE. Plans
Validation plans GC/CVSE. GC/CVSE.
Appel d’offres (fourniture et
pose) a,br|-.tramway (plan Intégration des besoins
des équipements et PR
) ! génie-civil et CVSE. Plans
dimensionnement des GC/CVSE
Architecture de ligne ARLI GCU-PP1 socles). Validation plans '
GC/CVSE.

Fourniture et pose abri- Planification, coordination

tramway. Direction des et suivi avancement des
travaux. interventions sur site.

Définition de la durée des , .
. Intégration dans la

travaux et des contraintes lanification GCU-PP1

de réalisation ARLI p )

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
ligne aérienne (plan des
équipements et
dimensionnement des
socles et ancrage).
Validation plans GC/CVSE.

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Prestations d’ingénierie pour
la superstructure ferroviaire
(SYS), prestations relatives
au domaine énergie et ligne
aérienne

Etudes environnementales

Intégration des exigences bruit et sons solidiens
environnementales. (vibrations) et définition des
exigences.

Fourniture et pose de la Planification, coordination
ligne aérienne. et suivi avancement des

GCU-PP1 Direction des travaux. interventions sur site.

Fourniture des piéces
(spécifications ou rapports | Controle de I'atteinte des

d’essai) justifiant I'atteinte exigences.
des exigences.
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface GCU-PP1
interface
Cabhier des charges
batiment sous-station Contrble de l'atteinte des
(dimensions, acces...). exigences.
Validation plans GC.
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
pour les équipements ELA
sous-station. Planification, coordination
. et suivi avancement des
Fourniture et pose des : . .
P interventions sur site.
equipements ELA sous
station.
Direction des travaux
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
pour les équipements
CVSE sous-station. Plans
Validation plans CVSE. CVSE
Fourniture et pose des
équipements CVSE sous-
station
Direction des travaux
Définition de la durée des Intégration dans la
travaux et des contraintes planification des projets
de réalisation ELA. partiels.
Fourniture du plan de voies . .
. . Intégration du plan de
(y compris gabarit). voies. Plans GC
Validation plans GC. ' '
Etudes de la
Superstructure ferroviaire
(carnet de coupes-type, Intégration des besoins
. L plans d’installation des génie-civil et CVSE. Plans
Prestations d’ingénierie pour appareils de voie...) GC/CVSE.
la superstructure ferroviaire GCU-PP1
(SYS), prestations relatives Validation plans GC/CVSE.
au domaine voie ferrée
Etudes et appel d’offres . . .
. Intégration des besoins
(fourniture et pose) de la PN
X S génie-civil et CVSE. Plans
voie. Validation des plans GC/CVSE
GC/CVSE. '
. Planification, coordination
Fourniture et pose de la L
. S et suivi avancement des
voie. Direction des travaux. . . .
interventions sur site.
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

GCU-PP1

Définition de la durée des
travaux et des contraintes
de réalisation FER

Intégration dans la
planification PP1.

Intégration des exigences
environnementales.

Etudes environnementales
bruit et sons solidiens
(vibrations) et définition des
exigences.

Fourniture des pieces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte

des exigences.

Controle de I'atteinte des
exigences.

Prestations d’ingénierie pour
la superstructure ferroviaire
(SYS), prestations relatives
au domaine signalisation
ferroviaire SIG

GCU-PP1

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
de la signalisation
ferroviaire (plan des
équipements et
dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Fourniture et pose de la
signalisation ferroviaire.
Direction des travaux.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Définition de la durée des
travaux et des contraintes
de réalisation SIG

Intégration dans la
planification PP1.

Gestionnaires de réseaux
RES

GCU-PP1

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
des équipements
spécifiques réseaux
(cablage, pose et soudure
tuyaux gaz, chauffage a
distance...). Validation
plans d'exécution GC
coordonné (fouilles,
coupes-type, chambres,
etc.).

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE
(canalisations, regards,
émergences...). Plans
d'exécution GC coordonné
(fouilles, coupes-type,
chambres, etc.)

Fourniture des
équipements GC
(canalisations, regards,
éléments préfabriqués...).
Contrble de I'exécution.

Pose des équipements GC
(canalisations, regards,
éléments préfabriqués...).
Direction des travaux.
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable Mandat en interface GCU-PP1

Mandats en interface ;
interface

Fourniture et pose
équipements spécifiques e L
,q P ~ P q Planification, coordination
réseaux (cablage, pose et -

et suivi avancement des

soudure tuyaux gaz, interventions sur site
chauffage a distance...). '

Direction des travaux

Stratégie de déplacement

et de reconstruction des Intégration dans la
gestionnaires de réseaux planification PP1.
RES.

Définition des plans de

voies et des longueurs de
présélection, des Vérification faisabilité

aménagements de technique et cohérence
carrefours, des gabarits urbanistique. Intégration
pour les différents modes. dans les plans GC

Validation des plans GC

Données de trafic TIM Defmmon_des classes de
. . trafic pour le
(jour/nuit et structure du . .
e dimensionnement des
trafic (%PL...)) .
chaussées.

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
des équipements définitifs
des carrefours a feux et de Intégration des besoins

la signalisation verticale génie-civil et CVSE. Plans

. : . fixe (plan des équipements GC/CVSE.
Clrculatlon. et gestion du TRA et dimensionnement des
trafic TRA S
socles). Validation plans
GC/CVSE.

Fourniture et pose des
équipements définitifs des | Planification, coordination
carrefours a feux et de la et suivi avancement des
signalisation verticale fixe. interventions sur site.

Direction des travaux.

Conception et appel
d’offres des marquages
provisoires pour les étapes Validation plans TRA.

de travaux et des
marquages définitifs.

Plans TRA.
Marquages provisoires L o
quages p Planification, coordination
pour les étapes de travaux L
R et suivi avancement des
et marquages définitifs. . . .
interventions sur site.

Direction des travaux.

O
83

sCO
E4 ©990, <QUEST PP1-Fiches de description des mandats

' Agglomération LAUSANNOIS
Lausanne-Merges



AFTPU
Axes forts de transports

publics urbains

Fiches de description des mandats

Page 10/20
Version du 30.05.2017

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandat en interface

GCU-PP1

Conception et appel
d’offres des adaptations
des équipements et de la
programmation des
carrefours a feux pour les
étapes de travaux (plan
des équipements et
dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.

génie-civil et CVSE. Plans

Intégration des besoins

GC/CVSE.

Adaptations des
équipements et de la
programmation des
carrefours a feux pour les
étapes de travaux.
Direction des travaux.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Conception et avant-métré
des équipements
provisoires pour les
installations de chantier
des étapes de travaux
(CAN 113). Plans TRA.

Appel d’offres (fourniture et

pose) pour les
équipements provisoires
des installations de
chantier. Validation plans
TRA.

Vérification de la
conformité aux exigences

Fourniture et pose des
équipements provisoires
des installations de
chantier.
Direction des travaux

Données de trafic TIM
pour les états de référence
définis.

Etudes environnementales
notamment bruit et
pollution de l'air.

Validation planning PP1.

Planification PP1 y compris
les interventions des
spécialistes (ELA, FER,
SIG, ARLLI,).
Planning PP1.

Conception des phases de
chantier en termes de
gestion du trafic et de

signalisation routiére. Plans

Validation des plans des
phases de chantier.

des phases de chantier.

. Responsable
Mandats en interface >SP
interface
O
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2 MANDAT CIRCULATION ET GESTION DU TRAFIC (TRA)

O
83
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Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport []

Responsable mandat c6té MO : Xavier Herpin

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I’exécution du mandat :

Spécialiste du domaine des transports (étude de mobilité, aménagement et exploitation des réseaux de
transport, gestion du trafic, mise en ceuvre des mesures de circulation, mise en service de la régulation
lumineuse)

Description du mandat :

Le mandat concerne les prestations d'ingénieur en transport, spécialiste en circulation et gestion du trafic.
Les prestations portent sur I'établissement de I'étude mobilité, circulation et gestion du trafic du projet
d'ouvrage. Elles comprennent également la définition et la mise en ceuvre des équipements des
carrefours a feux et de la signalisation routiére pour les étapes de travaux et pour I'état définitif.

Le mandataire trafic est chargé de la mise en ceuvre et du suivi des mesures liées a la circulation et a la
gestion du trafic lors des phases de réalisation (travaux) et de mise en service du tramway.

Les phases d'étude et de mise en ceuvre seront menées en étroite collaboration avec le mandataire GCU-
PP1.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle

31 Avant-projet

32 Projet de 'ouvrage

33 Procédure d’approbation des plans

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication
51 Projet d’exécution

52 Exécution de 'ouvrage

OO0 0KXKXX O
XX XODOQOQO

53 Mise en service, achévement

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface TRA
interface
Définition des exigences Deyeloppement des
PR solutions répondant aux
sécuritaires . DO
exigences sécuritaires.
Etudes de sécurité SECU SECU Fourniture des piéces
Contréle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.
<QUEST PP1-Fiches de description des mandats
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandat en interface

TRA

Vérification faisabilité
technique et cohérence
urbanistique. Intégration

dans les plans GC.

Définition des plans de
voies et des longueurs de
présélection, des
aménagements de
carrefours, des gabarits
pour les différents modes-

Validation des plans GC.

Définition des classes de
trafic pour le
dimensionnement des
chaussées.

Données de trafic TIM
(jour/nuit et structure du
trafic (%PL...))

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
des équipements définitifs
des carrefours a feux et de

la signalisation verticale
fixe (plan des équipements
et dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Fourniture et pose des
équipements définitifs des
carrefours a feux et de la
signalisation verticale fixe.

Direction des travaux.

Validation plans TRA.

Conception et appel
d’offres des marquages
provisoires pour les étapes
de travaux et des
marquages définitifs.
Plans TRA.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Marquages provisoires
pour les étapes de travaux
et marquages définitifs.
Direction des travaux.

Mandats en interface Responsable
interface
Génie civil / LFJ)rFt:fnlsme GCU- GCU-PP1
O
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

TRA

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Conception et appel
d’'offres des adaptations
des équipements et de la

programmation des
carrefours a feux pour les
étapes de travaux (plan

des équipements et
dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Adaptations des
équipements et de la
programmation des
carrefours a feux pour les
étapes de travaux.
Direction des travaux.

Appel d’offres (fourniture et
pose) pour les
éguipements provisoires
des installations de
chantier. Validation plans
TRA.

Conception et avant-métré
des équipements
provisoires pour les
installations de chantier
des étapes de travaux
(CAN 113). Plans TRA.

Fourniture et pose des
équipements provisoires
des installations de
chantier.
Direction des travaux

Vérification de la
conformité aux exigences

Planification GCU-PP1 y
compris les interventions
des spécialistes (ELA,
FER, SIG, ARLI).
Planning PP1.

Coordination avec la
planification GCU-PP1.
Validation planning PP1.

Validation des plans des
étapes de travaux.

Conception des étapes de
travaux en termes de
gestion du trafic et de

signalisation routiére. Plans
des étapes de travaux.

Etudes environnementales
notamment bruit et
pollution de lair.

Données de trafic TIM
(jour/nuit) pour les états de
référence 2016, 2023 avec

et sans tramway.

O
83

S
=
<
¢

Prestations d’ingénierie en
superstructure ferroviaire,
mandat Systéme de
Transport (SYS)

TRA

Définition de l'implantation
des boucles de détection
aux carrefours

Intégration des impératifs
de priorité du tramway sur
le trafic automobile sur
I'entier du tracé du PP1

(qu]
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3 MANDAT ARCHITECTURE DE LIGNE (ARLI)

O
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Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [] Systeme transport [X]

Responsable mandat c6té MO : Marius Basty

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I’exécution du mandat :

Architecture, urbanisme, paysagisme, autres spécialistes

Description du mandat :

Le mandat assure la cohérence des éléments définis au cours de la premiére étape sur le PP1 pour les
éléments de l'architecture de ligne (station de tramway, quais, ligne aérienne, plate-forme du site propre,
mobilier de sécurité).

Le mandataire de l'architecture de ligne mettra en soumission la fourniture et la pose des abris des
stations de tramway et du mobilier de sécurité. Durant la phase de réalisation, il assurera la direction des
travaux pour la fourniture et la pose des abris tramway. Le mandataire GCU planifie, coordonne et assure
le suivi d’avancement des interventions sur site.

Le mandataire de I'architecture de ligne est consulté pour les autres éléments d’architecture, d’'urbanisme
et de paysagisme.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle

31 Avant-projet

32 Projet de 'ouvrage

33 Procédure d’approbation des plans

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication
51 Projet d’exécution

52 Exécution de 'ouvrage

OO0 0OXX O
XX NXNXIOIOQ

53 Mise en service, achévement

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface ARLI
interface
Définition des exigences Deyeloppement des
PR solutions répondant aux
sécuritaires . DO
exigences sécuritaires.
Etudes de sécurité SECU SECU Fourniture des piéces
Controle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.
<QUEST PP1-Fiches de description des mandats
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface ARLI
interface

Intégration abri, quai et Adaptation du projet-type
mobilier sécurité y compris | station et mobilier urbain

besoins CVSE. Plans (défini en 1°r étape).
GC/CVSE. Validation plans GC/CVSE.

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)

Intégration des besoins abri-tramway (plan des
génie-civil et CVSE. Plans équipements et
GC/CVSE. dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.

Planification, coordination Fourniture et pose abri-
et suivi avancement des tramway. Direction des
interventions sur site. travaux.

Génie civil / l;r'kaailmsme GCU- GCU-PP1 . . .

Choix et dimensionnement
revétement plate-forme site
propre et bordure.

Consultation

Etudes et réalisation Consultation
batiment sous-station ELA.

Eléments non-soumis a

I'architecture de ligne .

; - Consultation

(architecture, urbanisme,
paysagisme).

Définition de la durée des

Intégration dans la i
lanification PP1 travaux et _des_ contraintes
P ’ de réalisation ARLI
o
=
5> o N
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4 MANDAT SYSTEME DE TRANSPORT (SYS)

O
83

Q)
§=
&)

Numeéro du contrat :

Domaine : Aménagement [] Systeme transport [X]

Responsable mandat c6té MO : Marius Basty / t-MRSF / t-MRSR

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I’exécution du mandat :

Conception et études de la superstructure ferroviaire, définition du tracé

Description du mandat :

Le mandat porte sur les études de la voie ferrée, de I'énergie de traction et de la ligne aérienne de contact
et de la signalisation ferroviaire pour 'ensemble de I'extension de la ligne de tramway, y compris le
raccord avec la premiére étape et les deux variantes de terminus (en phase SIA 32).

Le mandataire devra concevoir la superstructure ferroviaire et produire les documents permettant
lintégration du tracé dans les projets d’aménagement urbain. Le mandataire réalise les études de
signalisation ferroviaire et fournira au mandataire GCU-PP1 les détails sur I'implantation de tous les
équipements ainsi que les réservations en génie civil nécessaires (fourreaux, regards, etc).

Le mandataire réalisera une simulation électrique du réseau d’énergie de traction tramway en incluant la
ligne dans son ensemble. Il définira 'emplacement des sous stations électriques, les dimensionnera et
établira les plans types.

Le mandataire étudie I'implantation de la ligne aérienne et précise a I'aide de plans : le type de pose de
ligne aérienne, I'implantation des socles de méats de ligne aérienne, les réservations en génie civil
nécessaires (fourreaux, regards, etc).

Le mandataire établit les dossiers d’appels d’offres pour la phase réalisation de la voie ferrée et de la
signalisation ferroviaire ainsi que pour la fourniture et la pose de la ligne aérienne et des équipements
d’énergie.

La direction des travaux pour la voie ferrée, la signalisation, la pose de la ligne aérienne et des
équipements d’énergie sera assurée par le mandataire SYS. Le mandataire GCU-PP1 planifie, coordonne
et assure le suivi d’avancement des interventions sur site.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle

31 Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure d’approbation des plans

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication
51 Projet d’exécution

52 Exécution de 'ouvrage

OO0 XXX QO
XXXODOQDOQO

53 Mise en service, achévement

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

Mandats en interface . Mandat en interface SYS
interface
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Génie civil / urbanisme GCU-
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Intégration du plan de
voies. Plans GC.
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Fourniture du plan de voies
(y compris gabarit).
Validation plans GC.

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Etudes de la
Superstructure ferroviaire
(carnet de coupes-type,
plans d'installation des
appareils de voie...).
Conception et appel
d'offres (fourniture et pose)
ligne aérienne (plan des
équipements et
dimensionnement des
socles et ancrage).
Validation plans GC/CVSE.

Intégration de I'implantation
des chambres de tirage
nécessaires au niveau de
la multitubulaire

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Etudes et appel d’offres
fourniture et pose de la
voie. Validation des plans
GC/CVSE.

Fourniture et pose de la

GCU-PP1 voie ainsi que de la ligne
PP1 aérienne
Conception et appel
Planification, coordination d'offres (fpurmture et pose)
et suivi avancement des pour les equer_nents ELA
interventions sur site. sous-station.
Fourniture et pose des
équipements ELA sous
station.
Direction des travaux.
, . Définition de la durée des
Intégration dans la :
2 : travaux et des contraintes
planification des projets PN : .
. de réalisation voie ferrée et
partiels. - L
signalisation
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
pour les équipements
CVSE sous-station. Plans
CVSE o
Validation plans CVSE.
Fourniture et pose des
équipements CVSE sous-
station
Direction des travaux
<QUEST PP1-Fiches de description des mandats
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Etudes et réalisation
batiment sous-station et
CVSE.

Plans GC et CVSE.
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Cabhier des charges
batiment sous-station
(dimensions, acces,
raccordement
mutlitubulaire...). Validation
plans GC et CVSE.

Etudes de sécurité SECU

SECU

Définition des exigences
sécuritaires

Développement des
solutions répondant aux
exigences sécuritaires.

Controle de l'atteinte des
exigences.

Fourniture des piéces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.

Définition des
positionnements des
liaisons équipotentielles
oVv.

Prise en compte de
'emplacement des
équipements particuliers.

Circulation et gestion du
trafic (TRA)

TRA

Définition du systéme de
demande de priorité aux
carrefours

Assistance au mandataire
TRA afin de définir les
impératifs de priorité du

tramway sur le trafic
automobile sur I'entier du
tracé du PP1

Systéme d’annonces
carrefour

Etude de I'implantation,
fourniture et pose des
boucles de détection
carrefour

Définition des interfaces
avec le GC pour
raccordement des boucles
au contréleur de feu du
carrefour.

Définition du systéme de
demande de priorité
tramway aux carrefours
dans les équipements de
signalisation et de gestion
du trafic.

O
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5 MANDAT SECURITE DU SYSTEME DE TRANSPORT (SECU)

Numeéro du contrat :

Domaine : Aménagement [] Systeme transport [X]

Responsable mandat c6té MO : Marius Basty / t-MRSF

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I’exécution du mandat :

Sécurité tramway, Iégislation et normes relatives a la sécurité.

Description du mandat :

Le mandat porte sur les études de sécurité du systéme de transport tramway sur la base des éléments
réalisés et définis lors de la premiére étape du tramway.

Sur la base de I'analyse préliminaire des dangers du systéme de transport établie lors de la premiéere
étape, le mandataire SECU suit les mandataires responsables de la conception des sous-systémes
constitutifs du systéme de transport afin de s’assurer de la cléture compléte des points de sécurité
ouverts.

Le mandataire établira les documents d’exigences a joindre en annexe des appels d’offres pour la
construction.

Il collecte les piéces justificatives afin de constituer le dossier de sécurité en vue de la mise en service
commerciale de I'extension de la ligne de tramway.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle
31 Avant-projet ] Il
32 Projet de I'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de 'ouvrage ] X
53 Mise en service, achéevement ] X

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface SECU
interface
i Développement des Définition des exigences
Tous les mandataires SECU solutions répondant aux sécuritairesg
responsables de la exigences sécuritaires. '
@)
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface SECU
interface
conception des sous- Fourniture des piéces
systemes. (spécifications ou rapports | Contrdle de I'atteinte des
d’essai) justifiant I'atteinte exigences.
des exigences sécuritaires.
O
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