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0 Préambule 

L’objectif des fiches de description des mandats est de fournir à l’ensemble des partenaires du projet de 
l’extension du tram entre la gare de Renens et Villars-Ste-Croix, Croix-du-Péage (PP1) une vision 
synthétique des mandats d’ingénierie et de leurs interfaces. 

Pour tous les mandats, le projet d’ouvrage (phase SIA 32) permettra de définir le terminus ouest de la ligne 
de tramway ; celui-ci étant ouvert entre l’arrêt de Cocagne (commune de Bussigny) ou l’arrêt Croix-de-
Péage (commune de Villars-Ste-Croix). Le tracé ainsi finalisé fera l’objet de la suite des études (phases 
SIA 33-41) et de la réalisation (phases SIA 51-52-53). 

En cas de contradiction entre différents documents publiés dans le cadre du projet des axes forts, le contrat 
liant le mandataire et les tl fait foi. 

Les gestionnaires de réseaux (RES) regroupent tous les réseaux dans le périmètre d’étude du PP1. 

Les réseaux techniques concernés sont les suivants : 

• Chauffage à distance, 

• Eau, 

• Eclairage public, 

• Electricité, 

• Fibre optique, 

• Gaz, 

• Télécommunication, 

• Téléréseau, 

• Régulation du trafic. 
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1 MANDAT GENIE-CIVIL / URBANISME (GCU-PP1) 

 

Numéro du contrat :  

Domaine : Aménagement  Système transport  

Responsable mandat côté MO : Xavier Herpin 

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du mandat :  

Génie-civil et ferroviaire, Urbanisme//paysagisme, Géotechnique, Travaux géométriques, Techniques 
CVSE, spécialistes dans le domaine de l’environnement. 

Description du mandat : 

Le mandat concerne les prestations de l’ingénieur civil, de l’urbaniste/architecte/paysagiste, du 
géotechnicien, du géomètre et d’un spécialiste CVSE pour les études et la réalisation des aménagements 
de l’extension du tramway (PP1). L’optimisation des réseaux et des émergences (poteaux, armoires 
électrique…) fait partie du mandat. Les prestations d’ingénierie pour la deuxième étape de l’étude 
d’impact sur l’environnement de l’extension de la ligne de tramway font partie intégrante de ce mandat. 

Les mesures d’assainissement contre le bruit sur les tronçons routiers impactés par la mise en service 
de doivent également être étudiées et réalisées dans le cadre de ce mandat. 

Le mandat concerne par ailleurs les prestations d’ingénierie pour le suivi environnemental de réalisation 
de l’extension de la ligne de tramway. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface GCU-PP1 

Planification PLAN MO 

Définition des objectifs 
généraux en termes de 

planification 

Intégration des objectifs 
généraux dans la 

planification GCU-PP1. 

Validation de la 
planification des travaux 
GCU-PP1 et coordination 

avec les autres projets 
partiels. 

Planification GCU-PP1 y 
compris les interventions 
des spécialistes (RES, 
ELA, FER, SIG, ARLI, 

ENV). 
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface GCU-PP1 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Définition des exigences 
sécuritaires. 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Architecture de ligne ARLI GCU-PP1 

Adaptation du projet-type 
station et mobilier urbain 

(défini en 1ère étape). 
Validation plans GC/CVSE. 

Intégration abri, quai et 
mobilier sécurité y compris 

besoins CVSE. Plans 
GC/CVSE. 

Appel d’offres (fourniture et 
pose) abri-tramway (plan 

des équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose abri-
tramway. Direction des 

travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation ARLI 

Intégration dans la 
planification GCU-PP1. 

Prestations d’ingénierie pour 
la superstructure ferroviaire 
(SYS), prestations relatives 
au domaine énergie et ligne 

aérienne 

 

GCU-PP1 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

ligne aérienne (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles et ancrage). 

Validation plans GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose de la 
ligne aérienne. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Intégration des exigences 
environnementales. 

Etudes environnementales 
bruit et sons solidiens 

(vibrations) et définition des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface GCU-PP1 

Cahier des charges 
bâtiment sous-station 

(dimensions, accès…). 
Validation plans GC. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
pour les équipements ELA 

sous-station. 

Fourniture et pose des 
équipements ELA sous 

station.  

Direction des travaux 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Validation plans CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

pour les équipements 
CVSE sous-station. Plans 

CVSE 

Fourniture et pose des 
équipements CVSE sous-

station 
Direction des travaux 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation ELA. 

Intégration dans la 
planification des projets 

partiels. 

Prestations d’ingénierie pour 
la superstructure ferroviaire 
(SYS), prestations relatives 

au domaine voie ferrée 

GCU-PP1 

Fourniture du plan de voies 
(y compris gabarit). 

Validation plans GC. 

Intégration du plan de 
voies. Plans GC. 

Etudes de la 
Superstructure ferroviaire 
(carnet de coupes-type, 
plans d’installation des 

appareils de voie…) 

Validation plans GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Etudes et appel d’offres 
(fourniture et pose) de la 
voie. Validation des plans 

GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose de la 
voie. Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface GCU-PP1 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation FER 

Intégration dans la 
planification PP1. 

Intégration des exigences 
environnementales. 

Etudes environnementales 
bruit et sons solidiens 

(vibrations) et définition des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Prestations d’ingénierie pour 
la superstructure ferroviaire 
(SYS), prestations relatives 

au domaine signalisation 
ferroviaire SIG 

GCU-PP1 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

de la signalisation 
ferroviaire (plan des 

équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose de la 
signalisation ferroviaire. 
Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation SIG 

Intégration dans la 
planification PP1. 

Gestionnaires de réseaux 
RES 

GCU-PP1 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

des équipements 
spécifiques réseaux 

(câblage, pose et soudure 
tuyaux gaz, chauffage à 
distance…). Validation 
plans d'exécution GC 
coordonné (fouilles, 

coupes-type, chambres, 
etc.). 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE 

(canalisations, regards, 
émergences…). Plans 

d'exécution GC coordonné 
(fouilles, coupes-type, 

chambres, etc.) 

Fourniture des 
équipements GC 

(canalisations, regards, 
éléments préfabriqués…). 
Contrôle de l’exécution. 

Pose des équipements GC 
(canalisations, regards, 

éléments préfabriqués…). 
Direction des travaux. 
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface GCU-PP1 

Fourniture et pose 
équipements spécifiques 
réseaux (câblage, pose et 

soudure tuyaux gaz, 
chauffage à distance…). 

Direction des travaux 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Stratégie de déplacement 
et de reconstruction des 
gestionnaires de réseaux 

RES. 

Intégration dans la 
planification PP1. 

Circulation et gestion du 
trafic TRA 

TRA 

Définition des plans de 
voies et des longueurs de 

présélection, des 
aménagements de 

carrefours, des gabarits 
pour les différents modes. 

Validation des plans GC 

Vérification faisabilité 
technique et cohérence 
urbanistique. Intégration 

dans les plans GC 

Données de trafic TJM 
(jour/nuit et structure du 

trafic (%PL…)) 

Définition des classes de 
trafic pour le 

dimensionnement des 
chaussées. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
des équipements définitifs 
des carrefours à feux et de 

la signalisation verticale 
fixe (plan des équipements 
et dimensionnement des 
socles). Validation plans 

GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose des 
équipements définitifs des 
carrefours à feux et de la 
signalisation verticale fixe. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Conception et appel 
d’offres des marquages 

provisoires pour les étapes 
de travaux et des 

marquages définitifs. 
Plans TRA. 

Validation plans TRA. 

Marquages provisoires 
pour les étapes de travaux 

et marquages définitifs. 
Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface GCU-PP1 

Conception et appel 
d’offres des adaptations 
des équipements et de la 

programmation des 
carrefours à feux pour les 
étapes de travaux (plan 

des équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Adaptations des 
équipements et de la 
programmation des 

carrefours à feux pour les 
étapes de travaux. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Conception et avant-métré 
des équipements 

provisoires pour les 
installations de chantier 
des étapes de travaux 
(CAN 113). Plans TRA. 

Appel d’offres (fourniture et 
pose) pour les 

équipements provisoires 
des installations de 

chantier. Validation plans 
TRA. 

Vérification de la 
conformité aux exigences 

Fourniture et pose des 
équipements provisoires 

des installations de 
chantier. 

Direction des travaux 

Données de trafic TJM 
pour les états de référence 

définis. 

Etudes environnementales 
notamment bruit et 

pollution de l’air. 

Validation planning PP1.  

Planification PP1 y compris 
les interventions des 

spécialistes (ELA, FER, 
SIG, ARLI,). 

Planning PP1. 

Conception des phases de 
chantier en termes de 
gestion du trafic et de 

signalisation routière. Plans 
des phases de chantier. 

Validation des plans des 
phases de chantier. 
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2 MANDAT CIRCULATION ET GESTION DU TRAFIC (TRA) 

Numéro du contrat :  

Domaine : Aménagement  Système transport  

Responsable mandat côté MO : Xavier Herpin 

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du mandat : 

Spécialiste du domaine des transports (étude de mobilité, aménagement et exploitation des réseaux de 
transport, gestion du trafic, mise en œuvre des mesures de circulation, mise en service de la régulation 
lumineuse) 

Description du mandat : 

Le mandat concerne les prestations d'ingénieur en transport, spécialiste en circulation et gestion du trafic. 
Les prestations portent sur l'établissement de l'étude mobilité, circulation et gestion du trafic du projet 
d'ouvrage. Elles comprennent également la définition et la mise en œuvre des équipements des 
carrefours à feux et de la signalisation routière pour les étapes de travaux et pour l'état définitif. 

Le mandataire trafic est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures liées à la circulation et à la 
gestion du trafic lors des phases de réalisation (travaux) et de mise en service du tramway. 

Les phases d'étude et de mise en œuvre seront menées en étroite collaboration avec le mandataire GCU-
PP1. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface TRA 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Définition des exigences 
sécuritaires 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface TRA 

Génie civil / Urbanisme GCU-
PP1 

GCU-PP1 

Vérification faisabilité 
technique et cohérence 
urbanistique. Intégration 

dans les plans GC. 

Définition des plans de 
voies et des longueurs de 

présélection, des 
aménagements de 

carrefours, des gabarits 
pour les différents modes- 

Validation des plans GC. 

Définition des classes de 
trafic pour le 

dimensionnement des 
chaussées. 

Données de trafic TJM 
(jour/nuit et structure du 

trafic (%PL…))  

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
des équipements définitifs 
des carrefours à feux et de 

la signalisation verticale 
fixe (plan des équipements 
et dimensionnement des 
socles). Validation plans 

GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Fourniture et pose des 
équipements définitifs des 
carrefours à feux et de la 
signalisation verticale fixe. 

Direction des travaux. 

Validation plans TRA. 

Conception et appel 
d’offres des marquages 

provisoires pour les étapes 
de travaux et des 

marquages définitifs. 
Plans TRA. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Marquages provisoires 
pour les étapes de travaux 

et marquages définitifs. 
Direction des travaux. 
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface TRA 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres des adaptations 
des équipements et de la 

programmation des 
carrefours à feux pour les 
étapes de travaux (plan 

des équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Adaptations des 
équipements et de la 
programmation des 

carrefours à feux pour les 
étapes de travaux. 

Direction des travaux. 

Appel d’offres (fourniture et 
pose) pour les 

équipements provisoires 
des installations de 

chantier. Validation plans 
TRA. 

Conception et avant-métré 
des équipements 

provisoires pour les 
installations de chantier 
des étapes de travaux 
(CAN 113). Plans TRA. 

Fourniture et pose des 
équipements provisoires 

des installations de 
chantier. 

Direction des travaux 

Vérification de la 
conformité aux exigences 

Planification GCU-PP1 y 
compris les interventions 

des spécialistes (ELA, 
FER, SIG, ARLI). 

Planning PP1. 

Coordination avec la 
planification GCU-PP1. 

Validation planning PP1. 

Validation des plans des 
étapes de travaux. 

Conception des étapes de 
travaux en termes de 
gestion du trafic et de 

signalisation routière. Plans 
des étapes de travaux. 

Etudes environnementales 
notamment bruit et 

pollution de l’air. 

Données de trafic TJM 
(jour/nuit) pour les états de 
référence 2016, 2023 avec 

et sans tramway. 

Prestations d’ingénierie en 
superstructure ferroviaire, 

mandat Système de 
Transport (SYS) 

TRA 
Définition de l’implantation 
des boucles de détection 

aux carrefours 

Intégration des impératifs 
de priorité du tramway sur 

le trafic automobile sur 
l’entier du tracé du PP1 
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3 MANDAT ARCHITECTURE DE LIGNE (ARLI) 

Numéro du contrat :  

Domaine : Aménagement  Système transport  

Responsable mandat côté MO : Marius Basty 

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du mandat : 

Architecture, urbanisme, paysagisme, autres spécialistes 

Description du mandat : 

Le mandat assure la cohérence des éléments définis au cours de la première étape sur le PP1 pour les 
éléments de l’architecture de ligne (station de tramway, quais, ligne aérienne, plate-forme du site propre, 
mobilier de sécurité).  

Le mandataire de l’architecture de ligne mettra en soumission la fourniture et la pose des abris des 
stations de tramway et du mobilier de sécurité. Durant la phase de réalisation, il assurera la direction des 
travaux pour la fourniture et la pose des abris tramway. Le mandataire GCU planifie, coordonne et assure 
le suivi d’avancement des interventions sur site. 

Le mandataire de l’architecture de ligne est consulté pour les autres éléments d’architecture, d’urbanisme 
et de paysagisme. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface ARLI 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Définition des exigences 
sécuritaires 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface ARLI 

Génie civil / urbanisme GCU-
PP1 

GCU-PP1 

Intégration abri, quai et 
mobilier sécurité y compris 

besoins CVSE. Plans 
GC/CVSE. 

Adaptation du projet-type 
station et mobilier urbain 

(défini en 1ère étape). 
Validation plans GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

abri-tramway (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles). Validation plans 

GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Fourniture et pose abri-
tramway. Direction des 

travaux. 

Choix et dimensionnement 
revêtement plate-forme site 

propre et bordure. 
Consultation 

Etudes et réalisation 
bâtiment sous-station ELA. 

Consultation 

Eléments non-soumis à 
l’architecture de ligne 

(architecture, urbanisme, 
paysagisme). 

Consultation 

Intégration dans la 
planification PP1. 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation ARLI 
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4 MANDAT SYSTEME DE TRANSPORT (SYS) 

 

Numéro du contrat :  

Domaine : Aménagement  Système transport  

Responsable mandat côté MO : Marius Basty / tl-MRSF / tl-MRSR 

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du mandat : 

Conception et études de la superstructure ferroviaire, définition du tracé 

Description du mandat : 

Le mandat porte sur les études de la voie ferrée, de l’énergie de traction et de la ligne aérienne de contact 
et de la signalisation ferroviaire pour l’ensemble de l’extension de la ligne de tramway, y compris le 
raccord avec la première étape et les deux variantes de terminus (en phase SIA 32). 

Le mandataire devra concevoir la superstructure ferroviaire et produire les documents permettant 
l’intégration du tracé dans les projets d’aménagement urbain. Le mandataire réalise les études de 
signalisation ferroviaire et fournira au mandataire GCU-PP1 les détails sur l’implantation de tous les 
équipements ainsi que les réservations en génie civil nécessaires (fourreaux, regards, etc). 

Le mandataire réalisera une simulation électrique du réseau d’énergie de traction tramway en incluant la 
ligne dans son ensemble. Il définira l’emplacement des sous stations électriques, les dimensionnera et 
établira les plans types. 

Le mandataire étudie l’implantation de la ligne aérienne et précise à l’aide de plans : le type de pose de 
ligne aérienne, l’implantation des socles de mâts de ligne aérienne, les réservations en génie civil 
nécessaires (fourreaux, regards, etc). 

Le mandataire établit les dossiers d’appels d’offres pour la phase réalisation de la voie ferrée et de la 
signalisation ferroviaire ainsi que pour la fourniture et la pose de la ligne aérienne et des équipements 
d’énergie. 

La direction des travaux pour la voie ferrée, la signalisation, la pose de la ligne aérienne et des 
équipements d’énergie sera assurée par le mandataire SYS. Le mandataire GCU-PP1 planifie, coordonne 
et assure le suivi d’avancement des interventions sur site. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface SYS 
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Génie civil / urbanisme GCU-
PP1 

GCU-PP1 

Intégration du plan de 
voies. Plans GC. 

Fourniture du plan de voies 
(y compris gabarit). 

Validation plans GC. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Etudes de la 
Superstructure ferroviaire 
(carnet de coupes-type, 
plans d’installation des 
appareils de voie…). 
Conception et appel 

d'offres (fourniture et pose) 
ligne aérienne (plan des 

équipements et 
dimensionnement des 

socles et ancrage). 
Validation plans GC/CVSE. 

Intégration de l’implantation 
des chambres de tirage 

nécessaires au niveau de 
la multitubulaire  

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Etudes et appel d’offres 
fourniture et pose de la 

voie. Validation des plans 
GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Fourniture et pose de la 
voie ainsi que de la ligne 

aérienne 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
pour les équipements ELA 

sous-station. 

Fourniture et pose des 
équipements ELA sous 

station. 

Direction des travaux. 

Intégration dans la 
planification des projets 

partiels. 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation voie ferrée et 
signalisation 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

pour les équipements 
CVSE sous-station. Plans 

CVSE 
Validation plans CVSE. 

Fourniture et pose des 
équipements CVSE sous-

station 

Direction des travaux 
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Etudes et réalisation 
bâtiment sous-station et 

CVSE. 

Cahier des charges 
bâtiment sous-station 
(dimensions, accès, 

raccordement 
mutlitubulaire…). Validation 

plans GC et CVSE. 
Plans GC et CVSE. 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Définition des exigences 
sécuritaires 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Définition des 
positionnements des 

liaisons équipotentielles 
0V. 

Prise en compte de 
l’emplacement des 

équipements particuliers. 

Circulation et gestion du 
trafic (TRA) 

TRA 

Définition du système de 
demande de priorité aux 

carrefours 

Assistance au mandataire 
TRA afin de définir les 

impératifs de priorité du 
tramway sur le trafic 

automobile sur l’entier du 
tracé du PP1 

Système d’annonces 
carrefour 

Etude de l’implantation, 
fourniture et pose des 
boucles de détection 

carrefour 

Définition des interfaces 
avec le GC pour 

raccordement des boucles 
au contrôleur de feu du 

carrefour. 

Définition du système de 
demande de priorité 

tramway aux carrefours 
dans les équipements de 
signalisation et de gestion 

du trafic. 
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5 MANDAT SECURITE DU SYSTEME DE TRANSPORT (SECU) 

 

Numéro du contrat :  

Domaine : Aménagement  Système transport  

Responsable mandat côté MO : Marius Basty / tl-MRSF 

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du mandat : 

Sécurité tramway, législation et normes relatives à la sécurité. 

Description du mandat : 

Le mandat porte sur les études de sécurité du système de transport tramway sur la base des éléments 
réalisés et définis lors de la première étape du tramway. 

Sur la base de l’analyse préliminaire des dangers du système de transport établie lors de la première 
étape, le mandataire SECU suit les mandataires responsables de la conception des sous-systèmes 
constitutifs du système de transport afin de s’assurer de la clôture complète des points de sécurité 
ouverts. 

Le mandataire établira les documents d’exigences à joindre en annexe des appels d’offres pour la 
construction. 

Il collecte les pièces justificatives afin de constituer le dossier de sécurité en vue de la mise en service 
commerciale de l’extension de la ligne de tramway. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface SECU 

Tous les mandataires 
responsables de la 

SECU 
Développement des 

solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Définition des exigences 
sécuritaires. 
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface 
Responsable 

interface 
Mandat en interface SECU 

conception des sous-
systèmes. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

  


