
 

 
  

Fiche d’interface – projet tramway t1 

Interface n° : n025   

Description de 
l’interface : 

Plateforme et voie ferrée 

 

Pilote Dépendant 

Mandat : PP2&3 + GAT Mandat : SYS - FER 

Mandataire : Paragraf, TILT et Kowalski Mandataire : GEB 

N° Tâche Délai N° Tâche Délai 

1   1 Définition des limites de prestation (profil 
constructif type : TW-A-4.4.1) 

Effectué 

2 Validation des limites de prestation  2   

3   3 Plan du tracé et diffusion des types de 
pose par zone + détails sur les 
évacuations des eaux et incorporés 

 

4 Réalisation des plans et détermination 
des phasages 

 4   

5   5 Validation des plans  

6 Point de synthèse avec géomètres  6 Point de synthèse avec géomètres  

7 Réalisation de la plateforme  7   

8 Essais de portance de la plateforme 
(ME) et contrôles géométriques 

 8   

9 Réalisation de la première étape du 
bétonnage 

 9   

10 Etat des lieux contradictoire / pré-
réception 

 10 Etat des lieux contradictoire / pré-
réception 

 

11   11 Réalisation de pose de voie et réglages 
(avec béton de calage) + raccordement 
des boites à eaux et incorporés 

 

12   12 Contrôles et essais  

13 Etat des lieux contradictoire / pré-
réception 

 13 Etat des lieux contradictoire / pré-
réception 

 

14 Réalisation des couches de finition  14   

15 Etat des lieux contradictoire de finition  15 Etat des lieux contradictoire de finition  

16   16   

17   17   

18   18   

19   19   
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Révisions 
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Signatures 

Pilote Dépendant 

Responsable MO Mandataire Responsable MO Mandataire 

    

 


