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0 PREAMBULE

L’objectif des fiches de description des mandats est de fournir a 'ensemble des partenaires du projet des
axes forts une vision synthétique des mandats d’ingénierie et de leurs interfaces.

Dans le présent document, les mandats son décrits pour I'étape A du tramway entre la gare de Renens et
Lausanne-Flon.

En cas de contradiction entre différents documents publiés dans le cadre du projet des axes forts, le
contrat liant le mandataire et la direction de projet des axes forts fait foi.

Les gestionnaires de réseaux (RES) regroupent tous les réseaux dans les périmeétres restreints des
projets partiels PP2, PP3 et Projet Partiel dépbt (GAT).

Les réseaux techniques concernés sont les suivants :
« Chauffage a distance,
« Eau,
« Eclairage public,
e Electricité,
* Fibre optique,
e Gaz,
e Télécommunication,
e Téléréseau,

e Régulation du trafic.

= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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1 MANDAT PROJET PARTIEL TRAMWAY RENENS-GALICIEN (PP 2)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport []
Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Jean-Christophe Chassard

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Génie-civil, Urbanisme/architecture/paysagisme, Géotechnique, Travaux géométriques, Techniques
CVSE

Description succincte du mandat :

Le mandat concerne les prestations de lingénieur civil, de [l'urbaniste/architecte/paysagiste, du
géotechnicien, du géometre et d'un spécialiste CVSE pour les études et la réalisation des
aménagements du projet partiel PP2 du tramway entre la gare de Renens et le Galicien. L'optimisation
des réseaux et des émergences (poteaux, armoires électrique...) fait partie du mandat.

Le mandat concerne également les études et la réalisation des mesures d’accompagnement associées
au report du trafic dans le périmétre restreint défini par le MO. Il s’agit notamment des mesures liées au
réaménagement de I'avenue du 14-Avril et a sa mise en double de sens de circulation. Ces études
seront menées en collaboration avec le mandataire circulation et gestion du trafic.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle
31 Avant-projet ] ]
32 Projet de l'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de I'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X
Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface PP2
interface
Définition des objectifs Intégration des objectifs
généraux en terme de généraux dans la
planification planification PP2.
Planification PLAN MO Validation de la Planification et logistique
planification des travaux et PP2 y compris les
de la logistique PP2 et interventions des
coordination avec les spécialistes (RES, ELA,
autres projets partiels. FER, ARLI, ENV, CFA).
= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface PP2
interface
Définition des exigences Deyeloppement des
PR solutions répondant aux
sécuritaires. . P
exigences sécuritaires.
Etudes de sécurité SECU SECU Fourniture des piéces
Contrdle de I'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.
Projet-type station tramway Intégration abri, quai et
et mobilier urbain de mobilier sécurité y compris
sécurité. Validation plans besoins CVSE. Plans
GC/CVSE. GC/CVSE.
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
abri-tramway (plan des Intégration des besoins
équipements et génie-civil et CVSE. Plans
dimensionnement des GC/CVSE.
socles). Validation plans
GC/CVSE.
Fourniture et pose abri- Planification, coordination
tramway. Direction des et suivi avancement des
Architecture de ligne ARLI PP2 travaux. interventions sur site.
Choix et dimensionnement
Consultation revétement plate-forme site
propre et bordure.
Consultation Etudes et réalisation
batiment sous-station ELA.
Eléments non-soumis a
. I'architecture de ligne
Consultation : >
(architecture, urbanisme,
paysagisme).
Définition de la durée des . .
. Intégration dans la
travaux et des contraintes lanification PP2
de réalisation ARLI P '
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
Energie et ligne aérienne de I|gne,aer|enne (plan des [ntggrat!on des besoins
contact ELA PP2 ~ €quipements et génie-civil et CVSE. Plans
dimensionnement des GC/CVSE.
socles et ancrage).
Validation plans GC/CVSE.
Fourniture et pose de la Planification, coordination
ligne aérienne. et suivi avancement des
Direction des travaux. interventions sur site.
DRPJ-NT-061+03_Fi ipti
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface PP2
interface
Cahier des charges Etudes et réalisation
batiment sous-station o .
: . R batiment sous-station.
(dimensions, acceés,...). Plans GC
Validation plans GC. '
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
pour les équipements ELA
sous-station. Planification, coordination
. et suivi avancement des
Fourniture et pose des . ; .
L interventions sur site.
equipements ELA sous
station.
Direction des travaux
Conception et appel
d'offres (fourniture et pose)
pour les équipements
CVSE sous-station. Plans
Validation plans CVSE. CVSE
Fourniture et pose des
équipements CVSE sous-
station
Direction des travaux
Définition de la durée des Intégration dans la
travaux et des contraintes planification des projets
de réalisation ELA. partiels.
Voie ferrée et signalisation Fourniture du_ plan de_ voies Intégration du plan de
S PP2 (y compris gabarit). .
ferroviaire FER S voies. Plans GC.
Validation plans GC.
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
de la superstructure Intégration des besoins
ferroviaire (systeme génie-civil et CVSE. Plans
antivibratoire). GC/CVSE.
Validation plans GC/CVSE.
: Planification, coordination
Fourniture et pose de la s
. L et suivi avancement des
voie. Direction des travaux. . ; .
interventions sur site.
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
de la signalisation . . .
ferroviaire (plan des l,nt.e gration des besoins
sauinements et génie-civil et CVSE. Plans
_cquip GCICVSE.
dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.
= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

PP2

Fourniture et pose de la
signalisation ferroviaire.
Direction des travaux.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Définition de la durée des
travaux et des contraintes
de réalisation FER

Intégration dans la
planification PP2.

Gestionnaires de réseaux
RES

PP2

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
des équipements
spécifiques réseaux
(cablage, pose et soudure
tuyaux gaz, chauffage a
distance,...). Validation
plans d'exécution
GC/CVSE coordonné
(fouilles, coupes-type,
chambres, etc.).

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE
(canalisations, regards,
émergences,...). Plans
d'exécution GC/CVSE
coordonné (fouilles,
coupes-type, chambres,
etc.)

Fourniture des
équipements GC
(canalisations, regards,
éléments préfabriqués,...).
Vérification de la
conformité aux exigences.

Pose des équipements GC
(canalisations, regards,
éléments préfabriqués,...).
Direction des travaux.

Fourniture et pose
équipements spécifiques
réseaux (cablage, pose et

soudure tuyaux gaz,
chauffage a distance,...).
Direction des travaux

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Stratégie de déplacement

et de reconstruction des

gestionnaires de réseaux
RES.

Intégration dans la
planification PP2.

Environnement ENV

ENV

Etudes environnementales
(Etude d'impact sur
environnement 2°™

étape)

Intégration des exigences
environnementales y
compris pour les mesures
d’accompagnement

Suivi environnemental de
réalisation SER. Contrdle
de l'atteinte des exigences.

Intégration des exigences
environnementales pour la
réalisation. Fourniture des
piéces (spécifications ou
rapports d’essai) justifiant

I'atteinte des exigences.
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

trafic TRA

Mandats en interface . Mandat en interface PP2
interface
Etudes spécifiques liées a
la circulation et a la gestion
_ du trafic (schema de Vérification faisabilité
Circulation et gestion du C|_rculat|on, affectatpn des technique et cohérence
PP2 voies, mode de gestion des

carrefours, besoins et
organisation du
stationnement, ...).
Validation des plans GC.

urbanistique. Intégration
dans les plans GC.

Données de trafic TIM
(jour/nuit et structure du
trafic (%PL,...)) pour les
états de référence 2010,

2020 avec et sans
tramway.

Définition des classes de
trafic pour le
dimensionnement des
chaussées.

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
des équipements définitifs
des carrefours a feux et de

la signalisation verticale
fixe (plan des équipements
et dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GCI/CVSE.

Fourniture et pose des
équipements définitifs des
carrefours a feux etde la
signalisation verticale fixe.

Direction des travaux.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Conception et appel
d'offres des marquages
provisoires pour les étapes
de travaux et des
marquages définitifs.
Plans TRA.

Validation plans TRA.

Marquages provisoires
pour les étapes de travaux
et marquages définitifs.
Direction des travaux.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Agglomération
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

localisation du dép6t

Mandats en interface . Mandat en interface PP2
interface
Conception et appel
d’offres des adaptations
des équipements et de la
program‘manon des Intégration des besoins
carrefours a feux pour les A
étapes de travaux (plan génie-civil et CVSE. Plans
e GC/CVSE.
des équipements et
dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.
Adaptations des
equipements et de la Planification, coordination
programmation des o
R et suivi avancement des
carrefours a feux pour les interventions sur site
étapes de travaux. '
Direction des travaux.
Conception et avant-métré | Appel d'offres (fourniture et
des équipements pose) pour les
provisoires pour les équipements provisoires
installations de chantier des installations de
des étapes de travaux chantier. Validation plans
(CAN 113). Plans TRA. TRA.
Fourniture et pose des
Vérification de la equlpel_”nents ProvISOIres
o ; des installations de
conformité aux exigences .
chantier.
Direction des travaux
Coordination avec les PIan|f|cat|on projet paruel y
e compris les interventions
planifications des autres L
: . des spécialistes (RES,
_ projets partiels. ELA, FER, ARLI, ENV
Validation planning projet ' Ci:A) ' '
partiel. Planning projet partiel.
Conception des étapes de
travaux en terme de Validation des plans des
gestion du trafic et de tapes de travaux
signalisation routieére. Plans P '
des étapes de travaux.
Identification des problémes, proposition de solutions et
. . participation aux séances de coordination entre PP
Projet partiel PP3 MO (interface entre PP, phasage des travaux, détails
constructifs,...).
. . (oA Identification des problémes, propositions de solutions et
Projet partiel dépot du articipation aux séances de coordination entre PP
tramway GAT selon MO P P

(interface entre PP, phasage des travaux, détails
constructifs,...).
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

PP2

Equipements systéme de
transport courants faibles
(CFA)

PP2

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
des équipements courants

faibles (plan des
équipements et
dimensionnement des
socles).

Validation GC/CVSE

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Fourniture et pose des
équipements CFA.
Direction des travaux.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Définition de la durée des
travaux et des contraintes
de réalisation CFA.

Intégration dans la
planification PP2.

Harmonisation électrique
HEL

PP2

Fourniture des regles
d’installation des
équipements
électromécaniques
(prescriptions techniques et
codification).

Intégration des regles
établies.

Mandat Gestion PHS et
Sécurité Chantier (GPSC)

GPSC

Vérification, validation et
suivi des PHS transmis.

Transmission des constats
et des mesures correctives
a appliquer suite aux audits
hygiene, sécurité et
surveillance chantier.

Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.

Exportation des exigences
du PHS global pour
chacune des entreprises
sous la responsabilité du
mandataire. Controle et
validation des PHS de ces
entreprises avant
transmission & GPSC.

Intégration des mesures
correctives.

Agglomération
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2 MANDAT PROJET PARTIEL TRAMWAY GALICIEN-FLON (PP3)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport []
Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Laurent Dutheil

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Génie-civil et ferroviaire, Urbanisme/architecture/paysagisme, Géotechnique, Travaux géomeétriques,
Techniques CVSE

Description succincte du mandat :

Le mandat concerne les prestations de lingénieur civil, de [l'urbaniste/architecte/paysagiste, du
géotechnicien, du géometre et d'un spécialiste CVSE pour les études et la réalisation des
aménagements du projet partiel PP3 du tramway entre le Galicien et Lausanne Flon. L'optimisation des
réseaux et des émergences (poteaux, armoires électrique...) fait partie du mandat.

Le mandat concerne également les études et la réalisation des mesures d’accompagnement associées
au report du trafic dans le périmétre restreint défini par le MO. Il s'agit des mesures liees a la
construction de la route Vigie — Mercier. Ces études seront menées en collaboration avec le mandataire
circulation et gestion du trafic.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle
31 Avant-projet O] ]
32 Projet de l'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de I'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X
Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface PP3
interface

Pour la description des interfaces, se référer au mandat projet partiel PP2.

= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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3 MANDAT ARCHITECTURE DE LIGNE (ARLI)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport []

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Patrik Nikles

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Architecture, urbanisme, paysagisme, autres spécialistes

Description succincte du mandat :

Le mandat concerne les prestations de l'architecture pour les éléments nécessitant une cohérence au
niveau de le tramway étape A (Stations de tramway, quais, ligne aérienne, plate-forme du site propre,
mobilier de sécurité).

Le mandataire de I'architecture de ligne mettra en soumission la fourniture et la pose des abris des
stations de tramway et du mobilier de sécurité. Durant la phase de réalisation, il assurera la direction
des travaux pour la fourniture et la pose des abris tramway. Les mandataires des secteurs
géographiques concernés planifieront, coordonneront et assureront le suivi d'avancement des
interventions sur site.

Le mandataire de l'architecture de ligne sera consulté pour les autres éléments d'architecture,
d’'urbanisme et de paysagisme.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche

ferme conditionnelle
31 Avant-projet ] ]
32 Projet de l'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de I'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface ARLI
interface
Définition des exigences Deyeloppement des
o solutions répondant aux
sécuritaires . o
exigences sécuritaires.
Etudes de sécurité SECU SECU Fourniture des piéces

Contrdle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports

exigences. d’essai) justifiant I'atteinte

des exigences sécuritaires.

= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

Mandats en interface . Mandat en interface ARLI
interface
Intégration abri, quai et | Projet-type station tramway
mobilier sécurité y compris et mobilier urbain de
besoins CVSE. Plans sécurité. Validation plans
GC/CVSE. GC/CVSE.
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
Intégration des besoins abri-tramway (plan des
génie-civil et CVSE. Plans équipements et
GC/CVSE. dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.
Planification, coordination Fourniture et pose abri-
et suivi avancement des tramway. Direction des
) ] interventions sur site. travaux.
Projets partiels PP2 / PP3 PP2/ PP3
Choix et dimensionnement
revétement plate-forme site Consultation
propre et bordure.
Etudes et réalisation Consultation
batiment sous-station ELA.
Eléments non-soumis a
l'architecture de ligne .
; : Consultation
(architecture, urbanisme,
paysagisme).
. . Définition de la durée des
Intégration dans la '
planification PP2. travaux,et _des_ contraintes
de réalisation ARLI
Intégration urbanistique au
Dép6t du tramway GAT GAT site, voie d'acces a la ligne Consultation
tramway
. . - . . Conception architecturale
Energie et ligne aérienne de Dimensionnement et plan- d ats de la liane
contact ELA ELA type des mats. es mats 9
aérienne.
; A Définition des équipements | . . Intégration des
Equipements systeme de quip équipements CFA dans le
transport courants faibles ARLI CFA en station.

(CFA)

Validation plans ARLI

projet type station tramway.

Plans ARLI.

Agglomération
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface ARLI
interface
Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.
Vé_rif_ication, validation_et Exportation des exigences
suivi des PHS transmis. du PHS global pour
Mandat Gestion PHS et Transmission des constats | chacune des entreprises
Sécurité Chantier (GPSC) GPSC et des mesures correctives | SOUS 1a responsabilité du
a appliquer suite aux audits | Mandataire. Controle et
hygiéne, sécurité et validation des PHS de ces
surveillance chantier. entreprises avant
transmission a GPSC.
Intégration des mesures
correctives.
DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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4 MANDAT CIRCULATION ET GESTION DU TRAFIC (TRA)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport []

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Patrik Nikles

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Spécialiste du domaine des transports (étude de mobilité, aménagement et exploitation des réseaux de
transport, gestion du trafic, mise en ceuvre des mesures de circulation)

Description succincte du mandat :

Le mandat concerne les prestations d'ingénieur en transport, spécialiste en circulation et gestion du
trafic, pour la premiére étape de réalisation du tramway entre Renens-gare et Lausanne-Flon. Les
prestations portent sur ['‘établissement de I'étude mobilité, circulation et gestion du trafic du projet
d'ouvrage. Elles comprennent également la définition et la mise en ceuvre des équipements des
carrefours a feux et de la signalisation routiére pour les étapes de chantier et pour I'état définitif.

Les mesures d'accompagnement qui sont liées a la mise en place du tramway font partie des
prestations d'étude a fournir, il s'agit notamment du réaménagement et de la mise en double sens de
l'avenue du 14-Avril & Renens, de la création d'une nouvelle liaison routiére entre la rue de la Vigie et
'avenue Jules Gonin a Lausanne, de la fermeture de la rue de Genéve entre la rue de la Vigie et la
place de I'Europe et de la prise en compte de la fermeture de la rue des Terreaux et du Grand-Pont.

Le mandataire en transport est chargé de la mise en ceuvre et du suivi des mesures liées a la
circulation et a la gestion du trafic lors des phases de réalisation et de mise en service du tramway.

Les phases d'étude et de mise en ceuvre seront menées en étroite collaboration avec les mandataires
des projets partiels PP2 et PP3 et le mandataire planification PLAN.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle
31 Avant-projet L] ]
32 Projet de l'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de I'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X
Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface TRA
interface
Définition des objectifs Intégration des objectifs
Planification PLAN MO généraux en terme de généraux dans la
planification. planification TRA.
= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

TRA

Définition des objectifs
généraux en terme de
qualité de service pour le
trafic TIM+TP.
Validation des plans des
phases.

Etude (et éventuelles
adaptations et
modifications) des étapes
de chantier et de phasage
du trafic TIM+TP.
Etablissement des plans
des phases.

Etudes de sécurité SECU

SECU

Définition des exigences
sécuritaires

Développement des
solutions répondant aux
exigences sécuritaires.

Contrble de l'atteinte des
exigences.

Fourniture des pieces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.

Projets partiels PP2 et PP3
Dépdt du tramway GAT

PPx

Vérification faisabilité
technique et cohérence
urbanistique. Intégration

dans les plans GC.

Etudes spécifiques liées a
la circulation et a la gestion
du trafic (schéma de
circulation, affectation des
voies, mode de gestion des
carrefours, besoins et
organisation du
stationnement, ...).
Validation des plans GC.

Définition des classes de
trafic pour le
dimensionnement des
chaussées.

Données de trafic TIM
(jour/nuit et structure du
trafic (%PL,...)) pour les
états de référence 2010,

2020 avec et sans
tramway.

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GCI/CVSE.

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
des équipements définitifs
des carrefours a feux et de

la signalisation verticale
fixe (plan des équipements
et dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Fourniture et pose des
équipements définitifs des
carrefours a feux et de la
signalisation verticale fixe.

Direction des travaux.

Validation plans TRA.

Conception et appel
d’offres des marquages
provisoires pour les étapes

de travaux et des
marquages définitifs.

Plans TRA.

Agglomération
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

TRA

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Marquages provisoires
pour les étapes de travaux
et marquages définitifs.
Direction des travaux.

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Conception et appel
d'offres des adaptations
des équipements et de la

programmation des
carrefours a feux pour les
étapes de travaux (plan

des équipements et
dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Adaptations des
équipements et de la
programmation des
carrefours a feux pour les
étapes de travaux.
Direction des travaux.

Appel d'offres (fourniture et
pose) pour les
équipements provisoires
des installations de
chantier. Validation plans
TRA.

Conception et avant-métré
des équipements
provisoires pour les
installations de chantier
des étapes de travaux
(CAN 113). Plans TRA.

Fourniture et pose des
équipements provisoires
des installations de
chantier.
Direction des travaux

Vérification de la
conformité aux exigences

Planification projet partiel y
compris les interventions
des spécialistes (RES,
ELA, FER, ARLI, ENV,
CFA).

Planning projet partiel.

Coordination avec les
planifications des autres
projets partiels.
Validation planning projet
partiel.

Validation des plans des
étapes de travaux.

Conception des étapes de
travaux en terme de
gestion du trafic et de
signalisation routieére. Plans
des étapes de travaux.

Environnement ENV

ENV

Etudes environnementales
notamment bruit et
pollution de I'air.

Données de trafic TIM
(jour/nuit, structure du trafic
(%PL,...)) pour les états de
référence 2010, 2020 avec

et sans tramway.
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

Sécurité Chantier (GPSC)

Mandats en interface . Mandat en interface TRA
interface
Equipements systeme de Définition du systeme de S ;g;eeednecgg:np;ﬁ(?:de
transport courants faibles TRA demande de priorité TP yster ;
(CFA) aux carrefours priorité TP dans la gestion
' des carrefours.
Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.
Vé_rif_ication, validation_et Exportation des exigences
suivi des PHS transmis. du PHS global pour
Mandat Gestion PHS et Transmission des constats | chacune des entreprises
GPSC sous la responsabilité du

et des mesures correctives
a appliquer suite aux audits
hygiene, sécurité et
surveillance chantier.

mandataire. Contrble et
validation des PHS de ces
entreprises avant
transmission a GPSC.

Intégration des mesures
correctives.

Agglomération
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5 MANDAT ENVIRONNEMENT (ENV)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport []

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Patrik Nikles

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Spécialistes dans les domaines de I'environnement

Description succincte du mandat :

Le mandat concerne les prestations d’ingénierie pour la deuxiéeme étape de I'étude d’impact sur
I'environnement de la ligne de tramway étape A.

Le mandat concerne également les mesures d'assainissement contre le bruit routier dans les
périmetres restreint et d'influence. Dans les périmeétres restreints des projets partiels, le mandataire
environnement étudiera les mesures d'assainissement du brouit routier en collaboration avec le
mandataire du projet partiel concerné. Dans le périmétre d'influence, le mandataire environnement
étudiera les mesures d’assainissement du bruit routier seul.

Le mandat concerne les prestations d’'ingénierie pour le suivi environnemental de réalisation de la ligne
de tramway étape A.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche

ferme conditionnelle
31 Avant-projet ] ]
32 Projet de lI'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de I'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface ENV
interface
Définition des exigences Deyelopgement des
f solutions répondant aux
sécuritaires . LT
exigences sécuritaires.
Etudes de sécurité SECU SECU Fourniture des piéces

Contrdle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports

exigences. d’essai) justifiant I'atteinte

des exigences sécuritaires.

= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

ENV

Projets partiels PP2 et PP3
Dép6t du tramway GAT

ENV

Intégration des exigences
environnementales y
compris pour les mesures
d’accompagnement

Etudes environnementales
(Etude d’impact sur
I'environnement 2°™°
étape)

Intégration des exigences
environnementales pour la
réalisation. Fourniture des
pieces (spécifications ou
rapports d’essai) justifiant
I'atteinte des exigences.

Suivi environnemental de
réalisation SER. Contrble
de l'atteinte des exigences.

Energie et ligne aérienne de
contact ELA

ENV

Intégration des exigences
environnementales.

Etudes environnementales
sur les rayonnements non-
ionisants (ORNI) et
définition des exigences.

Fourniture des piéces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte

des exigences.

Controle de I'atteinte des
exigences.

Voie ferrée et signalisation
ferroviaire FER

ENV

Intégration des exigences
environnementales.

Etudes environnementales
bruit et sons solidiens
(vibrations) et définition des
exigences.

Fourniture des piéces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte

des exigences.

Controle de I'atteinte des
exigences.

Circulation et gestion du
trafic TRA

ENV

Données de trafic TIM
(jour/nuit et structure du
trafic (%PL,...)) pour les
états de référence 2010,

2020 avec et sans
tramway.

Etudes environnementales
notamment bruit et
pollution de l'air.

Etude matériel roulant
MRTW

ENV

Intégration des exigences
environnementales.

Etudes environnementales
sur les rayonnements non-
ionisants (ORNI) et
définition des exigences.

Fourniture des piéces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte

des exigences.

Controle de I'atteinte des
exigences.
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Projet
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface ENV
interface
Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.
Vé_rif_ication, validation_et Exportation des exigences
suivi des PHS transmis. du PHS global pour
Mandat Gestion PHS et Transmission des constats | chacune des entreprises
Sécurité Chantier (GPSC) GPSC et des mesures correctives | SOUS 1a responsabilité du
a appliquer suite aux audits | Mandataire. Controle et
hygiéne, sécurité et validation des PHS de ces
surveillance chantier. entreprises avant
transmission a GPSC.
Intégration des mesures
correctives.
DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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6 MANDAT VOIE FERREE ET SIGNALISATION FERROVIAIRE ( FER)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [] Systeme transport [X]

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Marc Sarwa

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Conception et études de la superstructure ferroviaire, définition du tracé, signalisation des appareils de
voie et des zones de manceuvre.

Description succincte du mandat :

Le mandat porte sur les études de la voie ferrée tramway et de la signalisation ferroviaire associée pour
'ensemble de la ligne de tramway étape A et son garage atelier.

Le mandataire devra concevoir la superstructure ferroviaire et produire les documents permettant
l'intégration du tracé dans les projets d’aménagement urbain et dans le projet du garage atelier.

Le mandataire réalise le projet de signalisation de protection des appareils de voie et des zones de
manaeuvre le nécessitant (ligne et dépbt).

Il établit les dossiers d’appels d'offres pour la phase réalisation de la voie ferrée et de la signalisation
ferroviaire.

La direction des travaux pour la voie ferrée et la signalisation ferroviaire sera assurée par le mandataire
FER. Les mandataires des secteurs géographiques concernés planifieront, coordonneront et assureront
le suivi d’avancement des interventions sur site.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle
31 Avant-projet L] ]
32 Projet de l'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de l'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X
Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface FER
interface
Projets Partiels ligne de . . Fourniture du plan de voies
o Intégration du plan de . .
tramway et garage atelier : PPx voies. Plans GC (y compris gabarit).
PP2, PP3 et GAT ' ’ Validation plans GC.
= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface FER
interface
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
Intégration des besoins de la superstructure
génie-civil et CVSE. Plans ferroviaire (systéeme
GC/CVSE. antivibratoire).
Validation plans GC/CVSE.
Planification, coordination .
L Fourniture et pose de la
et suivi avancement des . L
X ) . voie. Direction des travaux.
interventions sur site.
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
. . . de la signalisation
Intégration des besoins ferroviaire (plan des
génie-civil et CVSE. Plans S0 em(fnts ot
GCICVSE. _cquip
dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.
Planification, coordination Fourniture et pose de la
et suivi avancement des signalisation ferroviaire.
interventions sur site. Direction des travaux.
. . Définition de la durée des
Intégration dans la d .
lanification PPx travaux et des contraintes
P ' de réalisation FER
Définition des exigences Deyelopgement des
P solutions répondant aux
sécuritaires. . P
exigences sécuritaires.
Etudes de sécurité SECU SECU Fourniture des piéces
Contrdle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.
Etudes environnementales
bruit et sons solidiens Intégration des exigences
(vibrations) et définition des environnementales.
_ exigences.
Environnement ENV ENV
Fourniture des piéces
Contrdle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences.
Energie et ligne aérienne de I?ef|n!t|on de_s exigences Prise en compte des
ELA électriques vis a vis de la .
contact ELA . . exigences.
voie ferrée.
Vérification que la
conception de pose de voie | Fournitures des coupes
répond aux exigences de types de pose de voie
lutte contre les courants ferrée.
vagabonds.
DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

FER

Prise en compte des
caractéristiques électriques
de la pose de voie dans les

simulations électriques.

Fourniture des
caractéristiques électriques
de la voie ferrée.

Définition des
positionnements des
liaisons équipotentielles
ov.

Prise en compte de
'emplacement des
équipements particuliers.

Prise en compte dans le
bilan de puissance et
conception de
l'alimentation du chauffage
des appareils de voie et
aiguilles.

Définition des besoins en
énergie pour I'alimentation
du chauffage des appareils

de voie et aiguilles.

Matériel Roulant tramway
(MRTW)

FER

Fourniture des
performances dynamiques
du véhicule.

Etablissement du parcours
type en ligne (temps de
parcours, limites de
vitesse, etc).

MRTW

Intégration des
équipements embarqués
de signalisation ferroviaire.

Définition des besoins pour
l'installation des
équipements embarqués
de signalisation ferroviaire.

Equipements systeme de
transport courants faibles
(CFA)

CFA

Mise a disposition des
informations et
commandes.

Centralisation des
informations et
commandes au CGT.

Mandat Gestion PHS et
Sécurité Chantier (GPSC)

GPSC

Vérification, validation et
suivi des PHS transmis.

Transmission des constats
et des mesures correctives
a appliquer suite aux audits
hygiene, sécurité et
surveillance chantier.

Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.

Exportation des exigences
du PHS global pour
chacune des entreprises
sous la responsabilité du
mandataire. Contrdle et
validation des PHS de ces
entreprises avant
transmission a GPSC.

Intégration des mesures
correctives.
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7 MANDAT SECURITE DU SYSTEME DE TRANSPORT (SECU)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [] Systeme transport [X]

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Marc Sarwa

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Sécurité tramway, législation et normes relatives a la sécurité.

Description succincte du mandat :

Le mandat porte sur les études de sécurité du systeme de transport tramway. Ces études sont menées
sur I'étape A de sorte que I'étape B soit traitée ultérieurement comme une extension de réseau.

Le mandataire devra établir I'analyse préliminaire des dangers du systéme de transport. Il suit les
mandataires responsables de la conception des sous systémes constitutifs du systéme de transport afin
de s’assurer de la cléture compléte des points de sécurité.

Le mandataire établira les documents d’exigences a joindre en annexe des appels d'offres pour la
construction.

Il collecte les pieces justificatives afin de constituer le dossier de sécurité en vue de la mise en service
commerciale de la ligne de tramway.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle
31 Avant-projet L] ]
32 Projet de l'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de I'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X
Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Responsable Mandat en interface SECU

interface

Développement des
Tous les mandataires. SECU solutions répondant aux
exigences sécuritaires.

Définition des exigences
sécuritaires.

= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

SECU

Fourniture des piéces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte

des exigences sécuritaires.

Controle de I'atteinte des
exigences.

Harmonisation électrique
HEL

SECU

Fourniture des directives
électriques applicables au
systeme de transport.

Contréle du niveau de
sécurité des directives.

Agglomération
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8 MANDAT HARMONISATION ELECTRIQUE (HEL)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [] Systeme transport [X]

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Marc Sarwa

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Construction électromécanique ferroviaire, directives électriques, régles de codification des
équipements électromécaniques.

Description succincte du mandat :

Le mandat porte sur I'établissement des directives d’installation des équipements électromécaniques
applicables a I'ensemble du projet (régimes de terre, lutte contre les courants vagabonds) ainsi que sur
la définition de la codification des équipements électromécaniques.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle
31 Avant-projet ] ]
32 Projet de l'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de I'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X
Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface HEL
interface
Définition des dispositions
Energie et liane aérienne de principales a considérer en | Intégration des contraintes
9 con'g:\ct ELA ELA terme d'installation issues des équipements
électrique (courants électriques de traction.
vagabonds, etc)
Définition des exigences Développement des
Etudes de sécurité SECU SECU n des exig solutions répondant aux
sécuritaires . Lo
exigences sécuritaires.
= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

Sécurité Chantier (GPSC)

Mandats en interface . Mandat en interface HEL
interface
Fourniture des pieces
Contrdle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.
Fourniture des régles
d'installation des
Tous les mandataires (PP2, PPx Intégration des régles équipements
PP3, GAT) établies. électromécaniques
(prescriptions techniques et
codification).
Fourniture des regles
Intégration des d’installation des
Gestionnaires de réseaux RES presquptlong techniques éqmpemer]ts
d’installation (hors électromécaniques
codification). (prescriptions techniques
uniguement)
Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission & GPSC.
Ve_rif_ication, validation_et Exportation des exigences
suivi des PHS transmis. du PHS global pour
Mandat Gestion PHS et Transmission des constats | chacune des entreprises
GPSC sous la responsabilité du

et des mesures correctives
a appliquer suite aux audits
hygiene, sécurité et
surveillance chantier.

mandataire. Contrdle et
validation des PHS de ces
entreprises avant
transmission a GPSC.

Intégration des mesures
correctives.
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9 MANDAT ENERGIE ET LIGNE AERIENNE (ELA)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [] Systeme transport [X]

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Marc Sarwa

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Energie de traction tramway, ligne aérienne tramway et ligne aérienne trolley bus.

Description succincte du mandat :

Le mandat porte sur les études de I'énergie de traction tramway et de la ligne aérienne de contact
tramway et trolley bus pour 'ensemble de la ligne de tramway étape A et son garage atelier.

Le mandataire dimensionnera le réseau d’énergie de traction tramway en tenant compte des extensions
futures de la ligne. Il définira 'emplacement des sous stations électriques, les dimensionnera et établira
les plans types.

Le mandataire étudie I'implantation de la ligne aérienne et précise a I'aide de plans : le type de pose de
ligne aérienne, I'implantation des socles de poteaux de ligne aérienne, les réservations en génie civil
nécessaires (fourreaux, regards, etc).

Le mandataire étudiera également les lignes aériennes trolley bus impactées par les travaux du
tramway en configuration finale mais aussi dans les étapes intermédiaires (déplacements des lignes,
coupures, reconstructions, etc). Il produira les documents nécessaires a la Procédure d’Approbation
des Plans qui sera mené pour le projet tramway et englobant les travaux connexes.

Le mandataire établit les dossiers d'appels d'offres pour la fourniture et la pose de la ligne aérienne et
des équipements d’'énergie.

La direction des travaux pour la pose de la ligne aérienne et des équipements d'énergie sera assurée
par le mandataire ELA. Les mandataires des secteurs géographiques concernés planifieront,
coordonneront et assureront le suivi d’avancement des interventions sur site.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle

31 Avant-projet ] ]

32 Projet de I'ouvrage X ]

33 Procédure d’approbation des plans X ]

41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]

51 Projet d’exécution ] X

52 Exécution de I'ouvrage ] X

53 Mise en service, achévement ] X

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
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Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

ELA

Projets Partiels ligne de
tramway et garage atelier :
PP2, PP3 et GAT

PPx

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

d’offres (fourniture et pose)

Validation plans GC/CVSE.

Conception et appel

ligne aérienne (plan des
équipements et
dimensionnement des
socles et ancrage).

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Fourniture et pose de la
ligne aérienne.
Direction des travaux.

Etudes et réalisation
batiment sous-station.

Plans GC.

Cabhier des charges
batiment sous-station
(dimensions, acces,...).
Validation plans GC.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
pour les équipements ELA
sous-station.

Fourniture et pose des
équipements ELA sous
station.

Direction des travaux

Conception et appel
d'offres (fourniture et pose)
pour les équipements
CVSE sous-station. Plans
CVSE

Fourniture et pose des

équipements CVSE sous-
station

Direction des travaux

Validation plans CVSE.

Intégration dans la
planification des projets
partiels.

Définition de la durée des
travaux et des contraintes
de réalisation ELA.

Etudes de sécurité SECU

SECU

Définition des exigences
sécuritaires

Développement des
solutions répondant aux
exigences sécuritaires.

Controle de l'atteinte des
exigences.

Fourniture des pieces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.

Environnement ENV

ENV

ionisants (ORNI) et

Etudes environnementales
sur les rayonnements non-

Intégration des exigences
environnementales.

définition des exigences.
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Lausanne-Morges

DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc



Projet
Axes Forts

32/49

Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

(MRTW)

Mandats en interface . Mandat en interface ELA
interface
Fourniture des pieces
Controle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences.
. Définition des exigences
Prise en compte des . . >0
) électriques vis a vis de la
exigences. . .
voie ferrée.
Vérification que la
Fournitures des coupes | conception de pose de voie
types de pose de voie répond aux exigences de
ferrée. lutte contre les courants
vagabonds.
. Prise en compte des
Fourniture des Y : ;
o . . caractéristiques électriques
. . . o caractéristiques électriques )
Voie ferrée et signalisation . . de la pose de voie dans les
o ELA de la voie ferrée. . . . .
ferroviaire FER simulations électriques.
. Définition des
Prise en compte de o
, positionnements des
'emplacement des o Lo )
Lo I liaisons équipotentielles
équipements particuliers. oV
Prise en compte dans le
Définition des besoins en bilan de puissance et
énergie pour I'alimentation conception de
du chauffage des appareils | I'alimentation du chauffage
de voie et aiguilles. des appareils de voie et
aiguilles.
Définition des dispositions
o . Intégration des contraintes | principales a considérer en
Harmonisation électrique ; o . )
HEL ELA issues des équipements terme d’installation
électriques de traction. électrique (courants
vagabonds, etc)
Conception architecturale Dimensionnement et plan-
Architecture de ligne ARLI ELA des mats de la ligne netp
. type des méts.
aérienne.
Mise a disposition des
Equipements systeme de Centralisation des informations et
transport courants faibles CFA informations et commandes relatives a
(CFA) commandes au CGT. I'énergie en ligne et dans
les sous stations.
Matériel Roulant tramway F,o_ur_nltures, des_ Vérification de la
ELA caractéristiques électriques

du véhicule.

compatibilité électrique.
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

Sécurité Chantier (GPSC)

Mandats en interface . Mandat en interface ELA
interface
Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.
Vé_rif_ication, validation_et Exportation des exigences
suivi des PHS transmis. du PHS global pour
Mandat Gestion PHS et Transmission des constats | chacune des entreprises
GPSC sous la responsabilité du

et des mesures correctives
a appliquer suite aux audits
hygiene, sécurité et
surveillance chantier.

mandataire. Contrdle et
validation des PHS de ces
entreprises avant
transmission a GPSC.

Intégration des mesures
correctives.
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10 MANDAT EQUIPEMENTS SYSTEME - COURANTS FAIBLES (C FA)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [] Systeme transport [X]

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Marc Sarwa

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Contréle commande d’installations, courants faibles, programmation, développement interface homme
machine, équipements électromécaniques au sol et en embarqué.

Description succincte du mandat :
Le mandat porte sur les études des équipements systeme de transport suivants :

» Systeme d’Aide a I'Exploitation et d’Information Voyageurs (SAEIV) pour le matériel roulant et
pour les stations,

e Systéeme de radio communication entre les véhicules et les installations au sol (données et
phonie),

» Distributeur Automatique de Titre de Transport (DATT) dans les stations,
» Dispositifs de priorité aux carrefours,

e Systéme de comptage voyageurs embarqué,

» Caméras de vidéosurveillance en ligne,

» Centralisation au Centre de Gestion de Trafic des informations de contréle commande de la
ligne de tramway,

e Aménagement du Centre de Gestion de Trafic et mise en place des postes de contrdle /
commande de la ligne de tramway.

Ces équipements sont déja utilisés aux transports publics de la région lausannoise. Par conséquent, le
déploiement de ces fonctionnalités dans le cadre de la nouvelle ligne de tramway devra tenir compte
des dispositifs actuellement utilisés :

» Soit en réalisant une extension des dispositifs actuels afin de couvrir la ligne de tramway,

e Soit en acquérant des systemes nouveaux compatibles avec tous les systéemes de transports
exploités.

Le mandataire établira les dossiers d’appels d'offres pour la fourniture et l'installation et la réception des
ces équipements.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle

31 Avant-projet L] ]

32 Projet de l'ouvrage X ]

33 Procédure d’approbation des plans X ]

41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]

51 Projet d’exécution ] X

52 Exécution de I'ouvrage ] X

05900 DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc

Agglomération
Lausanne-Morges



) 35/49
Projet
Axes Forts

53 Mise en service, achévement ] X
Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface CFA
interface
Intégration des e L
équipements CFA dans le Def|n|tC|:0FnAdes etqlilllpements
Architecture de ligne ARLI ARLI projet type station tramway. en station.
Plans ARLI. Validation plans ARLI
Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
des équipements courants
Intégration des besoins faibles (plan des
génie-civil et CVSE. Plans équipements et
GC/CVSE. dimensionnement des
) o socles).
Projets Partiels ligne de
tramway et garage atelier : PPx Validation GC/CVSE
PP2, PP3 et GAT o L .
Planification, coordination Fourniture et pose des
et suivi avancement des équipements CFA.
interventions sur site. Direction des travaux.
Intégration dans la Définition de la durée des
planification des projets travaux et des contraintes
partiels. de réalisation CFA.

Développement des
solutions répondant aux
exigences sécuritaires.

Définition des exigences
sécuritaires

Etudes de sécurité SECU SECU Fourniture des pieces
Contrdle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte

des exigences sécuritaires.

Mise a disposition des

. . L. informations et Centralisation des
Energie et ligne aérienne de : R . )
CFA commandes relatives a informations et
contact ELA V2 - .
I'énergie en ligne et dans commandes au CGT.
les sous stations.
. : . L Mise a disposition des Centralisation des
Voie ferrée et signalisation ; X . )
o CFA informations et informations et
ferroviaire FER
commandes. commandes au CGT.
. . P(|se en compte du Définition du systéme de
Gestion du trafic local systéme de demande de S
. TRA T ; demande de priorité TP
(tramway étape A) TRA priorité TP dans la gestion
aux carrefours.
des carrefours.
- Intégration des Définition des besoins pour
Matériel Roulant tramway - ,. :
MRTW équipements CFA l'installation des
(MRTW) . L .
embarqués équipements embarqués.
- o]o
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

CFA

Planification PLAN

MO

Définition des objectifs
généraux en terme de
planification.

Intégration des objectifs
généraux dans la
planification CFA.

Validation des plannings

Planification de la livraison,
des phases de test et de
mise en service.

Mandat Gestion PHS et
Sécurité Chantier (GPSC)

GPSC

Vérification, validation et
suivi des PHS transmis.

Transmission des constats
et des mesures correctives
a appliquer suite aux audits
hygiene, sécurité et
surveillance chantier.

Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.

Exportation des exigences
du PHS global pour
chacune des entreprises
sous la responsabilité du
mandataire. Contrdle et
validation des PHS de ces
entreprises avant
transmission a GPSC.

Intégration des mesures
correctives.
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11 MANDAT PROJET PARTIEL DEPOT TRAMWAY (GAT)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport [X]

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus X Etape A X Etape B X
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Marc Sarwa

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Génie-civil et ferroviaire, Urbanisme/architecture/paysagisme, Géotechnique, Travaux géomeétriques,
Techniques CVSE, Technigue maintenance ferroviaire

Description succincte du mandat :

Le mandat concerne les prestations de lingénieur civil, de [l'urbaniste/architecte/paysagiste, du
géotechnicien, du géometre, d’'un spécialiste CVSE pour les études et la réalisation du garage-atelier
(dépdt) pour le matériel roulant tramway et (trolley-)bus.

Le mandat inclut I'étude du ou des batiments, de ses installations CVSE standard, ainsi que I'ensemble
des équipements spécifiques a la maintenance du matériel roulant tramway. Il s’'agit de plus d'assister
et de conseiller le MO dans la définition et dans I'organisation des différents espaces de maintenance,
de remisage ainsi que d’aménagements des surfaces de bureaux.

La voie d’'accés a la ligne, ainsi qu’une voie d’essai font partie du mandat et seront a étudier et réaliser
en coordination avec le PP2 ou le PP3 selon la localisation du dépét. Une attention particuliére est
donnée a I'architecture du batiment en vue de faciliter son intégration urbanistique.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle
31 Avant-projet X ]
32 Projet de l'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de I'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X
Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface GAT
interface
Définition des objectifs Intégration des objectifs
Planification PLAN MO généraux en terme de généraux dans la
planification planification GAT.
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface GAT
interface
Validation de la Planification et logistique
planification des travaux et GAT y compris les
de la logistique GAT et interventions des
coordination avec les spécialistes (RES, ELA,
autres projets partiels. FER, ARLI, ENV, CFA).
Définition des exigences Deyeloppement des
sécuritaires. soI_utlons repf’”df"”? aux
exigences sécuritaires.
Etudes de sécurité SECU SECU Fourniture des piéces
Controle de l'atteinte des | (spécifications ou rapports
exigences. d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.
Intégration urbanistique au
Architecture de ligne ARLI GAT Consultation site, voie d’'acces a la ligne
tramway

Conception et appel
d'offres (fourniture et pose)

. . - ligne aérienne (plan des Intégration des besoins
Energie f;:tg{;? gizenne de GAT équipements et génie-civil et CVSE. Plans
dimensionnement des GC/CVSE.

socles et ancrage).
Validation plans GC/CVSE.

Fourniture et pose de la Planification, coordination

ligne aérienne. et suivi avancement des
Direction des travaux. interventions sur site.
ga}hler des charggs Etudes et réalisation
batiment sous-station o .
. . . batiment sous-station.
(dimensions, acces,...). Plans GC
Validation plans GC. ‘

Conception et appel
d'offres (fourniture et pose)
pour les équipements ELA

sous-station. Planification, coordination

. et suivi avancement des
Fourniture et pose des X : .
L interventions sur site.
equipements ELA sous

station.

Direction des travaux

Conception et appel
d’offres (fourniture et pose)
pour les équipements
CVSE sous-station. Plans
Validation plans CVSE. CVSE

Fourniture et pose des

équipements CVSE sous-
station

Direction des travaux
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface GAT
interface
Définition de la durée des Intégration dans la
travaux et des contraintes planification des projets
de réalisation ELA. partiels.
Fourniture du_ plan dg voies Intégration du plan de
(y compris gabarit). voies. Plans GC
Validation plans GC. ‘ '
Conception et appel
d'offres (fourniture et pose)
de la superstructure Intégration des besoins
ferroviaire (systéme génie-civil et CVSE. Plans
antivibratoire). GC/CVSE.
Validation plans GC/CVSE.
. Planification, coordination
Fourniture et pose de la o
. . ; et suivi avancement des
voie. Direction des travaux. . . .
interventions sur site.
. . . L Conception et appel
Voie f;arree _et_ S|g|:r1£1|gsatlon GAT d'offres (fourniture et pose)
erroviaire de la signalisation . . .
ferroviaire (plan des [ntggrgt!on des besoins
équipements et génie-civil et CVSE. Plans
quip GCICVSE.

dimensionnement des
socles). Validation plans

GCI/CVSE.
Fourniture et pose de la Planification, coordination
signalisation ferroviaire. et suivi avancement des
Direction des travaux. interventions sur site.

Définition de la durée des
travaux et des contraintes
de réalisation FER

Intégration dans la
planification GAT.

Conception et appel
d'offres (fourniture et pose)
des équipements
spécifiques réseaux
Gestionnaires de réseaux (cablage, pose et SOUdUFe

RES GAT tuyaux gaz, chau_ffag.e a
distance,...). Validation
plans d'exécution
GC/CVSE coordonné

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE
(canalisations, regards,
émergences,...). Plans
d'exécution GC/CVSE
coordonné (fouilles,
coupes-type, chambres,

(fouilles, coupes-type, etc.)
chambres, etc.).
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

GAT

Fourniture des
équipements GC
(canalisations, regards,
éléments préfabriqués,...).
Vérification de la
conformité aux exigences.

Pose des équipements GC
(canalisations, regards,
éléments préfabriqués,...).
Direction des travaux.

Fourniture et pose
équipements spécifiques
réseaux (cablage, pose et

soudure tuyaux gaz,
chauffage a distance,...).
Direction des travaux

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Stratégie de déplacement

et de reconstruction des

gestionnaires de réseaux
RES.

Intégration dans la
planification GAT.

Environnement ENV

ENV

Etudes environnementales
(Etude d'impact sur
I'environnement 2°™°
étape)

Intégration des exigences
environnementales y
compris pour les mesures
d’accompagnement

Suivi environnemental de
réalisation SER. Controle
de l'atteinte des exigences.

Intégration des exigences
environnementales pour la
réalisation. Fourniture des
pieces (spécifications ou
rapports d’essai) justifiant
I'atteinte des exigences.

Gestion du trafic local TRA

TRA

Etudes spécifiques liées a
la circulation et a la gestion
du trafic (schéma de
circulation, affectation des
voies, mode de gestion des
carrefours, besoins et
organisation du
stationnement, ...).
Validation des plans GC.

Vérification faisabilité
technique et cohérence
urbanistique. Intégration

dans les plans GC.

Données de trafic TIM
(jour/nuit et structure du
trafic (%PL,...)) pour les
états de référence 2010,

2020 avec et sans
tramway.

Définition des classes de
trafic pour le
dimensionnement des
chaussées.
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

GAT

Conception et appel
d'offres (fourniture et pose)
des équipements définitifs
des carrefours a feux et de

la signalisation verticale
fixe (plan des équipements
et dimensionnement des
socles). Validation plans
GC/CVSE.

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Fourniture et pose des
équipements définitifs des
carrefours a feux et de la
signalisation verticale fixe.

Direction des travaux.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Conception et appel
d'offres des marquages
provisoires pour les étapes
de travaux et des
marquages définitifs.
Plans TRA.

Validation plans TRA.

Marquages provisoires
pour les étapes de travaux
et marquages définitifs.
Direction des travaux.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Conception et appel
d’offres des adaptations
des équipements et de la
programmation des
carrefours a feux pour les
étapes de travaux (plan
des équipements et
dimensionnement des
socles). Validation plans
GCI/CVSE.

Intégration des besoins
génie-civil et CVSE. Plans
GC/CVSE.

Adaptations des
équipements et de la
programmation des
carrefours a feux pour les
étapes de travaux.
Direction des travaux.

Planification, coordination
et suivi avancement des
interventions sur site.

Conception et avant-métré
des équipements
provisoires pour les
installations de chantier
des étapes de travaux
(CAN 113). Plans TRA.

Appel d'offres (fourniture et
pose) pour les
équipements provisoires
des installations de
chantier. Validation plans
TRA.
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

MRTW

Mandats en interface . Mandat en interface GAT
interface
Fourniture et pose des
Vérification de la equements Provisoires
o ; des installations de
conformité aux exigences :
chantier.
Direction des travaux
Coordination avec les Planlflcgnon projet paf“e' y
e compris les interventions
planifications des autres d sciali
rojets partiels es spécialistes (RES,
_pre 1e1s. ELA, FER, ARLI, ENV,
Validation planning projet CFA)
partiel. Planning projet partiel.
Conception des étapes de
trav_aux en ter.me de Validation des plans des
gestion du trafic et de .
: - s étapes de travaux.
signalisation routiére. Plans
des étapes de travaux.
Identification des problémes, proposition de solutions et
Projet partiel PP2 ou PP3 participation aux séances de coordination entre PP
S o MO : e
selon localisation du dép6t (interface entre PP, phasage des travaux, détails
constructifs,...).
Conception et appel
d'offres (fourniture et pose)
des équipements courants
faibles (plan des Intégration des besoins
équipements et génie-civil et CVSE. Plans
dimensionnement des GC/CVSE.
. R socles).
Equipements systéme de )
transport courants faibles GAT Validation GC/CVSE
(CFA)
Fourniture et pose des Planification, coordination
équipements CFA. et suivi avancement des
Direction des travaux. interventions sur site.
Définition de la durée des . .
. Intégration dans la
travaux et des contraintes lanification GAT
de réalisation CFA. P ‘
Fourniture des regles
d’installation des
Harmonisation électrique équipements Intégration des régles
GAT . N P
HEL électromécaniques établies.
(prescriptions techniques et
codification).
Fourniture de la Intégration des
Etude matériel roulant spécification d'interface caractéristiques et
GAT « Matériel Roulant / conception des installations

Installations de
maintenance ».

de maintenance
nécessaires.
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface GAT
interface
Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.
Vé_rif_ication, validation_et Exportation des exigences
suivi des PHS transmis. du PHS global pour
Mandat Gestion PHS et Transmission des constats | chacune des entreprises
Sécurité Chantier (GPSC) GPSC et des mesures correctives | SOUS 1a responsabilité du
a appliquer suite aux audits | Mandataire. Controle et
hygiéne, sécurité et validation des PHS de ces
surveillance chantier. entreprises avant
transmission a GPSC.
Intégration des mesures
correctives.
DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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12 MANDAT MATERIEL ROULANT TRAMWAY (MRTW)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [] Systeme transport [X]

Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus []

Etape A X

Etape B []

Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Marc Sarwa

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Ingénierie Matériel roulant tramway.

Description succincte du mandat :

Le mandat porte sur I'établissement du cahier des charges du matériel roulant tramway, la rédaction de
I'appel d'offres a constructeur et le suivi de la réalisation des véhicules jusqu’a leur réception.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] :

31 Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure d’approbation des plans

41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication
51 Projet d’exécution

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service, achévement

Tranche
conditionnelle

Tranche
ferme

OO00XXKX O
M XNXOOOO

Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface MRTW
interface
Intégration des Fourniture de la
Proiet partiel dépst du caractéristiques et spécification d’interface
Jetp P GAT conception des installations « Matériel Roulant /
tramway (GAT) : :
de maintenance Installations de
nécessaires. maintenance ».
Equipements systeme de Définition des besoins pour Intégration des
transport courants faibles MRTW l'installation des équipements CFA
(CFA) équipements embarqués. embarqués
Définition des exigences Développement des
Etudes de sécurité (SECU) SECU n des exig solutions répondant aux
sécuritaires. . Lo
exigences sécuritaires.
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface

Responsable
interface

Mandat en interface

MRTW

Controle de l'atteinte des
exigences.

Fourniture des pieces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte
des exigences sécuritaires.

Energie et ligne aérienne de
contact ELA

ELA

Vérification de la
compatibilité électrique.

Fournitures des
caractéristiques électriques
du véhicule.

Voie ferrée et signalisation
ferroviaire (FER)

FER

Etablissement du parcours
type en ligne (temps de
parcours, limites de
vitesse, etc).

Fourniture des
performances dynamiques
du véhicule.

MRTW

Définition des besoins pour
l'installation des
équipements embarqués
de signalisation ferroviaire.

Intégration des
équipements embarqués
de signalisation ferroviaire.

Environnement ENV

ENV

Etudes environnementales
sur les rayonnements non-
ionisants (ORNI) et
définition des exigences.

Intégration des exigences
environnementales.

Contrble de l'atteinte des
exigences.

Fourniture des pieces
(spécifications ou rapports
d’essai) justifiant I'atteinte

des exigences.

Planification PLAN

MO

Définition des objectifs
généraux en terme de
planification.

Intégration des objectifs
généraux dans la
planification MRTW.

Validation des plannings

Planification de la livraison,
des phases de test et de
mise en service.

Mandat Gestion PHS et
Sécurité Chantier (GPSC)

GPSC

Vérification, validation et
suivi des PHS transmis.

Transmission des constats
et des mesures correctives
a appliquer suite aux audits
hygiene, sécurité et
surveillance chantier.

Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.

Exportation des exigences
du PHS global pour
chacune des entreprises
sous la responsabilité du
mandataire. Contrdle et
validation des PHS de ces
entreprises avant
transmission a GPSC.

Intégration des mesures
correctives.
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13 MANDAT PLANIFICATION ET LOGISITIQUE (PLAN)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport [X]
Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Etienne Rass

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Planification et coordination.

Description succincte du mandat :

Le mandat porte sur la coordination générale du projet, tant en terme de planification générale qu’en
terme de coordination de la logistique.

Le mandataire planification et logistique établit les jalons principaux du projet et les régles générales
pour I'établissement des planning détaillés qui sont & établir par tous les autres mandataires intervenant
sur le projet. Sur la base de ces plannings détaillés, il consolide le planning général, I'optimise en
interaction itérative avec les autres mandataires, arbitre les éventuels incohérences et s'assure de la
conformité de I'avancement dans le respect de I'objectif final de mise en service commerciale.

En phase de travaux préliminaires et tout au long du chantier, le mandataire a également la
responsabilité de coordonner entre projets les besoins logistiques, notamment les surfaces pour les
zones de stockage et manutention, les grues, les demandes pour les livraisons de grands volumes, etc.

En phase de travaux sur la ligne et le dépét, il valide et coordonne le déclenchement des différentes
étapes de chantier. Il gére également les demandes ponctuelles ou arbitrages liées a la coordination
aux interfaces entre les différents projets partiels. En phase d’essai d’ensemble, il gére les demandes
d’autorisation de test afin de garantir I'optimisation des taches et la sécurité des intervenants.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle
31 Avant-projet ] ]
32 Projet de I'ouvrage X ]
33 Procédure d’approbation des plans X ]
41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication X ]
51 Projet d’exécution ] X
52 Exécution de I'ouvrage ] X
53 Mise en service, achévement ] X
Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re;ponsable Mandat en interface PLAN
interface
Projets partiels PP2 et PP3 Intégration des objectifs Définition des objectifs
o MO généraux dans la généraux en terme de
Dépot du tramway GAT planification PPx. planification
= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)
Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface PLAN
interface

Planification et logistique Validation de la
PPx y compris les planification des travaux et
interventions des de la logistique PPx et

spécialistes (RES, ELA, coordination avec les

FER, ARLI, ENV, CFA). autres projets partiels.

Intégration des objectifs Définition des objectifs
généraux dans la généraux en terme de
planification TRA. planification.

Etude (et éventuelles
Gestion du trafic local TRA MO adaptations et
modifications) des étapes
de chantier et de phasage
du trafic TIM+TP.
Etablissement des plans
des phases.

Définition des objectifs
généraux en terme de
gualité de service pour le
trafic TIM+TP.
Validation des plans des
phases.

Integ,r ation des objectifs Définition des objectifs
généraux dans la

planification MRTW et generr)?;; f?cr;:i?)rrzne de
Mandats MRTW et CFA MO CFA.

Planification de la livraison,
des phases de test et de | Validation des plannings
mise en service.

s s DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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14 MANDAT GESTION PHS ET SECURITE CHANTIER (GPSC)

Numéro du contrat :

Domaine : Aménagement [X] Systeme transport [X]
Objet : Tramway [X] (Trolley-)bus [] Etape A X Etape B []
Chef de projet (MO) : Pilote (Mandataire) :

Etienne Rass

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour I'exécution du mandat :

Ingénieur sécurité, coordination, conseil, surveillance, audit

Description succincte du mandat :

Le mandat porte sur I'établissement et la gestion du Plan d’'Hygiéne et Sécurité (PHS) général du MO. Il
comporte également les taches de vérification, de validation et de suivi de I'ensemble des PHS des
intervenants sur le chantier.

Le deuxiéme volet du mandat concerne la gestion et la coordination de la surveillance des accés aux
chantiers, ainsi que de ses enceintes.

La vérification de la bonne application des mesures du PHS et de la bonne surveillance du chantier sera
effectuée par des audits réguliers et des rapports au MO et aux différents intervenants.

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche Tranche
ferme conditionnelle

31 Avant-projet ] ]

32 Projet de I'ouvrage X ]

33 Procédure d’approbation des plans ] ]

41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication ] ]

51 Projet d’exécution ] X

52 Exécution de I'ouvrage ] X

53 Mise en service, achévement ] X

Clarification sur les principales interfaces et les limites de prestations (non-exhaustif)

Mandats en interface Re_sponsable Mandat en interface GPSC
interface
= DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc
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Clarification sur les principales interfaces et les

limites de prestations (non-exhaustif)

Responsable

Mandats en interface . Mandat en interface GPSC
interface
Etablissement du PHS
pour le mandat concerné et
transmission a GPSC.
Exportation des exigences Vérification, validation et
du PHS global pour suivi des PHS transmis.
chacune des entreprises | ransmission des constats
Tous mandats GPSC sous la responsabilité du

mandataire. Contrdle et
validation des PHS de ces
entreprises avant
transmission a GPSC.

Intégration des mesures
correctives.

et des mesures correctives
a appliquer suite aux audits
hygiene, sécurité et
surveillance chantier.
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