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0 PREAMBULE 

L’objectif des fiches de description des mandats est de fournir à l’ensemble des partenaires du projet des 
axes forts une vision synthétique des mandats d’ingénierie et de leurs interfaces. 

Dans le présent document, les mandats son décrits pour l’étape A du tramway entre la gare de Renens et 
Lausanne-Flon. 

En cas de contradiction entre différents documents publiés dans le cadre du projet des axes forts, le 
contrat liant le mandataire et la direction de projet des axes forts fait foi. 

Les gestionnaires de réseaux (RES) regroupent tous les réseaux dans les périmètres restreints des 
projets partiels PP2, PP3 et Projet Partiel dépôt (GAT). 

Les réseaux techniques concernés sont les suivants : 

• Chauffage à distance, 

• Eau, 

• Eclairage public, 

• Electricité, 

• Fibre optique, 

• Gaz, 

• Télécommunication, 

• Téléréseau, 

• Régulation du trafic. 
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1 MANDAT PROJET PARTIEL TRAMWAY RENENS-GALICIEN (PP 2) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Jean-Christophe Chassard 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Génie-civil, Urbanisme/architecture/paysagisme, Géotechnique, Travaux géométriques, Techniques 
CVSE 

Description succincte du mandat : 

Le mandat concerne les prestations de l’ingénieur civil, de l’urbaniste/architecte/paysagiste, du 
géotechnicien, du géomètre et d’un spécialiste CVSE pour les études et la réalisation des 
aménagements du projet partiel PP2 du tramway entre la gare de Renens et le Galicien. L’optimisation 
des réseaux et des émergences (poteaux, armoires électrique…) fait partie du mandat. 

Le mandat concerne également les études et la réalisation des mesures d’accompagnement associées 
au report du trafic dans le périmètre restreint défini par le MO. Il s’agit notamment des mesures liées au 
réaménagement de l’avenue du 14-Avril et à sa mise en double de sens de circulation. Ces études 
seront menées en collaboration avec le mandataire circulation et gestion du trafic. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PP2 

Définition des objectifs 
généraux en terme de 

planification 

Intégration des objectifs 
généraux dans la 
planification PP2. 

Planification PLAN MO Validation de la 
planification des travaux et 

de la logistique PP2 et 
coordination avec les 
autres projets partiels. 

Planification et logistique 
PP2 y compris les 
interventions des 

spécialistes (RES, ELA, 
FER, ARLI, ENV, CFA). 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PP2 

Définition des exigences 
sécuritaires. 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Projet-type station tramway 
et mobilier urbain de 

sécurité. Validation plans 
GC/CVSE. 

Intégration abri, quai et 
mobilier sécurité y compris 

besoins CVSE. Plans 
GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

abri-tramway (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles). Validation plans 

GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose abri-
tramway. Direction des 

travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Consultation 
Choix et dimensionnement 
revêtement plate-forme site 

propre et bordure. 

Consultation 
Etudes et réalisation 

bâtiment sous-station ELA. 

Consultation 

Eléments non-soumis à 
l’architecture de ligne 

(architecture, urbanisme, 
paysagisme). 

Architecture de ligne ARLI PP2 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation ARLI 

Intégration dans la 
planification PP2. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

ligne aérienne (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles et ancrage). 

Validation plans GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Energie et ligne aérienne de 
contact ELA 

PP2 

Fourniture et pose de la 
ligne aérienne. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PP2 

Cahier des charges 
bâtiment sous-station 

(dimensions, accès,…). 
Validation plans GC. 

Etudes et réalisation 
bâtiment sous-station. 

Plans GC. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
pour les équipements ELA 

sous-station. 

Fourniture et pose des 
équipements ELA sous 

station.  

Direction des travaux 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Validation plans CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

pour les équipements 
CVSE sous-station. Plans 

CVSE 

Fourniture et pose des 
équipements CVSE sous-

station 
Direction des travaux 

  

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation ELA. 

Intégration dans la 
planification des projets 

partiels. 

Fourniture du plan de voies 
(y compris gabarit). 
Validation plans GC. 

Intégration du plan de 
voies. Plans GC. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

de la superstructure 
ferroviaire (système 

antivibratoire). 

Validation plans GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose de la 
voie. Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Voie ferrée et signalisation 
ferroviaire FER 

PP2 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

de la signalisation 
ferroviaire (plan des 

équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PP2 

Fourniture et pose de la 
signalisation ferroviaire. 
Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

  

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation FER 

Intégration dans la 
planification PP2. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

des équipements 
spécifiques réseaux 

(câblage, pose et soudure 
tuyaux gaz, chauffage à 
distance,…). Validation 

plans d'exécution 
GC/CVSE coordonné 
(fouilles, coupes-type, 

chambres, etc.). 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE 

(canalisations, regards, 
émergences,…). Plans 
d'exécution GC/CVSE 
coordonné (fouilles, 

coupes-type, chambres, 
etc.) 

Fourniture des 
équipements GC 

(canalisations, regards, 
éléments préfabriqués,…). 

Vérification de la 
conformité aux exigences. 

Pose des équipements GC 
(canalisations, regards, 

éléments préfabriqués,…). 
Direction des travaux. 

Fourniture et pose 
équipements spécifiques 
réseaux (câblage, pose et 

soudure tuyaux gaz, 
chauffage à distance,…). 

Direction des travaux 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Gestionnaires de réseaux 
RES 

PP2 

Stratégie de déplacement 
et de reconstruction des 
gestionnaires de réseaux 

RES. 

Intégration dans la 
planification PP2. 

Etudes environnementales 
(Etude d’impact sur 
l’environnement 2ème 

étape) 

Intégration des exigences 
environnementales y 

compris pour les mesures 
d’accompagnement 

Environnement ENV ENV 

Suivi environnemental de 
réalisation SER. Contrôle 

de l’atteinte des exigences. 

Intégration des exigences 
environnementales pour la 
réalisation. Fourniture des 
pièces (spécifications ou 
rapports d’essai) justifiant 
l’atteinte des exigences. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PP2 

Etudes spécifiques liées à 
la circulation et à la gestion 

du trafic (schéma de 
circulation, affectation des 

voies, mode de gestion des 
carrefours, besoins et 

organisation du 
stationnement, …). 

Validation des plans GC. 

Vérification faisabilité 
technique et cohérence 
urbanistique. Intégration 

dans les plans GC. 

Données de trafic TJM 
(jour/nuit et structure du 
trafic (%PL,…)) pour les 
états de référence 2010, 

2020 avec et sans 
tramway.  

Définition des classes de 
trafic pour le 

dimensionnement des 
chaussées. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
des équipements définitifs 
des carrefours à feux et de 

la signalisation verticale 
fixe (plan des équipements 
et dimensionnement des 
socles). Validation plans 

GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose des 
équipements définitifs des 
carrefours à feux  et de la 
signalisation verticale fixe. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Conception et appel 
d’offres des marquages 

provisoires pour les étapes 
de travaux et des 

marquages définitifs. 
Plans TRA. 

Validation plans TRA. 

Circulation et gestion du 
trafic TRA 

PP2 

Marquages provisoires 
pour les étapes de travaux 

et marquages définitifs. 
Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PP2 

Conception et appel 
d’offres des adaptations 
des équipements et de la 

programmation des 
carrefours à feux pour les 
étapes de travaux (plan 

des équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Adaptations des 
équipements et de la 
programmation des 

carrefours à feux pour les 
étapes de travaux. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Conception et avant-métré 
des équipements 

provisoires pour les 
installations de chantier 
des étapes de travaux 
(CAN 113). Plans TRA. 

Appel d’offres (fourniture et 
pose) pour les 

équipements provisoires 
des installations de 

chantier. Validation plans 
TRA. 

Vérification de la 
conformité aux exigences 

Fourniture et pose des 
équipements provisoires 

des installations de 
chantier. 

Direction des travaux 

Coordination avec les 
planifications des autres 

projets partiels. 
Validation planning projet 

partiel. 

Planification projet partiel y 
compris les interventions 
des spécialistes (RES, 
ELA, FER, ARLI, ENV, 

CFA). 
Planning projet partiel. 

  

Conception des étapes de 
travaux en terme de 

gestion du trafic et de 
signalisation routière. Plans 

des étapes de travaux. 

Validation des plans des 
étapes de travaux. 

Projet partiel PP3 MO 

Identification des problèmes, proposition de solutions et 
participation aux séances de coordination entre PP 
(interface entre PP, phasage des travaux, détails 

constructifs,…). 

Projet partiel dépôt du 
tramway GAT selon 
localisation du dépôt 

MO 

Identification des problèmes, propositions de solutions et 
participation aux séances de coordination entre PP 
(interface entre PP, phasage des travaux, détails 

constructifs,…). 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PP2 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
des équipements courants 

faibles (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles).  

Validation GC/CVSE 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose des 
équipements CFA. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Equipements système de 
transport courants faibles 

(CFA) 
PP2 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation CFA. 

Intégration dans la 
planification PP2. 

Harmonisation électrique 
HEL 

PP2 

Fourniture des règles 
d’installation des 

équipements 
électromécaniques 

(prescriptions techniques et 
codification). 

Intégration des règles 
établies. 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 
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2 MANDAT PROJET PARTIEL TRAMWAY GALICIEN-FLON (PP3)  

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Laurent Dutheil 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Génie-civil et ferroviaire, Urbanisme/architecture/paysagisme, Géotechnique, Travaux géométriques, 
Techniques CVSE 

Description succincte du mandat : 

Le mandat concerne les prestations de l’ingénieur civil, de l’urbaniste/architecte/paysagiste, du 
géotechnicien, du géomètre et d’un spécialiste CVSE pour les études et la réalisation des 
aménagements du projet partiel PP3 du tramway entre le Galicien et Lausanne Flon. L’optimisation des 
réseaux et des émergences (poteaux, armoires électrique…) fait partie du mandat. 

Le mandat concerne également les études et la réalisation des mesures d’accompagnement associées 
au report du trafic dans le périmètre restreint défini par le MO. Il s’agit des mesures liées à la 
construction de la route Vigie – Mercier. Ces études seront menées en collaboration avec le mandataire 
circulation et gestion du trafic. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PP3 

Pour la description des interfaces, se référer au mandat projet partiel PP2. 
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3 MANDAT ARCHITECTURE DE LIGNE (ARLI) 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Patrik Nikles 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Architecture, urbanisme, paysagisme, autres spécialistes 

Description succincte du mandat : 

Le mandat concerne les prestations de l’architecture pour les éléments nécessitant une cohérence au 
niveau de le tramway étape A (Stations de tramway, quais, ligne aérienne, plate-forme du site propre, 
mobilier de sécurité).  

Le mandataire de l’architecture de ligne mettra en soumission la fourniture et la pose des abris des 
stations de tramway et du mobilier de sécurité. Durant la phase de réalisation, il assurera la direction 
des travaux pour la fourniture et la pose des abris tramway. Les mandataires des secteurs 
géographiques concernés planifieront, coordonneront et assureront le suivi d’avancement des 
interventions sur site. 

Le mandataire de l’architecture de ligne sera consulté pour les autres éléments d’architecture, 
d’urbanisme et de paysagisme. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface ARLI 

Définition des exigences 
sécuritaires 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface ARLI 

Intégration abri, quai et 
mobilier sécurité y compris 

besoins CVSE. Plans 
GC/CVSE. 

Projet-type station tramway 
et mobilier urbain de 

sécurité. Validation plans 
GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

abri-tramway (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles). Validation plans 

GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Fourniture et pose abri-
tramway. Direction des 

travaux. 

Choix et dimensionnement 
revêtement plate-forme site 

propre et bordure. 
Consultation 

Etudes et réalisation 
bâtiment sous-station ELA. 

Consultation 

Eléments non-soumis à 
l’architecture de ligne 

(architecture, urbanisme, 
paysagisme). 

Consultation 

Projets partiels PP2 / PP3 PP2 / PP3 

Intégration dans la 
planification PP2. 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation ARLI 

Dépôt du tramway GAT GAT 
Intégration urbanistique au 
site, voie d’accès à la ligne 

tramway 
Consultation 

Energie et ligne aérienne de 
contact ELA 

ELA 
Dimensionnement et plan-

type des mâts. 

Conception architecturale 
des mâts de la ligne 

aérienne. 

Equipements système de 
transport courants faibles 

(CFA) 
ARLI 

Définition des équipements 
CFA en station. 

Validation plans ARLI 

Intégration des 
équipements CFA dans le 

projet type station tramway. 

Plans ARLI. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface ARLI 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 
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4 MANDAT CIRCULATION ET GESTION DU TRAFIC (TRA) 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Patrik Nikles 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Spécialiste du domaine des transports (étude de mobilité, aménagement et exploitation des réseaux de 
transport, gestion du trafic, mise en œuvre des mesures de circulation) 

Description succincte du mandat : 

Le mandat concerne les prestations d'ingénieur en transport, spécialiste en circulation et gestion du 
trafic, pour la première étape de réalisation du tramway entre Renens-gare et Lausanne-Flon. Les 
prestations portent sur l'établissement de l'étude mobilité, circulation et gestion du trafic du projet 
d'ouvrage. Elles comprennent également la définition et la mise en œuvre des équipements des 
carrefours à feux et de la signalisation routière pour les étapes de chantier et pour l'état définitif. 

Les mesures d'accompagnement qui sont liées à la mise en place du tramway font partie des 
prestations d'étude à fournir, il s'agit notamment du réaménagement et de la mise en double sens de 
l'avenue du 14-Avril à Renens, de la création d'une nouvelle liaison routière entre la rue de la Vigie et 
l'avenue Jules Gonin à Lausanne, de la fermeture de la rue de Genève entre la rue de la Vigie et la 
place de l'Europe et de la prise en compte de la fermeture de la rue des Terreaux et du Grand-Pont. 

Le mandataire en transport est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures liées à la 
circulation et à la gestion du trafic lors des phases de réalisation et de mise en service du tramway. 

Les phases d'étude et de mise en œuvre seront menées en étroite collaboration avec les mandataires 
des projets partiels PP2 et PP3 et le mandataire planification PLAN. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface TRA 

Planification PLAN MO 
Définition des objectifs 
généraux en terme de 

planification. 

Intégration des objectifs 
généraux dans la 
planification TRA. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface TRA 

  
Définition des objectifs 
généraux en terme de 

qualité de service pour le 
trafic TIM+TP. 

Validation des plans des 
phases. 

Etude (et éventuelles 
adaptations et 

modifications) des étapes 
de chantier et de phasage 

du trafic TIM+TP. 
Etablissement des plans 

des phases. 

Définition des exigences 
sécuritaires 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Vérification faisabilité 
technique et cohérence 
urbanistique. Intégration 

dans les plans GC. 

Etudes spécifiques liées à 
la circulation et à la gestion 

du trafic (schéma de 
circulation, affectation des 

voies, mode de gestion des 
carrefours, besoins et 

organisation du 
stationnement, …). 

Validation des plans GC. 

Définition des classes de 
trafic pour le 

dimensionnement des 
chaussées. 

Données de trafic TJM 
(jour/nuit et structure du 
trafic (%PL,…)) pour les 
états de référence 2010, 

2020 avec et sans 
tramway.  

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
des équipements définitifs 
des carrefours à feux et de 

la signalisation verticale 
fixe (plan des équipements 
et dimensionnement des 
socles). Validation plans 

GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Fourniture et pose des 
équipements définitifs des 
carrefours à feux  et de la 
signalisation verticale fixe. 

Direction des travaux. 

Projets partiels PP2 et PP3 

Dépôt du tramway GAT 
PPx 

Validation plans TRA. 

Conception et appel 
d’offres des marquages 

provisoires pour les étapes 
de travaux et des 

marquages définitifs. 
Plans TRA. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface TRA 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Marquages provisoires 
pour les étapes de travaux 

et marquages définitifs. 
Direction des travaux. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres des adaptations 
des équipements et de la 

programmation des 
carrefours à feux pour les 
étapes de travaux (plan 

des équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Adaptations des 
équipements et de la 
programmation des 

carrefours à feux pour les 
étapes de travaux. 

Direction des travaux. 

Appel d’offres (fourniture et 
pose) pour les 

équipements provisoires 
des installations de 

chantier. Validation plans 
TRA. 

Conception et avant-métré 
des équipements 

provisoires pour les 
installations de chantier 
des étapes de travaux 
(CAN 113). Plans TRA. 

Fourniture et pose des 
équipements provisoires 

des installations de 
chantier. 

Direction des travaux 

Vérification de la 
conformité aux exigences 

Planification projet partiel y 
compris les interventions 
des spécialistes (RES, 
ELA, FER, ARLI, ENV, 

CFA). 
Planning projet partiel. 

Coordination avec les 
planifications des autres 

projets partiels. 
Validation planning projet 

partiel. 

  

Validation des plans des 
étapes de travaux. 

Conception des étapes de 
travaux en terme de 

gestion du trafic et de 
signalisation routière. Plans 

des étapes de travaux. 

Environnement ENV ENV 
Etudes environnementales 

notamment bruit et 
pollution de l’air. 

Données de trafic TJM 
(jour/nuit, structure du trafic 
(%PL,…)) pour les états de 
référence 2010, 2020 avec 

et sans tramway.  
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface TRA 

Equipements système de 
transport courants faibles 

(CFA) 
TRA 

Définition du système de 
demande de priorité TP 

aux carrefours. 

Prise en compte du 
système de demande de 

priorité TP dans la gestion 
des carrefours. 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 
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5 MANDAT ENVIRONNEMENT (ENV) 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Patrik Nikles 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Spécialistes dans les domaines de l’environnement 

Description succincte du mandat : 

Le mandat concerne les prestations d’ingénierie pour la deuxième étape de l’étude d’impact sur 
l’environnement de la ligne de tramway étape A. 

Le mandat concerne également les mesures d’assainissement contre le bruit routier dans les 
périmètres restreint et d’influence. Dans les périmètres restreints des projets partiels, le mandataire 
environnement étudiera les mesures d’assainissement du brouit routier en collaboration avec le 
mandataire du projet partiel concerné. Dans le périmètre d’influence, le mandataire environnement 
étudiera les mesures d’assainissement du bruit routier seul. 

Le mandat concerne les prestations d’ingénierie pour le suivi environnemental de réalisation de la ligne 
de tramway étape A. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface ENV 

Définition des exigences 
sécuritaires 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface ENV 

Intégration des exigences 
environnementales y 

compris pour les mesures 
d’accompagnement 

Etudes environnementales 
(Etude d’impact sur 
l’environnement 2ème 

étape) 
Projets partiels PP2 et PP3 

Dépôt du tramway GAT 
ENV Intégration des exigences 

environnementales pour la 
réalisation. Fourniture des 
pièces (spécifications ou 
rapports d’essai) justifiant 
l’atteinte des exigences. 

Suivi environnemental de 
réalisation SER. Contrôle 

de l’atteinte des exigences. 

Intégration des exigences 
environnementales. 

Etudes environnementales 
sur les rayonnements non-

ionisants (ORNI) et 
définition des exigences. Energie et ligne aérienne de 

contact ELA 
ENV 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Intégration des exigences 
environnementales. 

Etudes environnementales 
bruit et sons solidiens 

(vibrations) et définition des 
exigences. Voie ferrée et signalisation 

ferroviaire FER 
ENV 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Circulation et gestion du 
trafic TRA 

ENV 

Données de trafic TJM 
(jour/nuit et structure du 
trafic (%PL,…)) pour les 
états de référence 2010, 

2020 avec et sans 
tramway. 

Etudes environnementales 
notamment bruit et 
pollution de l’air. 

Intégration des exigences 
environnementales. 

Etudes environnementales 
sur les rayonnements non-

ionisants (ORNI) et 
définition des exigences. Etude matériel roulant 

MRTW 
ENV 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface ENV 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 

 



  23/49 

 

 

DRPJ-NT-061+03_Fiches de description des mandats.doc 

  

 

6 MANDAT VOIE FERREE ET SIGNALISATION FERROVIAIRE ( FER) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Marc Sarwa 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Conception et études de la superstructure ferroviaire, définition du tracé, signalisation des appareils de 
voie et des zones de manœuvre. 

Description succincte du mandat : 

Le mandat porte sur les études de la voie ferrée tramway et de la signalisation ferroviaire associée pour 
l’ensemble de la ligne de tramway étape A et son garage atelier. 

Le mandataire devra concevoir la superstructure ferroviaire et produire les documents permettant 
l’intégration du tracé dans les projets d’aménagement urbain et dans le projet du garage atelier. 

Le mandataire réalise le projet de signalisation de protection des appareils de voie et des zones de 
manœuvre le nécessitant (ligne et dépôt).  

Il établit les dossiers d’appels d’offres pour la phase réalisation de la voie ferrée et de la signalisation 
ferroviaire. 

La direction des travaux pour la voie ferrée et la signalisation ferroviaire sera assurée par le mandataire 
FER. Les mandataires des secteurs géographiques concernés planifieront, coordonneront et assureront 
le suivi d’avancement des interventions sur site.  

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface FER 

Projets Partiels ligne de 
tramway et garage atelier : 

PP2, PP3 et GAT 
PPx Intégration du plan de 

voies. Plans GC. 

Fourniture du plan de voies 
(y compris gabarit). 

Validation plans GC. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface FER 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

de la superstructure 
ferroviaire (système 

antivibratoire). 

Validation plans GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Fourniture et pose de la 
voie. Direction des travaux. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

de la signalisation 
ferroviaire (plan des 

équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Fourniture et pose de la 
signalisation ferroviaire. 
Direction des travaux. 

  

Intégration dans la 
planification PPx. 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation FER 

Définition des exigences 
sécuritaires. 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Etudes environnementales 
bruit et sons solidiens 

(vibrations) et définition des 
exigences. 

Intégration des exigences 
environnementales. 

Environnement ENV ENV 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences. 

Définition des exigences 
électriques vis à vis de la 

voie ferrée. 

Prise en compte des 
exigences. 

Energie et ligne aérienne de 
contact ELA 

ELA 

Vérification que la 
conception de pose de voie 
répond aux exigences de 
lutte contre les courants 

vagabonds. 

Fournitures des coupes 
types de pose de voie 

ferrée. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface FER 

Prise en compte des 
caractéristiques électriques 
de la pose de voie dans les 

simulations électriques. 

Fourniture des 
caractéristiques électriques 

de la voie ferrée. 

Définition des 
positionnements des 

liaisons équipotentielles 
0V. 

Prise en compte de 
l’emplacement des 

équipements particuliers. 

  

Prise en compte dans le 
bilan de puissance et 

conception de 
l’alimentation du chauffage 

des appareils de voie et 
aiguilles. 

Définition des besoins en 
énergie pour l’alimentation 
du chauffage des appareils 

de voie et aiguilles. 

FER 
Fourniture des 

performances dynamiques 
du véhicule. 

Etablissement du parcours 
type en ligne (temps de 

parcours, limites de 
vitesse, etc). Matériel Roulant tramway 

(MRTW) 

MRTW 
Intégration des 

équipements embarqués 
de signalisation ferroviaire. 

Définition des besoins pour 
l’installation des 

équipements embarqués 
de signalisation ferroviaire. 

Equipements système de 
transport courants faibles 

(CFA) 
CFA 

Mise à disposition des 
informations et 
commandes. 

Centralisation des 
informations et 

commandes au CGT. 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 
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7 MANDAT SECURITE DU SYSTEME DE TRANSPORT (SECU) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Marc Sarwa 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Sécurité tramway, législation et normes relatives à la sécurité. 

Description succincte du mandat : 

Le mandat porte sur les études de sécurité du système de transport tramway. Ces études sont menées 
sur l’étape A de sorte que l’étape B soit traitée ultérieurement comme une extension de réseau. 

Le mandataire devra établir l’analyse préliminaire des dangers du système de transport. Il suit les 
mandataires responsables de la conception des sous systèmes constitutifs du système de transport afin 
de s’assurer de la clôture complète des points de sécurité. 

Le mandataire établira les documents d’exigences à joindre en annexe des appels d’offres pour la 
construction. 

Il collecte les pièces justificatives afin de constituer le dossier de sécurité en vue de la mise en service 
commerciale de la ligne de tramway. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface SECU 

Tous les mandataires. SECU 
Développement des 

solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Définition des exigences 
sécuritaires. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface SECU 

  Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Harmonisation électrique 
HEL 

SECU 
Fourniture des directives 
électriques applicables au 

système de transport. 

Contrôle du niveau de 
sécurité des directives. 
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8 MANDAT HARMONISATION ELECTRIQUE (HEL) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Marc Sarwa 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Construction électromécanique ferroviaire, directives électriques, règles de codification des 
équipements électromécaniques. 

Description succincte du mandat : 

Le mandat porte sur l’établissement des directives d’installation des équipements électromécaniques 
applicables à l’ensemble du projet (régimes de terre, lutte contre les courants vagabonds) ainsi que sur 
la définition de la codification des équipements électromécaniques.  

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface HEL 

Energie et ligne aérienne de 
contact ELA 

ELA 

Définition des dispositions 
principales à considérer en 

terme d’installation 
électrique (courants 

vagabonds, etc) 

Intégration des contraintes 
issues des équipements 
électriques de traction. 

Etudes de sécurité SECU SECU Définition des exigences 
sécuritaires 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface HEL 

  

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Tous les mandataires (PP2, 
PP3, GAT) 

PPx 
Intégration des règles 

établies. 

Fourniture des règles 
d’installation des 

équipements 
électromécaniques 

(prescriptions techniques et 
codification). 

Gestionnaires de réseaux RES 

Intégration des 
prescriptions techniques 

d’installation (hors 
codification). 

Fourniture des règles 
d’installation des 

équipements 
électromécaniques 

(prescriptions techniques 
uniquement) 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 
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9 MANDAT ENERGIE ET LIGNE AERIENNE (ELA) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Marc Sarwa 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Energie de traction tramway, ligne aérienne tramway et ligne aérienne trolley bus. 

Description succincte du mandat : 

Le mandat porte sur les études de l’énergie de traction tramway et de la ligne aérienne de contact 
tramway et trolley bus pour l’ensemble de la ligne de tramway étape A et son garage atelier. 

Le mandataire dimensionnera le réseau d’énergie de traction tramway en tenant compte des extensions 
futures de la ligne. Il définira l’emplacement des sous stations électriques, les dimensionnera et établira 
les plans types. 

Le mandataire étudie l’implantation de la ligne aérienne et précise à l’aide de plans : le type de pose de 
ligne aérienne, l’implantation des socles de poteaux de ligne aérienne, les réservations en génie civil 
nécessaires (fourreaux, regards, etc). 

Le mandataire étudiera également les lignes aériennes trolley bus impactées par les travaux du 
tramway en configuration finale mais aussi dans les étapes intermédiaires (déplacements des lignes, 
coupures, reconstructions, etc). Il produira les documents nécessaires à la Procédure d’Approbation 
des Plans qui sera mené pour le projet tramway et englobant les travaux connexes.   

Le mandataire établit les dossiers d’appels d’offres pour la fourniture et la pose de la ligne aérienne et 
des équipements d’énergie. 

La direction des travaux pour la pose de la ligne aérienne et des équipements d’énergie sera assurée 
par le mandataire ELA. Les mandataires des secteurs géographiques concernés planifieront, 
coordonneront et assureront le suivi d’avancement des interventions sur site. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 
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Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface ELA 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

ligne aérienne (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles et ancrage). 

Validation plans GC/CVSE. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Fourniture et pose de la 
ligne aérienne. 

Direction des travaux. 

Etudes et réalisation 
bâtiment sous-station.  

Plans GC. 

Cahier des charges 
bâtiment sous-station 

(dimensions, accès,…). 
Validation plans GC. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
pour les équipements ELA 

sous-station. 

Fourniture et pose des 
équipements ELA sous 

station.  

Direction des travaux 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

pour les équipements 
CVSE sous-station. Plans 

CVSE 

Fourniture et pose des 
équipements CVSE sous-

station 
Direction des travaux 

Validation plans CVSE. 

Projets Partiels ligne de 
tramway et garage atelier : 

PP2, PP3 et GAT 
PPx 

Intégration dans la 
planification des projets 

partiels. 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation ELA. 

Définition des exigences 
sécuritaires 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Environnement ENV ENV 

Etudes environnementales 
sur les rayonnements non-

ionisants (ORNI) et 
définition des exigences. 

Intégration des exigences 
environnementales. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface ELA 

  
Contrôle de l’atteinte des 

exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences. 

Prise en compte des 
exigences. 

Définition des exigences 
électriques vis à vis de la 

voie ferrée. 

Fournitures des coupes 
types de pose de voie 

ferrée. 

Vérification que la 
conception de pose de voie 
répond aux exigences de 
lutte contre les courants 

vagabonds. 

Fourniture des 
caractéristiques électriques 

de la voie ferrée. 

Prise en compte des 
caractéristiques électriques 
de la pose de voie dans les 

simulations électriques. 

Prise en compte de 
l’emplacement des 

équipements particuliers. 

Définition des 
positionnements des 

liaisons équipotentielles 
0V. 

Voie ferrée et signalisation 
ferroviaire FER 

ELA 

Définition des besoins en 
énergie pour l’alimentation 
du chauffage des appareils 

de voie et aiguilles. 

Prise en compte dans le 
bilan de puissance et 

conception de 
l’alimentation du chauffage 

des appareils de voie et 
aiguilles. 

Harmonisation électrique 
HEL 

ELA 
Intégration des contraintes 
issues des équipements 
électriques de traction. 

Définition des dispositions 
principales à considérer en 

terme d’installation 
électrique (courants 

vagabonds, etc) 

Architecture de ligne ARLI ELA 
Conception architecturale 

des mâts de la ligne 
aérienne. 

Dimensionnement et plan-
type des mâts. 

Equipements système de 
transport courants faibles 

(CFA) 
CFA 

Centralisation des 
informations et 

commandes au CGT. 

Mise à disposition des 
informations et 

commandes relatives à 
l’énergie en ligne et dans 

les sous stations. 

Matériel Roulant tramway 
(MRTW) 

ELA 
Fournitures des 

caractéristiques électriques 
du véhicule. 

Vérification de la 
compatibilité électrique. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface ELA 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 
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10 MANDAT EQUIPEMENTS SYSTEME - COURANTS FAIBLES (C FA) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Marc Sarwa 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Contrôle commande d’installations, courants faibles, programmation, développement interface homme 
machine, équipements électromécaniques au sol et en embarqué. 

Description succincte du mandat : 

Le mandat porte sur les études des équipements système de transport suivants : 

• Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageurs (SAEIV) pour le matériel roulant et 
pour les stations, 

• Système de radio communication entre les véhicules et les installations au sol (données et 
phonie), 

• Distributeur Automatique de Titre de Transport (DATT) dans les stations, 

• Dispositifs de priorité aux carrefours, 

• Système de comptage voyageurs embarqué, 

• Caméras de vidéosurveillance en ligne, 

• Centralisation au Centre de Gestion de Trafic des informations de contrôle commande de la 
ligne de tramway, 

• Aménagement du Centre de Gestion de Trafic et mise en place des postes de contrôle / 
commande de la ligne de tramway. 

Ces équipements sont déjà utilisés aux transports publics de la région lausannoise. Par conséquent, le 
déploiement de ces fonctionnalités dans le cadre de la nouvelle ligne de tramway devra tenir compte 
des dispositifs actuellement utilisés : 

• Soit en réalisant une extension des dispositifs actuels afin de couvrir la ligne de tramway, 

• Soit en acquérant des systèmes nouveaux compatibles avec tous les systèmes de transports 
exploités.  

Le mandataire établira les dossiers d’appels d’offres pour la fourniture et l’installation et la réception des 
ces équipements.  

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 
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53 Mise en service, achèvement   

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface CFA 

Architecture de ligne ARLI ARLI 

Intégration des 
équipements CFA dans le 

projet type station tramway. 

Plans ARLI. 

Définition des équipements 
CFA en station. 

Validation plans ARLI 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
des équipements courants 

faibles (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles).  

Validation GC/CVSE 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Fourniture et pose des 
équipements CFA. 

Direction des travaux. 

Projets Partiels ligne de 
tramway et garage atelier : 

PP2, PP3 et GAT 
PPx 

Intégration dans la 
planification des projets 

partiels. 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation CFA. 

Définition des exigences 
sécuritaires 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Energie et ligne aérienne de 
contact ELA 

CFA 

Mise à disposition des 
informations et 

commandes relatives à 
l’énergie en ligne et dans 

les sous stations. 

Centralisation des 
informations et 

commandes au CGT. 

Voie ferrée et signalisation 
ferroviaire FER 

CFA 
Mise à disposition des 

informations et 
commandes. 

Centralisation des 
informations et 

commandes au CGT. 

Gestion du trafic local 
(tramway étape A) TRA 

TRA 

Prise en compte du 
système de demande de 

priorité TP dans la gestion 
des carrefours. 

Définition du système de 
demande de priorité TP 

aux carrefours. 

Matériel Roulant tramway 
(MRTW) 

MRTW 
Intégration des 

équipements CFA 
embarqués 

Définition des besoins pour 
l’installation des 

équipements embarqués. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface CFA 

Définition des objectifs 
généraux en terme de 

planification. 

Intégration des objectifs 
généraux dans la 
planification CFA. 

Planification PLAN MO 

Validation des plannings 
Planification de la livraison, 

des phases de test et de 
mise en service. 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 
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11 MANDAT PROJET PARTIEL DEPOT TRAMWAY (GAT) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus   Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Marc Sarwa 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Génie-civil et ferroviaire, Urbanisme/architecture/paysagisme, Géotechnique, Travaux géométriques, 
Techniques CVSE, Technique maintenance ferroviaire 

Description succincte du mandat : 

Le mandat concerne les prestations de l’ingénieur civil, de l’urbaniste/architecte/paysagiste, du 
géotechnicien, du géomètre, d’un spécialiste CVSE pour les études et la réalisation du garage-atelier 
(dépôt) pour le matériel roulant tramway et (trolley-)bus. 

Le mandat inclut l’étude du ou des bâtiments, de ses installations CVSE standard, ainsi que l’ensemble 
des équipements spécifiques à la maintenance du matériel roulant tramway. Il s’agit de plus d’assister 
et de conseiller le MO dans la définition et dans l’organisation des différents espaces de maintenance, 
de remisage ainsi que d’aménagements des surfaces de bureaux. 

La voie d’accès à la ligne, ainsi qu’une voie d’essai font partie du mandat et seront à étudier et réaliser 
en coordination avec le PP2 ou le PP3 selon la localisation du dépôt. Une attention particulière est 
donnée à l’architecture du bâtiment en vue de faciliter son intégration urbanistique. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface GAT 

Planification PLAN MO 
Définition des objectifs 
généraux en terme de 

planification 

Intégration des objectifs 
généraux dans la 
planification GAT. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface GAT 

  Validation de la 
planification des travaux et 

de la logistique GAT et 
coordination avec les 
autres projets partiels. 

Planification et logistique 
GAT y compris les 
interventions des 

spécialistes (RES, ELA, 
FER, ARLI, ENV, CFA). 

Définition des exigences 
sécuritaires. 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 

Etudes de sécurité SECU SECU 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Architecture de ligne ARLI GAT Consultation 
Intégration urbanistique au 
site, voie d’accès à la ligne 

tramway 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

ligne aérienne (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles et ancrage). 

Validation plans GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose de la 
ligne aérienne. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Cahier des charges 
bâtiment sous-station 

(dimensions, accès,…). 
Validation plans GC. 

Etudes et réalisation 
bâtiment sous-station. 

Plans GC. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
pour les équipements ELA 

sous-station. 

Fourniture et pose des 
équipements ELA sous 

station.  

Direction des travaux 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Energie et ligne aérienne de 
contact ELA 

GAT 

Validation plans CVSE. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

pour les équipements 
CVSE sous-station. Plans 

CVSE 

Fourniture et pose des 
équipements CVSE sous-

station 
Direction des travaux 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface GAT 

  Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation ELA. 

Intégration dans la 
planification des projets 

partiels. 

Fourniture du plan de voies 
(y compris gabarit). 

Validation plans GC. 

Intégration du plan de 
voies. Plans GC. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

de la superstructure 
ferroviaire (système 

antivibratoire). 

Validation plans GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose de la 
voie. Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

de la signalisation 
ferroviaire (plan des 

équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose de la 
signalisation ferroviaire. 
Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Voie ferrée et signalisation 
ferroviaire FER 

GAT 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation FER 

Intégration dans la 
planification GAT. 

Gestionnaires de réseaux 
RES 

GAT 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 

des équipements 
spécifiques réseaux 

(câblage, pose et soudure 
tuyaux gaz, chauffage à 
distance,…). Validation 

plans d'exécution 
GC/CVSE coordonné 
(fouilles, coupes-type, 

chambres, etc.). 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE 

(canalisations, regards, 
émergences,…). Plans 
d'exécution GC/CVSE 
coordonné (fouilles, 

coupes-type, chambres, 
etc.) 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface GAT 

Fourniture des 
équipements GC 

(canalisations, regards, 
éléments préfabriqués,…). 

Vérification de la 
conformité aux exigences. 

Pose des équipements GC 
(canalisations, regards, 

éléments préfabriqués,…). 
Direction des travaux. 

Fourniture et pose 
équipements spécifiques 
réseaux (câblage, pose et 

soudure tuyaux gaz, 
chauffage à distance,…). 

Direction des travaux 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

  

Stratégie de déplacement 
et de reconstruction des 
gestionnaires de réseaux 

RES. 

Intégration dans la 
planification GAT. 

Etudes environnementales 
(Etude d’impact sur 
l’environnement 2ème 

étape) 

Intégration des exigences 
environnementales y 

compris pour les mesures 
d’accompagnement 

Environnement ENV ENV 

Suivi environnemental de 
réalisation SER. Contrôle 

de l’atteinte des exigences. 

Intégration des exigences 
environnementales pour la 
réalisation. Fourniture des 
pièces (spécifications ou 
rapports d’essai) justifiant 
l’atteinte des exigences. 

Etudes spécifiques liées à 
la circulation et à la gestion 

du trafic (schéma de 
circulation, affectation des 

voies, mode de gestion des 
carrefours, besoins et 

organisation du 
stationnement, …). 

Validation des plans GC. 

Vérification faisabilité 
technique et cohérence 
urbanistique. Intégration 

dans les plans GC. 

Gestion du trafic local TRA TRA 

Données de trafic TJM 
(jour/nuit et structure du 
trafic (%PL,…)) pour les 
états de référence 2010, 

2020 avec et sans 
tramway.  

Définition des classes de 
trafic pour le 

dimensionnement des 
chaussées. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface GAT 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
des équipements définitifs 
des carrefours à feux et de 

la signalisation verticale 
fixe (plan des équipements 
et dimensionnement des 
socles). Validation plans 

GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose des 
équipements définitifs des 
carrefours à feux et de la 
signalisation verticale fixe. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Conception et appel 
d’offres des marquages 

provisoires pour les étapes 
de travaux et des 

marquages définitifs. 
Plans TRA. 

Validation plans TRA. 

Marquages provisoires 
pour les étapes de travaux 

et marquages définitifs. 
Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Conception et appel 
d’offres des adaptations 
des équipements et de la 

programmation des 
carrefours à feux pour les 
étapes de travaux (plan 

des équipements et 
dimensionnement des 

socles). Validation plans 
GC/CVSE. 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Adaptations des 
équipements et de la 
programmation des 

carrefours à feux pour les 
étapes de travaux. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

  

Conception et avant-métré 
des équipements 

provisoires pour les 
installations de chantier 
des étapes de travaux 
(CAN 113). Plans TRA. 

Appel d’offres (fourniture et 
pose) pour les 

équipements provisoires 
des installations de 

chantier. Validation plans 
TRA. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface GAT 

Vérification de la 
conformité aux exigences 

Fourniture et pose des 
équipements provisoires 

des installations de 
chantier. 

Direction des travaux 

Coordination avec les 
planifications des autres 

projets partiels. 
Validation planning projet 

partiel. 

Planification projet partiel y 
compris les interventions 
des spécialistes (RES, 
ELA, FER, ARLI, ENV, 

CFA). 
Planning projet partiel. 

  

Conception des étapes de 
travaux en terme de 

gestion du trafic et de 
signalisation routière. Plans 

des étapes de travaux. 

Validation des plans des 
étapes de travaux. 

Projet partiel PP2 ou PP3 
selon localisation du dépôt 

MO 

Identification des problèmes, proposition de solutions et 
participation aux séances de coordination entre PP 
(interface entre PP, phasage des travaux, détails 

constructifs,…). 

Conception et appel 
d’offres (fourniture et pose) 
des équipements courants 

faibles (plan des 
équipements et 

dimensionnement des 
socles).  

Validation GC/CVSE 

Intégration des besoins 
génie-civil et CVSE. Plans 

GC/CVSE. 

Fourniture et pose des 
équipements CFA. 

Direction des travaux. 

Planification, coordination 
et suivi avancement des 

interventions sur site. 

Equipements système de 
transport courants faibles 

(CFA) 
GAT 

Définition de la durée des 
travaux et des contraintes 

de réalisation CFA. 

Intégration dans la 
planification GAT. 

Harmonisation électrique 
HEL 

GAT 

Fourniture des règles 
d’installation des 

équipements 
électromécaniques 

(prescriptions techniques et 
codification). 

Intégration des règles 
établies. 

Etude matériel roulant 
MRTW 

GAT 

Fourniture de la 
spécification d’interface 

« Matériel Roulant / 
Installations de 
maintenance ». 

Intégration des 
caractéristiques et 

conception des installations 
de maintenance 

nécessaires. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface GAT 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 
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12 MANDAT MATERIEL ROULANT TRAMWAY (MRTW) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Marc Sarwa 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Ingénierie Matériel roulant tramway. 

Description succincte du mandat : 

Le mandat porte sur l’établissement du cahier des charges du matériel roulant tramway, la rédaction de 
l’appel d’offres à constructeur et le suivi de la réalisation des véhicules jusqu’à leur réception. 

 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface MRTW 

Projet partiel dépôt du 
tramway (GAT) 

GAT 

Intégration des 
caractéristiques et 

conception des installations 
de maintenance 

nécessaires. 

Fourniture de la 
spécification d’interface 

« Matériel Roulant / 
Installations de 
maintenance ». 

Equipements système de 
transport courants faibles 

(CFA) 
MRTW 

Définition des besoins pour 
l’installation des 

équipements embarqués. 

Intégration des 
équipements CFA 

embarqués 

Etudes de sécurité (SECU) SECU Définition des exigences 
sécuritaires. 

Développement des 
solutions répondant aux 
exigences sécuritaires. 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface MRTW 

  
Contrôle de l’atteinte des 

exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences sécuritaires. 

Energie et ligne aérienne de 
contact ELA 

ELA 
Vérification de la 

compatibilité électrique. 

Fournitures des 
caractéristiques électriques 

du véhicule. 

FER 

Etablissement du parcours 
type en ligne (temps de 

parcours, limites de 
vitesse, etc). 

Fourniture des 
performances dynamiques 

du véhicule. 
Voie ferrée et signalisation 

ferroviaire (FER) 

MRTW 

Définition des besoins pour 
l’installation des 

équipements embarqués 
de signalisation ferroviaire. 

Intégration des 
équipements embarqués 

de signalisation ferroviaire. 

Etudes environnementales 
sur les rayonnements non-

ionisants (ORNI) et 
définition des exigences. 

Intégration des exigences 
environnementales. 

Environnement ENV ENV 

Contrôle de l’atteinte des 
exigences. 

Fourniture des pièces 
(spécifications ou rapports 
d’essai) justifiant l’atteinte 

des exigences. 

Définition des objectifs 
généraux en terme de 

planification. 

Intégration des objectifs 
généraux dans la 

planification MRTW. 
Planification PLAN MO 

Validation des plannings 
Planification de la livraison, 

des phases de test et de 
mise en service. 

Mandat Gestion PHS et 
Sécurité Chantier (GPSC) 

GPSC 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 
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13  MANDAT PLANIFICATION ET LOGISITIQUE (PLAN) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Etienne Räss 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Planification et coordination. 

Description succincte du mandat : 

Le mandat porte sur la coordination générale du projet, tant en terme de planification générale qu’en 
terme de coordination de la logistique.  

Le mandataire planification et logistique établit les jalons principaux du projet et les règles générales 
pour l’établissement des planning détaillés qui sont à établir par tous les autres mandataires intervenant 
sur le projet. Sur la base de ces plannings détaillés, il consolide le planning général, l’optimise en 
interaction itérative avec les autres mandataires, arbitre les éventuels incohérences et s’assure de la 
conformité de l’avancement dans le respect de l’objectif final de mise en service commerciale. 

En phase de travaux préliminaires et tout au long du chantier, le mandataire à également la 
responsabilité de coordonner entre projets les besoins logistiques, notamment les surfaces pour les 
zones de stockage et manutention, les grues, les demandes pour les livraisons de grands volumes, etc. 

En phase de travaux sur la ligne et le dépôt, il valide et coordonne le déclenchement des différentes 
étapes de chantier. Il gère également les demandes ponctuelles ou arbitrages liées à la coordination 
aux interfaces entre les différents projets partiels. En phase d’essai d’ensemble, il gère les demandes 
d’autorisation de test afin de garantir l’optimisation des tâches et la sécurité des intervenants. 

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PLAN 

Projets partiels PP2 et PP3 

Dépôt du tramway GAT 
MO 

Intégration des objectifs 
généraux dans la 
planification PPx. 

Définition des objectifs 
généraux en terme de 

planification 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface PLAN 

  Planification et logistique 
PPx y compris les 
interventions des 

spécialistes (RES, ELA, 
FER, ARLI, ENV, CFA). 

Validation de la 
planification des travaux et 

de la logistique PPx et 
coordination avec les 
autres projets partiels. 

Intégration des objectifs 
généraux dans la 
planification TRA. 

Définition des objectifs 
généraux en terme de 

planification. 

Gestion du trafic local TRA MO 
Etude (et éventuelles 

adaptations et 
modifications) des étapes 
de chantier et de phasage 

du trafic TIM+TP. 
Etablissement des plans 

des phases. 

Définition des objectifs 
généraux en terme de 

qualité de service pour le 
trafic TIM+TP. 

Validation des plans des 
phases. 

Intégration des objectifs 
généraux dans la 

planification MRTW et 
CFA. 

Définition des objectifs 
généraux en terme de 

planification. 
Mandats MRTW et CFA  MO 

Planification de la livraison, 
des phases de test et de 

mise en service. 
Validation des plannings 
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14 MANDAT GESTION PHS ET SECURITE CHANTIER (GPSC) 

 

Numéro du contrat :   

Domaine :  Aménagement  Système transport  

Objet :  Tramway  (Trolley-)bus  Etape A  Etape B  

Chef de projet (MO) :   

Etienne Räss 

Pilote (Mandataire) :  

Spécialisation(s) nécessaire(s) pour l’exécution du  mandat : 

Ingénieur sécurité, coordination, conseil, surveillance, audit 

Description succincte du mandat : 

Le mandat porte sur l’établissement et la gestion du Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS) général du MO. Il 
comporte également  les tâches de vérification, de validation et de suivi de l’ensemble des PHS des 
intervenants sur le chantier. 

Le deuxième volet du mandat concerne la gestion et la coordination de la surveillance des accès aux 
chantiers, ainsi que de ses enceintes. 

La vérification de la bonne application des mesures du PHS et de la bonne surveillance du chantier sera 
effectuée par des audits réguliers et des rapports au MO et aux différents intervenants.    

Phase(s) concernée(s) selon normes SIA [Libération par phase] : Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure d’approbation des plans 

41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface GPSC 
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Clarification sur les principales interfaces et les  limites de prestations (non-exhaustif) 

Mandats en interface Responsable 
interface Mandat en interface GPSC 

Tous mandats GPSC 

Etablissement du PHS 
pour le mandat concerné et 

transmission à GPSC. 

Exportation des exigences 
du PHS global pour 

chacune des entreprises 
sous la responsabilité du 
mandataire. Contrôle et 

validation des PHS de ces 
entreprises avant 

transmission à GPSC. 

Intégration des mesures 
correctives. 

Vérification, validation et 
suivi des PHS transmis. 

Transmission des constats 
et des mesures correctives 
à appliquer suite aux audits 

hygiène, sécurité et  
surveillance  chantier. 

 


