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Partie B
B1 Description du projet/des tâches

1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre – ISP 1157155
2. Romont nouvelles diagonales ouest – ISP 1161815
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1. Description du projet
1.1 Pouvoir adjudicateur
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure, projets
Région Ouest
Projets multiples Lausanne
Tristan Jakob
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

1.2 Organisation de projet
La direction générale des 2 projets est assurées par les chefs de projet généraux suivants :

Projet Chef de projet général

1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre Tristan Jakob

2. Romont nouvelles diagonales ouest Susan Martin

Ces 2 personnes sont les représentants de la CFF SA vis-à-vis du mandataire.
L’organigramme bicéphale de ces 2 projets est annexé aux documents d'appel d'offres (voir partie D).

1.3 Situation initiale
1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre :

L’étape d’aménagement 2025 du programme PRODES permet d’introduire progressivement la
cadence au quart d’heure ou à la demi-heure sur différentes lignes.
Le temps d’exploitation du parcours entre Lausanne et Berne est actuellement de 66 minutes, y
compris l’arrêt en gare de Fribourg. Pour répondre aux attentes de l’offre « AS2025 », il est
nécessaire de réduire le temps de parcours à 61 minutes (temps technique à 53.7 minutes).
Pour réduire le temps de parcours, des nouveaux trains FV-DOSTO (TWINDEXX) équipés de la
technologie WAKO (compensation de roulis) seront introduits sur le tronçon Lausanne – Berne à
l’horizon 2023 et circuleront avec une nouvelle catégorie de vitesse.
La nouvelle catégorie de vitesse W nécessite des adaptations de l’infrastructure ferroviaire entre
Lausanne et Berne.

2. Romont nouvelles diagonales ouest :

Dans le programme ZEB, il est prévu d’introduire un 3ème produit entre Lausanne et Berne. La
configuration de l’infrastructure en gare de Romont ne permet actuellement pas d’augmenter le
nombre de train sans péjoration de l’horaire. Ce saut d’offre sera possible avec la construction de
deux nouvelles diagonales à une vitesse minimale de 80 km/h à la tête Ouest (côté Lausanne) pour
permettre d’augmenter la vitesse des trains TPF en provenance et en direction de Bulle.
Les mesures d’augmentation de la capacité sur la ligne Lausanne – Berne font partie du programme
ZEB selon l’arrêté fédéral du 17.12.2008.
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1.4 Objectifs
Les objectifs principaux des projets sont les suivants :

1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre :

1.1 Voie ferrée / renouvellement

Tronçons:
- Oron – Vauderens, voie 800, km 24.235 à 25.820 et 27.330 à 30.223
- Oron – Vauderens, voie 900, km 25.352 à 30.170
- Romont, TJD 3, 4, 5, 6 et croisement 3

Les prestations concernent :
- L’infrastructure de la plateforme ferroviaire y.c drainages. Le concept d’infrastructure est à
définir sur la base des rapports géotechniques fournis par les CFF (seront fournis lors du début
des prestations),
- Les banquettes. Les zones avec banquettes non conformes sont à inventorier. La mise en
conformité des banquettes est à concevoir selon directive FB 400-0204 PEQ Banquettes
- Les travaux de génie civil pour tous les services ferroviaires (par exemple : canalisations et
chambres à câble / fondations de mâts de ligne de contact ou signaux etc..)

1.2 Voie ferrée / corrections de géométrie

Tronçons:
- Vauderens – Siviriez, voie 800, km 33.212 à 34.916 et km 35.204 à 35.532.
- Vauderens – Siviriez, voie 900, km 30.283 à 30.384, km  33.369 à 34.916 et km 35.183 à
35.530.
- Romont – Villaz-st-Pierre, voie 900, km 40.636 à 40.987, km 41.612 à 42.182, km 43.586 à
44.601.

Les corrections de géométrie sont des ripages de env. 30 cm au maximum.

Les prestations concernent :
- Les banquettes. Les zones avec banquettes non conformes sont à inventorier. La mise en
conformité des banquettes est à concevoir selon directive FB 400-0204 PEQ Banquettes
- Les travaux de génie civil pour tous les services ferroviaires (par exemple : canalisations et
chambres à câble / fondations de mâts de ligne de contact ou signaux etc..)

1.3 Ouvrages / mise en conformité

PI de Gillarens km 26.126 / élargissement du tablier et nouvelles bordures :
- Caractéristiques :

. Année de construction du tablier : 1970

. Type de tablier : dalle béton armé

. Système statique : poutre simple, portée 8.70 m

- Prestations à réaliser :
. vérification statique du tablier existant / conception et dimensionnement de l’élargissement et
nouvelles bordures / conception et dimensionnement de la transition entre les extrémités des
bordures et la plateforme ferroviaire

PI des Planches km 29.489 / remplacement du tablier :
- Caractéristiques :

. Année de construction du tablier : 1902

. Type de tablier : dalle béton armé
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. Système statique : poutre simple, portée 4.3 mètres

- Prestations à réaliser :
. conception et dimensionnement du nouveau tablier / conception et dimensionnement de la
transition entre les extrémités des bordures et la plateforme ferroviaire / assainissement des
culées et murs d’aile en maçonnerie

Plans des PI :

L’intégralité des PI sera représentée sur les plans (fondations / culées / murs d’aile / tablier etc..)

2. Romont nouvelles diagonales ouest :

L’introduction d’un 3ème produit Lausanne – Berne, nécessite l’augmentation de la capacité de la tête
Ouest à Romont. Ce saut d’offre est rendu possible par l’installation de nouvelles diagonales,
permettant aux trains TPF en provenance et vers Bulle de les franchir à une vitesse de 80 km/h au
minimum.
Les mesures suivantes sont nécessaires :

- Construction de deux diagonales entre les km 39.100 et 39.300 environ, franchissables à une
vitesse de 80 km/h au minimum.

- Etudier l’augmentation de vitesse à 80 km/h sur l’AV 202 (voie entrée TPF – voies
Nespresso), en liaison avec le projet TPF de correction de la ligne Romont – Vuisternens.

- Adaptation de l’enclenchement actuel en positionnant les signaux afin de permettre la vitesse
maximale le plus longtemps possible.

1.5 Structure de projet
Bien qu’ils se trouvent à l’intérieur du périmètre du projet WAKO Lot 3 Oron – Villaz-St-Pierre, les 2
ouvrages suivants seront traités dans un autre projet :
- PI de Baudia
- PI de Gilla
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1.6 Délais
1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre :

Phase partielle De À Jalon
31 Avant-projet 01.01.2021 30.04.2022 31.07.2022 =

approbation AP

32 Projet de l'ouvrage 01.08.2022 30.06.2025 31.12.2025
approbation PC

33 Dossier de la mise à l’enquête/PAP 01.08.2022 30.09.2025 30.09.2023 = dépôt
PAP

41 Appel d’offres, comparaison des offres,
proposition d’adjudication

01.01.2025 30.11.2025

51 Projet d’exécution 01.01.2026 30.06.2026
52 Exécution de l'ouvrage 01.01.2026 31.12.2026 31.12.2026 = mise en

service
53 Mise en service, documentation 31.12.2026 31.12.2027

2. Romont nouvelles diagonales ouest :

Phase partielle De À Jalon
31 Avant-projet 01.01.2021 31.03.2022 30.06.2022 =

approbation AP

32 Projet de l'ouvrage 01.07.2022 31.03.2024 30.06.2024 =
approbation PC

33 Dossier de la mise à l’enquête/PAP 01.07.2022 30.09.2025 30.09.2023 = dépôt
PAP

41 Appel d’offres, comparaison des offres,
proposition d’adjudication

01.07.2024 30.06.2025

51 Projet d’exécution 01.07.2024 31.12.2026
52 Exécution de l'ouvrage 30.09.2025 31.12.2027 31.12.2027 = mise en

service
53 Mise en service, documentation 31.12.2027 30.06.2028

1.7 Projets voisins
- WAKO, Secteur 4 – Villars-St-Pierre – Rosé 2027
- FBE 2025 gare de Romont
- Commune de Romont – Réaménagement place de la Gare
- Commune de Villaz-St-Pierre – Remplacement passage à niveau par PI 2025
- Tpf – Nouveau tracé Romont – Vuisternens-devant-Romont

1.8 Coûts d’investissement
Les coûts de construction totaux estimés ici sont mentionnés à titre d’information. Les modifications
de ces valeurs n’ont aucune répercussion sur l’honoraire proposé.

Projet Base de prix Précision Part travaux Montants CHF
1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-
Pierre

2018 +/- 30 % Global 84.9 mio.
GC 42 mio.

2. Romont nouvelles diagonales
ouest

2019 +/- 30 % Global 20.4 mio.
GC 2.0 mio.
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2. Description des tâches
2.1 Tâches non liées aux phases
2.1.1 Mandataire en tant que directeur général de projet
Selon le règlement concernant les prestations et honoraires LHO 103 (2014) , le directeur général de
projet doit prendre les décisions et fournir les prestations suivantes:
- le conseil au mandant,
- la communication avec le mandant et les tiers,
- la coordination de tous les intervenants,
- la mise à disposition de bases de décision,
- la formulation de demandes à l’attention du mandant,
- l'initiation de prises de décision,
- la prise en compte des aspects liés à l’exploitation et à l’entretien,
- l'organisation de la structure et du déroulement du projet,
- la surveillance et gestion des objectifs en matière de qualité, de coûts et de délais,
- l'identification et justification des écarts en matière de coûts par rapport à la phase précédente,
- l'organisation, la surveillance et le suivi:

- de la passation des marchés avec répartition des tâches entre les différents mandataires,
- des aspects financiers,
- des avenants,
- de la gestion de la qualité spécifique au projet (GQP),
- des échanges d’informations, de documents et de données techniques et administratifs,

- l'établissement périodique de rapports sur l’état d’avancement du projet,
- l'établissement des procès-verbaux des séances avec les intervenants,
- la collecte et harmonisation des données de base, résultats et décisions par phase partielle,
- l'archivage des documents établis par le directeur général du projet.

Le directeur général de projet doit par ailleurs prendre en charge les tâches suivantes:
- le reporting destiné à la direction de projet CFF (2 fois par mois) incluant entre autres les points

essentiels suivants:
- le degré d’achèvement mensuel des documents de livraison au cours des trois derniers mois

de la phase de planification,
- le contrôle des délais,
- les nouveaux risques détectés ou les risques modifiés (quantitatifs) pour l’ensemble du projet

et les éventuelles mesures à prendre,
- le justificatif de mise à disposition des personnes-clés (personnel interne et personnel des

sous-traitants/partenaires),
- le coût prévisionnel final trimestriel (délai choisi par le mandant) avec justification quantitative

des écarts,
- le reporting destiné à la direction de projet CFF (mensuel) avec comparaison de la situation

théorique/réelle de la planification d’intervention définie dans l’offre (partie C).

Les dépenses doivent être inclues dans les phases partielles/modules.

2.1.2 Coordination
Les tâches du soumissionnaire comprennent notamment la coordination des services CFF pour la
direction générale de projet CFF, ainsi que la coordination des travaux ferroviaires avec ceux des
entreprises tierces. Les dépenses correspondantes doivent être incluses dans l’offre pour chaque
phase partielle.

L’étude de projet et la réalisation des équipements ferroviaires, à l’exception des travaux de génie
civil, sont prises en charge par les unités spécialisées des CFF. L’offre d’honoraires doit tenir compte
d’un processus itératif pour l’étude de projet et de la coordination des interfaces entre le mandataire et
les unités spécialisées des CFF. Les projets des services spécialisés CFF doivent être intégrés dans
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les documents du mandataire (entre autre : rapports, plannings, plans, devis) puis coordonnés et
actualisés par ce dernier. Les dépenses liées à chaque phase partielle sont à inclure dans l’offre.

2.1.3 Plan de coordination
Le plan de coordination doit représenter les différents niveaux de tous les services spécialisés CFF,
ainsi que les données importantes avec le degré de précision requis. Le mandataire met à jour les
différents niveaux à intervalles réguliers. À cet effet, il s’adresse directement aux services spécialisés.
Le mandataire doit également veiller à ce que le contenu du plan de coordination soit représenté
intégralement dans la base de données des installations fixes (DfA).

Ce plan doit permettre une planification interdisciplinaire détaillée. Il comprend l’ensemble du
périmètre du projet. La direction générale de projet est responsable de son élaboration.

Le contenu informatif du plan de coordination se limite à l'essentiel en comparaison des plans des
services spécialisés (les signaux nains sont p. ex. omis). Les contenus sont susceptibles d’être
partiellement supprimés lors de la reprise des niveaux (layers) des services spécialisés. L’échelle est
1:500.

2.2 Tâches liées aux phases
2.2.1 Vue d’ensemble

Phases Phases partielles

3 Étude de projet 31 Avant-projet

32 Projet de l'ouvrage

33 Dossier de mise à l’enquête, procédure d’approbation des
plans

4 Appel d’offres 41 Appel d’offres, comparaison des offres, propositions
d’adjudication

5 Réalisation 51 Projet d’exécution

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service, achèvement

2.2.2 Phases partielles

Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

31 Avant-projet
Données de base: Cahier des charges du projet avec objectifs et conditions-cadres, Rapport de faisabilité avec esquisses
et plans relatifs aux différentes ébauches de solutions, Résultat éventuel de la procédure de sélection, Données de base
pour l’étude du projet
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

Objectifs: Optimisation du projet du point de vue de la conception et de la rentabilité, Consultations et éclaircissements
préalables effectués en vue de l’octroi des autorisations et de l’approbation du projet, Choix de la variante à poursuivre

311 Organisation Directeur général du projet
- Analyse des risques liés au projet et définition

des priorités

Professionnel spécialisé
–

Directeur général du projet
- Prestations afférentes à la GQP

Professionnel spécialisé
- Prestations afférentes à la GQP

312 Description,
représentation

Directeur général du projet
Données de base du projet
- Rassemblement et vérification des documents

produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-là

- Demande d’éclaircissements particuliers
- Commande des données de base nécessaires

pour la convention d’utilisation
- Définition des exigences liées à la convention

d’utilisation transversale
- Acquisition et compilation de documents

complémentaires (informations concernant la
topographie ou la qualité du sol, cartes de
dangers et impacts des dangers naturels,
plans de canalisations, relevés et analyses de
l’existant, etc.)

Solutions possibles
- Proposition relative à la nature et au nombre

des possibilités de solution
- Proposition de critères d’évaluation et de leur

pondération
Avant-projet
- Définition des modalités de représentation des

solutions, y c. du degré de détail de l’avant-
projet en fonction des exigences liées à l’octroi
de l’autorisation de construire

- Rassemblement des plans et rapports relatifs
aux différents domaines de tâches

Décisions préalables
- Rassemblement des documents nécessaires

pour les procédures officielles de décision
préalable

Professionnel spécialisé
Données de base du projet
- Vérification des documents produits et des

objectifs et exigences énoncés jusque-là du
point de vue des enjeux et objectifs
spécifiquement liés au domaine propre de
l’ingénieur

- Demande d’éclaircissements particuliers
- Etablissement de la convention d’utilisation
Solutions possibles
- Représentation des solutions possibles

conformément au degré de détail et au cadre
quantitatif définis

- Prédimensionnement de parties d’ouvrage
- Description des implications en matière de

coûts, de délais, de sécurité et
d’environnement

- Analyse des incidences sur l’utilisation ou

Directeur général du projet
Données de base du projet
–
Solutions possibles
–
Avant-projet
–
Décisions préalables
–
Professionnel spécialisé
Données de base du projet
- Investigations visant à compléter les données

de bases (p. ex. relevés et analyses de
l’existant, travaux de géomètre)

- Evaluation des éclaircissements particuliers
obtenus

Solutions possibles
- Procédures d’évaluation et d’appréciation

spéciales telles qu’analyse des plans
d’utilisation

Avant-projet
–
Décisions préalables
–



IMS Infrastructure
Processus Acquérir des marchandises, des prestations et des projets
Formulaire/modèle
Entrée en vigueur: 31.12.2016
Page 10/23

B1_Description du projet, des tâches.docm © CFF • IMS Infrastructure • ID DMS 56105097 • Version 3

Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

l’exploitation actuelle Vérification que les
objectifs sont atteints

- Proposition d’éventuelles adaptations des
conditions-cadres

Avant-projet
- Elaboration de la base de projet (stade avant-

projet)
- Définition des dimensions principales
- Description de la solution sous forme de plans

et de rapports
- Description des mesures à prendre pour

assurer, pendant les travaux, la bonne gestion
du trafic, des eaux, des infrastructures
d’approvisionnement et d’évacuation, etc.

Décisions préalables
–

313 Coûts,
financement

Directeur général du projet
- Proposition de l’ampleur, de la méthode et du

degré de précision du calcul des coûts (sauf
accord contraire, on adoptera une précision de
+/- 20% dans le domaine du génie civil et de
+/- 15% dans celui du bâtiment)

- Etablissement du rapport sur les coûts à partir
des estimations fournies par les différents
professionnels spécialisés

- Vérification des estimations des coûts sur la
base de coûts de référence

Professionnel spécialisé
- Etablissement de l’estimation des coûts dans

le domaine propre de l’ingénieur, selon les
objectifs et exigences définis (sauf accord
contraire, on adoptera une précision de +/-
20% dans le domaine du génie civil et de +/-
15% dans celui du bâtiment)

Directeur général du projet
–
Professionnel spécialisé
–

314 Délais Directeur général du projet
- Etablissement d’un planning axé sur les

décisions à prendre, pour la phase partielle,
sur l’ensemble du projet

- Etablissement d’un programme de réalisation
possible pour l’ensemble du projet

Professionnel spécialisé
- Etablissement d’un planning axé sur les

décisions à prendre, pour la phase partielle,
dans le domaine propre de l’ingénieur

- Participation à l’établissement d’un
programme de réalisation possible dans le
domaine propre de l’ingénieur

Directeur général du projet
–

Professionnel spécialisé
–

315 Documentation et
clôture de la
phase

Directeur général du projet
- Rassemblement des documents nécessaires

pour les procédures officielles de décision
préalable

- Etablissement du dossier d’avant-projet à
partir des documents remis pour tous les
domaines de tâches

Professionnel spécialisé
- Etablissement du dossier d’avant-projet pour

Directeur général du projet
–

Professionnel spécialisé
–
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

le domaine propre de l’ingénieur

32 Projet de l’ouvrage
Données de base: Avant-projet approuvé, décisions préalables éventuelles des pouvoirs publics, résultats, décisions et
exigences issus de la mise en consultation de l’avant-projet et d’une éventuelle étude d’impact sur l’environnement
Objectifs: Projet et coûts optimisé, délais définis, projet prêt pour la passation des marchés de construction, acquisition
des biens-fonds, immeubles et droits nécessaires

321 Organisation Directeur général du projet
- Actualisation de l’organisation du projet
- Actualisation de l’analyse des risques liés au

projet du point de vue de la direction générale
des travaux

Professionnel spécialisé
–

Directeur général du projet
- Prestations afférentes à la GQP

Professionnel spécialisé
- Prestations afférentes à la GQP

322 Description,
représentation

Directeur général du projet
Données de base du projet
- Vérification et actualisation des documents

produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-là

- Demande de données de base
complémentaires (relevés de terrain détaillés,
relevés et analyses de l’existant,
éclaircissements particuliers, etc.)

- Actualisation des exigences liées à la
convention d’utilisation transversale

Variantes d’exécution et évaluation
- Evaluation des variantes d’exécution

élaborées par l’ingénieur
- Clarification des conditions-cadres liées aux

installations de chantier ainsi qu’à
l’approvisionnement et à l’évacuation du
chantier

Projet de l’ouvrage
- Définition des modalités de représentation des

solutions et du degré de détail du projet de
l’ouvrage

- Rassemblement des plans, rapports et pièces
justificatives relatifs aux différents domaines
de tâches

Professionnel spécialisé
Données de base du projet
- Vérification et actualisation des documents

produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-là

- Collecte des données de base encore
manquantes (p. ex. prescriptions en matière
de construction)

- Demande de données de base spécifiques
complémentaires (relevés de terrain détaillés,
relevés et analyses de l’existant,
éclaircissements particuliers, etc.)

- Actualisation de la convention d’utilisation
- Actualisation de la base de projet
Variantes d’exécution et évaluation
- Elaboration des variantes d’exécution

formelles et constructives

Directeur général du projet
Données de base du projet
- Commande de données de base

complémentaires (relevés de terrain détaillés,
relevés et analyses de l’existant,
éclaircissements particuliers, etc.)

Variantes d’exécution et évaluation
–
Projet de l’ouvrage
–
Professionnel spécialisé
Données de base du projet
- Exécution de relevés et d’analyses de

l’existant
- Exécution de relevés topographiques pour les

plans de base et établissement des plans
correspondants

- Investigations spéciales
Variantes d’exécution et évaluation
–
Projet de l’ouvrage
–
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

- Elaboration de concepts de construction et de
matérialisation

- Calcul et dimensionnement sommaires des
éléments de construction et définition des
dimensions déterminantes

- Participation à la clarification des conditions
cadres liées aux installations de chantier ainsi
qu’à l’approvisionnement et à l’évacuation du
chantier

- Evaluation et appréciation des variantes
Envisageables

Projet de l’ouvrage
- Traitement des données de base issues des

relevés et investigations supplémentaires
- Définition de concepts spécifiques en matière

de déroulement des travaux, de procédés de
construction, de matérialisation et de
construction, en tenant compte des aspects
liés à l’exploitation, dans la mesure où ils sont
déterminants pour les appels d’offres

- Mise au net des concepts en fonction des
décisions du mandant

- Etablissement des pièces justificatives
nécessaires en matière de sécurité structurale,
d’aptitude au service et de durabilité pour la
variante retenue

- Etablissement de tous les plans et rapports
nécessaires pour la variante retenue

323 Coûts,
financement

Directeur général du projet
- Proposition de l’ampleur, de la méthode, de la

structure et du degré de précision (sauf accord
contraire, on adoptera une précision de +/-
10%) du calcul des coûts

- Etablissement du devis à partir des
estimations de coûts des différents
professionnels spécialisés

- Vérification de la plausibilité des estimations
des coûts sur la base de valeurs d’expérience

Professionnel spécialisé
- Etablissement dans le domaine propre de

l’ingénieur, selon les objectifs et exigences
définis, d’un devis comportant une description
détaillée des travaux et fournitures prévus, et
la désignation des matériaux choisis, avec
leurs dimensions et prix estimés

- Discussions préalables avec les entrepreneurs
et fournisseurs

Directeur général du projet
–
Professionnel spécialisé
–

324 Délais Directeur général du projet
- Etablissement, pour la phase partielle et pour

l’ensemble du projet, d’un planning axé sur les
décisions à prendre

- Proposition de définition des lots avec
indications sommaires concernant le volume
des travaux, la planification des opérations et
des délais, ainsi que les procédures d’appel
d’offres correspondantes

- Adaptation du programme de réalisation pour
l’ensemble du projet

Professionnel spécialisé

Directeur général du projet
–

Professionnel spécialisé
–
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

- Participation à l’établissement d’un planning
axé sur les décisions à prendre, dans la phase
partielle, dans le domaine propre de
l’ingénieur

- Participation à la mise à jour et à l’affinement
du programme de réalisation

325 Documentation et
clôture de la
phase

Directeur général du projet
- Etablissement du dossier de projet à partir des

documents remis pour tous les domaines de
tâches

Professionnel spécialisé
- Constitution du dossier de projet de l’ouvrage

pour le domaine propre de l’ingénieur

Directeur général du projet
–

Professionnel spécialisé
–

33 Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête
Données de base: Avant-projet approuvé, selon convention, résultats, décisions et exigences issus de la mise en
consultation de l’avant-projet ou du projet de l’ouvrage et d’une éventuelle étude d’impact sur l’environnement
Objectifs: Autorisation de construire délivrée, alignements et niveaux définis, coûts et délais vérifiés, crédit de
construction approuvé
Type de procédure : Procédure d’approbation des plans (PAP) OFT.
Il est à noter que pour cette phase spécifique, les 2 projets « WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre » et « Romont nouvelles
diagonales ouest » feront l’objet d’un dossier de Procédure d’approbation des plans PAP unique.

331 Organisation Directeur général du projet
- Actualisation de l’analyse des risques liés au

projet du point de vue de la direction générale
des travaux

Professionnel spécialisé
–

Directeur général du projet
- Prestations afférentes à la GQP

Professionnel spécialisé
- Prestations afférentes à la GQP

332 Description,
représentation

Directeur général du projet
Données de base du projet
- Vérification des documents produits et des

objectifs et exigences énoncés jusque-là
- Actualisation des exigences liées à la

convention d’utilisation transversale
Demande d’autorisation
- Clarification de ce que doit comporter le

dossier de demande d’autorisation
- Vérification que le projet soit apte à être

autorisé
Mise au net du projet de l’ouvrage
–

Professionnel spécialisé
Données de base du projet
- Vérification des documents produits et des

objectifs et exigences énoncés jusque-là
- Actualisation de la convention d’utilisation
- Actualisation de la base du projet
Demande d’autorisation
- Etablissement des documents spécifiques

nécessaires pour la demande d’autorisation de
construire

Mise au net du projet de l’ouvrage
–

Directeur général du projet
Données de base du projet
–
Demande d’autorisation
–
Mise au net du projet de l’ouvrage
–
Professionnel spécialisé
Données de base du projet
–
Demande d’autorisation
–
Mise au net du projet de l’ouvrage
–
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

333 Coûts,
financement

Directeur général du projet
- Adaptation des informations sur les coûts pour

l’ensemble du projet sur la base des
conditions et charges émises lors de la
procédure d’autorisation de construire

Professionnel spécialisé
- Analyse, pour le domaine propre de

l’ingénieur, des conditions et charges ayant
des incidences sur les coûts, et établissement
de la documentation correspondante

- Adaptation des informations sur les coûts pour
le domaine propre de l’ingénieur sur la base
des conditions et charges émises lors de la
procédure d’autorisation de construire

Directeur général du projet
–

Professionnel spécialisé
–

334 Délais Directeur général du projet
- Etablissement, pour la phase partielle et pour

l’ensemble du projet, d’un planning axé sur les
décisions à prendre

Professionnel spécialisé
- Participation à l’établissement, pour la phase

partielle et pour le domaine propre de
l’ingénieur, d’un planning axé sur les décisions
à prendre

Directeur général du projet
- Adaptation du programme de réalisation

portant sur l’ensemble du projet sur la base
des conditions et charges émises lors de la
procédure d’autorisation de construire

Professionnel spécialisé
–

335 Documentation et
clôture de la
phase

Directeur général du projet
- Etablissement du dossier de demande

d’autorisation pour tous les domaines de
tâches

- Proposition de contrôles spécifiques
supplémentaires (suivi environnemental de la
réalisation, etc.)

Professionnel spécialisé
- Constitution du dossier de demande

d’autorisation de construire pour le domaine
propre de l’ingénieur

Directeur général du projet
–

Professionnel spécialisé
–

41 Appel d’offres
Données de base: Projet de l’ouvrage approuvé, autorisations délivrées
Objectifs: Travaux de construction adjugés, contrats d’entreprise et de fourniture conclus

411 Organisation Directeur général du projet
- Etablissement d’une liste des marchés à

passer, avec calendrier
- Actualisation de la définition des lots, avec

volume approximatif des travaux et
planification des opérations et des délais

Directeur général des travaux
–

Professionnel spécialisé
–

Directeur général du projet
–
Directeur général des travaux
–
Professionnel spécialisé
–

412 Description,
représentation

Directeur général du projet
Etablissement des documents d’appel
d’offres et mise en soumission
- Proposition de critères d’aptitude et

d’adjudication

Directeur général du projet
Etablissement des documents d’appel d’offres
et mise en soumission
–
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

- Organisation et conduite de visites et de
séances d’information

Comparaison des offres
- Mise au net des offres au moyen de rounds de

questions
- Participation aux négociations avec les

entreprises et fournisseurs et établissement
des procès-verbaux correspondants

- Proposition d’adjudication à l’intention du
mandant

Etablissement des contrats
–

Directeur général des travaux
Comparaison des offres
- Participation à la mise au net des offres au

moyen de rounds de questions
- Participation aux négociations avec les

entreprises et fournisseurs
Etablissement des contrats
–
Professionnel spécialisé
Etablissement des documents d’appel
d’offres et mise en soumission
- Etablissement de plans d’ouvrage

complémentaires, si nécessaire pour les
appels d’offres

- Définition des conditions-cadres liées aux
installations de chantier ainsi qu’à
l’approvisionnement et à l’évacuation du
chantier

- Etablissement des conditions d’exécution
générales et particulières avec:
- plans de soumission et descriptif de

l’ouvrage,
- collecte des informations relatives aux

installations de tiers, en particulier aux
canalisations et à la qualité du sous-sol
dans le périmètre du projet,

- plan de vérification et de contrôle.
- Etablissement d’un cahier des charges avec

avant-métrés
- Participation à la définition des critères

d’aptitude et d’adjudication
Comparaison des offres
- Contrôle de la recevabilité des offres
- Contrôle technique et arithmétique des offres

recevables
- Comparaison d’au maximum six offres sous

l’angle de la qualité, de la quantité, des prix
unitaires, de l’économie, des modes
d’exécution, de l’organisation du travail, de
l’installation de chantier et des délais

- Evaluation et comparaison des offres à l’aune
des critères d’aptitude et d’adjudication

- Etablissement d’un rapport avec comparaison
des offres et proposition d’adjudication pour le
domaine propre de l’ingénieur

Comparaison des offres
–
Etablissement des contrats
–
Directeur général des travaux
Comparaison des offres
–
Etablissement des contrats
–
Professionnel spécialisé
Etablissement des documents d’appel d’offres
et mise en soumission
- Participation à l’organisation et à la conduite

de visites et de séances d’information
Comparaison des offres
- Vérification technique et arithmétique des

variantes d’entrepreneur
Etablissement des contrats
–

413 Coûts,
financement

Directeur général du projet
- Identification et justification des écarts par

Directeur général du projet
–
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

rapport au devis sur la base des offres
- Actualisation des pronostics relatifs aux coûts

finaux

Directeur général des travaux
–

Professionnel spécialisé
- Révision de l’estimation des coûts sur la base

des offres et comparaison avec les
estimations précédentes

- Justification des écarts par rapport au devis
dans le domaine propre de l’ingénieur

Directeur général des travaux
–
Professionnel spécialisé
–

414 Délais Directeur général du projet
- Etablissement, pour la phase partielle et pour

l’ensemble du projet, d’un planning axé sur les
décisions à prendre

Directeur général des travaux
–
Professionnel spécialisé
- Participation à l’établissement d’un planning

axé sur les décisions à prendre, pour la phase
partielle, dans le domaine propre de
l’ingénieur

Directeur général du projet
–

Directeur général des travaux
–

Professionnel spécialisé
–

415 Documentation et
clôture de la
phase

Directeur général du projet
- Recensement et classement des offres

remises, des rapports d’évaluation et des
adjudications

Directeur général des travaux
–

Professionnel spécialisé
- Rassemblement des documents d’appel

d’offres et des rapports d’évaluation

Directeur général du projet
–

Directeur général des travaux
–

Professionnel spécialisé
–

51 Projet d’exécution
Données de base: Dossiers d’appels d’offres, Evaluation des offres, Adjudication des marchés, Contrats d’entreprise et
de fourniture
Objectifs: Projet prêt pour l’exécution des travaux

511 Organisation Directeur général du projet
- Actualisation de l’organisation du projet
- Actualisation de l’analyse des risques liés au

projet du point de vue de la direction générale
des travaux

- Commande des documents nécessaires pour
les autorisations spéciales

- Demande d’éclaircissements particuliers
- Proposition des tâches et responsabilités

relatives à l’établissement des documents
d’exécution en présence de variantes
d’entrepreneur

Professionnel spécialisé
–

Directeur général du projet
–
Professionnel spécialisé
–
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

512 Description,
représentation

Directeur général du projet
Données de base du projet
- Vérification et actualisation des documents

produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-là

- Acquisition et compilation de documents
actualisés et complémentaires

- Mise à disposition des documents nécessaires
pour les autorisations spéciales

- Vérification que les variantes destinées à être
exécutées sont compatibles avec les
exigences liées au projet

- Actualisation des exigences liées à la
convention d’utilisation transversale

- Proposition de relevés et analyses de
l’existant à titre de constitution de preuves

Documents d’exécution
- Etablissement de documents d’exécution

utilisables pour le mandant
- Proposition d’un plan d’urgence pour la phase

de réalisation
- Coordination des documents d’exécution
- Participation au choix définitif des matériaux,

équipements, etc.
- Tenue d’une liste des modifications apportées

au projet
- Rassemblement des plans provisoires de

surveillance et de mesures

Professionnel spécialisé
Données de base du projet
- Vérification et actualisation des documents

produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-là

- Actualisation de la convention d’utilisation
- Actualisation de la base de projet
- Actualisation du plan de vérification et de

contrôle
Documents d’exécution
- Lors de l’établissement des plans de détails et

des plans relatifs aux variantes
d’entrepreneur, il convient de définir avec
précision les prestations incombant
respectivement à l’ingénieur et à
l’entrepreneur (p. ex. en ce qui concerne
l’établissement de plans d’atelier)

- Dimensionnement et calcul des éléments
porteurs et autres éléments importants

- Participation à l’élaboration d’un plan
d’urgence pour la phase de réalisation

- Elaboration de tous les détails constructifs
- Proposition de choix définitif des matériaux et

équipements
- Informations relatives aux propriétés retenues

pour les matériaux
- Vérification que les processus de construction

et de montage retenus sont compatibles avec
le projet

- Intégration des éléments issus des études
d’autres professionnels spécialisés

- Etablissement de plans de piquetage, de
gestion des matériaux, de construction et de

Directeur général du projet
Données de base du projet
–
Documents d’exécution
–

Professionnel spécialisé
Données de base du projet
–
Documents d’exécution
–
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

détail ainsi que des listes de pièces et de
matériaux correspondantes, à titre de base
pour l’exécution

- Formulation de dispositions particulières en
matière d’exécution

- Vérification que les plans d’atelier établis par
des tiers concordent avec les plans
d’ingénieur

513 Coûts,
financement

Directeur général du projet
- Surveillance et mise à jour périodiques de

l’évolution des coûts du projet

Professionnel spécialisé
-

Directeur général du projet
–
Professionnel spécialisé
–

514 Délais Directeur général du projet
- Etablissement, pour la phase partielle et pour

l’ensemble du projet, d’un planning axé sur les
décisions à prendre

- Etablissement d’un programme de livraison
des documents d’exécution approuvé par tous

Professionnel spécialisé
- Participation à l’établissement d’un planning

axé sur les décisions à prendre, pour la phase
partielle, dans le domaine propre de
l’ingénieur

- Etablissement du programme de livraison des
documents d’exécution sur la base du
programme des travaux

Directeur général du projet
–

Professionnel spécialisé
–

515 Documentation et
clôture de la
phase

Directeur général du projet
- Rassemblement des documents d’exécution

issus de tous les domaines de tâches

Professionnel spécialisé
- Constitution du dossier d’exécution pour le

domaine propre de l’ingénieur

Directeur général du projet
–

Professionnel spécialisé
–

52 Réalisation
Données de base: Plans d’exécution et de détails définitifs, Contrats avec les entreprises et les fournisseurs
Objectifs: Ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat, Réception de l’ouvrage effectuée,
Décompte final des entreprises et fournisseurs réceptionné

521 Organisation Directeur général des travaux
- Coordination transversale des travaux portant

sur l’ouvrage et ses équipements
- Suivi des prises de décision de principe
- Suivi de l’élaboration d’instructions en matière

d’exécution
- Contrôle de l’exécution et contrôles

spécifiques supplémentaires

Directeur des travaux
Direction des travaux
- Etablissement des procès-verbaux des

réunions de chantier
- Tenue d’une liste des problèmes en suspens

Directeur général des travaux
- Prestations afférentes à la GQP

Directeur des travaux
Direction des travaux
- Prestations afférentes à la GQP

522 Description, Directeur général des travaux Directeur général des travaux
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

représentation - Contrôle périodique des travaux sur le chantier
- Ediction de mesures en cas d’écarts

techniques, financiers ou de délais, d’entente
avec la direction des travaux

- Vérification de la nécessité d’apporter des
modifications au projet au vu de l’exécution

- Etablissement de rapports d’état périodiques à
l’intention du mandant

Tests, réceptions et élimination des défauts
avant la mise en service
- Consultation et coordination des ingénieurs

et/ou architectes, entrepreneurs et
fournisseurs dans la mesure où le contrôle de
parties de l’ouvrage et l’effectuation d’essais
l’exigent

- Participation aux tests techniques et à la
réception

- Définition des mesures d’élimination des
défauts, d’entente avec la direction des
travaux

Directeur des travaux
Contrats, délais, coordination
- Tenue d’un journal de chantier
- Demande de report, dans le terrain ou sur le

chantier, des points principaux, axes et points
fixes altimétriques définissant le projet et, le
cas échéant, des mesures destinées à les
sécuriser

- Surveillance et évaluation des mesures de
maîtrise de la qualité prises par l’entrepreneur

- Préparation et coordination des mesures à
prendre en cas d’écarts techniques, financiers
ou de délais

- Ediction et exécution de mesures de
correction

- Commande de contrôles de sécurité et
participation à ceux-ci

- Commande d’échantillons
- Calcul de métrés avec l’entreprise
- Vérification des factures des entrepreneurs
- Commande et contrôle des travaux en régie et

établissement des rapports y relatifs
Tests, réceptions et élimination des défauts
avant la mise en service
- Planification et effectuation de tests et de

réceptions
- Constatation des défauts, établissement et

mise à jour de listes des défauts
- Dénonciation des défauts, d’entente avec la

direction générale des travaux
- Ediction de mesures et de délais pour

l’élimination des défauts
- Mobilisation des entreprises et fournisseurs en

vue de l’élimination des défauts
- Surveillance des travaux d’élimination des

défauts
- Réception des travaux d’élimination des

défauts
- Livraison des documents nécessaires pour

l’établissement des plans de l’ouvrage réalisé
- Rassemblement des listes des entreprises et

-
Tests, réceptions et élimination des défauts
avant la mise en service
–

Directeur des travaux
Contrats, délais, coordination
-
Tests, réceptions et élimination des défauts
avant la mise en service
-
Direction technique des travaux
- Effectuation de contrôles d’atelier

Professionnel spécialisé
Contrôle des travaux
- Participation à l’évaluation des avenants de

l’entreprise
- Participation aux tests, réceptions et mesures

d’élimination des défauts avant la mise en
service
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

fournisseurs
Direction technique des travaux
- Direction technique et surveillance des travaux

sur le chantier dans le domaine concerné,
dans le cadre des compétences et
responsabilités attribuées

- Tenue d’un journal technique de chantier
- Comparaison de l’exécution avec le projet

d’exécution et commande de mesures en cas
d’écarts

- Sollicitation d’un contrôle et d’une évaluation
du sol de fondation par le professionnel
spécialisé compétent

- Contrôle des matériaux et fournitures
- Contrôle périodique des effets du chantier et

l’environnement
- Vérification que les matériaux soient utilisés et

traités conformément aux prescriptions
applicables

- Commande et surveillance des investigations
nécessaires selon le plan de contrôle

- Sollicitation d’un contrôle des travaux de la
part du professionnel spécialisé et des
autorités

- Participation à la définition du moment où
bétonner et décoffrer

- Proposition de mesures en cas d’écarts
techniques ou de délais

- Ediction et exécution de mesures de
correction techniques

- Commande et évaluation d’échantillons
- Effectuation et évaluation d’essais de

fonctionnement
- Contrôle continu des modifications et des

travaux qui ne seront plus contrôlables par la
suite, et établissement des procès-verbaux
correspondants

- Documentation des modifications par rapport
au dossier d’exécution

- Vérification de la nécessité d’apporter des
modifications au projet au vu de l’exécution

- Livraison des informations nécessaires pour
mettre à jour le dossier d’exécution

Professionnel spécialisé
Contrôle des travaux
- Surveillance périodique de l’exécution des

éléments traités par l’ingénieur
- Vérification que les matériaux soient utilisés et

traités conformément aux prescriptions
applicables

- Conseil à la direction des travaux et à la
direction technique des travaux et participation
à la définition du processus de réalisation

- Demande des investigations utiles concernant
les matériaux

523 Coûts,
financement

Directeur général des travaux
- Surveillance périodique de l’exécution des

éléments traités par l’ingénieur
- Vérification que les matériaux soient utilisés et

traités conformément aux prescriptions
applicables

Directeur général des travaux
-
Directeur des travaux
-
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

- Conseil à la direction des travaux et à la
direction technique des travaux et participation
à la définition du processus de réalisation

Demande des investigations utiles concernant les
matériaux
Directeur des travaux
- Tenue de la comptabilité
- Surveillance périodique de l’évolution des

coûts de construction et proposition de
mesures de correction en cas d’écarts

- Etablissement, vérification et mise au net du
décompte final, conformément au mode de
présentation et à la structure convenus

524 Délais Directeur général des travaux
- Validation des calendriers
- Etablissement d’un échéancier pour

l’élimination des défauts
- Etablissement d’un aperçu des délais de

garantie

Directeur des travaux
Direction des travaux
- Surveillance continue du programme de

livraison des plans et du programme de
réalisation, et proposition de mesures de
correction en cas d’écarts

- Mise à jour périodique du programme de
réalisation, avec comparaison entre objectifs
et état effectif, ainsi que délais prévus

Directeur général des travaux
–

Directeur des travaux
Direction des travaux
–

525 Documentation et
clôture de la
phase

Directeur général des travaux
–

Directeur des travaux
Direction des travaux
- Rassemblement des documents relatifs à la

phase d’exécution:
- Procès-verbaux des réunions de chantier
- Journaux de chantier
- Procès-verbaux d’essais
- Procès-verbaux de réception et listes des

défauts

Directeur général des travaux
–

Directeur des travaux
–

53 Mise en service, achèvement
Données de base: Ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat, documents relatifs aux
modifications apportées lors de la phase d’exécution, procès-verbaux de réception de l’ouvrage réalisé
Objectifs: Ouvrage réceptionné et mis en service, plans et dossier d’exécution mis à jour, personnel chargé de
l’exploitation et de l’entretien formé, défauts éliminés

531 Organisation Directeur général du projet
- Dépôt des demandes d’autorisation définitives

Professionnel spécialisé
–

Directeur général du projet
- Prestations afférentes à la GQP

Professionnel spécialisé
-

532 Description,
représentation

Directeur général du projet
Mise en service
- Planification, organisation et accompagnement

de la mise en service de l’ouvrage ou de

Directeur général du projet
Mise en service
-
Dossier de l’ouvrage
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

certaines de ses parties
Dossier de l’ouvrage
- Coordination de l’établissement du dossier de

l’ouvrage
- Collecte et suivi de la mise à jour du dossier

de l’ouvrage et des plans d’entretien
- Remise du dossier de l’ouvrage au mandant

Directeur des travaux
Mise en service
–
Dossier de l’ouvrage
–
Elimination des défauts après la mise en
service
–

Professionnel spécialisé
Dossier de l’ouvrage
- Collecte des documents mis à jour

nécessaires (plans, schémas, modes d’emploi
et d’entretien, etc.)

- Etablissement des plans de l’ouvrage réalisé
en mettant à jour les plans nécessaires pour
l’entretien et l’exploitation

- Mise à jour de la convention d’utilisation et de
la base de projet

- Collecte et vérification des consignes
d’exploitation et des contrats d’utilisation et
d’entretien établis par les entreprises et les
fournisseurs

Mise en service
–

-

Directeur des travaux
Mise en service
-
Dossier de l’ouvrage
-
Elimination des défauts après la mise en
service
-
Professionnel spécialisé
Dossier de l’ouvrage
- Etablissement de plans de surveillance et

d’entretien
Mise en service
- Participation à la formation du personnel

chargé de l’exploitation

533 Coûts,
financement

Directeur général du projet
-

Professionnel spécialisé
-

Directeur général du projet
-
Professionnel spécialisé
–

534 Délais Directeur général du projet
- Etablissement d’un échéancier pour la mise en

service

Professionnel spécialisé
–

Directeur général du projet
–

Professionnel spécialisé
-

535 Documentation et
clôture de la
phase

Directeur général du projet
- Collecte et suivi de la mise à jour des

documents nécessaires pour l’exploitation, la
surveillance et l’entretien (plans et dossier de
l’ouvrage réalisé, manuel d’exploitation)

- Archivage sous une forme appropriée et
conservation, pendant dix ans à compter de la
fin du mandat, du dossier de l’ouvrage établi
par la direction générale du projet resp. des
travaux

Professionnel spécialisé
- Rassemblement des plans et du dossier de

Directeur général du projet
-
Professionnel spécialisé
-
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103
(2014)
- Planificateur en tant que directeur général du

projet
- Planificateur en tant que professionnel

spécialisé

Prestations à convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également à inclure dans
l'offre.)

l’ouvrage achevé
- Remise du dossier de l’ouvrage à la direction

générale du projet
- Archivage sous une forme appropriée et

conservation, pendant dix ans à compter de la
fin du mandat, du dossier de l’ouvrage établi
par l’ingénieur

2.3 Prestations supplémentaires
Dans le cadre du traitement du mandat, des prestations supplémentaires peuvent s’avérer
nécessaires pour l’exécution de celui-ci. Les valeurs tirées de l’expérience prévoient une charge de
travail pour les prestations supplémentaires de :

Projet Heures

1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre 2000

2. Romont nouvelles diagonales ouest 500

Afin de garantir la comparabilité des offres, les prestations supplémentaires/heures sont
réparties/prescrites par les CFF dans les catégories d’honoraires respectives. Les taux d’honoraires
proposés s’appliquent comme base de prix.

La demande de prestations supplémentaires du mandataire doit être justifiée, convenue au préalable
avec la direction de projet CFF et approuvée par écrit par cette dernière.


