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Partie B

B1 Description du projet/des taches

1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre — ISP 1157155
2. Romont nouvelles diagonales ouest — ISP 1161815
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1. Description du projet
1.1 Pouvoir adjudicateur

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure, projets

Région Ouest

Projets multiples Lausanne

Tristan Jakob

Avenue de la Gare 43

1001 Lausanne

1.2 Organisation de projet

La direction générale des 2 projets est assurées par les chefs de projet généraux suivants :

Projet Chef de projet général
1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre Tristan Jakob
2. Romont nouvelles diagonales ouest Susan Martin

Ces 2 personnes sont les représentants de la CFF SA vis-a-vis du mandataire.
L’organigramme bicéphale de ces 2 projets est annexé aux documents d'appel d'offres (voir partie D).

1.3 Situation initiale
1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre :

L'étape d’'aménagement 2025 du programme PRODES permet d’'introduire progressivement la
cadence au quart d’heure ou & la demi-heure sur différentes lignes.

Le temps d’exploitation du parcours entre Lausanne et Berne est actuellement de 66 minutes, y
compris I'arrét en gare de Fribourg. Pour répondre aux attentes de I'offre « AS2025 », il est
nécessaire de réduire le temps de parcours & 61 minutes (temps technique a 53.7 minutes).
Pour réduire le temps de parcours, des nouveaux trains FV-DOSTO (TWINDEXX) équipés de la
technologie WAKO (compensation de roulis) seront introduits sur le troncon Lausanne — Berne a
I'horizon 2023 et circuleront avec une nouvelle catégorie de vitesse.

La nouvelle catégorie de vitesse W nécessite des adaptations de l'infrastructure ferroviaire entre
Lausanne et Berne.

2. Romont nouvelles diagonales ouest :

Dans le programme ZEB, il est prévu d’introduire un 3éme produit entre Lausanne et Berne. La
configuration de l'infrastructure en gare de Romont ne permet actuellement pas d’augmenter le
nombre de train sans péjoration de I'horaire. Ce saut d'offre sera possible avec la construction de
deux nouvelles diagonales a une vitesse minimale de 80 km/h a la téte Ouest (c6té Lausanne) pour
permettre d’augmenter la vitesse des trains TPF en provenance et en direction de Bulle.

Les mesures d’augmentation de la capacité sur la ligne Lausanne — Berne font partie du programme
ZEB selon I'arrété fédéral du 17.12.2008.
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1.4 Objectifs

Les objectifs principaux des projets sont les suivants :

1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre :

1.1 Voie ferrée / renouvellement

Trongons:

- Oron — Vauderens, voie 800, km 24.235 a 25.820 et 27.330 a 30.223
- Oron — Vauderens, voie 900, km 25.352 a 30.170

- Romont, TJD 3, 4, 5, 6 et croisement 3

Les prestations concernent :

- L'infrastructure de la plateforme ferroviaire y.c drainages. Le concept d’infrastructure est a
définir sur la base des rapports géotechniques fournis par les CFF (seront fournis lors du début
des prestations),

- Les banquettes. Les zones avec banquettes non conformes sont a inventorier. La mise en
conformité des banquettes est a concevoir selon directive FB 400-0204 PEQ Banquettes

- Les travaux de génie civil pour tous les services ferroviaires (par exemple : canalisations et
chambres a cable / fondations de mats de ligne de contact ou signaux etc..)

1.2 Voie ferrée / corrections de géométrie

Troncgons:

- Vauderens — Siviriez, voie 800, km 33.212 a 34.916 et km 35.204 a 35.532.

- Vauderens — Siviriez, voie 900, km 30.283 a 30.384, km 33.369 a 34.916 et km 35.183 a
35.530.

- Romont — Villaz-st-Pierre, voie 900, km 40.636 a 40.987, km 41.612 a 42.182, km 43.586 a
44.601.

Les corrections de géométrie sont des ripages de env. 30 cm au maximum.

Les prestations concernent :

- Les banquettes. Les zones avec banquettes non conformes sont & inventorier. La mise en
conformité des banquettes est a concevoir selon directive FB 400-0204 PEQ Banquettes

- Les travaux de génie civil pour tous les services ferroviaires (par exemple : canalisations et
chambres & cable / fondations de méts de ligne de contact ou sighaux etc..)

1.3 Ouvrages / mise en conformité

Pl de Gillarens km 26.126 / élargissement du tablier et nouvelles bordures :
- Caractéristiques :
. Année de construction du tablier : 1970

. Type de tablier : dalle béton armé
. Systéme statique : poutre simple, portée 8.70 m

- Prestations a réaliser :
. vérification statique du tablier existant / conception et dimensionnement de I'élargissement et
nouvelles bordures / conception et dimensionnement de la transition entre les extrémités des
bordures et la plateforme ferroviaire

PI des Planches km 29.489 / remplacement du tablier :
- Caractéristiques :

. Année de construction du tablier : 1902

. Type de tablier : dalle béton armé
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. Systéme statique : poutre simple, portée 4.3 meétres

- Prestations a réaliser :
. conception et dimensionnement du nouveau tablier / conception et dimensionnement de la
transition entre les extrémités des bordures et la plateforme ferroviaire / assainissement des
culées et murs d'aile en magonnerie

Plans des PI :

L’intégralité des Pl sera représentée sur les plans (fondations / culées / murs d’aile / tablier etc..)

2. Romont nouvelles diagonales ouest :

L’introduction d’'un 3éme produit Lausanne — Berne, nécessite 'augmentation de la capacité de la téte
Ouest a Romont. Ce saut d’offre est rendu possible par I'installation de nouvelles diagonales,
permettant aux trains TPF en provenance et vers Bulle de les franchir a une vitesse de 80 km/h au
minimum.

Les mesures suivantes sont nécessaires :

- Construction de deux diagonales entre les km 39.100 et 39.300 environ, franchissables a une
vitesse de 80 km/h au minimum.

- Etudier l'augmentation de vitesse a 80 km/h sur I'AV 202 (voie entrée TPF — voies
Nespresso), en liaison avec le projet TPF de correction de la ligne Romont — Vuisternens.

- Adaptation de I'enclenchement actuel en positionnant les signaux afin de permettre la vitesse
maximale le plus longtemps possible.

15 Structure de projet

Bien gu'ils se trouvent a I'intérieur du périmétre du projet WAKO Lot 3 Oron — Villaz-St-Pierre, les 2
ouvrages suivants seront traités dans un autre projet :

- Pl de Baudia

- Pl deGilla
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1.6 Délais
1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre :
Phase partielle De A Jalon
31 Avant-projet 01.01.2021 30.04.2022 31.07.2022 =
approbation AP
32 Projet de 'ouvrage 01.08.2022 30.06.2025 31.12.2025
approbation PC
33 Dossier de la mise a I'enquéte/PAP 01.08.2022 30.09.2025 30.09.2023 = dép6ot
PAP
41 Appel d'offres, comparaison des offres, 01.01.2025 30.11.2025
proposition d'adjudication
51 Projet d’exécution 01.01.2026 30.06.2026
52 Exécution de I'ouvrage 01.01.2026 31.12.2026 31.12.2026 = mise en
service
53 Mise en service, documentation 31.12.2026 31.12.2027

2. Romont nouvelles diagonales ouest :

Phase partielle De A Jalon
31 Avant-projet 01.01.2021 31.03.2022 30.06.2022 =
approbation AP
32 Projet de 'ouvrage 01.07.2022 31.03.2024 30.06.2024 =
approbation PC
33 Dossier de la mise a I'enquéte/PAP 01.07.2022 30.09.2025 30.09.2023 = dépdt
PAP
41 Appel d'offres, comparaison des offres, 01.07.2024 30.06.2025
proposition d'adjudication
51 Projet d’exécution 01.07.2024 31.12.2026
52 Exécution de I'ouvrage 30.09.2025 31.12.2027 31.12.2027 = mise en
service
53 Mise en service, documentation 31.12.2027 30.06.2028

1.7 Projets voisins

-  WAKQO, Secteur 4 — Villars-St-Pierre — Rosé 2027

- FBE 2025 gare de Romont

- Commune de Romont — Réaménagement place de la Gare

- Commune de Villaz-St-Pierre — Remplacement passage a niveau par Pl 2025
- Tpf— Nouveau tracé Romont — Vuisternens-devant-Romont

1.8 Colts d’'investissement

Les colts de construction totaux estimés ici sont mentionnés a titre d’information. Les modifications
de ces valeurs n’ont aucune répercussion sur I'honoraire proposé.

Projet Base de prix Précision | Part travaux Montants CHF
1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st- 2018 +/- 30 % | Global 84.9 mio.
Pierre GC 42 mio.
2. Romont nouvelles diagonales 2019 +/- 30 % | Global 20.4 mio.
ouest GC 2.0 mio.
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2. Description des taches
2.1 Taches non liées aux phases

2.1.1 Mandataire en tant que directeur général de projet

Selon le réglement concernant les prestations et honoraires LHO 103 (2014) , le directeur général de
projet doit prendre les décisions et fournir les prestations suivantes:
— le conseil au mandant,
— la communication avec le mandant et les tiers,
— la coordination de tous les intervenants,
— la mise a disposition de bases de décision,
— la formulation de demandes a I'attention du mandant,
— linitiation de prises de décision,
— la prise en compte des aspects liés a I'exploitation et a I'entretien,
— l'organisation de la structure et du déroulement du projet,
— la surveillance et gestion des objectifs en matiére de qualité, de colts et de délais,
— l'identification et justification des écarts en matiere de codts par rapport a la phase précédente,
— l'organisation, la surveillance et le suivi:
— de la passation des marchés avec répartition des taches entre les différents mandataires,
des aspects financiers,
des avenants,
de la gestion de la qualité spécifique au projet (GQP),
— des échanges d’informations, de documents et de données techniques et administratifs,
— I'établissement périodique de rapports sur I'état d’'avancement du projet,
— I'établissement des procés-verbaux des séances avec les intervenants,
— la collecte et harmonisation des données de base, résultats et décisions par phase partielle,
— l'archivage des documents établis par le directeur général du projet.

Le directeur général de projet doit par ailleurs prendre en charge les taches suivantes:
— le reporting destiné a la direction de projet CFF (2 fois par mois) incluant entre autres les points
essentiels suivants:
— le degré d’achevement mensuel des documents de livraison au cours des trois derniers mois
de la phase de planification,
— le contréle des délais,
— les nouveaux risques détectés ou les risques modifiés (quantitatifs) pour I'ensemble du projet
et les éventuelles mesures a prendre,
— lejustificatif de mise a disposition des personnes-clés (personnel interne et personnel des
sous-traitants/partenaires),
— le co(t prévisionnel final trimestriel (délai choisi par le mandant) avec justification quantitative
des écarts,
— le reporting destiné a la direction de projet CFF (mensuel) avec comparaison de la situation
théorique/réelle de la planification d’'intervention définie dans I'offre (partie C).

Les dépenses doivent étre inclues dans les phases partielles/modules.
2.1.2 Coordination

Les tAches du soumissionnaire comprennent notamment la coordination des services CFF pour la
direction générale de projet CFF, ainsi que la coordination des travaux ferroviaires avec ceux des
entreprises tierces. Les dépenses correspondantes doivent étre incluses dans I'offre pour chaque
phase partielle.

L'étude de projet et la réalisation des équipements ferroviaires, a I'exception des travaux de génie
civil, sont prises en charge par les unités spécialisées des CFF. L'offre d’honoraires doit tenir compte
d’'un processus itératif pour I'étude de projet et de la coordination des interfaces entre le mandataire et
les unités spécialisées des CFF. Les projets des services spécialisés CFF doivent étre intégrés dans
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BK:2] SBB CFF FFS

les documents du mandataire (entre autre : rapports, plannings, plans, devis) puis coordonnés et
actualisés par ce dernier. Les dépenses liées a chaque phase partielle sont a inclure dans I'offre.

2.1.3 Plan de coordination

Le plan de coordination doit représenter les différents niveaux de tous les services spécialisés CFF,
ainsi que les données importantes avec le degré de précision requis. Le mandataire met a jour les
différents niveaux a intervalles réguliers. A cet effet, il s’adresse directement aux services spécialisés.
Le mandataire doit également veiller a ce que le contenu du plan de coordination soit représenté
intégralement dans la base de données des installations fixes (DfA).

Ce plan doit permettre une planification interdisciplinaire détaillée. Il comprend I'ensemble du
périmeétre du projet. La direction générale de projet est responsable de son élaboration.

Le contenu informatif du plan de coordination se limite a I'essentiel en comparaison des plans des
services spécialisés (les signaux nains sont p. ex. omis). Les contenus sont susceptibles d’étre
partiellement supprimés lors de la reprise des niveaux (layers) des services spécialisés. L'échelle est
1:500.

2.2 Taches liées aux phases
221 Vue d’ensemble
Phases Phases patrtielles

3 Etude de projet 31 Avant-projet

32 Projet de l'ouvrage

33 Dossier de mise a I'enquéte, procédure d’approbation des
plans

41 Appel d'offres, comparaison des offres, propositions

4 Appel d'offres d’adjudication

5 Réalisation 51 Projet d’exécution

52 Exécution de 'ouvrage

53 Mise en service, achévement
2.2.2 Phases partielles

Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103

(2014)

— Planificateur en tant que directeur général du
projet

— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Prestations a convenir spécifiguement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
I'offre.)

31 Avant-projet

Données de base: Cahier des charges du projet avec objectifs et conditions-cadres, Rapport de faisabilité avec esquisses
et plans relatifs aux différentes ébauches de solutions, Résultat éventuel de la procédure de sélection, Données de base
pour I'étude du projet
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Domaines de

Prestations ordinaires SIA RPH 103

Prestations a convenir spécifiquement

prestations (2014) (Ces dépenses sont également a inclure dans
— Planificateur en tant que directeur général du | 'offre.)
projet
— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Objectifs: Optimisal

tion du projet du point de vue de la conception et de
préalables effectués en vue de I'octroi des autorisations et de I'approbation du projet, Choix de la variante a poursuivre

la rentabilité, Consultations et éclaircissements

Rassemblement et vérification des documents
produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-la

Demande d’éclaircissements particuliers
Commande des données de base nécessaires
pour la convention d’utilisation

Définition des exigences liées a la convention
d’utilisation transversale

Acquisition et compilation de documents
complémentaires (informations concernant la
topographie ou la qualité du sol, cartes de
dangers et impacts des dangers naturels,
plans de canalisations, relevés et analyses de
I'existant, etc.)

Solutions possibles

— Proposition relative a la nature et au nombre
des possibilités de solution

— Proposition de criteres d’évaluation et de leur
pondération

Avant-projet

— Définition des modalités de représentation des
solutions, y c. du degré de détail de I'avant-
projet en fonction des exigences liées a l'octroi
de l'autorisation de construire

— Rassemblement des plans et rapports relatifs
aux différents domaines de taches

Décisions préalables

Rassemblement des documents nécessaires
pour les procédures officielles de décision
préalable

Professionnel spécialisé

Données de base du projet

— Vérification des documents produits et des
objectifs et exigences énoncés jusque-la du
point de vue des enjeux et objectifs
spécifiquement liés au domaine propre de
I'ingénieur

— Demande d’'éclaircissements particuliers

Etablissement de la convention d'utilisation

Solutions possibles

— Représentation des solutions possibles

conformément au degré de détail et au cadre

quantitatif définis

Prédimensionnement de parties d’ouvrage

Description des implications en matiére de

codts, de délais, de sécurité et

d’environnement

Analyse des incidences sur l'utilisation ou

311 Organisation Directeur général du projet Directeur général du projet
— Analyse des risques liés au projet et définition | — Prestations afférentes a la GQP
des priorités
Professionnel spécialisé
Professionnel spécialise — Prestations afférentes a la GQP
312 Description, Directeur général du projet Directeur général du projet
représentation Données de base du projet Données de base du projet

Solutions possibles

Avant-projet

Décisions préalables

Professionnel spécialisé

Données de base du projet

— Investigations visant & compléter les données
de bases (p. ex. relevés et analyses de
I'existant, travaux de géometre)

— Evaluation des éclaircissements particuliers
obtenus

Solutions possibles

— Procédures d'évaluation et d’appréciation
spéciales telles qu'analyse des plans
d'utilisation

Avant-projet

Décisions préalables
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103

(2014)

— Planificateur en tant que directeur général du
projet

— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

I'exploitation actuelle Vérification que les
objectifs sont atteints

— Proposition d’éventuelles adaptations des
conditions-cadres

Avant-projet

— Elaboration de la base de projet (stade avant-
projet)

— Définition des dimensions principales

— Description de la solution sous forme de plans
et de rapports

— Description des mesures a prendre pour
assurer, pendant les travaux, la bonne gestion
du trafic, des eaux, des infrastructures
d’approvisionnement et d’évacuation, etc.

Décisions préalables

313 Codits,
financement

Directeur général du projet

— Proposition de I'ampleur, de la méthode et du
degré de précision du calcul des colts (sauf
accord contraire, on adoptera une précision de
+/- 20% dans le domaine du génie civil et de
+/- 15% dans celui du batiment)

— Etablissement du rapport sur les codts a partir
des estimations fournies par les différents
professionnels spécialisés

— Vérification des estimations des codts sur la
base de co(ts de référence

Professionnel spécialisé

— Etablissement de I'estimation des colts dans
le domaine propre de I'ingénieur, selon les
objectifs et exigences définis (sauf accord
contraire, on adoptera une précision de +/-
20% dans le domaine du génie civil et de +/-
15% dans celui du batiment)

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

314 Délais

Directeur général du projet

— Etablissement d’un planning axé sur les
décisions a prendre, pour la phase partielle,
sur 'ensemble du projet

— Etablissement d’'un programme de réalisation
possible pour I'ensemble du projet

Professionnel spécialisé

— Etablissement d'un planning axé sur les
décisions a prendre, pour la phase partielle,
dans le domaine propre de l'ingénieur

— Participation a I'établissement d’'un
programme de réalisation possible dans le
domaine propre de I'ingénieur

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

315 Documentation et
cléture de la
phase

Directeur général du projet

— Rassemblement des documents nécessaires
pour les procédures officielles de décision
préalable

— Etablissement du dossier d’avant-projet a
partir des documents remis pour tous les
domaines de taches

Professionnel spécialisé
— Etablissement du dossier d’avant-projet pour

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

B1_Description du projet, des tdches.docm

© CFF ¢ IMS Infrastructure ¢ ID DMS 56105097 ¢ Version 3




IMS Infrastructure

Processus Acquérir des marchandises, des prestations et des projets

Formulaire/modeéle

Entrée en vigueur: 31.12.2016

Page 11/23

BK:2] SBB CFF FFS

Domaines de

Prestations ordinaires SIA RPH 103

Prestations a convenir spécifiquement

prestations (2014) (Ces dépenses sont également a inclure dans
— Planificateur en tant que directeur général du | 'offre.)
projet
— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

le domaine propre de I'ingénieur

32  Projet de I'ouvrage

Données de base: Avant-projet approuvé, décisions préalables éventuelles des pouvoirs publics, résultats, décisions et
exigences issus de la mise en consultation de I'avant-projet et d'une éventuelle étude d'impact sur I'environnement

Objectifs: Projet et colts optimisé, délais définis, projet prét pour la passation des marchés de construction, acquisition
des biens-fonds, immeubles et droits nécessaires

321 Organisation

Directeur général du projet

— Actualisation de I'organisation du projet

— Actualisation de I'analyse des risques liés au
projet du point de vue de la direction générale
des travaux

Professionnel spécialisé

Directeur général du projet
— Prestations afférentes a la GQP

Professionnel spécialisé
— Prestations afférentes a la GQP

322 Description,
représentation

Directeur général du projet
Données de base du projet

— Vérification et actualisation des documents
produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-la

— Demande de données de base
complémentaires (relevés de terrain détaillés,
relevés et analyses de I'existant,
éclaircissements particuliers, etc.)

— Actualisation des exigences liées a la
convention d'utilisation transversale

Variantes d’exécution et évaluation

— Evaluation des variantes d’exécution
élaborées par l'ingénieur

— Clarification des conditions-cadres liées aux
installations de chantier ainsi qu'a
I'approvisionnement et & I'’évacuation du
chantier

Projet de I'ouvrage

— Définition des modalités de représentation des
solutions et du degré de détail du projet de
I'ouvrage

— Rassemblement des plans, rapports et pieces
justificatives relatifs aux différents domaines
de taches

Professionnel spécialisé
Données de base du projet

— Vérification et actualisation des documents
produits et des objectifs et exigences énonceés
jusque-la

— Collecte des données de base encore
manquantes (p. ex. prescriptions en matiere
de construction)

— Demande de données de base spécifiques
complémentaires (relevés de terrain détaillés,
relevés et analyses de I'existant,
éclaircissements particuliers, etc.)

— Actualisation de la convention d'utilisation

— Actualisation de la base de projet

Variantes d’exécution et évaluation

— Elaboration des variantes d'exécution
formelles et constructives

Directeur général du projet

Données de base du projet

— Commande de données de base
complémentaires (relevés de terrain détaillés,
relevés et analyses de I'existant,
éclaircissements particuliers, etc.)

Variantes d’exécution et évaluation

Projet de I'ouvrage

Professionnel spécialisé

Données de base du projet

— Exécution de relevés et d’analyses de
I'existant

— Exécution de relevés topographiques pour les
plans de base et établissement des plans
correspondants

— Investigations spéciales

Variantes d’exécution et évaluation

Projet de I'ouvrage
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103

(2014)

— Planificateur en tant que directeur général du
projet

— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

— Elaboration de concepts de construction et de
matérialisation

— Calcul et dimensionnement sommaires des
éléments de construction et définition des
dimensions déterminantes

— Participation a la clarification des conditions
cadres liées aux installations de chantier ainsi
gu’'a I'approvisionnement et a I'évacuation du
chantier

— Evaluation et appréciation des variantes
Envisageables

Projet de I'ouvrage

— Traitement des données de base issues des
relevés et investigations supplémentaires

— Définition de concepts spécifiques en matiere
de déroulement des travaux, de procédés de
construction, de matérialisation et de
construction, en tenant compte des aspects
liés a I'exploitation, dans la mesure ou ils sont
déterminants pour les appels d'offres

— Mise au net des concepts en fonction des
décisions du mandant

— Etablissement des piéces justificatives
nécessaires en matiere de sécurité structurale,
d’aptitude au service et de durabilité pour la
variante retenue

— Etablissement de tous les plans et rapports
nécessaires pour la variante retenue

323 Codts,
financement

Directeur général du projet

— Proposition de I'ampleur, de la méthode, de la
structure et du degré de précision (sauf accord
contraire, on adoptera une précision de +/-
10%) du calcul des colts

— Etablissement du devis a partir des
estimations de co(ts des différents
professionnels spécialisés

— Vérification de la plausibilité des estimations
des codts sur la base de valeurs d'expérience

Professionnel spécialisé

— Etablissement dans le domaine propre de
I'ingénieur, selon les objectifs et exigences
définis, d’'un devis comportant une description
détaillée des travaux et fournitures prévus, et
la désignation des matériaux choisis, avec
leurs dimensions et prix estimés

— Discussions préalables avec les entrepreneurs
et fournisseurs

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

324 Délais

Directeur général du projet

— Etablissement, pour la phase partielle et pour
I'ensemble du projet, d’un planning axé sur les
décisions a prendre

— Proposition de définition des lots avec
indications sommaires concernant le volume
des travaux, la planification des opérations et
des délais, ainsi que les procédures d’appel
d'offres correspondantes

— Adaptation du programme de réalisation pour
I'ensemble du projet

Professionnel spécialisé

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103

(2014)

— Planificateur en tant que directeur général du
projet

— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

— Participation a I'établissement d’un planning
axé sur les décisions a prendre, dans la phase
partielle, dans le domaine propre de
I'ingénieur

— Participation a la mise a jour et a I'affinement
du programme de réalisation

325 Documentation et
cléture de la
phase

Directeur général du projet

— Etablissement du dossier de projet a partir des
documents remis pour tous les domaines de
taches

Professionnel spécialisé

— Constitution du dossier de projet de I'ouvrage
pour le domaine propre de I'ingénieur

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

— Vérification des documents produits et des
objectifs et exigences énoncés jusque-la

— Actualisation des exigences liées a la
convention d'utilisation transversale

Demande d’autorisation

— Clarification de ce que doit comporter le
dossier de demande d’autorisation

— Vérification que le projet soit apte a étre
autorisé

Mise au net du projet de 'ouvrage

Professionnel spécialisé
Données de base du projet

— Vérification des documents produits et des
objectifs et exigences énonceés jusque-la

— Actualisation de la convention d'utilisation

— Actualisation de la base du projet

Demande d’autorisation

— Etablissement des documents spécifiques
nécessaires pour la demande d’autorisation de
construire

Mise au net du projet de I'ouvrage

33  Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise a I'enquéte
Données de base: Avant-projet approuvé, selon convention, résultats, décisions et exigences issus de la mise en
consultation de I'avant-projet ou du projet de I'ouvrage et d’'une éventuelle étude d’impact sur I'environnement
Objectifs: Autorisation de construire délivrée, alignements et niveaux définis, codts et délais vérifiés, crédit de
construction approuvé
Type de procédure : Procédure d'approbation des plans (PAP) OFT.
Il est a noter que pour cette phase spécifique, les 2 projets « WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre » et « Romont nouvelles
diagonales ouest » feront I'objet d’'un dossier de Procédure d’approbation des plans PAP unique.
331 Organisation Directeur général du projet Directeur général du projet
— Actualisation de I'analyse des risques liés au — Prestations afférentes a la GQP
projet du point de vue de la direction générale
des travaux Professionnel spécialisé
) o — Prestations afférentes a la GQP
Professionnel spécialisé
332 Description, Directeur général du projet Directeur général du projet
representation Données de base du projet Données de base du projet

Demande d’autorisation

Mise au net du projet de I'ouvrage
Professionnel spécialisé
Données de base du projet

Demande d’autorisation

Mise au net du projet de I'ouvrage
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Domaines de

Prestations ordinaires SIA RPH 103

Prestations a convenir spécifiquement

prestations (2014) (Ces dépenses sont également a inclure dans
— Planificateur en tant que directeur général du | 'offre.)
projet
— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé
333 Codits, Directeur général du projet Directeur général du projet

financement

— Adaptation des informations sur les codts pour
I'ensemble du projet sur la base des
conditions et charges émises lors de la
procédure d’autorisation de construire

Professionnel spécialisé

— Analyse, pour le domaine propre de
I'ingénieur, des conditions et charges ayant
des incidences sur les co(ts, et établissement
de la documentation correspondante

— Adaptation des informations sur les colts pour
le domaine propre de I'ingénieur sur la base
des conditions et charges émises lors de la
procédure d’autorisation de construire

Professionnel spécialisé

334 Délais

Directeur général du projet

— Etablissement, pour la phase partielle et pour
I'ensemble du projet, d’un planning axé sur les
décisions a prendre

Professionnel spécialisé

— Participation a I'établissement, pour la phase
partielle et pour le domaine propre de
I'ingénieur, d'un planning axé sur les décisions
a prendre

Directeur général du projet

— Adaptation du programme de réalisation
portant sur 'ensemble du projet sur la base
des conditions et charges émises lors de la
procédure d’'autorisation de construire

Professionnel spécialisé

335 Documentation et
cléture de la
phase

Directeur général du projet

— Etablissement du dossier de demande
d’autorisation pour tous les domaines de
taches

— Proposition de contrdles spécifiques
supplémentaires (suivi environnemental de la
réalisation, etc.)

Professionnel spécialisé

— Constitution du dossier de demande
d’autorisation de construire pour le domaine
propre de I'ingénieur

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

41  Appel d'offres
Données de base: Projet de I'ouvrage approuvé, autorisations délivrées
Objectifs: Travaux de construction adjugés, contrats d’entreprise et de fourniture conclus
411 Organisation Directeur général du projet Directeur général du projet

— Etablissement d’une liste des marchés a
passer, avec calendrier

— Actualisation de la définition des lots, avec
volume approximatif des travaux et
planification des opérations et des délais

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

412 Description,
représentation

Directeur général du projet

Etablissement des documents d’appel

d’offres et mise en soumission

— Proposition de criteres d’aptitude et
d’adjudication

Directeur général du projet

Etablissement des documents d’appel d’offres
et mise en soumission
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Domaines de | Prestations ordinaires SIA RPH 103

prestations (2014)
projet

spécialisé

— Planificateur en tant que directeur général du

— Planificateur en tant que professionnel

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

séances d'information
Comparaison des offres

questions

mandant

Comparaison des offres

appels d'offres

chantier

I'ouvrage,

avant-métrés

Comparaison des offres

recevables

— Organisation et conduite de visites et de

— Mise au net des offres au moyen de rounds de

— Participation aux négociations avec les
entreprises et fournisseurs et établissement
des procés-verbaux correspondants

— Proposition d’adjudication a I'intention du

Etablissement des contrats

Directeur général des travaux

— Participation a la mise au net des offres au
moyen de rounds de questions

— Participation aux négociations avec les
entreprises et fournisseurs

Etablissement des contrats

Professionnel spécialisé

Etablissement des documents d’appel
d’offres et mise en soumission

— Etablissement de plans d’ouvrage
complémentaires, si nécessaire pour les

— Définition des conditions-cadres liées aux
installations de chantier ainsi qu'a
I'approvisionnement et a I'évacuation du

— Etablissement des conditions d’exécution
générales et particuliéres avec:
— plans de soumission et descriptif de

— collecte des informations relatives aux
installations de tiers, en particulier aux
canalisations et a la qualité du sous-sol
dans le périmetre du projet,

— plan de vérification et de contrdle.

— Etablissement d'un cahier des charges avec

— Participation a la définition des critéres
d’'aptitude et d’adjudication

— Controle de la recevabilité des offres
— Controle technique et arithmétique des offres

— Comparaison d’au maximum six offres sous
I'angle de la qualité, de la quantité, des prix
unitaires, de I'économie, des modes
d’exécution, de I'organisation du travail, de
I'installation de chantier et des délais

— Evaluation et comparaison des offres a I'aune
des critéres d'aptitude et d’adjudication

— Etablissement d’un rapport avec comparaison
des offres et proposition d’adjudication pour le
domaine propre de I'ingénieur

Comparaison des offres

Etablissement des contrats
Directeur général des travaux
Comparaison des offres

Etablissement des contrats
Professionnel spécialisé

Etablissement des documents d’appel d'offres
et mise en soumission

— Participation a I'organisation et a la conduite
de visites et de séances d'information

Comparaison des offres

— Vérification technique et arithmétique des
variantes d’entrepreneur

Etablissement des contrats

413 Colits, Directeur général du projet
financement — Identification et justification des écarts par

Directeur général du projet
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Domaines de | Prestations ordinaires SIA RPH 103

prestations (2014)

— Planificateur en tant que directeur général du
projet

— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

rapport au devis sur la base des offres
— Actualisation des pronostics relatifs aux codts
finaux

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

— Réuvision de I'estimation des co(ts sur la base
des offres et comparaison avec les
estimations précédentes

— Justification des écarts par rapport au devis
dans le domaine propre de I'ingénieur

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

414 Délais Directeur général du projet

— Etablissement, pour la phase partielle et pour
I'ensemble du projet, d’un planning axé sur les
décisions a prendre

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

— Participation a I'établissement d’un planning
axeé sur les décisions a prendre, pour la phase
partielle, dans le domaine propre de

Directeur général du projet

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

I'ingénieur
415 Documentation et | Directeur général du projet
cloture de la - Recensement et classement des offres
phase remises, des rapports d’évaluation et des

adjudications

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

— Rassemblement des documents d’appel
d’offres et des rapports d’évaluation

Directeur général du projet

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

51 Projet d’exécution

de fourniture
Objectifs: Projet prét pour I'exécution des travaux

Données de base: Dossiers d’appels d'offres, Evaluation des offres, Adjudication des marchés, Contrats d’entreprise et

511 Organisation Directeur général du projet

— Actualisation de I'organisation du projet

— Actualisation de I'analyse des risques liés au
projet du point de vue de la direction générale
des travaux

— Commande des documents nécessaires pour
les autorisations spéciales

— Demande d’éclaircissements particuliers

— Proposition des taches et responsabilités
relatives a I'établissement des documents
d’exécution en présence de variantes
d’entrepreneur

Professionnel spécialisé

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

B1_Description du projet, des tdches.docm © CFF « IMS Infrastructure « ID DMS 56105097 « Version 3




IMS Infrastructure

Processus Acquérir des marchandises, des prestations et des projets

Formulaire/modeéle

Entrée en vigueur: 31.12.2016

Page 17/23

BK:2] SBB CFF FFS

Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103

(2014)

— Planificateur en tant que directeur général du
projet

— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

512 Description,
représentation

Directeur général du projet
Données de base du projet

— Veérification et actualisation des documents
produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-la

— Acquisition et compilation de documents
actualisés et complémentaires

— Mise a disposition des documents nécessaires
pour les autorisations spéciales

— Vérification que les variantes destinées a étre
exécutées sont compatibles avec les
exigences liées au projet

— Actualisation des exigences liées a la
convention d'utilisation transversale

— Proposition de relevés et analyses de
I'existant a titre de constitution de preuves

Documents d’exécution

— Etablissement de documents d’exécution
utilisables pour le mandant

— Proposition d'un plan d’'urgence pour la phase
de réalisation

— Coordination des documents d’exécution

— Participation au choix définitif des matériaux,
équipements, etc.

— Tenue d'une liste des modifications apportées
au projet

— Rassemblement des plans provisoires de
surveillance et de mesures

Professionnel spécialisé
Données de base du projet

— Vérification et actualisation des documents
produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-la

— Actualisation de la convention d'utilisation

— Actualisation de la base de projet

— Actualisation du plan de vérification et de
controle

Documents d’exécution

— Lors de I'établissement des plans de détails et
des plans relatifs aux variantes
d’entrepreneur, il convient de définir avec
précision les prestations incombant
respectivement a I'ingénieur et a
I'entrepreneur (p. ex. en ce qui concerne
I'établissement de plans d’atelier)

— Dimensionnement et calcul des éléments
porteurs et autres éléments importants

— Participation & I'élaboration d’un plan
d’urgence pour la phase de réalisation

— Elaboration de tous les détails constructifs

— Proposition de choix définitif des matériaux et
équipements

— Informations relatives aux propriétés retenues
pour les matériaux

— Vérification que les processus de construction
et de montage retenus sont compatibles avec
le projet

— Intégration des éléments issus des études
d’autres professionnels spécialisés

— Etablissement de plans de piquetage, de
gestion des matériaux, de construction et de

Directeur général du projet
Données de base du projet

Documents d’exécution

Professionnel spécialisé
Données de base du projet

Documents d’exécution
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103

(2014)

— Planificateur en tant que directeur général du
projet

— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

détail ainsi que des listes de piéces et de
matériaux correspondantes, a titre de base
pour I'exécution

— Formulation de dispositions particulieres en
matiere d’exécution

— Vérification que les plans d'atelier établis par
des tiers concordent avec les plans
d’ingénieur

513 Colits,
financement

Directeur général du projet

— Surveillance et mise a jour périodiques de
I’évolution des codts du projet

Professionnel spécialisé

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

— Coordination transversale des travaux portant
sur I'ouvrage et ses équipements

— Suivi des prises de décision de principe

— Suivi de I'élaboration d'instructions en matiére
d’exécution

— Contr6le de I'exécution et contrdles
spécifiques supplémentaires

Directeur des travaux
Direction des travaux

— Etablissement des procés-verbaux des
réunions de chantier
— Tenue d'une liste des problémes en suspens

514 Délais Directeur général du projet Directeur général du projet
— Etablissement, pour la phase partielle et pour | —
I'ensemble du projet, d’un planning axé sur les
deus_lons a prendre o Professionnel spécialisé
— Etablissement d’'un programme de livraison B
des documents d’exécution approuvé par tous
Professionnel spécialisé
— Participation a I'établissement d’un planning
axeé sur les décisions a prendre, pour la phase
partielle, dans le domaine propre de
I'ingénieur
— Etablissement du programme de livraison des
documents d’exécution sur la base du
programme des travaux
515 Documentation et | Directeur général du projet Directeur général du projet
cloture de la Rassemblement des documents d’exécution | —
phase issus de tous les domaines de taches
Professionnel spécialisé
Professionnel spécialisé _
— Constitution du dossier d’exécution pour le
domaine propre de I'ingénieur
52 Reéalisation
Données de base: Plans d’exécution et de détails définitifs, Contrats avec les entreprises et les fournisseurs
Objectifs: Ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat, Réception de I'ouvrage effectuée,
Décompte final des entreprises et fournisseurs réceptionné
521 Organisation Directeur général des travaux Directeur général des travaux

— Prestations afférentes a la GQP

Directeur des travaux
Direction des travaux
— Prestations afférentes a la GQP

522 Description,

Directeur général des travaux

Directeur général des travaux
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103

(2014)

— Planificateur en tant que directeur général du
projet

— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

représentation

— Controle périodique des travaux sur le chantier

— Ediction de mesures en cas d'écarts
techniques, financiers ou de délais, d’entente
avec la direction des travaux

— Vérification de la nécessité d'apporter des
modifications au projet au vu de I'exécution

— Etablissement de rapports d'état périodiques a
I'intention du mandant

Tests, réceptions et élimination des défauts

avant la mise en service

— Consultation et coordination des ingénieurs
et/ou architectes, entrepreneurs et
fournisseurs dans la mesure ou le contréle de
parties de I'ouvrage et I'effectuation d’essais
I'exigent

— Participation aux tests techniques et a la
réception

— Définition des mesures d’élimination des
défauts, d’entente avec la direction des
travaux

Directeur des travaux
Contrats, délais, coordination

— Tenue d'un journal de chantier

— Demande de report, dans le terrain ou sur le
chantier, des points principaux, axes et points
fixes altimétriques définissant le projet et, le
cas échéant, des mesures destinées a les
sécuriser

— Surveillance et évaluation des mesures de
maitrise de la qualité prises par I'entrepreneur

— Préparation et coordination des mesures a
prendre en cas d’'écarts techniques, financiers
ou de délais

— Ediction et exécution de mesures de
correction

— Commande de contrbles de sécurité et
participation a ceux-ci

— Commande d’échantillons

— Calcul de métrés avec I'entreprise

— Vérification des factures des entrepreneurs

— Commande et contrble des travaux en régie et
établissement des rapports y relatifs

Tests, réceptions et élimination des défauts

avant la mise en service

— Planification et effectuation de tests et de
réceptions

— Constatation des défauts, établissement et
mise a jour de listes des défauts

— Dénonciation des défauts, d’entente avec la
direction générale des travaux

— Ediction de mesures et de délais pour
I'élimination des défauts

— Mobilisation des entreprises et fournisseurs en
vue de I'élimination des défauts

— Surveillance des travaux d’élimination des
défauts

— Réception des travaux d’élimination des
défauts

— Livraison des documents nécessaires pour
I'établissement des plans de I'ouvrage réalisé

— Rassemblement des listes des entreprises et

Tests, réceptions et élimination des défauts
avant la mise en service

Directeur des travaux
Contrats, délais, coordination

Tests, réceptions et élimination des défauts
avant la mise en service

Direction technique des travaux
— Effectuation de contrdles d’atelier

Professionnel spécialisé

Contrdle des travaux
Participation a I'évaluation des avenants de
I'entreprise

— Participation aux tests, réceptions et mesures
d’élimination des défauts avant la mise en
service
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Domaines de
prestations

Prestations ordinaires SIA RPH 103

(2014)

— Planificateur en tant que directeur général du
projet

— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

fournisseurs
Direction technique des travaux

— Direction technique et surveillance des travaux
sur le chantier dans le domaine concerné,
dans le cadre des compétences et
responsabilités attribuées

— Tenue d'un journal technique de chantier

— Comparaison de I'exécution avec le projet
d’exécution et commande de mesures en cas
d’écarts

— Sollicitation d’un contréle et d’'une évaluation
du sol de fondation par le professionnel
spécialisé compétent

— Controle des matériaux et fournitures

— Controle périodique des effets du chantier et
I'environnement

— Vérification que les matériaux soient utilisés et
traités conformément aux prescriptions
applicables

— Commande et surveillance des investigations
nécessaires selon le plan de controle

— Sollicitation d'un contr6le des travaux de la
part du professionnel spécialisé et des
autorités

— Participation a la définition du moment ou
bétonner et décoffrer

— Proposition de mesures en cas d'écarts
techniques ou de délais

— Ediction et exécution de mesures de
correction techniques

— Commande et évaluation d’échantillons

— Effectuation et évaluation d’essais de
fonctionnement

— Contr6le continu des modifications et des
travaux qui ne seront plus contrélables par la
suite, et établissement des procés-verbaux
correspondants

— Documentation des modifications par rapport
au dossier d’exécution

— Vérification de la nécessité d’apporter des
modifications au projet au vu de I'exécution

— Livraison des informations nécessaires pour
mettre a jour le dossier d’exécution

Professionnel spécialisé
Contrdle des travaux

— Surveillance périodique de I'exécution des
éléments traités par I'ingénieur

— Vérification que les matériaux soient utilisés et
traités conformément aux prescriptions
applicables

— Conseil a la direction des travaux et a la
direction technique des travaux et participation
a la définition du processus de réalisation

— Demande des investigations utiles concernant
les matériaux

523 Codits,
financement

Directeur général des travaux

— Surveillance périodique de I'exécution des
éléments traités par I'ingénieur

— Vérification que les matériaux soient utilisés et
traités conformément aux prescriptions
applicables

Directeur général des travaux

Directeur des travaux
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Domaines de | Prestations ordinaires SIA RPH 103

prestations (2014)
projet

spécialisé

— Planificateur en tant que directeur général du

— Planificateur en tant que professionnel

Prestations a convenir spécifiquement
(Ces dépenses sont également a inclure dans
l'offre.)

matériaux
Directeur des travaux
— Tenue de la comptabilité

— Conseil a la direction des travaux et a la
direction technique des travaux et participation
a la définition du processus de réalisation

Demande des investigations utiles concernant les

— Surveillance périodique de I'évolution des
codts de construction et proposition de
mesures de correction en cas d’'écarts

— Etablissement, vérification et mise au net du
décompte final, conformément au mode de
présentation et a la structure convenus

— Planification, organisation et accompagnement
de la mise en service de I'ouvrage ou de

524 Délais Directeur général des travaux Directeur général des travaux
— Validation des calendriers -
— Etablissement d’'un échéancier pour
I‘ellrk?l!natlon dezydefauts dos délais d Directeur des travaux
- Etablissement d’un apercu des délais de Direction des travaux
garantie
Directeur des travaux
Direction des travaux
— Surveillance continue du programme de
livraison des plans et du programme de
réalisation, et proposition de mesures de
correction en cas d’écarts
— Mise a jour périodique du programme de
réalisation, avec comparaison entre objectifs
et état effectif, ainsi que délais prévus
525 Documentation et | Directeur général des travaux Directeur général des travaux
cléture de la _ _
phase
Directeur des travaux Directeur des travaux
Direction des travaux -
— Rassemblement des documents relatifs a la
phase d’exécution:
— Proces-verbaux des réunions de chantier
— Journaux de chantier
— Proces-verbaux d'essais
— Proces-verbaux de réception et listes des
défauts
53 Mise en service, achévement
Données de base: Ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat, documents relatifs aux
modifications apportées lors de la phase d’exécution, procés-verbaux de réception de I'ouvrage réalisé
Objectifs: Ouvrage réceptionné et mis en service, plans et dossier d’exécution mis a jour, personnel chargé de
I'exploitation et de I'entretien formé, défauts éliminés
531 Organisation Directeur général du projet Directeur général du projet
— Dép6t des demandes d’autorisation définitives | — Prestations afférentes a la GQP
Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
532 Description, Directeur général du projet Directeur général du projet
representation Mise en service Mise en service

Dossier de I'ouvrage
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Domaines de

Prestations ordinaires SIA RPH 103

Prestations a convenir spécifiquement

surveillance et I'entretien (plans et dossier de
I'ouvrage réalisé, manuel d’exploitation)

— Archivage sous une forme appropriée et
conservation, pendant dix ans a compter de la
fin du mandat, du dossier de I'ouvrage établi
par la direction générale du projet resp. des
travaux

Professionnel spécialisé
— Rassemblement des plans et du dossier de

prestations (2014) (Ces dépenses sont également a inclure dans
— Planificateur en tant que directeur général du | 'offre.)
projet
— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé
certaines de ses parties -
Dossier de I'ouvrage
— Coordination de I'établissement du dossier de | Directeur des travaux
louvrage o _ Mise en service
— Collecte et suivi de la mise & jour du dossier _
de I'ouvrage et des plans d’entretien Dossier de I
— Remise du dossier de I'ouvrage au mandant ossier de Fouvrage
Directeur des travaux Elimination des défauts apres la mise en
) . service
Mise en service
- . , Professionnel spécialisé
Dossier de I'ouvrage )
_ Dossier de I'ouvrage
Elimination des défauts aprés la mise en — Etablissement de plans de surveillance et
service d’entretien
_ Mise en service
— Participation a la formation du personnel
. e chargé de I'exploitation
Professionnel spécialisé
Dossier de I'ouvrage
— Collecte des documents mis a jour
nécessaires (plans, schémas, modes d’emploi
et d’'entretien, etc.)
— Etablissement des plans de I'ouvrage réalisé
en mettant a jour les plans nécessaires pour
I'entretien et I'exploitation
— Mise & jour de la convention d'’utilisation et de
la base de projet
— Collecte et vérification des consignes
d’exploitation et des contrats d'utilisation et
d’entretien établis par les entreprises et les
fournisseurs
Mise en service
533 Codits, Directeur général du projet Directeur général du projet
financement _ _
Professionnel spécialisé
Professionnel spécialisé -
534 Délais Directeur général du projet Directeur général du projet
— Etablissement d’'un échéancier pour la mise en | —
service
Professionnel spécialisé
Professionnel spécialisé _
535 Documentation et | Directeur général du projet Directeur général du projet
cléture de la — Collecte et suivi de la mise a jour des -
phase documents nécessaires pour I'exploitation, la

Professionnel spécialisé
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Domaines de | Prestations ordinaires SIA RPH 103 Prestations a convenir spécifiquement
prestations (2014) (Ces dépenses sont également a inclure dans
— Planificateur en tant que directeur général du | Ioffre.)
projet
— Planificateur en tant que professionnel
spécialisé

I'ouvrage achevé

— Remise du dossier de I'ouvrage a la direction
générale du projet

— Archivage sous une forme appropriée et
conservation, pendant dix ans a compter de la
fin du mandat, du dossier de I'ouvrage établi
par l'ingénieur

2.3 Prestations supplémentaires

Dans le cadre du traitement du mandat, des prestations supplémentaires peuvent s'avérer
nécessaires pour I'exécution de celui-ci. Les valeurs tirées de I'expérience prévoient une charge de
travail pour les prestations supplémentaires de :

Projet Heures
1. WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre 2000
2. Romont nouvelles diagonales ouest 500

Afin de garantir la comparabilité des offres, les prestations supplémentaires/heures sont
réparties/prescrites par les CFF dans les catégories d’honoraires respectives. Les taux d’honoraires
proposés s'appliqguent comme base de prix.

La demande de prestations supplémentaires du mandataire doit étre justifiée, convenue au préalable
avec la direction de projet CFF et approuvée par écrit par cette derniere.
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