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1. Introduction

1.1 Objet du marché

Le Département des infrastructures (DI) lance cet appel d’offres en procédure ouverte afin de
mandater un groupement pluridisciplinaire pour les prestations relatives a la mise en conformité aux
différentes normes et lois des arréts de bus.

Les arréts de bus seront situés sur le domaine privé et public cantonal et seront sélectionnés par le
maitre d’ouvrage. Le mandataire aura pour mission de réaliser I'étude compléte de 'arrét de bus et
de ses accés, a partir de I'étude de faisabilité jusqu’a I'exécution et la mise en service des arréts
sélectionné.

Les différents arréts de bus seront mis en conformité avec I'ensemble des normes en vigueur afin
d’avoir un niveau de sécurité et d’acces cohérent avec les lois en vigueurs.

1.2 Objectifs du marché

Les prestations d’ingénierie a réaliser portent sur les phases avant-projet, projet, dépose
d’autorisation de construire, projet d’exécution, appels d’offres, projet d’exécution, exécution et mise
en service (phases SIA 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53).

En premiére intention les arréts seront situés a premiére vue sur les routes suivantes. |l est possible
que ces arréts soient modifiés ou certains ajoutés.
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Figure 1 Situation des projets de réaménagement.

Un plan interactif géo référencée est disponible sous le lien suivant :

https://app2.ge.ch/tergeoportal/home/webmap/viewer.html?webmap=bc9838f10eda420295518753
bef4edc3
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2. Description du marché
2.1 Découpage du marché

Le marché est découpé en 2 lots. Les lots sont différents par leur emprise géographique et les arréts
a réaliser. Le présent lot consiste a réaliser des routes sur la rive gauche hors la Route de Drize et
de Troinex.

Les candidats ont la liberté de rendre une offre pour chaque lot.
Les candidats doivent rendre une offre pour un lot complet au minimum. Cependant, un lot maximum
sera adjugé par adjudicataire. Si celui-ci est premier sur les deux lots, le MO lui attribuera le lot le
plus important financiérement.

2.2 Compétences du groupement

La présente consultation est ouverte aux équipes de mandataires dont la composition inclut au
moins les compétences professionnelles relatives aux domaines de prestations suivants :

e génie civil;

e travaux géométriques;

e sijugées nécessaires par I'adjudicataire : circulation.
L’ingénieur civil est le pilote du groupement.

2.3 Rémunération

Les prestations décrites dans ce chapitre seront rémunérées selon les principes décrits dans le
réglement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils (Réglement SIA 103),
derniere édition.

Domaines de prestations Rémunération
Etude de conformité et de faisabilité TTE/A
Infrastructures génie civil (phases 31 a 53) TTP/A
Autres prestations (communication, prestations complémentaires) TTE
Travaux géométriques A

TTE prestations rémunérées selon le temps effectif
TTP prestations rémunérées selon le temps effectif plafonné
A prestations rémunérées au nombre de quais
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2.4 Objet des prestations

2.4.1 Description du projet

Le projet dans sa globalité consiste a réaménager les arréts de bus afin que ceux-ci correspondent
aux différentes réglementations actuellement en vigueur.

Les projets pourront consister en différentes transformations (liste non exhaustive et cumulative) :
- Rehaussement du quai de I'arrét de bus,

- Déplacement de l'arrét,

- Modification de la chaussée et des trottoirs pour assurer le respect des réglementations.

Chaque lot contient environ une trentaine de quais situés sur le domaine géré par I'Etat de Genéve
(DP cantonal ou Privé Etat de Genéve) a transformer.

Les prestations attendues et énumérées au chapitre 4 du présent cahier des charges devront
répondre aux attentes du Maitre d’Ouvrage tant sur le plan normatif que sur les prescriptions de
réalisation établies par le MO.

Le mandataire devra réaliser une premiére étude de conformité des arréts puis des avant-projets
qui seront soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage, le cas échéant des autorisations de construire
seront a réaliser par lots d’arréts. Par la suite, le mandataire devra réaliser un projet d’exécution et
des appels d'offres pour la réalisation des arréts, la direction des travaux ainsi qu’un suivi de
I'exécution.

Le rehaussement de l'arrét de bus consistera a reprendre l'entier du trottoir (bordurettes, enrobé et
bordures). La largeur sera limitée par le DP cantonal, les possibilités d'emprises seront extrémement
limitées. Le cas échéant, un déplacement du quai ou une modification de la chaussée peut étre
recherchée.

Divers types de rehaussements sont prévus en fonction des "priorités" et des possibilités sur le
terrain. Une recherche de quai rehaussé complétement pour les priorité "1" et des podiums pour les
priorités 3. Entre deux, la solution la plus avantageuse sera a rechercher. L'adaptation sera a réaliser
en fonction des cas locaux.

2.4.2 Colts

Le co(t des travaux du lot du présent appel d’offre mis en concurrence sous la responsabilité de
I'adjudicataire est estimé a CHF ~1.1 mio HT +/- 30%.

2.4.3 Planning intentionnel
Le planning intentionnel suivant a été élaboré.

Le MO souhaite réaliser I'ensemble des prestations durant I'année 2021. Pour cela, il laisse la liberté
de s'organiser afin d'arriver a réaliser cette démarche dans les temps. |l est aussi proposé de réaliser
deux appels d’offres de travaux de génie civil.

Le mandataire devra tout mettre en ceuvre pour pouvoir respecter le planning intentionnel et réaliser
les projets d’arréts de bus durant 'année 2021 et le début du premier semestre 2022.
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Figure 2 Planning intentionnel

2.5 Périmeétre du projet
Les arréts concernés par ce lot de construction sont listés dans I'annexe.

Des arréts supplémentaires situés sur les parcelles du canton de Genéeve (Domaine public et privé)
peuvent étre ajoutés au mandat.

La liste des noms d’arréts est mentionnée a titre informatif au dossier ci-joint, elle peut étre modifiée
par le maitre d’ouvrage sans justification a la hausse ou a la baisse.

Aucune indemnisation ne sera accordée en cas de modification.

Le maitre d’ouvrage décidera, sur proposition du soumissionnaire, les différentes formes d’arréts a
modifier et quelles modifications sont acceptables en fonction du codt, de la sécurité et de toutes
autres informations en sa possession qui peuvent étre fournie par le mandataire ou par des sources
externes.

2.6 Données de base

2.6.1 Directives du MO

e L’ensemble des prescriptions de I'Office cantonal du génie civil :
https://www.ge.ch/prescriptions-travaux-genie-civil/prescriptions

2.6.2 Lois, normes, réglements et directives applicables

Les prestations de I'adjudicataire seront conformes aux prescriptions légales et aux directives des
organes spécialisés de la Confédération et du canton de Genéve (DI), notamment :

Lois et ordonnances
e Loi cantonale sur les routes (L1 10)

e Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Directives et normes

¢ Norme SIA 112 modéle de prestations (derniere édition)
¢ Norme SIA 103 (derniére édition) relative aux prestations et honoraires des ingénieurs civils

e Normes VSS SN 40030 et 40031 relatives aux appels doffres et a la réalisation des
infrastructures de transport

e Normes VSS SN 40075 relative aux exigences des espaces piétonniers sans obstacles

o Normes VSS SN 40241 relative aux passages piétons

¢ Normes SIA 260 et 261 relatives au dimensionnement des structures porteuses

o Normes SIA 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270 et leurs spécifications complémentaires

¢ Normes SIA 430, VSS SN 70190 et SN 40727a relatives a la gestion des déchets de chantiers
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o Directive sur l'infiltration, la rétention et I'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations
(VSA 2002, mise a jour 2008)

e Autres normes applicables dans la matiére.

Directives cantonales et inter-cantonales

e Prescriptions pour travaux de génie civil de I'OCGC : https://www.ge.ch/document/prescriptions-
travaux-genie-civil ;

et sa liste de modifications http://www.ge.ch/construction/pdf/prescriptions-construction/genie-
civil/prescriptions-10-maj.pdf et ses futures mises a jour

e Directive N°7 SIS
o Directives de la DGEau relatives a la gestion et évacuation des eaux

¢ Directive cantonale pour les choix des matériaux de construction (15 mars 2005)

o Directive pour I'élimination des déchets de construction des chantiers de I'Etat de Genéve du 12
juin 2002

e Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 maodifié le 15 mars
2001

¢ Réglement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de
la construction - L 5.05.06

e Reéglement genevois sur la passation des marchés publics liés a la construction du
17 décembre 2007 (L 6 05.01)

e Loi surles constructions et installations diverses du 14 avril 1988, consultable sur le site Internet
http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html

o Réglement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 5.01) du
27 février 1978, consultable sur le site Internet :
http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html

e Association des établissements cantonaux contre l'incendie (AEAI) : normes et directives de
protection incendie en vigueur.
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3. Prestations fournies par le Maitre de I'ouvrage ou par d'autres
mandataires

Les prestations décrites ci-aprés seront accomplies par le MO ou ce dernier mandatera d'autres
prestataires.

3.1 Coordination générale du projet
Le Maitre de I'ouvrage accomplira les prestations suivantes :

o liaisons avec les autorités et services fédéraux, cantonaux et communaux (la participation de
I'adjudicataire sera requise) ;

¢ relations publiques.

3.2 Communication et relations publiques

La communication et les relations publiques seront assurées par le MO. Néanmoins un
accompagnement pourra étre demandé a 'adjudicataire.

3.3 Prestations réalisées par d'autres mandataires
Toutes les prestations sont a réaliser par I'adjudicataire.

Dans son offre le mandataire intégrera tous ce qui lui semble nécessaire au bon déroulement du
projet et qui n'aurait pas été mentionné.
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Prestations a accomplir par I'adjudicataire

Il sera demandé au soumissionnaire :

D’avoir les ressources nécessaires pour débuter ses prestations dés I'adjudication de son
mandat ;

D’établir et de suivre, tout au long de la phase réalisation, un plan financier (budget général),
en tenant compte des travaux de I'entreprise de génie civil, des honoraires de mandataires
et des divers et imprévus ;

D’assurer un suivi financier global de 'opération, par lot / par étape et de transmettre les
documents au Maitre d’Ouvrage selon un échéancier a déterminer conjointement avant la
signature du contrat ;

De prendre en compte les exigences de I'Etat de Genéve et du Guide Romand des Marchés
Publics en matiére de marchés publics lors de la demande d’offres pour les prestations des
autres partenaires ;

De respecter scrupuleusement les « Prescriptions pour travaux de génie civil » du
Département des Infrastructures - OCGC  (consultables sur le  site
https://www.ge.ch/document/prescriptions-travaux-genie-civil) ;

De fournir des prestations adaptées a I'opération considérée pour permettre un
déroulement logique et coordonné des travaux, avec tout le soin requis et les compétences
que 'on est en droit d’attendre de mandataires qualifiés ;

De transmettre toutes les informations nécessaires au Maitre d’Ouvrage afin de lui permettre
de prendre les décisions utiles en temps voulu ;

De planifier les travaux selon les exigences du Maitre d’Ouvrage et des autorités cantonales,
selon le planning intentionnel du présent appel d’offres ;

De rechercher des optimisations des projets d’exécution pour un gain financier ;

4.1 Coordination générale du projet

4.1.1 Coordination avec les sous-traitants

Toutes prestations de pilotage et de coordination avec ses sous-traitants incombent a I'adjudicataire
et sont a prendre en compte dans I'offre, quel que soit le domaine de prestations du sous-traitant.
Les domaines admis pour la sous-traitance sont mentionnés dans I'annexe K2.

4.1.2 Coordination avec les projets connexes

La coordination avec les projets connexes, s'’il y en a (p.ex. travaux de réseaux souterrains), et leurs
Maitres d’ouvrage respectifs, doit étre prise en compte dans I'offre.

Ces vérifications demanderont des échanges de plans avec les mandataires d’autres projets ainsi
que des séances de coordination.

4.1.3 Coordination avec le Maitre d'ouvrage

Le mandat implique la participation de l'adjudicataire a un certain nombre de séances de
coordination avec le Maitre de 'ouvrage, a savoir :

e séances bilatérales avec les services et autres mandataires concernés (Communes, OCT,
OCGC, TPG, SIG, etc.)*.

*Il sera demandé a l'adjudicataire d'établir les procés-verbaux et d’en gérer le classement.
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4.2 Taches de I'adjudicataire

La liste des prestations & accomplir par I'adjudicataire n’est pas exhaustive ; il veillera a inclure dans
son offre toute prestation supplémentaire qu’il juge nécessaire a la réalisation du mandat.

4.2.1 Etude de conformité et de faisabilité et proposition de variantes

Cette phase inclut tous les éléments suivants :

Etude vis-a-vis des normes de la position des arréts de bus (p. ex. distances de visibilités,
position de l'arrét, largeur de quais) ;

Etude de la possibilité de rehaussement de I'arrét afin que celui-ci soit a 22cm de haut par
rapport a chaussée et dans un alignement quand c'est possible ;

Vérifier et adapter si nécessaire le projet en conformité avec les normes de circulation et de
sécurité en vigueur, proposition de variantes.

4.2.2 Avant-projet

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Projet de 'ouvrage » telle que décrites
dans les normes VSS SN 40 030 et SIA 112 et 103, article 4.3.31 (derniére édition).

Réalisation d’'un avant-projet en fonction des exigences données par le Maitre d’ouvrage et
en considérant les différentes normes en vigueur

Optimisation du projet

Production des documents demandés pour cette phase

Réalisation d’'un plan de projet de 'ouvrage mentionnant les différents éléments du projet
Si nécessaire modification dudit projet

4.2.1 Projet de I'ouvrage

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Projet de I'ouvrage » telle que décrites
dans les normes VSS SN 40 030 et SIA 112 et 103, article 4.3.32 (derniére édition).

En prenant compte des aménagements routiers, la réfection des enrobés, les éléments du mobilier
urbain (abribus, mats, réseaux souterrains, signalisations, etc) :

Coordination avec les différents services (CCTSS, Communes, etc...)
Optimisation du projet pour un gain financier

Participation aux séances et aux réunions

Exécution de relevés et d’analyses de I'existant

Production des documents demandés pour cette phase

4.2.1 Procédure de demande d’autorisations de construire

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Projet de 'ouvrage » telle que décrites
dans les normes VSS SN 40 030 et SIA 112 et 103, article 4.3.33 (derniére édition).

Les documents nécessaires a |'établissement du dossier d'autorisation de construire seront :

Plan de base ou d'ensemble a I'échelle 1/2'500éme
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- Plan cadastral a I'’échelle 1/500&éme ou 1/250éme
- Plans et coupes du projet complet a I'’échelle 1/100eéme
- Extraits cadastraux des parcelles concernées par les travaux

- Plans d'emprises provisoires et définitives pour I'ensemble du chantier et pour chaque
propriétaire foncier

- Demandes d’abattages et replantations des arbres
- Etablissement des différents formulaires officiels de demande d’autorisation de construire

- Courriers d'accompagnements

En accord entre le MO et le mandataire, les autorisations de construire pourront étre réalisées par
lot liés p.ex. aux routes, communes ou difficultés similaires.

4.2.2 Appels d'offres, comparaisons des offres et propositions d'adjudication

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Appels d’offres » telle que décrites
dans les normes VSS SN 40 030 et SIA 112 et 103, article 4.3.41 (derniére édition).

Direction du projet

— adaptation de I'organisation de projet ;
— direction et coordination des travaux d’appel d’offres (marchés de travaux) ;

— définition de la stratégie et de l'organisation de I'appel d’offres; mise en évidence des
procédures possibles d’appel d’offres, y compris du déroulement et du calendrier ;

— consultation du Maitre de 'ouvrage dans le cadre de I'établissement des listes d’entreprises
et de fournisseurs ;

— proposition de critéres d’aptitude et d’adjudication ;
— mise en place d'un systéme comptable et de contrbéle des engagements financiers.

Elaboration des données et des dossiers d’appels d’offres

— élaboration des concepts relatifs au déroulement des travaux, aux procédés de
construction, aux matériaux et a la construction ainsi que des plans a I'échelle appropriée
pour les appels d’offres ;

— élaboration des conditions générales et particulieres d’exécution, y compris des conditions
de chantier et des exigences relatives a I'environnement ;

— définition des procédures et exigences a respecter par les soumissionnaires en matiére
d’assurance qualité ;

— élaboration des dossiers d'appels d'offres ;
— élaboration du devis descriptif avec avant-métré, y compris listes des pieces et des
matériaux ainsi que description de la construction.

Analyse et comparaison des offres

— Contréle de recevabilité des offres ;
— Evaluation et comparaison des offres par rapport aux critéres d’aptitude et d’adjudication ;
— Evaluation technique et financiére des éventuelles variantes d’entreprises ;

— Conduite de négociations avec les entreprises et les fournisseurs en vue d’éclaircir des
questions en suspens ;
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— Elaboration des rapports d’analyse et de comparaison des offres selon procédure AIMP ;
— Propositions d’adjudication ;

Il pourra étre demandé a I'adjudicataire de collaborer dans le cadre d’éventuelles procédures
juridiques. Ces prestations seront rétribuées selon le tarif temps en accord avec le MO.

Colts, financement, délais

— détermination et motivation des éventuels écarts de colts entre devis général et les offres
proposées pour adjudication ;

— vérification de la rentabilité économique du point de vue des montants d’investissement
ainsi que des charges d’exploitation et d’entretien ;

— optimisation, en collaboration avec les entreprises et les fournisseurs, du déroulement et
du calendrier des travaux.

Gestion des procédures d’appels d’offres

— réception et classement des offres rentrées ;
— contréle de conformité des justificatifs administratifs exigés pour les entreprises ;

— établissement des procés-verbaux et des listes de points en suspens de séances de
clarification avec les soumissionnaires.

4.2.3 Projet d'exécution

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Projet d’exécution » telle que décrite
dans les normes VSS SN 40 031 et SIA 112 et 103, article 4.3.51 (derniére édition).

Direction du projet

— définition de I'organisation de projet ;

— maitrise de la compatibilité des variantes d’entrepreneurs dont I'exécution est envisagée
avec les exigences du projet ;

— examen technique des variantes d’entrepreneurs et élaboration complémentaire de plans
pour la variante choisie pour I'exécution ;

— analyse des risques liés au projet ;

— détermination des procédures et des instruments requis pour 'assurance qualité, y compris
mise en ceuvre des mesures correspondantes ;

— collaboration dans le cadre des relations publiques.

Elaboration du projet d’exécution de I'ouvrage et de ses équipements

— élaboration de tous les détails constructifs ;

— choix définitif, en collaboration avec le Maitre de I'ouvrage, des matériaux, équipements,
etc.

— élaboration des plans de construction et de détail ainsi que des listes de piéces et des
matériaux en tant que bases pour I'exécution de 'ouvrage et de ses équipements ;

— détermination des conditions cadres relatives aux installations de chantier ainsi qu’a
'approvisionnement et a I'évacuation du chantier (logistique, livraisons, évacuation des
eaux, etc.) ;

— élaboration de plans d'implantation ;
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élaboration et/ou report de plans d’exécution (éclairage, signalisation', marquage, etc.) y
compris des schémas d’alimentation électrique des équipements ;

réalisation de plans de marquage et validation par les autorités compétentes

vérification et appréciation de propositions d’entrepreneurs relatives a des variantes et
détails d’exécution ;

collaboration dans le cadre des démarches d’acquisitions de terrains et de droits ;
mise a disposition de données pour les autorisations d’exécution requises ;

adaptation du projet d’exécution sur la base de faits qui ne pouvaient pas, ou seulement
avec des efforts disproportionnés, étre élucidés avant le début de I'exécution ;

élaboration du programme définitif d’exécution des travaux ;

mise sur pied de la documentation du projet et des contrats d’exécution :

mise a disposition de tous les plans, listes et descriptifs utiles a I'exécution de I'ouvrage et
de ses équipements. Planifier les étapes du chantier, la gestion du trafic et des déviations en

faisant respecter la Iégislation et les procédures en vigueur en matiére de signalisation des

chantiers.

4.2.4 Exécution de I'ouvrage

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Exécution de I'ouvrage » telle que
décrites dans les normes VSS SN 40 031 et SIA 112 et 103, 105, article 4.3.52 (derniére édition).

Direction globale de I'exécution ainsi que maitrise de I'organisation de projet

description et délimitation de la mission ainsi que définition de I'organisation de projet
correspondante ;

vérification de la mise en application des mesures de gestion de la qualité ;
surveillance du flux des informations ;

publication de directives d’exécution ;

collaboration dans le cadre des relations publiques.

Direction générale de I'exécution

direction générale des travaux d’exécution ;

rapports avec les autorités, 'administration et les tiers ;

répercussion et mise en ceuvre des décisions fondamentales liées a I'exécution ;
contréle périodique sur place des travaux de construction ;

instruction de mesures lors d’écarts constatés sur les plans techniques, financiers et de
délais ;

détermination des mesures de suppression des défauts ;

surveillance du respect des conditions ;

surveillance des modifications de projet ;

coordination entre projet et travaux de construction ;

établissement de comptes rendus a I'attention du Maitre de I'ouvrage.

le plan

de signalisation verticale est compris dans les prestations de 'ingénieur circulation
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Direction locale de I'exécution

direction et surveillance des travaux sur le chantier (qualité, délais, colts) dans le cadre
des compétences et responsabilités attribuées ;

direction des travaux d’éléments de construction et d’équipement projetés par des tiers ;

conseil de la direction générale de travaux et collaboration lors de la définition du procédé
de construction ;

conduite des séances de chantier et de coordination ou participation a celles-ci, rédaction
et distribution des différents P.V. ;

élaboration d’un état des lieux avant et aprés travaux avec chaque propriétaire ;
contréle des matériaux et des livraisons ;

contréle de ['utilisation et du traitement conformes aux directives sur les matériaux de
construction ;

initiation de contrbéles de sécurité et collaboration a ceux-ci ;
sollicitation et surveillance des examens de matériaux requis ;

report dans le terrain des points principaux et des points altimétriques fixes du projet ainsi
que, le cas échéant, ordonnancement de leur protection ;

contréle de l'implantation de I'entrepreneur ;

ordonnancement et contréle de travaux en régie et des rapports correspondants ;
vérification des factures d’entrepreneurs et de fournisseurs ;

préparation de mesures lors d’écarts constatés sur les plans technique, financier et des
délais ;

ordonnancement et conduite des mesures correctives ;

organisation et conduite des métrés contradictoires ;

contréle et évaluation, dans le cadre usuel, de suppléments ;

ordonnancement et surveillance de 'examen des matériaux et d’échantillons ;

conduite et évaluation d’essais de fonctionnement ;

constatation de défauts ainsi qu’instruction de mesures correctives et délais pour leur
suppression.

Gestion des colts

contréle du respect du crédit de construction approuve ;
contrble des descriptifs de prestations et des factures ;
projections financiéres des codlts en fin de travaux ;
contrble continu de I'évolution des colits de construction ;

constatation et annonce de moins-values et plus-values sur les codts ainsi que proposition
de mesures correctives ;

Gestion des délais

respect du déroulement et du programme approuvés des travaux ;

surveillance des délais et mise en évidence des conséquences de différences éventuelles
par rapport au déroulement et au programme arrétés des travaux ;

annonce d’écarts et formulation de propositions de mesures correctives ;

mise a jour périodique du déroulement et du programme des travaux avec les prévisions
correspondantes.
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Mise sur pied de la documentation du projet

— rassemblement des bases, résultats et décisions ;

— établissement des procés-verbaux des séances avec le mandant ;

— établissement des procés-verbaux des séances de chantier ;

— tenue et mise a jour de listes des décisions et des points en suspens ;

— établissement de procés-verbaux de vérification et de réception des travaux ;
— tenue et mise a jour de listes de défauts.

4.2.5 Mise en service et achévement

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Mise en service et achévement » telle
que décrites dans les normes VSS SN 40 031 et SIA 112 et 103, article 4.3.53 (derniére édition).

Dossier de I'ouvrage terminé :

— Report des modifications intervenues en cours de réalisation ;

— Recueil des dessins mis a jour, des schémas et dautres documents émanant
d’entrepreneurs et des fournisseurs ;

— Etablissement et remise au mandant du dossier réunissant ces documents.

Direction des travaux de garantie :

— Reécolte, élaboration et mise a jour des listes de défauts de végétation apparus jusqu’a
I'échéance des délais de réclamation de reprise ;

Mise a I'oeuvre et surveillance de I'entrepreneur chargé d’éliminer les défauts ;

Etablissement des procés-verbaux de vérification finale ;

Recours aux garanties et libération de celles-ci.

Décompte final :

— Etablissement, vérification du décompte final selon le mode de présentation et la structure
convenus ;

— Décompte final.

4.3 Conditions cadres et directives spécifiques aux principaux domaines de
prestations a offrir

4.3.1 Génie civil

L'établissement global du projet s'appuiera sur les normes VSS et SIA, ainsi que sur les conditions
générales et particuliéres du DI.

L'établissement du projet s'appuiera sur les normes SIA et les directives fédérales et cantonales
applicables en la matiére.

4.3.2 Réseaux d'assainissement et réseaux souterrains public et privé
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Dans le cadre des travaux, I'adjudicataire assurera la coordination générale des travaux de pose ou
de modifications des canalisations des services publics dans le cadre du chantier et les procés-
verbaux y relatifs. Les travaux précités seront gérés par les services publics compétents. Ces
prestations seront rétribuées selon le tarif temps en accord avec le MO.

Les travaux précités seront gérés par les services publics compétents.

4.3.3 Gestion des déchets

Un plan de gestion des déchets selon les normes SIA 430 et les normes VSS SN 670190 et SN
640727a sera fourni par I'adjudicataire avant I'ouverture du chantier.

Une analyse des matériaux sera effectuée in situ avant la mise en soumission.

Les analyses de matériaux sont payées par le DI mais les prestations d’'ingénierie liées a cette
analyse font partie des prestations de I'adjudicataire.

4.3.4 Réseaux d'assainissement public et privé et réseaux souterrains

Les points de récupération des eaux de chaussées devront parfois étre modifiés. Pour cela, les
réseaux existants devront parfois étre adaptés pour le projet. Ces adaptations seront traitées dans
le cadre du projet de I'ouvrage.

¢ Dans le cadre des travaux, I'adjudicataire assurera la coordination générale des travaux de pose
ou de modifications des canalisations des services publics dans le cadre du chantier et les
procés-verbaux y relatifs. Les travaux précités seront gérés par les services compétents. Ces
prestations seront rétribuées selon le tarif temps en accord avec le MO.

D'éventuels nouveaux réseaux et/ou la mise en conformité des réseaux existants ne font pas I'objet
du présent appel d'offres.

4.3.5 Travaux géométriques

Le bureau de géomeétre, sous le pilotage du bureau d’ingénieur civil, devra accomplir sa mission en
coordonnant ses prestations au sein du groupement.

D’'une maniére générale, 'ensemble des prestations du géomeétre depuis le début du mandat est
réputée incluse dans l'offre technique et financiére du soumissionnaire.

Les prestations du géomeétre, I'estimation des heures et les codlts liés seront évalués dans le cadre
de cet appel d’offres. Les annexes nécessaires a I'évaluation devront par conséquent étre diment
renseignées, quelle que soit la forme juridique retenue par le soumissionnaire (associés, sous-
traitant, etc.).

Les travaux géométriques comportent :
Avant-projet / Projet d’exécution

— le relevé de I'état existant nécessaire pour le projet (Relevé état des lieux de la topographie
du domaine public (DP) et établissement d’'un Modéle Numérique de Terrain (MNT)
complété par les altitudes des objets caractéristiques existants sis sur le DP défini en
fonction du projet (exemples : arbres, regards, bordures, candélabres, etc....);

— si nécessaire, établissement d’un plan de base avec la géométrie exacte des limites du
domaine public (y compris fiabilisation si nécessaire) ;

Réalisation

— Implantations nécessaires a la réalisation (consiste a la mise en place d'un point
altimétrique, de points de bordures de chaussée et des limites parcellaires) pour le bon
déroulement des travaux ou des essais de circulation
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Livraison / Exploitation de I'ouvage

— Relevé complet de 'ouvrage et cadastration ;

— Relevé état des lieux pour mise a jour cadastrale, établissement et enregistrement d’'un
dossier au service du cadastre.

L’organisation du travail du géométre devra répondre aux exigences du Maitre d’Ouvrage en
accomplissant les taches suivantes :

- Organisation des relevés sur site dans les délais impartis ;

- Permettre aux entreprises de pouvoir implanter les ouvrages a I'avancement des travaux
sans accuser de retard sur I'exécution ;

- Production d’'une documentation claire et précise sous forme de plans, tableaux, feuilles
cadastrales et rapports utiles a toutes les phases du projet ;

- Relation et coordination avec le Registre foncier du canton.

Le géométre prendra toutes les dispositions nécessaires pour matérialiser les points de référence
sur site (piquets, clous, mires, etc.). Ces prestations sont réputées incluses dans son offre financiére.

4.3.6 Personnel technique

Hormis I'ingénieur civil et le géométre, le mandataire indiquera dans son offre le personnel technique
supplémentaire qu’il juge nécessaire de mobiliser pour la bonne exécution des prestations (autres
spécialistes, etc.). Les heures de ce personnel seront réputées incluses dans les heures du
mandataire.

4.4 Documents a rendre / livrables

En plus des documents imprimés, tous les plans et documents seront remis au Maitre d'ouvrage sur
support informatique selon les prescriptions pour travaux de génie civil du DI :
https://www.ge.ch/construction/demarches-prealables/prescriptions-travaux-genie-civil.asp

Tous les plans, rapports et autres documents seront également remis en format PDF sous la forme
d’'un dossier informatique conforme au projet exécuté.

Outre les documents a rendre par l'ingénieur civil conformément aux normes SIA 103 et 102,
I'adjudicataire produira un dossier complet et exhaustif, qui comprendra notamment les documents
suivants :

o documents collectés et regus de tiers.

4.4.1 Gestion des documents
Le mandataire assurera le suivi de liste de mises a jour des documents.

Gestion des documents de 'opération

Le maitre d’ouvrage ne prévoit pas de son c6té gestion électronique des données relatives a
'opération (GED).

Le mandataire établira au démarrage de sa mission le plan de gestion des documents pour la durée
de l'opération. Le principe est de mettre a la disposition de tous les intervenants du projet une base
de données leur permettant d’extraire ou de lire des données a jour, mais aussi d’en créer et d’en
déposer.

Ce plan de gestion devra détailler :
e ['organisation mise en ceuvre pour la gestion des documents,
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¢ les moyens de gestion des documents entre les différents intervenants,
¢ |a méthode d’identification documentaire (gestion des configurations),
¢ |e mode de suivi des révisions de documents,

¢ les prescriptions relatives a la documentation (format,..) : une version devra étre lisible en format
Acrobat Reader,

¢ les conditions de gestion adaptée a tout type de documents : graphique, technique, bureautique,
etc.,

¢ les plans seront fournis en format .dwg et .pdf,
e etc.

La mise en application de ces dispositions devra garantir :

o |a tracabilité des échanges documentaires entre tout intervenant et le mandataire,
e une liste des documents au dernier indice mis a disposition des intervenants,

e une recherche efficace de documents de référence en cas de besoin,

e une source documentaire compléte et a jour notamment pour

e la gestion des interfaces,

¢ |a gestion de tout contentieux,

e les opérations d’archivage en fin de projet.
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5. Prestations supplémentaires

La description des prestations a accomplir par I'adjudicataire n’est pas exhaustive ; il devra non
seulement exposer la méthodologie qu’il entend suivre, mais aussi bien faire ressortir qu’il a compris
l'étendue du contrat, qui est de couvrir réellement 'ensemble des prestations et activités
nécessaires.

Il est précisé au soumissionnaire que certains travaux géométriques ou de surveillance des travaux
devront étre effectués en dehors de I'horaire normal de travail. Ainsi, toutes plus-values pour travail
de nuit, samedi et dimanche, ne feront pas I'objet d'une rémunération spéciale ; il devra en étre tenu
compte dans l'offre.

L’adjudicataire ne pourra revendiquer aucune prestation supplémentaire. Toutes prestations
prévisibles devront étre ventilées dans les objets spécifiés dans le présent appel d'offres.
Exceptionnellement, mais uniquement s'il s'agit de prestations imprévisibles a la demande du MO,
une rétribution pourra étre négociée sur la base des tarifs horaires indiqués. Toutefois, tout avenant
devra étre conclu préalablement a I'exécution de la prestation. Aucune indemnité ne sera payée a
'adjudicataire pour les prestations supplémentaires que celui-ci aura effectuées sans l'accord
préalable du MO.

Durant les travaux, les visites sur le site des travaux devront étre effectuées de fagon réguliére. Il
est proposé que le mandataire se rende souvent sur le chantier. Le soumissionnaire devra donc
développer son organisation sur ce point particulier dans sa méthodologie.

Il devra également tenir compte dans son offre des paramétres suivants :
- Prévoir toutes les heures nécessaires en vue de la coordination avec le Maitre d’Ouvrage,
les utilisateurs, ainsi que pour les présentations publiques et politiques ;

- Réaliser, lors de la phase 51 - Projet d’exécution et avant le début des travaux, un ou
plusieurs rendez-vous de police avec 'OCT ;

- Vouer une attention particuliére a une gestion écologique de la construction, soit
d’appliquer les directives sur les matériaux proscrits par la loi et les matériaux a proscrire.

Il aura enfin pour mission de :
- Organiser, coordonner, planifier et suivre la réalisation des travaux en tant que directeur
général, comprenant I'organisation des séances de coordination et de chantier ;

- Le mandataire devra, pour chaque rendez-vous, établir le procés-verbal de la séance ainsi
gu’un plan de situation de signalisation de chantier temporaire demandé par 'OCT. Ce
document devra ensuite étre approuvé par I'OCT et le Maitre d’Ouvrage avant d’étre
distribué a I'entreprise en charge des travaux.
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6. Annexes

[1] — Plan de situation des arréts
[1-1] — Plan de situation des arréts du lot mis en soumission au 1/100 000

[1-2] — Liste provisoire des arréts de bus concernés par lot
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