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1. Allgemeines

Die ausgeschriebenen Leistungen basieren auf dem Grundmodell der Ordnung SIA 103, Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure, 2014 (SN508
103).

2. Stellung der einzelnen Planer
2.1 Grundsatzliches zur Organisation

In der Tatsache, dass es sich bei der Projektaufgabe um die Realisierung eines stadtischen
Raums handelt liegt der Schwerpunkt der Aufgabe im Bereich Tiefbau und Werkleitungsbau.
Die Bauherrschaft hat sich deshalb dazu entschlossen die Projektierung und die Baubegleitung
samtlicher Freiraumelemente mit Ausnahme der Vegetation an ein Buro fir Bauingenieurwe-
sen zu vergeben. Die Projektierung und Realisierung der Vegetation erfolgt durch die Stadt-
gartnerei selber. Das Buro Stauffer Rosch Landschaftsarchitekten wird die Bauherrenunter-
stiitzung wahrnehmen.

2.2 Stellung des Bauingenieurs

Im vorliegenden Projektorganigramm fehlt die per Norm definierte Leistung des Architekten.
Westpol Landschaftsarchitektur als Projektverfasser wird in der Phase Bauprojekt massge-
bend bei der gestalterischen Definition der einzelnen Elemente mitwirken. Ab der Phase Aus-
schreibung und folgende wird er sich lediglich auf das Koreferat des durch den Bauingenieur
zu erstellenden Planunterlagen im Sinne der gestalterischen Leitung konzentrieren. Gegen-
stand des ausgeschriebenen Auftrages sind somit erganzend zu reinen Fachplaner- und Bau-
leitertatigkeit ebenfalls in gewissem Masse ergénzende Architekturleistungen.

2.3 Stellung der Gesamtleitung

Die Gesamtleitung beschrankt sich im Sinne der Bauherrenunterstiitzung auf die tibergeord-
nete Koordination und Kontrolle der Projektkosten, Projekttermine und der Qualitatssicherung.
Sie leitet und protokolliert die Bauherrensitzungen. Die durch den Bauingenieur geleiten Pro-
jektsitzungen werden bis und mit der Phase 41 Ausschreibung intensiver stattfinden und im
Anschluss durch die Bausitzung abgeldst werden.
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3. Zustandigkeiten

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Bearbeitung gem. SN508 103, resp. er-
ganztem Leistungsbeschrieb (vgl. Kap. 4ff) von folgenden Elementen:

BKP 102:  Baugrunduntersuchungen
BKP 111: Raumungen

BKP 112:  Abbriche

BKP 130:  Baustelleneinrichtung
BKP 401: Erdbewegungen

BKP 411:  Baumeisterarbeiten

BKP 415:  Ausbau

BKP 421:  Gartnerarbeiten

BKP 422:  Einfriedung

BKP 423:  Ausstattung, Gerate

BKP 429:  Pflanzenlieferung

BKP 443: Elektroanlagen

BKP 445:  Sanitaranlagen

BKP 460: Belage

BKP 465:  Werkleitungen und Kanalisation
BKP 470:  Kunstbauten

Die BKP — Zuteilung kann im Verlauf des Projektes &ndern, was jedoch keinen Einfluss auf die
Zusténdigkeit hat.
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4. Honorarberechnung

4.1 Bemerkung zum Leistungsbeschrieb

Aufgrund der speziellen Projektkonstellation beinhaltet der Leistungsbeschrieb gegentber der
SN508 103 explizit Mehrleistungen und Abweichungen, welche im Angebot zu beriicksichtigen
und durch den Bauingenieur zu leisten sind. Die Erganzungen sind in Kapitel 5ff entsprechend
gekennzeichnet.

4.2 Honorarfaktoren

Basis fUr die Honorarberechnung des Anbietenden sind folgende Parameter:

Aufwandbestimmende Baukosten (Ba): CHF 2'200'000 nicht veranderbar
Schwierigkeitsgrad (n): 1.0 (anspruchsvoll) nicht veranderbar
Aufteilung Teilphasen (q): 92% (FP und BL) nicht veranderbar
Anpassungsfaktor (r): - Zu bestimmen
Teamfaktor (i): - Zu bestimmen
Sonderleistungen (s): - zu bestimmen
Angebotener Stundensatz (h): - zu bestimmen

Veranderungen der Faktoren (Ba), (n) und (q) fihren zum Ausschluss des Angebotes. Mit dem
Anpassungsfaktor (r) sind die Erfahrungen in Zusammenhang mit der Aufgabenstellung und
dem Auftraggeber einzubringen. Mit dem Teamfaktor (i) oder dem Faktor fir Sonderleistungen
(s) sind den Ergdnzungen im Leistungsbeschrieb Rechnung zu tragen.
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4.3 Kostengrundlage und Entschadigungsform

Es ist vorgesehen samtliche Leistungsphasen in einem Vertrag zusammenzufassen und pha-
senweise auszuldsen. Basis fir den Honorarvertrag bildet die in dieser Ausschreibung ge-
nannte Bausumme. Auf dieser Basis wird fur die Projektphasen 34, 41, 51, 52 und 53 eine
Globalvergabe fur die ausgeschriebenen Téatigkeiten angestrebt. Die genannten Baukosten
sind in diesem Zusammenhang als Richtgrdsse zur Aufwandabschatzung zu verstehen. Auf
eine nachtragliche Anpassung des Honorars nach Kostenvoranschlag oder Abrechnungs-
summe wird verzichtet.

5. Leistungsbeschrieb
5.1 Begrifflichkeiten

Auf Basis der SN508 103 obliegen dem Bauingenieuren folgende Stellung:

Projektleiter: Planung und Baukontrolle
- Funktionale und konstruktive Gestaltung mehrerer Bauwerke gem.
Kapitel 3
- Baukontrolle der Bauwerke gem. Kapitel 3

Bauleiter: Leitung, Koordination und Aufsicht Uber die Arbeiten gem. Kapitel 3

5.2 Strukturierung Leistungsbeschrieb

Aus Ubersichtsgriinden sind die besonders zu vereinbarenden Leistungen gem. SN508 103
und die zusatzlich von der Bauherrschaft erwiinschten Leistungen im Leistungsbeschrieb ent-
sprechend markiert. Die Gliederung basiert grundsatzlich auf den Begrifflichkeiten der SN508
103 sowie den Ergdnzungen des Auftraggebers:

Schwarz: Grundleistungen gem. SN508 103
Rot: Besonders zu vereinbarende Leistungen gem. SN508 103
Grin: Zusatzlich erwlinschte Leistungen durch die Bauherrschaft

5.3 Vorprojekt

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung bildet ein in mehreren Bereichen sorgféltig aus-
gearbeitetes Vorprojekt, welches nach Auftragserteilung dem entsprechenden Planer ausge-
handigt wird. Insbesondere sind folgende Leistungen erbracht:

Nutzung: Genehmigte Nutzeranforderung fir Gesamtprojekt

Gestaltung: Vollstandiges Vorprojekt gem. SIA HO 105 fur Landschaftsarchitekten
Ingenieurbauwerke: Vollstandiges Vorprojekt

Werkleitungen: Werkleitungskonzept
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Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt
Evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden
Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfélligen
Umweltvertraglichkeitsprufung

Ziele: Projekt und Kosten optimiert

Termine definiert

Projekt ist fur die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert

Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte

Leistungsbereich

Erwartetes Ergebnisse/ Er-

wartete Dokumente

Leistungen/Entscheide
Auftraggeber

Auftragsbestandteil des Ingenieurs

Organisation

- Aktualisiertes Projekt-
pflichtenheft

- Aktualisiertes Projekt- Or-

ganigramm

- Aktualisiertes Informati-
onskonzept

- Nachfuhren des Projekt-
pflichtenheftes

- Aktualisieren der Pro-
jektrisiken aus Sicht des
Auftraggebers

- Genehmigen der Projekt
Organisation

- Genehmigen des Infor-
mationskonzeptes

Durchfuihren der Offent-
lichkeitsarbeit

Beschrieb und Vi-
sualisierung

- Antrag fir zuséatzliche Er-
hebungen bzw. Untersu-
chungen vor Ort

- Ergebnisse der zuséatzli-
chen Erhebungen bzw.
Untersuchungen

- Aktualisierte Projekt-
grundlagen

- Bauprojekt mit Nut-
zungsvereinbarung, Pro-

jektbasis, Konzepten, Pla-
nen, Beschrieben, Model-

len, Nachweisen

Bauprojekt

- Teil 1: Notwendige Inhalte

Technischer Bericht gem.
Phasenmodell TBA BS
und Projektierungshand-
buch fur Ingenieure

- Teil 2: Notwendige Plane
gem. Phasenmodell TBA
BS und Projektierungs-
handbuch fur Ingenieure

- Teil 3 Notwendige Unter-

suchungen gem. Phasen-

Entscheid Gber zusatz-
lich erforderliche Unter-
suchungen und Auf- nah-
men

- Aufarbeiten und Zurver-
fugungstellen von Daten
und Unterlagen als Pro-
jektgrundlagen

Genehmigen der Nut-
zungsvereinbarung

- Beurteilen der formalen,
funktionalen und qualita-
tiven Aspekte

Genehmigen der weiter
zu verfolgenden Aus-
fuhrungsvariante

Genehmigen des Bau-
ablaufs, der Baustellen-
einrichtungen, der Ver-
und Entsorgung der Bau-
stelle und ggf. der Etap-
pierungen

Abklaren der Genehmi-
gungsfahigkeit inkl.
nach- barrechtlicher Be-
lange

Projektgrundlagen

- Uberpriifen und Aktualisieren von bisheri-
gen Unterlagen, Vorgaben und Zielen

- Vervollstandigen der Grundlagen wie
Bauvorschriften

- Beantragen von notwendigen Ergénzun-
gen der fachspezifischen Grundlagen wie
detaillierte Terrainaufnahmen, Bestandes-
aufnahmen, Zustandsanalysen und Spe-
zialabklarungen

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

- Aktualisieren der Projektbasis

Ausfihrungsvarianten und deren Bewer-
tung

- Erarbeiten der gestalterischen und kon-
struktiven Ausfiihrungsvarianten

- Erarbeiten von Konstruktions- und Materi-
alkonzepten

- Uberschlagsmassiges Berechnen und Di-
mensionieren der Bauteile und Festlegen
der massgebenden Abmessungen
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modell TBA und Projek-
tierungshandbuch fur In-
genieure

- Genehmigen des Bau-
projektes

- Mithilfe bei der Abklarung von Randbedin-
gungen fur Baustelleneinrichtungen sowie
fur die Ver- und Entsorgung der Baustelle

- Beurteilen und Bewerten der mdglichen
Varianten

Bauprojekt

- Auswerten der Grundlagen aus den zu-
sétzlichen Erhebungen bzw. Untersu-
chungen

Festlegen von fachspezifischen Bauab-
lauf-, Bauverfahrens-, Material- und Kon-
struktionskonzepten mit Beriicksichtigung
der betrieblichen Aspekte, soweit sie fur
die Ausschreibung massgebend sind

Bereinigen der Konzepte nach den Ent-
scheiden des Auftraggebers

Erstellen notwendiger Nachweise zur
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit
und Dauerhaftigkeit fur die ausgewéahlte
Variante

Erstellen aller notwendigen Plane und Be-
richte fur die ausgewabhlte Variante

Koordination und Klarung von Fachfragen
mit Amtern und Behordenstellen.

Kosten, Finanzie-
rung

- Kostenvoranschlag mit
Genauigkeit +/-10%

Erstellen eines Kostenvoranschlages mit
detaillierter Beschreibung der vorgesehe-
nen Arbeiten und Lieferungen, Bezeich-
nung der ausgewahlten Materialien, mit
Ausmass und geschatzten Preisen im
Fachbereich nach den definierten Vorga-
ben

Rucksprache mit Unternehmern und Lie-
feranten

Termine

Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientieren Ablauf- und Terminplans
fur die Leistungsphase bezuglich des
Fachbereichs

Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Um-
fang der Arbeiten, Ablauf und Terminpla-
nung sowie den zugehdrigen Ausschrei-
bungsverfahren.

- Mithilfe beim Nachfuhren und Verfeinern
des Realisierungsprogramms

Dokumentation
und Teilphasenab-
schluss

- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers
fur den Fachbereich
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Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung
Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes
und einer allfalligen Umweltvertréaglichkeitsprifung

Ziele: Projekt bewilligt

Bau- und Niveaulinien festgelegt

Kosten und Termine verifiziert

Leistungsbereich

Erwartetes Ergebnisse/ Er-
wartete Dokumente

Leistungen/Entscheide
Auftraggeber

Auftragsbestandteil des Ingenieurs

Organisation

- Aktualisiertes Projekt-
pflichtenheft

- Aktualisiertes Projekt-
Organigramm

- Aktualisiertes Informati-
onskonzept

- Nachfuhren des Projekt-
pflichtenheftes

- Aktualisieren der Projekt-
risiken aus Sicht des Auf-
traggebers

- Genehmigen der Projekt-
organisation

- Genehmigen des Infor-
mationskonzeptes

- Durchfiihren der Offent-
lichkeitsarbeit

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Beschrieb und Vi-
sualisierung

- Auflageprojekt mit Bau-
eingabe-/Auflageplénen
und den dazugehérigen
Dokumenten

Planvorlage

- Notwendige Plane gem.
Phasenmodell TBA BS

Planauflage

- Notwendige Plane gem.
Phasenmodell TBA BS

- Kanalisationsbegehren

Projektgrundlagen

- Uberpriifen der bisherigen Unterlagen,
Vorgaben und Ziele

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

- Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch

- Erstellen der fachspezifischen, notwendi-
gen Unterlagen fir das Baugesuch

- Zusammenstellen der fachspezifischen,
notwendigen Unterlagen fir das Bauge-
such

Bereinigung des Bauprojektes

- Fachspezifisches Anpassen des Baupro-
jektes an die Auflagen aus dem Bewilli-
gungsverfahren

Kosten, Finanzie-
rung

- Analyse der Bauauflagen auf kostenrele-
vante Punkte im Fachbereich und ent-
sprechende Dokumentation

- Anpassen der Kostenangaben fir den
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus

dem Bewilligungsverfahren
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Termine

- Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Termin-
plans fir die Teilphase Uber den Fachbe-
reich

- Analyse der Auflagen aus dem Bewilli-
gungsverfahren auf terminrelevante Aufla-
gen im Fachbereich

Dokumentation
und Teilphasenab-
schluss

- Zusammenstellen des Bewilligungsdos-
siers des Fachbereichs

5.6 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt
Rechtskraftig bewilligtes Projekt
Ziele: Vergabe der Ausfuihrungsarbeiten abgeschlossen

Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Leistungsbereich

Erwartetes Ergebnisse/ Er-
wartete Dokumente

Leistungen/Entscheide
Auftraggeber

Auftragsbestandteil des Ingenieurs

Organisation

- Aktualisiertes Projekt-
pflichtenheft

- Loseinteilung mit dazu-
gehorigen Terminen

- Aktualisiertes Information
Unternehmerverzeichnis

- Publikation der Aus-
schreibung und Vergabe

Submissionsverfahren

- Rechtsmassige Verga-
ben nach Standard und
Vorgabe Fachstelle fur
offentliche Beschaffung.

- Nachfuhren des Projekt-
pflichtenheftes

- Festlegen der Verfahren
und Organisation bei
Ausschreibung, Offert-
vergleich und Publikation

- Genehmigen des Sub-
missionskonzeptes

- Bestimmen der einzula-
denden Unternehmer
und Lieferanten

- Koordination des Beur-
teilungsgremiums und
Mithilfe bei der techni-
schen und Administrati-
ven Prifung der Ange-
bote.

- Durchfiihren der Offent-
lichkeitsarbeit

- Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei-
bungsverfahren

- Ermitteln der Submissionsschwellenwerte
pro Gewerk mit Vorschlag des entspre-
chenden Verfahrens.

Beschrieb und Vi-
sualisierung

- Ausschreibungsunter- la-
gen

- Bericht Uber Offertver-
gleich, enthalt Resultat
der Vergabeverhandlun-
gen und Vergabeantrag

- Bonitatsprifungen

- Beurteilte Unternehmer-
varianten

- Zusammenstellung und
Freigabe der Vorgaben
fur die Erstellung der
Ausschreibungsunterla-
gen

- Vorgaben bezuglich War-
tungsvertrage

- Festlegen der Kriterien
zur Beurteilung der An-
gebote

Ausschreibungserstellung und Submis-
sionsdurchfiihrung

- Ergénzen der fachspezifischen Bauplane
soweit fUr die Ausschreibung erforderlich

- Bestimmen der Rahmenbedingungen fur
die Baustelleneinrichtungen sowie fir die
Ver- und Entsorgung

- Erstellen der Allgemeinen und der Beson-
deren Bestimmungen mit:

Submissionsplanen und Baubeschrieb
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- Vergabeschreiben

- Submissionen auf Basis
der Standards STG und
TBA.

- Genehmigen des Anreiz-
systems

- Genehmigen der Aus-
schreibungsunterlagen

- Vorbereiten der Vergabe
der Arbeiten an Unter-
nehmer und Lieferanten

- Durchfiihren von Rechts-
mittelverfahren

- Abschliessen der Werk-
und Liefervertrage

Zusammenstellung der Angaben Uber An-
lagen Dritter, insbesondere Werkleitungen
sowie die Untergrundbeschaffenheit im
Projektperimeter

Pruf- und Kontrollplan

- Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit
Vorausmassen

- Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs-
und Zuschlagskriterien

- Mithilfe bei der Organisation und Durch-
fuhrung von Begehungen und Informati-
onsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

- Kontrollieren der Zul&ssigkeit der Ange-
bote

- Materielle und rechnerische Kontrolle aller
zulassigen Angebote

Vergleich von maximal sechs Angeboten
hinsichtlich Qualitat und Quantitat Ein-
heitspreisen, Wirtschaftlichkeit, Ausfiih-
rungsarten, Arbeitsorganisation, Baustel-
leneinrichtung und Fristen

Auswerten und Vergleichen der Angebote
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskrite-
rien

Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der
Angebote und einem Vergabeantrag fur
den Fachbereich

Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote
mit Fragerunden

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Unterneh-
men und Lieferanten

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen
von Unternehmervarianten

Vertragserstellung

- Ausfertigen der Werk- und Liefervertrage
auf Basis der Norm SIA 118 und gangiger
Standardvertrage

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren
- Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

- Einfordern von finanziellen Sicherheiten
seitens Unternehmer und Lieferanten.

Kosten, Finanzie-
rung

- Revidieren der Kostenermittlung aufgrund
der Angebote und Vergleichen mit bisheri-
ger Kostenermittlung

- Begriinden von Abweichungen gegenuber

dem Kostenvoranschlag im Fachbereich
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtgartnerei / Tiefbauamt

Ingenieurleistungen

St. Albanteich-Promenade, Basel
Dokument B: Leistungsbeschrieb

Termine

- Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Termin-
plans fir die Teilphase bezuglich des
Fachbereichs

Dokumentation
und Teilphasenab-
schluss

- Zusammenstellen der Ausschreibungsun-
terlagen und Beurteilungsberichte

5.7 Ausfuhrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen
Beurteilung der Angebote
Arbeitsvergabe
Werk- und Lieferantenvertréage
Ziele: Projekt ist fir die Ausfiihrung der Arbeiten definiert

Leistungsbereich

Erwartetes Ergebnisse/
Erwartete Dokumente

Leistungen/Entscheide
Auftraggeber

Auftragsbestandteil des Ingenieurs

Organisation

- Aktualisiertes Projekt-
pflichtenheft

- Aktualisiertes Projekt- or-
ganigramm

- Aktualisiertes Informati-
onskonzept

- Nachfuhren des Projekt-
pflichtenheftes

- Aktualisieren der Projekt-
risiken aus Sicht des Auf-
traggebers

- Genehmigen der Projekt-
organisation

- Genehmigen des Infor-
mationskonzeptes

- Durchfiihren der Offent-
lichkeitsarbeit

Beschrieb und Vi-
sualisierung

- Aktualisierte Projekt-
grundlagen

- Ausfuihrungsprojekt mit
Nutzungsvereinbarung,
Konzepten, Plénen, Be-
schrieben, Modellen und
Nachweisen

- Verzeichnis der Projekt-
anderungen

- Grundbucheintrage und
Vertrage zum Erwerb von
Rechten

- Bauluberwachung gem.
Phasenmodell TBA BS
und Projektierungshand-
buch fur Ingenieure

- Aufarbeiten und Zurver-
figungstellen von Daten
und Unterlagen

- Genehmigen der Nut-
zungsvereinbarung

- Veranlassen von Be-
standesaufnahmen und
Zustandsanalysen fir die
Beweissicherung

- Definitive Auswahl von
Materialien und Ausris-
tungen

Projektgrundlagen

- Uberpriifen und Aktualisieren von bisheri-
gen Unterlagen, Vorgaben und Zielset-
zungen

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
- Aktualisieren der Projektbasis
- Aktualisieren des Pruf- und Kontrollplans

- Planen und Durchfiihren von Bemusterun-
gen

Ausfliihrungsunterlagen

- Bei der Detailplanung und der planeri-
schen Bearbeitung von Unternehmervari-
anten ist die Abgrenzung zwischen Ingeni-
eur- und Unternehmerleistung im Detail
festzulegen, z.B. das Erstellen von Werk-

stattplanen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtgartnerei / Tiefbauamt

Ingenieurleistungen

St. Albanteich-Promenade, Basel
Dokument B: Leistungsbeschrieb

Dimensionieren und Berechnen der tra-
genden und weiteren relevanten Bauteile

Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfall-
konzeptes fur die Bauphase

Ausarbeiten aller konstruktiven Details

Vorschlagen der definitiven Auswahl von
Materialien und Ausristungen

Angaben zu den festgelegten Baustoffei-
genschaften

Uberpriifen von Bau- und Montagevorgan-
gen auf die Vertraglichkeit mit dem Projekt

Ubernehmen von Elementen aus Planun-
gen weiterer Fachplaner

Ubernehmen von Elementen von Projek-
ten Dritter

Anpassen der Ausfilhrungsunterlagen in-
folge von Projektanderungen bei der Aus-
fuhrung

Ggf. erganzendes Erarbeiten von Planen
fur genehmigte Ausfihrungsvarianten

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen
und Beurteilen von Vorschlagen des Un-
ternehmers zu alternativen Ausfiihrungs-
varianten und Details

Erstellen von Absteckungs-, Materialbe-
wirtschaftungs-, Konstruktions- und De-
tailplanen sowie der zugehdrigen Stiick-
und Materiallisten als Grundlage fur die
Ausfihrung

Angabe von besonderen Ausfuhrungsbe-
stimmungen

Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattplane im Hinblick auf Uberein-
stimmung mit den Ingenieurplanen

Vertragserstellung

Ausfertigen der Werk- und Liefervertrage
auf Basis der Norm SIA 118 und géangiger
Standardvertrage

Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren
Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

Einfordern von finanziellen Sicherheiten
seitens Unternehmer und Lieferanten.

Kosten, Finanzie-

rung
- Freigeben des Baukre- - Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpas-
dits innerhalb der Finanz- | sungen am Ausfuhrungsprojekt
planung
Termine
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Ingenieurleistungen

Stadtgartnerei / Tiefbauamt St. Albanteich-Promenade, Basel

Dokument B: Leistungsbeschrieb

- Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Termin-
plans fir die Teilphase beziglich des
Fachbereichs

- Erstellen des Lieferprogramms der Aus-
fuhrungsunterlagen basierend auf dem
Bauprogramm

- Anpassen des Lieferprogramms der Aus-
fuhrungsunterlagen aufgrund von Projekt-
und Ausfiihrungséanderungen

Dokumentation
und Teilphasenab- |- Ausfihrungsdokumente - Zusammenstellen der Ausfiihrungsdoku-
schluss mente des Fachbereichs

5.8 Ausfihrung

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane
Vertradge mit den Unternehmern und Lieferanten
Ziele: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt

Durchfiihrung der Abnahme

Schlussabrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen

Leistungsbe-
reich

Erwartetes Ergebnisse/ Er-
wartete Dokumente

Leistungen/Entscheide
Auftraggeber

Auftragsbestandteil des Ingenieurs

Organisation

- Aktualisiertes Projekt- pflich-
tenheft

- Aktualisiertes Projekt- orga-
nigramm

- Definition des Ablaufs des
Anderungswesens

- Aktualisiertes Informations-
konzept

- Nachfuhren des Projekt-
pflichtenheftes

- Genehmigen der Organi-
sation

Genehmigen des Ande-
rungswesens

Festlegen und Durchfih-
rung der Offentlichkeits-
arbeit

- Fuhren der Baustelle gemass Pflichten-
heft TBA

- Arbeitstagliche Prasenzpflicht (mind. 1h
pro Tag) auf der Baustelle

- Erstellen der Protokolle der Bausitzun-
gen

- FUhren von Pendenzenlisten

- Leistungen im Rahmen eines PQM

Beschrieb und Vi-
sualisierung

- Aktualisierte Projektgrundla-
gen

- Ausfihrungsprojekt mit Nut-
zungsvereinbarung, Konzep-
ten, Planen, Beschrieben,
Modellen und Nachweisen

- Verzeichnis der Projektande-
rungen

- Grundbucheintréage und Ver-
trage zum Erwerb von Rech-
ten

- Aufarbeiten und Zurver-
fugungstellen von Daten
und Unterlagen

- Genehmigen der Nut-
zungsvereinbarung

Veranlassen von Be-
standesaufnahmen und
Zustandsanalysen fur
die Beweissicherung

Definitive Auswahl von
Materialien und Aus-
ristungen

Vertrag, Termine und Koordination
- Fihren eines Baujournals

- Veranlassen der Ubertragung der pro-
jekt- definierenden Hauptpunkte, Ach-
sen und der Héhenfixpunkte ins Ge-
lande bzw. auf der Baustelle sowie ggf.
die Veranlassung ihrer Versicherung

- Uberwachen und Beurteilen der Quali-
tatslenkung des Unternehmers

- Vorbereiten und Koordinieren von
Mass- nahmen bei technischen, finanzi-
ellen oder terminlichen Abweichungen

- Anordnen und Durchfiihren von Korrek-
turmassnahmen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Ingenieurleistungen

Stadtgartnerei / Tiefbauamt St. Albanteich-Promenade, Basel
Dokument B: Leistungsbeschrieb

- Veranlassen von und Mitwirken bei Si-
cherheitskontrollen

- Organisieren von Bemusterungen

- Ermitteln von Ausmassen gemeinsam
mit dem Unternehmer

- Prifen der Unternehmerrechnungen

- Anordnen und Kontrollieren von Regie-
arbeiten und der entsprechenden Rapp-
orte

Test, Abnahme und Mangelbehebung
vor Inbetriebnahme

- Planen und Durchfiihren von Tests und
Abnahmen

- Feststellen von Mangeln, Erstellen und
Nachfuhren von Mangellisten

- Rugen von Mangeln in Absprache mit
der Oberbauleitung

- Anordnen von Massnahmen und Fris-
ten fur die Mangelbehebung

- Aufbieten der Unternehmer und Liefe-
ranten zur Mangelbehebung

- Uberwachen der Arbeiten der Mangel-
behebung

- Abnahme der Mangelbehebung

- -Liefern der Unterlagen fir die Erstel-
lung der Plane des ausgefuhrten Bau-
werkes

- Zusammenstellen von Unternehmer-
und Lieferantenlisten

Technische Bauleitung

- Arbeiten im zu Uberwachenden Fachbe-
reich auf der Baustelle im Rahmen der
erteilten Kompetenzen und Verantwor-
tungen

Fihren eines technischen Baujournals

Vergleichen der Ausfihrung mit dem
Ausfiihrungsprojekt und Veranlassen
von Massnahmen bei Abweichungen

Veranlassen der Kontrolle und der Be-
urteilung des Baugrundes durch den
zustandigen Fachplaner

Kontrollieren von Materialien und Liefe-
rungen

Durchfiihren von Werkstattkontrollen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Ingenieurleistungen

Stadtgartnerei / Tiefbauamt St. Albanteich-Promenade, Basel
Dokument B: Leistungsbeschrieb

Bauleitung

- Periodisches Kontrollieren von Auswir-
kungen auf die Umgebung

- Kontrollieren der vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung der Bau-
materialien

Beantragen und Uberwachen der noti-
gen Untersuchungen gemass Kontroll-
plan

Veranlassen von Baukontrollen durch
den Fachplaner und durch die Behor-
den

Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts
fir das Betonieren und Ausschalen

Vorschlagen von Massnahmen bei
technischen oder terminlichen Abwei-
chungen

Anordnen und Durchfiihren von techni-
schen Korrekturmassnahmen

Beantragen und Beurteilen von Bemus-
terungen

Durchfiihren und Auswerten von Funkti-
onsversuchen

Lautendes Kontrollieren und Protokol-
lieren von Anderungen und von nach-
traglich nicht mehr kontrollierbaren Ar-
beiten

Dokumentieren der Anderungen gegen-
Uber den Ausfiihrungsunterlagen

Uberpriifen der Notwendigkeit von Pro-
jektédnderungen aufgrund der laufenden
Ausfihrung

- Liefern von Angaben zur Nachfuhrung
der Ausfiihrungsunterlagen

Kontrolle und Bertcksichtigung von
Auflagen

Umsetzen der Inhalte des Kontroll- und
Prifplans

Baukontrolle

- Periodisches Uberwachen der Bauaus-
fuhrung der vom Fachplaner bearbeite-
ten Bauteile

- Kontrollieren der vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung von
Baumaterialien

- Beraten der technischen Bauleitung
und der Bauleitung und Mitwirken bei
der Festlegung des Bauvorgangs
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtgartnerei / Tiefbauamt

Ingenieurleistungen

St. Albanteich-Promenade, Basel
Dokument B: Leistungsbeschrieb

Beantragen der notwendigen Material-
untersuchungen

- Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie
die vom Fachplaner bearbeiteten Bau-
teile betreffen

- Mithilfe bei der Beurteilung von Abrech-
nungen des Unternehmers

Mithilfe bei der Beurteilung von Nach-
trdgen des Unternehmers

Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Man-
gelbehebung vor der Inbetriebnahme

Kosten, Finanzie-
rung

- Leistungs- und Finanzrapp-
orte mit Endkostenprognose

- Kontrollierte Rechnungen
und Zahlungsanweisungen

- Zahlungsplan

- Schlussabrechnung der Un-
ternehmer und Lieferanten

- Genehmigen von Mehr-
und Minderkosten

- Genehmigen der Zah-
lungsplane

- Genehmigen des Con-
trolling- und Reporting-
konzeptes

- Fuhren der Baubuchhaltung

Laufendes Uberwachen der Entwicklung
der Baukosten sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichun-
gen

Aufstellen, Nachprifen und Bereinigen

der Schlussabrechnung gemass verein-
barter Darstellung und Gliederung

Termine

Allgemeine Bauleitung

- Lautendes Uberwachen des Planliefe-
rungsprogramms und des Baupro-
gramms sowie Vorschlagen von Korrek-
turmassnahmen bei Abweichungen

Periodisches Nachfiuihren des Baupro-
gramms mit Soll-Ist-Vergleich und Ter-
minprognose

Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

- Schlussabrechnung der Aus-
fuhrungsarbeiten

- Abnahmeprotokolle der Aus-
fuhrungsarbeiten

- Sicherheitsleistungen der
Unternehmer nach der Ab-
nahme gemass Norm SIA
118

- Zusammenstellen der Unterlagen der
Ausfihrung:

Vertradge mit den Unternehmern und
Lieferanten

Protokolle der Bausitzungen
Baujournal

Prufprotokolle

Abnahmeprotokolle und Mangellisten

Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen
der Unternehmer
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtgartnerei / Tiefbauamt

Ingenieurleistungen

St. Albanteich-Promenade, Basel
Dokument B: Leistungsbeschrieb

5.9 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Erstelltes Bauwerk geméss Pflichtenheft und Vertrag
Unterlagen Uber Ausfihrungsanderungen
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes
Ziele: Bauwerk ilbernommen und in Betrieb genommen

Ausfiihrungspléne und -unterlagen nachgefiihrt

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult

Méngel behoben

Leistungsbereich

Erwartetes Ergebnisse/
Erwartete Dokumente

Leistungen/Entscheide
Auftraggeber

Auftragsbestandteil des Ingenieurs

Organisation

- Einholen der Betriebsbhe-
willigung

- Festlegen der Organisa-
tion fur die Inbetrieb-
nahme

- Ubergabe an die Besitzer
bezw. Betreiber

Beschrieb und Vi-
sualisierung

- Bauwerksakten mit voll-
standiger Dokumentation
fur die Bauwerksbewirt-
schaftung

- Genehmigen der Be-
triebsbereitschaft

- Ubernahme des Bau-
werks

- Genehmigen und Uber-
nehmen der Bauwerks-
akten

Inbetriebnahme

- Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks
oder einzelner Bauwerksteile an den Auf-
traggeber

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebs-
personals

- Erbringen von Leistungen nach der Bau-
abnahme und der Behebung der dort fest-
gestellten Mangel

- Beraten des Auftraggebers im Falle von
Prozessen gegen Dritte, wegen Konkur-
sen usw.

Bauwerksakten

- Einholen der notwendigen Unterlagen wie
nachgefuhrte Plane, Schemapléane, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

- Erstellen der Plane des ausgefihrten
Bauwerks durch Nachfiihren der Bau-
plane, welche fur Unterhalt und Betrieb er-
forderlich sind

- Nachfuhren der Nutzungsvereinbarung
und der Projektbasis

- Beschaffen und Uberpriifen der von Un-
ternehmern und Lieferanten erstellten Be-
triebsinstruktionen, Gebrauchs- und War-
tungsvertrage

- Bauwerksakten geméss Standards TBA

Kosten, Finanzie-
rung

Termine

KMA_20201211 SATP_103_B Leistungsbeschrieb_definitiv

18/19




Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtgartnerei / Tiefbauamt

Ingenieurleistungen

St. Albanteich-Promenade, Basel
Dokument B: Leistungsbeschrieb

- Inbetriebnahmepro-
gramm

- Terminplan fur die Man-
gelbehebung (mit Verfall-
daten)

- Genehmigen des Inbe-
triebnahmeprogramms

- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans
fur die Inbetriebnahme

Dokumentation
und Teilphasenab-
schluss

- Bauwerksakten mit voll-
stéandiger Dokumentation
fur die Bauwerksbewirt-
schaftung

- Betriebshandbuch mit
Organisation, Pflichten-
heften und Aufgaben- be-
schrieben

- Inbetriebnahme des ge-
brauchstauglichen und
mangelfreien Bauwerks

- Zusammenstellen der Plane und Unterla-
gen des ausgefuhrten Bauwerks

- Ubergabe der Bauwerksakten an den Ge-
samtleiter

- Archivieren der vom Fachplaner erstellten
Bauwerksakten in gebrauchsféahiger Form
wahrend zehn Jahren ab Beendigung des
Auftrags
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