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1. Allgemeines 
 

Die ausgeschriebenen Leistungen basieren auf dem Grundmodell der Ordnung SIA 103, Ord-

nung für Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure, 2014 (SN508 

103). 

 

2. Stellung der einzelnen Planer 
 

2.1 Grundsätzliches zur Organisation 
 

In der Tatsache, dass es sich bei der Projektaufgabe um die Realisierung eines städtischen 

Raums handelt liegt der Schwerpunkt der Aufgabe im Bereich Tiefbau und Werkleitungsbau. 

Die Bauherrschaft hat sich deshalb dazu entschlossen die Projektierung und die Baubegleitung 

sämtlicher Freiraumelemente mit Ausnahme der Vegetation an ein Büro für Bauingenieurwe-

sen zu vergeben. Die Projektierung und Realisierung der Vegetation erfolgt durch die Stadt-

gärtnerei selber. Das Büro Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten wird die Bauherrenunter-

stützung wahrnehmen. 

 

2.2 Stellung des Bauingenieurs 
 

Im vorliegenden Projektorganigramm fehlt die per Norm definierte Leistung des Architekten. 

Westpol Landschaftsarchitektur als Projektverfasser wird in der Phase Bauprojekt massge-

bend bei der gestalterischen Definition der einzelnen Elemente mitwirken. Ab der Phase Aus-

schreibung und folgende wird er sich lediglich auf das Koreferat des durch den Bauingenieur 

zu erstellenden Planunterlagen im Sinne der gestalterischen Leitung konzentrieren. Gegen-

stand des ausgeschriebenen Auftrages sind somit ergänzend zu reinen Fachplaner- und Bau-

leitertätigkeit ebenfalls in gewissem Masse ergänzende Architekturleistungen. 

 

2.3 Stellung der Gesamtleitung 
 

Die Gesamtleitung beschränkt sich im Sinne der Bauherrenunterstützung auf die übergeord-

nete Koordination und Kontrolle der Projektkosten, Projekttermine und der Qualitätssicherung. 

Sie leitet und protokolliert die Bauherrensitzungen. Die durch den Bauingenieur geleiten Pro-

jektsitzungen werden bis und mit der Phase 41 Ausschreibung intensiver stattfinden und im 

Anschluss durch die Bausitzung abgelöst werden. 
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3. Zuständigkeiten 
 

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Bearbeitung gem. SN508 103, resp. er-

gänztem Leistungsbeschrieb (vgl. Kap. 4ff) von folgenden Elementen: 

 

BKP 102: Baugrunduntersuchungen 

BKP 111: Räumungen 

BKP 112: Abbrüche 

BKP 130: Baustelleneinrichtung 

BKP 401: Erdbewegungen 

BKP 411: Baumeisterarbeiten 

BKP 415: Ausbau 

BKP 421: Gärtnerarbeiten 

BKP 422: Einfriedung 

BKP 423: Ausstattung, Geräte 

BKP 429: Pflanzenlieferung 

BKP 443: Elektroanlagen 

BKP 445: Sanitäranlagen 

BKP 460: Beläge 

BKP 465: Werkleitungen und Kanalisation 

BKP 470: Kunstbauten 

 

Die BKP – Zuteilung kann im Verlauf des Projektes ändern, was jedoch keinen Einfluss auf die 

Zuständigkeit hat. 
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4. Honorarberechnung 
 

4.1 Bemerkung zum Leistungsbeschrieb 
 

Aufgrund der speziellen Projektkonstellation beinhaltet der Leistungsbeschrieb gegenüber der 

SN508 103 explizit Mehrleistungen und Abweichungen, welche im Angebot zu berücksichtigen 

und durch den Bauingenieur zu leisten sind. Die Ergänzungen sind in Kapitel 5ff entsprechend 

gekennzeichnet. 

 

4.2 Honorarfaktoren 
 

Basis für die Honorarberechnung des Anbietenden sind folgende Parameter: 

 

Aufwandbestimmende Baukosten (Ba):  CHF 2'200’000  nicht veränderbar 

 

Schwierigkeitsgrad (n):     1.0 (anspruchsvoll) nicht veränderbar 

 

Aufteilung Teilphasen (q):    92% (FP und BL)  nicht veränderbar 

 

Anpassungsfaktor (r):     -    zu bestimmen 

 

Teamfaktor (i):      -    zu bestimmen 

 
Sonderleistungen (s):     -    zu bestimmen 

 
Angebotener Stundensatz (h):    -    zu bestimmen 

 
 

Veränderungen der Faktoren (Ba), (n) und (q) führen zum Ausschluss des Angebotes. Mit dem 

Anpassungsfaktor (r) sind die Erfahrungen in Zusammenhang mit der Aufgabenstellung und 

dem Auftraggeber einzubringen. Mit dem Teamfaktor (i) oder dem Faktor für Sonderleistungen 

(s) sind den Ergänzungen im Leistungsbeschrieb Rechnung zu tragen.  
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4.3 Kostengrundlage und Entschädigungsform 
 

Es ist vorgesehen sämtliche Leistungsphasen in einem Vertrag zusammenzufassen und pha-

senweise auszulösen. Basis für den Honorarvertrag bildet die in dieser Ausschreibung ge-

nannte Bausumme. Auf dieser Basis wird für die Projektphasen 34, 41, 51, 52 und 53 eine 

Globalvergabe für die ausgeschriebenen Tätigkeiten angestrebt. Die genannten Baukosten 

sind in diesem Zusammenhang als Richtgrösse zur Aufwandabschätzung zu verstehen. Auf 

eine nachträgliche Anpassung des Honorars nach Kostenvoranschlag oder Abrechnungs-

summe wird verzichtet. 

 

5. Leistungsbeschrieb 
 

5.1 Begrifflichkeiten 
 

Auf Basis der SN508 103 obliegen dem Bauingenieuren folgende Stellung: 

 

Projektleiter:  Planung und Baukontrolle 

- Funktionale und konstruktive Gestaltung mehrerer Bauwerke gem. 

Kapitel 3 

- Baukontrolle der Bauwerke gem. Kapitel 3 

 

Bauleiter:  Leitung, Koordination und Aufsicht über die Arbeiten gem. Kapitel 3 

 

5.2 Strukturierung Leistungsbeschrieb 
 

Aus Übersichtsgründen sind die besonders zu vereinbarenden Leistungen gem. SN508 103 

und die zusätzlich von der Bauherrschaft erwünschten Leistungen im Leistungsbeschrieb ent-

sprechend markiert. Die Gliederung basiert grundsätzlich auf den Begrifflichkeiten der SN508 

103 sowie den Ergänzungen des Auftraggebers: 

 

Schwarz:  Grundleistungen gem. SN508 103 

Rot:   Besonders zu vereinbarende Leistungen gem. SN508 103 

Grün:   Zusätzlich erwünschte Leistungen durch die Bauherrschaft 

 

5.3 Vorprojekt 
 

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung bildet ein in mehreren Bereichen sorgfältig aus-

gearbeitetes Vorprojekt, welches nach Auftragserteilung dem entsprechenden Planer ausge-

händigt wird. Insbesondere sind folgende Leistungen erbracht: 

 

Nutzung:   Genehmigte Nutzeranforderung für Gesamtprojekt 

Gestaltung:   Vollständiges Vorprojekt gem. SIA HO 105 für Landschaftsarchitekten 

Ingenieurbauwerke: Vollständiges Vorprojekt 

Werkleitungen:  Werkleitungskonzept  
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5.4 Bauprojekt 
 

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt 
 Evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden 
 Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
  
Ziele: Projekt und Kosten optimiert 
 Termine definiert 
 Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert 
 Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte 

 
Leistungsbereich Erwartetes Ergebnisse/ Er-

wartete Dokumente 
Leistungen/Entscheide 
Auftraggeber 

Auftragsbestandteil des Ingenieurs 

Organisation 
- Aktualisiertes Projekt­ 

pflichtenheft 

- Aktualisiertes Projekt­ Or-

ganigramm 

- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

 

- Nachführen des Projekt­ 

pflichtenheftes 

- Aktualisieren der Pro-

jektrisiken aus Sicht des 

Auftraggebers 

- Genehmigen der Projekt 

Organisation 

- Genehmigen des Infor-

mationskonzeptes 

- Durchführen der Öffent­ 

lichkeitsarbeit 

 

 

Beschrieb und Vi-
sualisierung 

   

 
- Antrag für zusätzliche Er-

hebungen bzw. Untersu-

chungen vor Ort 

- Ergebnisse der zusätzli-

chen Erhebungen bzw. 

Untersuchungen 

- Aktualisierte Projekt­ 

grundlagen 

- Bauprojekt mit Nut­ 

zungsvereinbarung, Pro-

jektbasis, Konzepten, Plä-

nen, Beschrieben, Model-

len, Nachweisen 

 

Bauprojekt 

- Teil 1: Notwendige Inhalte 

Technischer Bericht gem. 

Phasenmodell TBA BS 

und Projektierungshand-

buch für Ingenieure 

- Teil 2: Notwendige Pläne 

gem. Phasenmodell TBA 

BS und Projektierungs-

handbuch für Ingenieure 

- Teil 3 Notwendige Unter-

suchungen gem. Phasen-

- Entscheid über zusätz-

lich erforderliche Unter­ 

suchungen und Auf­ nah-

men 

- Aufarbeiten und Zurver­ 

fügungstellen von Daten 

und Unterlagen als Pro-

jektgrundlagen 

- Genehmigen der Nut­ 

zungsvereinbarung 

- Beurteilen der formalen, 

funktionalen und qualita­ 

tiven Aspekte 

- Genehmigen der weiter 

zu verfolgenden Aus­ 

führungsvariante 

- Genehmigen des Bau­ 

ablaufs, der Baustellen­ 

einrichtungen, der Ver­ 

und Entsorgung der Bau­ 

stelle und ggf. der Etap­ 

pierungen 

- Abklären der Genehmi­ 

gungsfähigkeit inkl. 

nach­ barrechtlicher Be-

lange 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisheri-

gen Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

- Vervollständigen der Grundlagen wie 

Bauvorschriften 

- Beantragen von notwendigen Ergänzun-

gen der fachspezifischen Grundlagen wie 

detaillierte Terrainaufnahmen, Bestandes-

aufnahmen, Zustandsanalysen und Spe-

zialabklärungen 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

 

Ausführungsvarianten und deren Bewer-

tung 

- Erarbeiten der gestalterischen und kon-

struktiven Ausführungsvarianten 

- Erarbeiten von Konstruktions- und Materi-

alkonzepten 

- Überschlagsmässiges Berechnen und Di-

mensionieren der Bauteile und Festlegen 

der massgebenden Abmessungen 
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modell TBA und Projek-

tierungshandbuch für In-

genieure 

 

 

- Genehmigen des Bau-

projektes 

 

- Mithilfe bei der Abklärung von Randbedin-

gungen für Baustelleneinrichtungen sowie 

für die Ver- und Entsorgung der Baustelle 

- Beurteilen und Bewerten der möglichen 

Varianten 

 

Bauprojekt 

- Auswerten der Grundlagen aus den zu-

sätzlichen Erhebungen bzw. Untersu-

chungen 

- Festlegen von fachspezifischen Bauab-

lauf-, Bauverfahrens-, Material- und Kon-

struktionskonzepten mit Berücksichtigung 

der betrieblichen Aspekte, soweit sie für 

die Ausschreibung massgebend sind 

- Bereinigen der Konzepte nach den Ent-

scheiden des Auftraggebers 

- Erstellen notwendiger Nachweise zur 

Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit 

und Dauerhaftigkeit für die ausgewählte 

Variante 

- Erstellen aller notwendigen Pläne und Be-

richte für die ausgewählte Variante 

- Koordination und Klärung von Fachfragen 

mit Ämtern und Behördenstellen. 

Kosten, Finanzie-
rung 

   

 
- Kostenvoranschlag mit 

Genauigkeit +/-10% 

 
- Erstellen eines Kostenvoranschlages mit 

detaillierter Beschreibung der vorgesehe-

nen Arbeiten und Lieferungen, Bezeich-

nung der ausgewählten Materialien, mit 

Ausmass und geschätzten Preisen im 

Fachbereich nach den definierten Vorga-

ben 

- Rücksprache mit Unternehmern und Lie-

feranten 

Termine    
   

- Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-

dungsorientieren Ablauf- und Terminplans 

für die Leistungsphase bezüglich des 

Fachbereichs 

- Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Um-

fang der Arbeiten, Ablauf und Terminpla-

nung sowie den zugehörigen Ausschrei-

bungsverfahren.  

- Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern 

des Realisierungsprogramms 

 

Dokumentation 
und Teilphasenab-
schluss 

  
- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers 

für den Fachbereich 
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5.5 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 
 

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung 
 Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes 

und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 
Ziele: Projekt bewilligt 
 Bau- und Niveaulinien festgelegt 
 Kosten und Termine verifiziert 

 
Leistungsbereich Erwartetes Ergebnisse/ Er-

wartete Dokumente 
Leistungen/Entscheide 
Auftraggeber 

Auftragsbestandteil des Ingenieurs 

Organisation 
- Aktualisiertes Projekt­ 

pflichtenheft 

- Aktualisiertes Projekt­ 

Organigramm 

- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

 

- Nachführen des Projekt­ 

pflichtenheftes 

- Aktualisieren der Projekt­ 

risiken aus Sicht des Auf-

traggebers 

- Genehmigen der Projekt­ 

organisation 

- Genehmigen des Infor-

mationskonzeptes 

- Durchführen der Öffent­ 

lichkeitsarbeit 

 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

Beschrieb und Vi-
sualisierung 

   

 
- Auflageprojekt mit Bau-

eingabe-/Auflageplänen 

und den dazugehörigen 

Dokumenten 

Planvorlage 

- Notwendige Pläne gem. 

Phasenmodell TBA BS 

Planauflage 

- Notwendige Pläne gem. 

Phasenmodell TBA BS 

- Kanalisationsbegehren 

 

-  Projektgrundlagen 

- Überprüfen der bisherigen Unterlagen, 

Vorgaben und Ziele 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

 

Baugesuch 

- Erstellen der fachspezifischen, notwendi-

gen Unterlagen für das Baugesuch  

- Zusammenstellen der fachspezifischen, 

notwendigen Unterlagen für das Bauge-

such  

 

Bereinigung des Bauprojektes 

- Fachspezifisches Anpassen des Baupro-

jektes an die Auflagen aus dem Bewilli-

gungsverfahren 

 

Kosten, Finanzie-
rung 

   

   
- Analyse der Bauauflagen auf kostenrele-

vante Punkte im Fachbereich und ent-

sprechende Dokumentation 

- Anpassen der Kostenangaben für den 

Fachbereich aufgrund der Auflagen aus 

dem Bewilligungsverfahren 
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Termine   
 

   
- Mithilfe bei der Erstellung eines entschei­ 

dungsorientierten Ablauf- und Termin-

plans für die Teilphase über den Fachbe-

reich 

- Analyse der Auflagen aus dem Bewilli-

gungsverfahren auf terminrelevante Aufla-

gen im Fachbereich  

Dokumentation 
und Teilphasenab-
schluss 

  
- Zusammenstellen des Bewilligungsdos-

siers des Fachbereichs 

 
 

5.6 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 
 

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt 
 Rechtskräftig bewilligtes Projekt 
Ziele: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen 
 Werk- und Lieferverträge abgeschlossen 

 
Leistungsbereich Erwartetes Ergebnisse/ Er-

wartete Dokumente 
Leistungen/Entscheide 
Auftraggeber 

Auftragsbestandteil des Ingenieurs 

Organisation 
- Aktualisiertes Projekt­ 

pflichtenheft 

- Loseinteilung mit dazu-

gehörigen Terminen 

- Aktualisiertes Information 

Unternehmerverzeichnis 

- Publikation der Aus-

schreibung und Vergabe 

 

Submissionsverfahren 

- Rechtsmässige Verga-

ben nach Standard und 

Vorgabe Fachstelle für 

öffentliche Beschaffung. 

 

- Nachführen des Projekt­ 

pflichtenheftes 

- Festlegen der Verfahren 

und Organisation bei 

Ausschreibung, Offert-

vergleich und Publikation 

- Genehmigen des Sub-

missionskonzeptes 

- Bestimmen der einzula-

denden Unternehmer 

und Lieferanten 

-  Koordination des Beur-

teilungsgremiums und 

Mithilfe bei der techni-

schen und Administrati-

ven Prüfung der Ange-

bote. 

- Durchführen der Öffent-

lichkeitsarbeit 

 

- Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei­ 

bungsverfahren 

- Ermitteln der Submissionsschwellenwerte 

pro Gewerk mit Vorschlag des entspre-

chenden Verfahrens. 

Beschrieb und Vi-
sualisierung 

   

 
- Ausschreibungsunter­ la-

gen 

- Bericht über Offertver­ 

gleich, enthält Resultat 

der Vergabeverhandlun­ 

gen und Vergabeantrag 

- Bonitätsprüfungen 

- Beurteilte Unternehmer- 

varianten 

- Zusammenstellung und 

Freigabe der Vorgaben 

für die Erstellung der 

Ausschreibungsunterla-

gen 

- Vorgaben bezüglich War-

tungsverträge 

- Festlegen der Kriterien 

zur Beurteilung der An­ 

gebote 

Ausschreibungserstellung und Submis-

sionsdurchführung 

- Ergänzen der fachspezifischen Baupläne 

soweit für die Ausschreibung erforderlich 

- Bestimmen der Rahmenbedingungen für 
die Baustelleneinrichtungen sowie für die 
Ver- und Entsorgung 

- Erstellen der Allgemeinen und der Beson-
deren Bestimmungen mit: 

Submissionsplänen und Baubeschrieb 
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- Vergabeschreiben 

- Submissionen auf Basis 

der Standards STG und 

TBA. 

- Genehmigen des Anreiz­ 

systems 

- Genehmigen der Aus­ 

schreibungsunterlagen 

- Vorbereiten der Vergabe 

der Arbeiten an Unter­ 

nehmer und Lieferanten 

- Durchführen von Rechts­ 

mittelverfahren 

- Abschliessen der Werk­ 

und Lieferverträge 

Zusammenstellung der Angaben über An-

lagen Dritter, insbesondere Werkleitungen 
sowie die Untergrundbeschaffenheit im 
Projektperimeter 

Prüf- und Kontrollplan 

- Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit 
Vorausmassen 

- Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- 
und Zuschlagskriterien 

- Mithilfe bei der Organisation und Durch-

führung von Begehungen und Informati-

onsveranstaltungen 

 

Vergleich der Angebote 

- Kontrollieren der Zulässigkeit der Ange-
bote 

- Materielle und rechnerische Kontrolle aller 
zulässigen Angebote 

- Vergleich von maximal sechs Angeboten 
hinsichtlich Qualität und Quantität Ein-

heitspreisen, Wirtschaftlichkeit, Ausfüh-
rungsarten, Arbeitsorganisation, Baustel-

leneinrichtung und Fristen 

- Auswerten und Vergleichen der Angebote 
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskrite-
rien 

- Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der 
Angebote und einem Vergabeantrag für 
den Fachbereich 

- Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote 
mit Fragerunden 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Unterneh-
men und Lieferanten 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen 
von Unternehmervarianten 

 

Vertragserstellung 

- Ausfertigen der Werk- und Lieferverträge 
auf Basis der Norm SIA 118 und gängiger 

Standardverträge 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

- Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

- Einfordern von finanziellen Sicherheiten 
seitens Unternehmer und Lieferanten. 

Kosten, Finanzie-
rung 

   

   
- Revidieren der Kostenermittlung aufgrund 

der Angebote und Vergleichen mit bisheri-

ger Kostenermittlung 

- Begründen von Abweichungen gegenüber 

dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 
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Termine   
 

   
- Mithilfe bei der Erstellung eines entschei­ 

dungsorientierten Ablauf- und Termin-

plans für die Teilphase bezüglich des 

Fachbereichs 

Dokumentation 
und Teilphasenab-
schluss 

  
- Zusammenstellen der Ausschreibungsun-

terlagen und Beurteilungsberichte 

 
 

5.7 Ausführungsprojekt 
 

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen 
 Beurteilung der Angebote 
 Arbeitsvergabe 
 Werk- und Lieferantenverträge 
Ziele: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

 
Leistungsbereich Erwartetes Ergebnisse/ 

Erwartete Dokumente 
Leistungen/Entscheide 
Auftraggeber 

Auftragsbestandteil des Ingenieurs 

Organisation 
- Aktualisiertes Projekt­ 

pflichtenheft 

- Aktualisiertes Projekt­ or-

ganigramm 

- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

 

- Nachführen des Projekt­ 

pflichtenheftes 

- Aktualisieren der Projekt­ 

risiken aus Sicht des Auf-

traggebers 

- Genehmigen der Projekt­ 

organisation 

- Genehmigen des Infor-

mationskonzeptes 

- Durchführen der Öffent­ 

lichkeitsarbeit 

 

 

Beschrieb und Vi-
sualisierung 

   

 
- Aktualisierte Projekt­ 

grundlagen 

- Ausführungsprojekt mit 

Nutzungsvereinbarung, 

Konzepten, Plänen, Be-

schrieben, Modellen und 

Nachweisen 

- Verzeichnis der Projekt­ 

änderungen 

- Grundbucheinträge und 

Verträge zum Erwerb von 

Rechten 

- Bauüberwachung gem. 

Phasenmodell TBA BS 

und Projektierungshand-

buch für Ingenieure 

- Aufarbeiten und Zurver­ 

fügungstellen von Daten 

und Unterlagen 

- Genehmigen der Nut­ 

zungsvereinbarung 

- Veranlassen von Be­ 

standesaufnahmen und 

Zustandsanalysen für die 

Beweissicherung 

- Definitive Auswahl von 

Materialien und Ausrüs-

tungen 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisheri-

gen Unterlagen, Vorgaben und Zielset-

zungen 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

- Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

- Planen und Durchführen von Bemusterun-

gen 

 

Ausführungsunterlagen 

- Bei der Detailplanung und der planeri-

schen Bearbeitung von Unternehmervari-

anten ist die Abgrenzung zwischen Ingeni-

eur- und Unternehmerleistung im Detail 

festzulegen, z.B. das Erstellen von Werk-

stattplänen 
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- Dimensionieren und Berechnen der tra-

genden und weiteren relevanten Bauteile 

- Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfall­ 

konzeptes für die Bauphase 

- Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

- Vorschlagen der definitiven Auswahl von 

Materialien und Ausrüstungen 

- Angaben zu den festgelegten Baustoffei-

genschaften 

- Überprüfen von Bau- und Montagevorgän-

gen auf die Verträglichkeit mit dem Projekt 

- Übernehmen von Elementen aus Planun-

gen weiterer Fachplaner 

- Übernehmen von Elementen von Projek-
ten Dritter 

- Anpassen der Ausführungsunterlagen in-
folge von Projektänderungen bei der Aus-
führung 

- Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen 
für genehmigte Ausführungsvarianten 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen 
und Beurteilen von Vorschlägen des Un-
ternehmers zu alternativen Ausführungs-

varianten und Details 

- Erstellen von Absteckungs-, Materialbe-

wirtschaftungs-, Konstruktions- und De-

tailplänen sowie der zugehörigen Stück- 

und Materiallisten als Grundlage für die 

Ausführung 

- Angabe von besonderen Ausführungsbe-

stimmungen 

- Kontrollieren der von Dritten angefertigten 

Werkstattpläne im Hinblick auf Überein-

stimmung mit den Ingenieurplänen 

 

Vertragserstellung 

- Ausfertigen der Werk- und Lieferverträge 
auf Basis der Norm SIA 118 und gängiger 
Standardverträge 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

- Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

- Einfordern von finanziellen Sicherheiten 
seitens Unternehmer und Lieferanten. 

Kosten, Finanzie-
rung 

   

  
- Freigeben des Baukre-

dits innerhalb der Finanz-

planung 

- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpas-

sungen am Ausführungsprojekt 

Termine   
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- Mithilfe bei der Erstellung eines entschei­ 

dungsorientierten Ablauf- und Termin-

plans für die Teilphase bezüglich des 
Fachbereichs 

- Erstellen des Lieferprogramms der Aus-
führungsunterlagen basierend auf dem 
Bauprogramm 

- Anpassen des Lieferprogramms der Aus-

führungsunterlagen aufgrund von Projekt- 

und Ausführungsänderungen 

Dokumentation 
und Teilphasenab-
schluss 

- Ausführungsdokumente 
 

- Zusammenstellen der Ausführungsdoku-

mente des Fachbereichs 

 
 

5.8 Ausführung 
 

Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne 
 Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 
Ziele: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt 
 Durchführung der Abnahme 
 Schlussabrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen 

 
Leistungsbe-
reich 

Erwartetes Ergebnisse/ Er-
wartete Dokumente 

Leistungen/Entscheide 
Auftraggeber 

Auftragsbestandteil des Ingenieurs 

Organisation 
- Aktualisiertes Projekt­ pflich-

tenheft 

- Aktualisiertes Projekt­ orga-

nigramm 

- Definition des Ablaufs des 

Änderungswesens 

- Aktualisiertes Informations-

konzept 

 

- Nachführen des Projekt­ 

pflichtenheftes 

- Genehmigen der Organi-

sation 

- Genehmigen des Ände-

rungswesens 

- Festlegen und Durchfüh-

rung der Öffentlichkeits-

arbeit 

 

- Führen der Baustelle gemäss Pflichten-

heft TBA 

- Arbeitstägliche Präsenzpflicht (mind. 1h 

pro Tag) auf der Baustelle 

- Erstellen der Protokolle der Bausitzun-

gen 

- Führen von Pendenzenlisten 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

 

 

Beschrieb und Vi-
sualisierung 

   

 
- Aktualisierte Projektgrundla-

gen 

- Ausführungsprojekt mit Nut-

zungsvereinbarung, Konzep-

ten, Plänen, Beschrieben, 

Modellen und Nachweisen 

- Verzeichnis der Projektände-

rungen 

- Grundbucheinträge und Ver-

träge zum Erwerb von Rech-

ten 

- Aufarbeiten und Zurver­ 

fügungstellen von Daten 

und Unterlagen 

- Genehmigen der Nut­ 

zungsvereinbarung 

- Veranlassen von Be­ 

standesaufnahmen und 

Zustandsanalysen für 

die Beweissicherung 

- Definitive Auswahl von 

Materialien und Aus­ 

rüstungen 

Vertrag, Termine und Koordination 

- Führen eines Baujournals 

- Veranlassen der Übertragung der pro-

jekt- definierenden Hauptpunkte, Ach-

sen und der Höhenfixpunkte ins Ge-

lände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. 

die Veranlassung ihrer Versicherung 

- Überwachen und Beurteilen der Quali-

tätslenkung des Unternehmers 

- Vorbereiten und Koordinieren von 

Mass­ nahmen bei technischen, finanzi-

ellen oder terminlichen Abweichungen 

- Anordnen und Durchführen von Korrek-

turmassnahmen 
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- Veranlassen von und Mitwirken bei Si-

cherheitskontrollen 

- Organisieren von Bemusterungen 

- Ermitteln von Ausmassen gemeinsam 

mit dem Unternehmer 

 

- Prüfen der Unternehmerrechnungen 

- Anordnen und Kontrollieren von Regie-

arbeiten und der entsprechenden Rapp-

orte 

 

Test, Abnahme und Mängelbehebung 

vor Inbetriebnahme 

- Planen und Durchführen von Tests und 

Abnahmen 

- Feststellen von Mängeln, Erstellen und 

Nachführen von Mängellisten 

- Rügen von Mängeln in Absprache mit 

der Oberbauleitung 

- Anordnen von Massnahmen und Fris-

ten für die Mängelbehebung 

- Aufbieten der Unternehmer und Liefe-

ranten zur Mängelbehebung 

- Überwachen der Arbeiten der Mängel­ 

behebung 

- Abnahme der Mängelbehebung 

- -Liefern der Unterlagen für die Erstel-

lung der Pläne des ausgeführten Bau-

werkes 

- Zusammenstellen von Unternehmer- 

und Lieferantenlisten 

 

Technische Bauleitung 

- Arbeiten im zu überwachenden Fachbe-

reich auf der Baustelle im Rahmen der 

erteilten Kompetenzen und Verantwor-

tungen 

- Führen eines technischen Baujournals 

- Vergleichen der Ausführung mit dem 

Ausführungsprojekt und Veranlassen 

von Massnahmen bei Abweichungen 

- Veranlassen der Kontrolle und der Be-

urteilung des Baugrundes durch den 

zuständigen Fachplaner 

- Kontrollieren von Materialien und Liefe-

rungen 

- Durchführen von Werkstattkontrollen 
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Bauleitung 

- Periodisches Kontrollieren von Auswir-

kungen auf die Umgebung 

- Kontrollieren der vorschriftsgemässen 

Verwendung und Verarbeitung der Bau-

materialien 

- Beantragen und Überwachen der nöti-

gen Untersuchungen gemäss Kontroll-

plan 

- Veranlassen von Baukontrollen durch 

den Fachplaner und durch die Behör-

den 

- Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts 

für das Betonieren und Ausschalen 

- Vorschlagen von Massnahmen bei 

technischen oder terminlichen Abwei-

chungen 

- Anordnen und Durchführen von techni-

schen Korrekturmassnahmen 

- Beantragen und Beurteilen von Bemus-

terungen 

- Durchführen und Auswerten von Funkti-

onsversuchen 

- Lautendes Kontrollieren und Protokol-

lieren von Änderungen und von nach-

träglich nicht mehr kontrollierbaren Ar-

beiten 

- Dokumentieren der Änderungen gegen-

über den Ausführungsunterlagen 

- Überprüfen der Notwendigkeit von Pro-

jektänderungen aufgrund der laufenden 

Ausführung 

- Liefern von Angaben zur Nachführung 

der Ausführungsunterlagen 

- Kontrolle und Berücksichtigung von 

Auflagen 

- Umsetzen der Inhalte des Kontroll- und 

Prüfplans 

Baukontrolle 

- Periodisches Überwachen der Bauaus-

führung der vom Fachplaner bearbeite-

ten Bauteile 

- Kontrollieren der vorschriftsgemässen 

Verwendung und Verarbeitung von 

Baumaterialien 

- Beraten der technischen Bauleitung 

und der Bauleitung und Mitwirken bei 

der Festlegung des Bauvorgangs 
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- Beantragen der notwendigen Material-

untersuchungen 

- Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie 

die vom Fachplaner bearbeiteten Bau-

teile betreffen 

- Mithilfe bei der Beurteilung von Abrech-

nungen des Unternehmers 

- Mithilfe bei der Beurteilung von Nach-

trägen des Unternehmers 

- Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Män-

gelbehebung vor der Inbetriebnahme 

Kosten, Finanzie-
rung 

   

 
- Leistungs- und Finanzrapp-

orte mit Endkostenprognose 

- Kontrollierte Rechnungen 

und Zahlungsanweisungen 

- Zahlungsplan 

- Schlussabrechnung der Un-

ternehmer und Lieferanten 

- Genehmigen von Mehr­ 

und Minderkosten 

- Genehmigen der Zah-

lungspläne 

- Genehmigen des Con-

trolling- und Reporting-

konzeptes 

- Führen der Baubuchhaltung 

- Laufendes Überwachen der Entwicklung 

der Baukosten sowie Vorschlagen von 

Korrekturmassnahmen bei Abweichun-

gen 

- Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen 

der Schlussabrechnung gemäss verein-

barter Darstellung und Gliederung 

Termine   
 

   
Allgemeine Bauleitung 

- Lautendes Überwachen des Planliefe-

rungsprogramms und des Baupro-

gramms sowie Vorschlagen von Korrek-

turmassnahmen bei Abweichungen 

- Periodisches Nachführen des Baupro-

gramms mit Soll-Ist-Vergleich und Ter-

minprognose 

Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss 

- Schlussabrechnung der Aus-

führungsarbeiten 

- Abnahmeprotokolle der Aus-

führungsarbeiten 

- Sicherheitsleistungen der 

Unternehmer nach der Ab-

nahme gemäss Norm SIA 

118 

 
- Zusammenstellen der Unterlagen der 

Ausführung: 

Verträge mit den Unternehmern und 

Lieferanten 

Protokolle der Bausitzungen 

Baujournal 

Prüfprotokolle 

Abnahmeprotokolle und Mängellisten 

Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen 

der Unternehmer 
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5.9 Inbetriebnahme, Abschluss 
 

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag 
 Unterlagen über Ausführungsänderungen 
 Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes 
Ziele: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen 
 Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt 
 Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult 
 Mängel behoben 

 
Leistungsbereich Erwartetes Ergebnisse/ 

Erwartete Dokumente 
Leistungen/Entscheide 
Auftraggeber 

Auftragsbestandteil des Ingenieurs 

Organisation 
- Einholen der Betriebsbe-

willigung 

- Festlegen der Organisa-

tion für die Inbetrieb-

nahme 

- Übergabe an die Besitzer 

bezw. Betreiber 

 

Beschrieb und Vi-
sualisierung 

   

 
- Bauwerksakten mit voll­ 

ständiger Dokumentation 

für die Bauwerksbewirt­ 

schaftung 

- Genehmigen der Be­ 

triebsbereitschaft 

- Übernahme des Bau­ 

werks 

- Genehmigen und Über­ 

nehmen der Bauwerks­ 

akten 

Inbetriebnahme 

- Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks 

oder einzelner Bauwerksteile an den Auf-

traggeber 

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebs­ 

personals 

 

- Erbringen von Leistungen nach der Bau-

abnahme und der Behebung der dort fest­ 

gestellten Mängel 

- Beraten des Auftraggebers im Falle von 

Prozessen gegen Dritte, wegen Konkur-

sen usw. 

 

Bauwerksakten 

- Einholen der notwendigen Unterlagen wie 

nachgeführte Pläne, Schemapläne, Ge­ 

brauchs- und Wartungsanweisungen 

- Erstellen der Pläne des ausgeführten 

Bauwerks durch Nachführen der Bau-

pläne, welche für Unterhalt und Betrieb er-

forderlich sind 

- Nachführen der Nutzungsvereinbarung 

und der Projektbasis 

- Beschaffen und Überprüfen der von Un-

ternehmern und Lieferanten erstellten Be-

triebsinstruktionen, Gebrauchs- und War-

tungsverträge 

- Bauwerksakten gemäss Standards TBA 

 

Kosten, Finanzie-
rung 

   

Termine   
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- Inbetriebnahmepro-

gramm 

- Terminplan für die Män-

gelbehebung (mit Verfall-

daten) 

- Genehmigen des lnbe-

triebnahmeprogramms 

- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans 

für die Inbetriebnahme 

Dokumentation 
und Teilphasenab-
schluss 

- Bauwerksakten mit voll­ 

ständiger Dokumentation 

für die Bauwerksbewirt­ 

schaftung 

- Betriebshandbuch mit 

Organisation, Pflichten­ 

heften und Aufgaben­ be-

schrieben 

- Inbetriebnahme des ge­ 

brauchstauglichen und 

mängelfreien Bauwerks 

- Zusammenstellen der Pläne und Unterla-

gen des ausgeführten Bauwerks 

- Übergabe der Bauwerksakten an den Ge-

samtleiter 

- Archivieren der vom Fachplaner erstellten 

Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form 

während zehn Jahren ab Beendigung des 

Auftrags 
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