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1. Kontrollplan Projektierung 
 

Nr. Kontrollpunkt Ergänzende Hinweise / Spezifi-

kationen / Bemerkungen  

Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Haltepunkt Nachweisdoku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    
GP BGZAG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

1.1 Projektierung allgemein 

 Kontrollplan Kontrollplan  

mit Ergänzungen GP 

Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Plan- / Dokumente- 

verzeichnis 

 Vorgaben BGZAG X      

 Anlagenkennzeichnungs- 

und Beschriftungskonzept  

Für Schema, Apparate und Raum-

beschriftung 

Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Beschilderungskonzept  Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Farbkonzept  Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Hersteller- und  

Typenkonzept 

Einheitlich für alle Komponenten, 

die mehrfach in der Anlage (Klär-

werk Werdhölzli) oder im Bau ein-

gesetzt werden (Motoren, Armatu-

ren, Messaufnehmer, Schalter, 

Elektroschränke, Kabeltrassen 

usw.) 

Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Liste der anzufragenden 

Lieferanten 

  X X Freigabe BGZAG    

 Konzept Dokumentation 

Anlagen- und Bau 

  X X Freigabe BGZAG    

 Baustellenreglement  

Arbeitssicherheit  

Notfallkonzept 

Notfallkonzept (inkl. Angabe von 

Adressen, Telefonnummern, usw.) 

Vorgaben BGZAG,  

Normen, Richtlinien 

X X Freigabe BGZAG    

 Bedien- und Personal-

konzept für Betrieb 

Personalbedarf, Einsatz, ständige 

Arbeitsplätze, Personalqualifika-

tion 

Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    
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Nr. Kontrollpunkt Ergänzende Hinweise / Spezifi-

kationen / Bemerkungen  

Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Haltepunkt Nachweisdoku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    
GP BGZAG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Personaleinsatz Baustelle Anzahl und Aktivitäten der Be-

schäftigten auf der Baustelle, Ver-

lauf über die Dauer der Realisie-

rung 

 X      

 Nutzungs- und  

Sicherheitsplan 

Nutzungsvereinbarung,  

Projektbasis 

Vorgaben BGZAG,  

Normen, Richtlinien 

X X Freigabe BGZAG    

 Korrosionsschutzkonzept  Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Ex-Zonenplan  Gesetze, Normen, 

Richtlinien 

X X Freigabe BGZAG    

 Transport und Handling  

der Betriebsmittel und 

Rückstände 

Mengen, Zusammensetzungen, 

Frequenz, Transportfahrzeuge und 

-Mittel, Abfüllung / Lagerung,  

Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Sicherheitsbetrachtungen 

inkl. Risikoananlyse 

Gefährdungspotential durch Bau-

ten, Maschinen und Stoffe. Ver-

meidungs-, Alarmierungs-, Be-

kämpfungs- und Rückhaltekon-

zepte 

Gesetze, Normen, 

Richtlinien, Vorga-

ben BGZAG 

X X Freigabe BGZAG    

 Personalschulungs-pro-

gramm 

Programm, Termine und  

Personalliste BGZAG 

Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

1.2 Terminpläne 

 Gesamtterminplan mit 

Meilensteinen 

Gesamtterminplan zu Projektie-

rung / Ausschreibungen / Verga-

ben / Fabrikation / Bauablauf / 

Montagen / Umschlüsse / Demon-

tagen / Abbrüche / Wiederherstel-

lung Qualitätsüberwachung  

Vorgaben BGZAG, 

Rahmenterminpro-

gramm 

X X Freigabe BGZAG    

 Terminplan für Plan- und 

Dokumentenzustellung 

Rechtzeitige Übermittlung der Un-

terlagen zur Freigabe BGZAG 

Rahmenterminpro-

gramm 

X X Freigabe BGZAG    
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Nr. Kontrollpunkt Ergänzende Hinweise / Spezifi-

kationen / Bemerkungen  

Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Haltepunkt Nachweisdoku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    
GP BGZAG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Terminplan  

Projektierung  

Planung der Planung Rahmenterminpro-

gramm 

X X Freigabe BGZAG    

 Terminplan  

Realisierung 

Planung der Ausführung Rahmenterminpro-

gramm 

X X Freigabe BGZAG    

 Terminplan  

Inbetriebnahme,  

Probebetrieb 

Prüfungen und Kontrollen, Be-

triebsmittelbeschaffung, Personal-

schulung usw. 

Rahmenterminpro-

gramm 

X X Freigabe BGZAG    

1.3 Verfahrenstechnik 

 Auslegung und Dimensio-

nierung 

Auslegung, Lastfälle, Berechnun-

gen, Nachweise usw. 

 X X Freigabe BGZAG    

 Dispositions- und  

Aufstellungspläne 

Disposition der Anlagen in Grund-

rissen und Schnitten. 

Inkl. Darstellung von Behältern, 

Verkehrwegen, Stegen, Treppen, 

Montageöffnungen, Leitungstras-

sen, Freiräume für Betrieb/War-

tung, Hebezeuge, Förderanlagen 

usw. 

 X X Freigabe BGZAG    

 Fundament- und  

Belastungspläne 

Mit Angaben von Abmessungen, 

Tragkraft oder ähnliches von bau-

seitigen Anbindungen (Podeste, 

Träger, Treppen, Krananlagen, 

Rohrleitungen, etc.) 

 X      

 Koordinations-, Rohrlei-

tungs- und Trassenpläne 

Rohrleitung, Fördereinrichtungen,  

Lüftung, Klima, Heizung, Wasser, 

Abwasser, Druckluft, Elektro 

 X X Freigabe BGZAG    

 Konzept für Einbauteile, 

Aufhängungen, Konsolen 

  X X Freigabe BGZAG    
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Nr. Kontrollpunkt Ergänzende Hinweise / Spezifi-

kationen / Bemerkungen  

Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Haltepunkt Nachweisdoku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    
GP BGZAG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Plan Liefergrenzen / 

Schnittstellenliste 

Definition und Ausführung der An-

schlüsse an den Liefergrenzen  

 X X Freigabe BGZAG    

 Zusammenstellungspläne 

Apparate- und  Kompo-

nenten 

Komponentenpläne, Schnittbilder, 

Zusammenstellungen sowie wich-

tige Detailpläne 

 X      

 Verfahrensfliessbilder nach DIN EN mit Angabe der Men-

gen- u. Volumenströme, Druck, 

Temperatur etc. 

 X X Freigabe BGZAG    

 R+I -  Schemata nach DIN EN mit Angabe AKS, 

MSR- Ausrüstung, Regelkreise, 

DN / PN etc 

 X X Freigabe BGZAG    

 Apparate- und Aggregats-

liste 

mit Auslegungs- u. Betriebswer-

ten, Abmessungen, Elektroanga-

ben, etc. 

 X X Freigabe BGZAG    

 Armaturenliste mit Auslegungs- u. Betriebswer-

ten, Abmessungen, Elektroanga-

ben, etc. 

 X      

 Instrumentenliste Messstellenart, Typ, Messbereich, 

Schaltpunkte, Geber, Ort und Art 

der Anzeigen 

 X X Freigabe BGZAG    

 Funktionsbeschreibungen 

der Gesamtanlage und 

der Komponenten 

An- und Abfahren, Normalbetrieb, 

Sonderbetrieb, Störfälle 

 X X Freigabe BGZAG    

 Sicherheitskonzept, Mass-

nahmen bei Betriebsstö-

rungen 

z. B. Stromausfall, Wasserausfall, 

mechanische Störung, Erkennung 

und Gegenmassnahme, etc. 

 X X Freigabe BGZAG    

 Technische Beschaf-

fungs-Spezifikationen  

Anforderungen, Leistungen, Mate-

rialien etc 

 X      

 Wasserhaushalt, Wasser-/ 

Abwasserkonzept 

  X X Freigabe BGZAG    
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Nr. Kontrollpunkt Ergänzende Hinweise / Spezifi-

kationen / Bemerkungen  

Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Haltepunkt Nachweisdoku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    
GP BGZAG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Druckluftkonzept  Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Wartungskonzept Angabe der Aktivitäten und des 

Vorgehens bei Wartungsarbeiten 

 X X Freigabe BGZAG    

 Ausführungsvorgaben 

Stahlbau 

mit Bühnen, Treppen, Geländer, 

Leitern, Hebezeuge 

 X X Freigabe BGZAG    

 Ausführungsvorgaben 

Rohrleitungen und Arma-

turen 

Leitungsklassen mit einzusetzen-

den Materialien, Armaturen etc. 

 X X Freigabe BGZAG    

 Ausführungsvorgaben Ap-

parate und Behälter 

Werkstoffe, Prüfungen, Austrags-

organe, Fördergeräte 

 X      

 Ausführungsvorgaben Iso-

lierung und Verkleidung 

 Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Ausführungsvorgaben 

Oberflächenbehandlung 

und Korrosionsschutz 

 Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Demontagekonzept Rückbau bestehender Bauten und 

Installationen ohne Beeinträchti-

gung Betrieb 

 X X Freigabe BGZAG    

 Montageablauf Geregelter Ablauf mit Montageein-

richtungen, Montageöffnungen, 

Demontagen, Umschlüsse, usw. 

 X X Freigabe BGZAG    

 Hilfsaggregatesliste  für 

Montage/Unterhalt 

Ggf. erforderliche Hebezeuge, 

Kräne, Traversen, etc 

 X X Freigabe BGZAG    

 Umschlusskonzept Beschreibung und Terminierung 

der Umschlussarbeiten 

 X X Freigabe BGZAG    

 Ersatz und Verschleiss-

teile 

Listen der Ersatz- und Ver-

schleissteile, mit Angabe von Typ, 

Lagermenge, Lebensdauer, Liefer-

zeit, Bezugsquelle, Beschaffungs-

kosten 

 X X Freigabe BGZAG    
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Nr. Kontrollpunkt Ergänzende Hinweise / Spezifi-

kationen / Bemerkungen  

Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Haltepunkt Nachweisdoku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    
GP BGZAG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Verbraucherlisten Be-

triebsmittel 

Druckluft, Kühlwasser, Trinkwas-

ser, Strom, Brauchwasser usw. 

 X      

 Betriebsmittel Strom, 

Wasser, Chemikalien, 

Schmiermittel etc 

Betriebsmittelbedarf (Menge, Qua-

lität, Zusammensetzung, Bezugs-

quellen) während Inbetriebnahme 

und Betrieb 

 X X Freigabe BGZAG    

 Nebenanlagen für Betrieb 

und Unterhalt 

Vorgesehene Einrichtungen und 

Standorte für Probenahmen, Ana-

lysen, Anschlüsse Elektro- und 

Druckluftwerkzeuge, Betriebsmit-

tellager, Werkzeuge, Reinigung 

(Staubsaugeranlage) usw. 

 X X Freigabe BGZAG    

1.4 Elektro- und Leittechnik 

 Elektroschema  Elektroschema gem. Vorgaben der 

AR004 

 X X Freigabe BGZAG    

 Elektro- Verbraucherlisten   X      

 Typicals Einheitliche Motor und Antriebs-

steuerungen, Sicherheits- und Re-

visionsschalter 

 X      

 Erdungs- und Blitzschutz-

konzept 

  X X Freigabe BGZAG    

 Automatisierungs- und 

Leittechnikkonzept 

Funktionsgruppen, Steuerungen, 

Bedienungen, Bussysteme, Archi-

vierung, Alarmierung usw. 

 X X Freigabe BGZAG    

 Schema Projektumfang- 

und Abgrenzung mit Lie-

fergrenzen 

Schnittstellen zu Nebenanlagen, 

Einbindung in übergeordnetes 

PLS. IT 

 X X Freigabe BGZAG    

 Ausführungsvorgaben 

MSR-Technik 

Leittechnik, Messtechnik  X      
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Nr. Kontrollpunkt Ergänzende Hinweise / Spezifi-

kationen / Bemerkungen  

Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Haltepunkt Nachweisdoku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    
GP BGZAG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Aufstellungspläne Elektro-

anlagen 

Transformatoren, Schaltanlagen, 

Unterverteilungen 

 X X Freigabe BGZAG    

 Beleuchtungskonzept, In-

nenräume und  

Umgebung,  

Fluchtwegbeleuchtung 

  X X Freigabe BGZAG    

 Installationspläne Kabeltrassen, Stark- und 

Schwachstrominstallationen, Be-

leuchtung 

 X      

 Prozessbilder Übersichtliche Bilder mit den erfor-

derlichen Informationen 

 X X Freigabe BGZAG    

 Selektivitäts- und Kurz-

schlussberechnungen 

Zusammenspiel mit bestehenden 

Elektroanlagen 

Normen X      

 Funktionsbeschreibungen 

Haustechnikanlagen 

Beleuchtung, USV-Anlage, etc  X X Freigabe BGZAG    

 Steuerungs- und Regelbe-

schrieb 

Detaillierter Beschrieb für die Pro-

grammierung der Steuer- und Leit-

technik auf Basis der  

Funktionsbeschreibung 

 X      

 
USV- und Notstromkon-

zept 

Definition, Verbrauch und Versor-

gungsart der berechtigten Ver-

braucher 

 X X Freigabe BGZAG    

1.5 Bauteil 

 Raumbuch / Raumblätter Räume entsprechend Bedarf und 

Einwirkungen ausgerüstet 

 X X Freigabe BGZAG    
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Nr. Kontrollpunkt Ergänzende Hinweise / Spezifi-

kationen / Bemerkungen  

Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Haltepunkt Nachweisdoku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    
GP BGZAG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Baustellen-Installation Kranstellflächen, Vormontage und 

Lagerflächen, Lage der Container, 

Anschlussstellen Strom- und Was-

serversorgung, Sanitärräume, 

Baustellensicherung usw. 

 X X Freigabe BGZAG    

 Baustellenverkehr Verkehrskonzept für Anlieferungen 

und Abtransport, Konzept Absper-

rung und Beschilderung 

Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Architekturpläne Grundrisse, Schnitte, Fassaden, 

Anschlüsse, Abbrüche usw. 

 X X Freigabe BGZAG    

 Nutzungs- und Sicher-

heitsplan    

Tragsicherheit, Flexibilität für Än-

derungen / Umnutzungen 

Vorgabe BGZAG,  

Normen, Richtlinien 

X X Freigabe BGZAG    

 Konzepte Haustechnik 

(Heizung / Lüftung / Klima 

/ Sanitär / Elektro) 

Dimensionierung, Systeme und 

Funktionsweise, Energierückge-

winnung 

Vorgaben BGZAG,  

Normen, Richtlinien 

X X Freigabe BGZAG    

 Ausführungsvorgaben 

Haustechnik 

Standardisierung der Geräte und 

Systeme 

Vorgaben BGZAG,  

Normen, Richtlinien 

X X Freigabe BGZAG    

 Stahlbaupläne  

Zusammenstellung 

  X X Freigabe BGZAG    

 Aushubpläne   X      

 Schalungspläne Öffnungen, Durchbrüche, Anbin-

dung an bestehende Anlagen und 

Gebäude 

 X      

 Armierungspläne,  

Einbauteile 

  X      

 Ausführungspläne Hei-

zung, Klima, Lüftung, Sa-

nitär 

Aufstellung, Trassen, Kanäle,  X X     
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Nr. Kontrollpunkt Ergänzende Hinweise / Spezifi-

kationen / Bemerkungen  

Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Haltepunkt Nachweisdoku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    
GP BGZAG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Funktionsbeschreibungen 

Heizung, Lüftung, Klima, 

Sanitär 

An- und Abfahren, Normalbetrieb, 

Sonderbetrieb, Störfälle 

 X      

 Brandschutzkonzept Brandschutzmassnahmen, mit 

Plänen und Beschreibung, Brand-

schutz- und rettungstechnische 

Anforderungen 

 X X Freigabe BGZAG    

 Fluchtwegpläne   X X Freigabe BGZAG    

 Kanalisationspläne  Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Koordinationspläne  Gesamtplan mit Gebäude und In-

stallationen (Verfahrenstechnik, 

Haustechnik, Rohrleitungen, Tras-

sen etc.) 

 X X Freigabe BGZAG    

 Bodenbeläge   X X Freigabe BGZAG    

 Werkpläne  

Bauunternehmer 

  X      

 Logistikkonzept Betrieb Angaben aller Zufahrten und Ein-

gänge, LKW- und Kranfahrtwege, 

Öffnungsrichtung/-art, Funktion, 

Nutzung  (z. B. Fluchttüre, Monta-

geöffnungen, Anlieferung Hilfs-

stoffe, etc 

 X X Freigabe BGZAG    

1.6 Umweltaspekte 

 Emissionsquellenliste 

Schall, Abgase, Abwas-

ser, Geruch usw. 

Menge, Eigenschaften und Zusam-

mensetzung in Normalbetrieb, 

An/Abfahren und Störfall  

 X X Freigabe BGZAG    
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2. Kontrollplan Realisierung 
 

Nr. Kontrollpunkt Qualitätsmerkmale Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Halte-

punkt 

Nachweis-doku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    GP BGZ

AG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

2.1 Ausführung allgemein 

 Kontrollplan Kontrollplan mit Ergänzungen 

GP 

 X X Freigabe BGZAG    

 Lenkung der Dokumente 

und Pläne   

Vollständigkeit, nur gültige Fas-

sung in der Werkstatt und auf der 

Baustelle, Rückzug ungültiger 

Dokumente 

 X      

 Umsetzung der Baubewilli-

gung 

Laufend nachgeführte Liste aller 

Anforderungen und Vorschriften, 

Massnahmen, behördlichen Ab-

nahmen mit Kontroll- und Erledi-

gungsvermerken 

 X      

2.2 Ausführung Bau 

 Aushub Einhaltung Umweltschutzbedin-

gungen 

Fachgerechte Trennung der Aus-

hubmaterialien 

Visuelle Prüfung X  Kontrolle durch 

Fachspezialist 

   

 Frischbetonkontrolle Konsistenz, Wassergehalt resp. 

Wasserzementgehalt gemäss 

Norm 

Nach sia Norm 162.051 

und 262/1 resp. nach 

darin verwiesenen SN 

resp. EN Normen 

X  durch unabhän-

giges Prüflabor  

   

 Festbetonkontrolle  Würfeldruckfestigkeit Nach sia Norm 162.051 

und 262/1 resp. nach 

darin verwiesenen SN 

resp. EN Normen 

X  durch unabhän-

giges Prüflabor 

   

 
 

Schwinden Gemäss Norm SIA 

262/1, Anhang F 

X  durch unabhän-

giges Prüflabor 
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Nr. Kontrollpunkt Qualitätsmerkmale Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Halte-

punkt 

Nachweis-doku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    GP BGZ

AG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Betonstahl  Qualität Stahl Normkonformität Registereintrag, Kenn-

zeichnung, Hersteller, 

Stahlsorte 

X      

 Bewehrung Bewehrung und Masshaltigkeit Vollständigkeit, Durch-

messer, Verlegungsart, 

Abstände, Betonüberde-

ckung 

X      

 Schalungen Typ, Sauberkeit, Befestigungs-

system, Masshaltigkeit 

Sauber, kein stehendes 

Wasser, kein Schmutz 

auf Anschlussbeton 

X      

 Abwasserabläufe Kontrolle der Verlegung vor beto-

nieren 

Vorgaben Fachstelle 

BGZAG 

X X Protokolle durch 

Fachstelle 

BGZAG 

   

 Ausschalung und Beton-

nachbehandlung 

Betonfestigkeit mit Betonham-

mer, Ausschalfristen, korrekte 

Nachbehandlung des Betons 

Vorgaben BGZAG,  

Normen, Richtlinien 

X  Protokolle    

 Druckprüfung,  

Dichtigkeitsprüfung 

 Ausführungsvorgaben, 

Normen und Richtlinien 

X  Prüfprotokolle    

 Vermessung Überprüfung der Hauptmasse, 

Bezeichnung der Gebäudekoten, 

Kontrolle der Schnittstellen zum 

Bau und zu angrenzenden Anla-

geteilen 

 X  Prüfprotokolle 

Vermessungsin-

genieur 

jede 

Baue-

tappe 

  

 Material-Eingangskontrolle Vollständigkeit, Zustand der 

Komponenten, Kennzeichnung 

der Bauteile 

 X  Eingangsmel-

dung, Prüfproto-

koll 

   

 Kontrollen der Installatio-

nen in Decken, Schächten, 

Bodenkanälen 

Sichtkontrollen Ausführungspläne X  Prüfprotokolle    
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Nr. Kontrollpunkt Qualitätsmerkmale Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Halte-

punkt 

Nachweis-doku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    GP BGZ

AG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Funktionskontrollen Haus-

technik und Ausrüstung 

Prüfung der Funktionen gem. An-

forderungen BGZAG 

Funktionsbeschrieb X X Freigabe BGZAG    

 Schulungsprogramm für 

Haustechnik und  

Ausrüstung 

Erfüllung der Anforderungen 

BGZAG 

Vorgaben GU / EL X X Freigabe BGZAG    

2.3 Ausführung Technik 

 Kontrolle der Herstellerzu-

lassung und Eignung 

Eignungsnachweise, Zulassun-

gen, Typenprüfungen für Behäl-

ter usw. 

Normen und Richtlinien X  Zertifikate    

 Schweissnahtprüfung  Visuelle Prüfung, Kontrolle der 

Durchführung zerstörungsfreier 

Prüfungen 

 X  Prüfprotokolle    

 Überprüfung des  

Beschichtungssystems 

Vorbereitung Sandstrahlen, 

Grundierung, Deckanstriche 

Ausführungsvorgaben, 

Normen und Richtlinien 

X  Prüfprotokolle    

 Prüfung der Schichtdicken  Ausführungsvorgaben, 

Normen und Richtlinien 

X  Prüfprotokolle    

 Druckprüfung,  

Dichtigkeitsprüfung 

 Ausführungsvorgaben, 

Normen und Richtlinien 

X  Prüfprotokolle    

 Material-Eingangskontrolle Vollständigkeit, Zustand der 

Komponenten, Transportbeschä-

digungen, Kennzeichnung der 

Bauteile 

 X  Eingangsmel-

dung, Prüfproto-

koll 

   

 Kontrolle der Haupt und 

Anschlussmasse vor Mon-

tage 

Kontrolle der Schnittstellen zum 

Bau und zu angrenzenden Anla-

geteilen 

Bestellung, Zeichnun-

gen, Stücklisten 

X  Prüfprotokolle    

 Kontrolle des Montagevor-

ganges 

Montageablaufplan, Qualitäts- 

und Funktionsprüfung während 

der Montage 

 X  Prüfprotokolle    
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Nr. Kontrollpunkt Qualitätsmerkmale Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Halte-

punkt 

Nachweis-doku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    GP BGZ

AG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Provisorische Betriebsdo-

kumentation 

Revision 0 (vollständig), spätes-

tens 2 Monate vor Inbetriebset-

zung 

Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Montageendkontrolle, Frei-

gabe zur Inbetriebsetzung 

Visuelle Prüfung Masskontrolle, 

Anschlüsse, Funktionen, Dicht-

heitsprüfung, Inbetriebsetzungs-

programm 

 X X Prüfprotokolle, 

Freigabe BGZAG 

   

 Endkontrolle Inbetriebset-

zung, Freigabe für Probe-

betrieb 

Nachweise der erfolgreich durch-

geführten Tests, keine offensicht-

lichen Mängel 

 X X Prüfprotokolle, 

Freigabe BGZAG 

   

2.4 Prüfungen, Abnahmen 

 Abnahmeprogramm Grundlagen und Anforderungen, 

Abnahmeinstanzen, Testpro-

gramme, Termine 

Werkvertrag X X Freigabe BGZAG    

 Betriebsbewilligung Vollständige Unterlagen zur Ein-

holung der Betriebsbewilligung 

durch BGZAG, vor Inbetrieb-

nahme 

 X X Betriebs-bewilli-

gung 

   

 Abnahme- und Bewilli-

gungspflichtige Anlagen 

Kontrolle und Freigabe durch zu-

ständige Instanzen vor Inbetrieb-

nahme 

 X X Zeugnisse Fach-

stellen 

   

 Abnahme der Fundamente Vermessung Lage und Höhe,  

Abmessungen 

Ausführungspläne X  Prüfprotokolle 

Vermessungsin-

genieur 

   

 Abnahmen Bau Bauwerksprüfung  Abnahmeprogramm X X Prüfprotokolle 

Abnahmeinstan-

zen 

   

 Testprotokoll der PLS-

Simulation  

Alle Funktionen im Simulations-

modus getestet 

 X X Freigabe BGZAG    
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Nr. Kontrollpunkt Qualitätsmerkmale Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Halte-

punkt 

Nachweis-doku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    GP BGZ

AG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Werkstattabnahmen we-

sentlicher Komponenten 

Visuelle Prüfung der Produkte im 

Werk, Leistungstest 

 X (X) Prüfprotokolle,  

teilweise Teil-

nahme BGZAG 

   

 Werksabnahme Bauteil  Vollständigkeit, Qualität nach 

Vorgaben, Leistungsnachweise, 

Betriebsbewilligungen, Betriebs-

dokumentation 

Werkvertrag 

Stichproben für Quali-

tätsprüfung 

X X Protokoll mit 

Mängelliste 

   

 Werksabnahme Technik  Vollständigkeit, Qualität nach 

Vorgaben, Leistungsnachweise, 

Betriebsbewilligungen, Betriebs-

dokumentation 

Werkvertrag 

Stichproben für Quali-

tätsprüfung 

X X Protokoll mit 

Mängelliste 

   

 Signaltest Fehlerfreie Funktion aller elektri-

schen und pneumatischen Ver-

bindungen 

Signalliste  X X Protokoll    

 Probebetrieb Vollständigkeit, Betriebssicher-

heit, Leistung, Verfügbarkeit, 

Funktion 

Werkvertrag X X Prüfprotokolle, 

Freigabe BGZAG 

   

 Leistungsabnahmen Tech-

nik 

Leistungsprüfung während Pro-

bebetrieb 

Abnahmeprogramm X X Prüfprotokolle 

Abnahmeinstan-

zen 

   

 Mängelbehebung Mängelliste laufend nachgeführt  Sicht- und  Funktions-

kontrollen 

X      

 Übernahme des Werkes  Mängelfreie Ausführung, voll-

ständige Dokumentation 

 X X Abnahmeproto-

koll 

   

 Rückgabe Installationsplatz Sauberkeit, Kontamination etc.  X X Protokoll    

2.5 Schlussdokumentation 

 QS-Schlussdokumentation Dokumentation der Prüfungen, 

Protokolle, Zertifikate und Kon-

formitätserklärungen 

Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    
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Nr. Kontrollpunkt Qualitätsmerkmale Prüfvorgabe / Vor-

schrift 

Halte-

punkt 

Nachweis-doku-

ment  

Termine 

Haltepunkt 

    GP BGZ

AG 

 Soll Ist Freigabe 

BGZAG 

 Prüfung der Dokumentation 

der Unterlieferanten 

Aufbau, Vollständigkeit  X      

 Übergabe definitive Be-

triebsdokumentation 

definitiv "as built" Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Übergabe Pläne des aus-

geführten Bauwerks 

definitiv "as built" Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 Übergabe der nachgeführ-

ten Koordinationspläne 

definitiv "as built" Vorgaben BGZAG X X Freigabe BGZAG    

 


