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TABLE DES ABREVIATIONS

Ci-dessous, une liste non exhaustive reprend I'essentiel des abréviations rencontrées au sein de ce

document.

Pour le reste, il convient de se référer aux abréviations spécifigues OFROU se trouvant dans le manuel
technigue OFROU 21001-00004.

Abréviations utilisées

APR Auteur de projet

AO Appel d'offres

AP Projet définitif

BAMO Bureau d’appui au maitre d’ouvrage

COPIL Comité de pilotage

DAO Dossier d’appel d’offres

DOR Documents d’ouvrages réalisés

DIRPRO Direction de projet

DLT Direction locale des travaux

DGT Direction générale des travaux

DP Projet de détail

FAS Fachspezialist / Spécialiste technique

FHB Fachhandbuch / Manuels techniques OFROU

GeDo Gestion des documents et dénomination

K Domaine « Ouvrages d’art »

MO Maitre de I'ouvrage

OFROU Office fédéral des routes

OFROU-EP Office fédéral des routes, Gestion du patrimoine
OFROU-FU Office fédéral des routes, Soutien technique
OFROU-F1 Office fédéral des routes, Filiale 1 d’Estavayer-le-Lac
ORN Ordonnance sur les routes nationales

Pl Passage inférieur

PS Passage supérieur

PFS Séance technique de projet

PUN R-BAU (Réaffectation de la bande d’arrét d’urgence)
R-BAU Réaffectation de la bande d’arrét d’'urgence

RE Réalisation

TIG Domaine « Tunnels et géotechnique »

T/U Domaine « Tracé et environnement »

UPlaNS Unterhaltsplanung der Nationalstrassen / Planification de I'entretien des RN
uT Unité territoriale

VM-CH Verkehrsmanagement in der Schweiz / Gestion du trafic en Suisse
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1. INTRODUCTION
1.1 OBJET DU CONTRAT

Ce cahier des charges décrit les prestations de ’'APR GC et les prestations environnementales dans le
cadre du projet suivant :

= NO1.08 080165 UPN Etoy-Ecublens + PUN

Les prestations demandées sont celles de lauteur de projet pour la partie génie civil et
environnementale pour les phases AP/MK selon le manuel technique FHB de 'OFROU.

Une mesure anticipée est incluse dans le présent mandat concernant le renforcement d’'un mur de
soutenement situé sur le trongon (transformation du mur de souténement MS 75 JCT Morges-Est en
mur poids).

Le soumissionnaire peut étre un seul bureau ou un groupement de bureaux.

1.2 CONTEXTE ET OBJECTIFS
1.2.1 Situation initiale

Le présent projet traite du trongon de route nationale située entre les km 51'050 et le km 63'450 (jonction
d’Aubonne a Ecublens), soit sur une longueur de 12.4 Km. Il est considéré comme projet prioritaire et
prévoit 'assainissement complet de l'infrastructure routiére, ainsi que le prolongement de la bande
d’'arrét d’urgence active (R-BAU) existante située entre la jonction de Morges-Est et Ecublens jusqu’a
Aubonne.

Ce trongon autoroutier comporte deux aires de repos (aire de repos de Saint-Prex Jura et aire de repos
de Saint-Prex Lac), la jonction de Morges-Ouest et la jonction de Morges-Est. Entre les km 60'130 et
63'450 prend également place une R-BAU temporaire dans chaque sens de circulation, laquelle a été
mise en service en 2010.

Les ouvrages principaux sur ce trongon de la NO1 sont le pont sur le Boiron et le pont de la Gare a
Morges.

Le trafic moyen journalier de la route nationale 1ére classe s’éléve, selon les chiffres de 2017, a 100'500
véhicules/jour en moyenne. Le débit horaire de pointe du matin (HPM) est de 4'930 uvp/h entre Morges-
Est et Ecublens, direction Lausanne, alors que le débit horaire de pointe du soir (HPS) est de 4'670
uvp/h entre Ecublens et Morges-Est, direction Genéve.

Le trongon d’autoroute Aubonne — Morges-Ouest a été mis en service le 9 décembre 1963 et, le trongon
Morges-Ouest — Ecublens 11 jours plus tard soit, le 20 décembre 1963. Le trongon couvert par 'lUPlaNS
est a cheval sur deux sections d’entretien, une partie sur la section « 05U GLAND » et, concernant la
section « 06U ETOY » dans son intégralité.

1.2.2 Objectifs et enjeux du projet

Le trafic sur I'autoroute NO1 entre Aubonne et Morges est de plus en plus congestionné, en particulier
aux heures de pointe du matin et du soir. Les volumes de trafic projetés de plus en plus élevés ne vont
faire qu’accroitre ce probléme. La réaffectation temporaire des bandes d’arrét d’'urgence (RBAU ou PUN
en allemand) doit permettre de pallier a cette situation dans les zones fortement engorgées.

Une R-BAU temporaire et symétrique de type 1 (sans traversée de jonction) dans les deux directions
est ainsi prévue entre Morges-Ouest et Morges-Est sur environ 3 km, et entre Aubonne et Morges-
Ouest sur environ 6.5 km dans le prolongement, pour rejoindre la PUN entre Morges-Est et Ecublens
réalisée en 2010.
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Vu la longueur du périmétre concerné, et afin d’optimiser les interventions et minimiser la géne aux
usagers, il a été décidé de déclencher en paralléle le projet de gros entretien entre Etoy et Ecublens,
qui a fait I'objet d’'un concept global de maintenance (EK).

L’objectif du projet est donc de garantir l'utilisation du trongon dans des conditions de confort et de
sécurité suffisante pour les usagers et les exploitants jusqu’au prochain UPlaNs.

Ainsi, les enjeux du concept EK par domaine sont les suivants :
Domaine Tracé et environnement (T/U) :

= Respecter les standards exigés par 'OFROU et des normes SIA et VSS.
= Garantir le nombre de voies existantes par sens de circulation.
= Rendre la circulation en phase chantier possible en :
— modifiant les largeurs du terre-plein central dans la mesure du possible,
— modifiant les largeurs des bandes d’arrét d’urgence dans la mesure du possible.
= Assainir la superstructure afin d’assurer une exploitation sans maintenance jusqu’au prochain
UPIaNS.
=  Supprimer le terre-plein central végétalisé.
= Mettre aux normes, si économiquement supportable, les éléments géométriques du trongon.
= Adapter le systéme d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée.
= Mettre en place un réseau de batteries de tubes pour le tirage de cables électriques et fibres
optiques.
= Remplacer les systémes de retenue des véhicules non conformes aux normes.
= Mettre en conformité les passages du terre-plein central et faciliter leur fonctionnement.
= Adapter les cl6tures (hauteur minimale et protection pour petits animaux).
= Mettre a niveau la signalisation verticale fixe en fonction des normes actuelles en vigueur.
= Mettre a niveau le marquage en fonction des normes actuelles en vigueur.
= Assainir les secteurs végétalisés en éradiquant les plantes néophytes (envahissantes).
= Déterminer les mesures UeMa, VoMa et SoMa.
= Etablir la prévision du colt des travaux pour la remise en état.

Domaine ouvrages d’art (K) et tunnels et géotechnique (T/G) :
= Respecter les standards OFROU et les normes SIA et VSS.
= FEtat actuel des ouvrages :
— rapports d’'inspection établis pour chaque ouvrage,
— relevé d’état des ouvrages existants (aspect visuel),
— investigations et essais en laboratoire (aspect mécanique),
— veérification statique d’ouvrages déterminants (aspect statique),
— vérification parasismique de 1ére ou de 2éme phase (aspect dynamique).
= Proposition de remise en état selon :
— insuffisance / non-conformité révélée par I'état actuel,
— gabarit existant a disposition (largeur, hauteur et obstacles / piles),
— gabarit de chantier a respecter.
= Prévision du colt des travaux pour la remise en état.

Equipements d’exploitation et de sécurité (BSA) :

= Remplacer et ajouter des coffrets d’alimentation.

= Mettre en place un nouveau réseau de mise a terre.

= Mettre en place un nouveau cablage et un réseau de fibres optiques.

= Mettre en conformité 'ensemble des installations électromécaniques.

= Assurer une exploitation sans maintenance majeure jusqu’au prochain UPIaNS.

- p.7/43-
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= Assurer la continuité d’exploitation durant les périodes de chantiers a I'aide d’équipements
provisoires.
= Adaptation/remplacement du réseau ex-Fibrelac.

= Etablir la prévision du colt des travaux pour la remise en état.

Les enjeux du projet de R-BAU sont les suivants :

Réalisation d’'une R-BAU entre Morges-Ouest et Morges-Est symétrique et non traversante aux
jonctions (R-BAU de type 1 selon la directive ASTRA 15002), en prolongation de la R-BAU
existante Morges-Est — Morges-Ouest.
Prolongation ultérieure de cette R-BAU entre Morges-Ouest et Aubonne.

Les enjeux techniques pour ce projet sont principalement :

Assurer les gabarits.

Assurer la capacité des carrefours aux jonctions.
Implanter la signalisation de la maniére la plus opportune (notamment pour minimiser les

emprises).

Implanter les places d’arrét d’'urgence.
Mutualiser les phases de réalisation avec les phases de réalisation du gros entretien.

1.3 CONDITIONS CADRES ET HYPOTHESES DU PROJET

Le COPIL du projet a validé les 11 conditions-cadre exposées ci-dessous, lors de la séance n°07-20
du 29.06.2020.

N° Conditions cadres Mesures Remarques

1 Assurer la fluidité et la Mise en ceuvre R-BAU, Un projet ad hoc pour la mise en
sécurité du trafic. GHGW et dosages. ceuvre du GHGW entre Nyon et

Morges-Ouest sera prochainement
lancé.

2 Entretenir l'infrastructure Définir les mesures La traversée de Morges date des
afin de garantir sa d'entretien en tenant années 1960 (ouverture en 1964).
substance d'ici la compte de cette nouvelle D'ici I'ouverture du contournement
réalisation du "Grand infrastructure. de Morges, l'infrastructure aura
Contournement de presque 80 ans.

Morges".

3 Réalisation du Prioriser le trongon sur La R-BAU sera mise a l'enquéte.
prolongement de la R- lequel la R-BAU existante Le planning est serré.
BAU avant ou sera prolongée.
simultanément a la mise
en service du Goulet
d’étranglement de
Crissier.

4 Pas d’augmentation des Maintien du revétement PA | Minimiser les oppositions au
valeurs d’émissions du en traversée de Morges. projet.
bruit par rapport a la Abaissement de la vitesse Les mesures (hypothéses) doivent
situation actuelle. légale a 100 km/h ? étre validées avant le lancement

de I'étude bruit.
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Remarques

souténement MS 75.

de 3éme voie CFF.

5 UPN.1 réalisé entre 2019 | Assainissement des La couche de roulement ne devra
et 2021. revétements, des PS des en principe pas étre renouvelée

lles, de la Gracieuse, ... d’ici 'TUPN.

6 Longueur du trongon 13 Mise en ceuvre du projet Définition de projets partiels.
km. par étapes.

Colts d’investissement
devisés a 450 millions.

7 Rester dans le domaine Minimiser les Emprises définitives nécessaires
RN. aménagements génie civil pour les bassins de rétention et de

et les emprises de terrains traitement des eaux + exutoire, les

définitives et provisoires. places d’arrét d’'urgence.
Emprises provisoires pour le
chantier et les places
d’installations de chantier.

8 Procédure : la R-BAU Etablissement d’un projet Pas de projet général pour autant
sera mise a I'enquéte. définitif (aménagements, que la R-BAU ne soit pas

EIE, ...). traversante.

9 Procédure : La mise aux Etablissement d’un projet L’assainissement de la chaussée
normes des eaux de définitif (bassins de est lié a 'approbation des plans.
chaussées induit une rétention, SETEC, ...).
mise a I'enquéte.

10 | VoMa BSA R-BAU Les équipements Le systeme doit étre dimensionné
Morges — Ecublens. électromécaniques de pour permettre le déploiement

signalisation dynamique d'une R-BAU entre la nouvelle
doivent étre renouvelés jonction d’Ecublens et la jonction
avant I'extension de la R- de Morges-Ouest.
BAU respectivement la
modification de cette
derniére au niveau de la
nouvelle jonction
d’Ecublens.
11 | VoMa mur de A réaliser lors des travaux Mandater les CFF pour réaliser le

confortement du MS 75.
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Les 5 hypothéses de travail suivantes prises en compte pour le développement du EK seront par
ailleurs a réévaluer dans le cadre du MK.

N° Hypothéses de travail Mesures Remarques

1 Mise en service du « Le GP n’est pas encore lancé.
Grand Contournement de
Morges » en 2040.

2 Renouvellement complet Mise aux normes des A confirmer en phase MK.
de la superstructure de la dévers.
chaussée.

3 Pas de travaux sur le Planification des travaux Avant : renouvellement de la R-
trongon adjacent au projet | sur ce trongon avant ou BAU.
du Goulet de Crissier, aprés le chantier du Aprés : assainissement du trongon.
lorsque celui-ci est en Goulet.
travaux.

4 Stratégie de projet : Les objets d’inventaire qui | Identifier les objets et organiser un
prévoir la possibilité de nécessitent un entretien entretien sous forme de VoMa (mur
découpler I'entretien de indispensable a I'horizon de souténement, PAB,...).
'aménagement. 2030 doivent pouvoir étre

entretenus sans étre mis
a 'enquéte.

5 Harmonisation de la Permet la mise en ceuvre
largeur du TPC entre du gabarit R-BAU sur
Aubonne et Ecublens a 'ensemble du secteur.

250 m. Contraintes d’entretien
similaires sur 13 km,
rationalisation des
moyens de 'UT.
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1.4 VUE D’ENSEMBLE

P4

Nom du projet - Contournement de Morges
Remarques : Variante LL+A1 "Grand contournement”

Aubonne - Morges Ouest

TP2

L=env 65km

Entretien [U]

Aménagement [A] R-BAU

SETEC

Section &

Morges-Est
|

Limite de projet km 51,05

| Aubonne |
¥ AL 4 )
. e

Thémes principaux :

i3

=
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~

b
\

Crissier
L 2

\.’lllarsS[e-Cmm'l
Wi

2%

Limite de projet km 63,45

Morges Est - Ecublens

TP3
L=env. 3 km
Entretien [U]

Aménagement [A] : SETEC

vl

R-BAU déja existante

Etant donnée la longueur du trongon a étudier, le projet sera divisé en 3 projets partiels : TP1, TP2, et
TP3 dont les limites sont visibles sur la vue ci-dessus.

Chaque trongon présente des enjeux différents :

= Le TP1 traite le trongon trés urbanisé et prioritaire entre Morges-Ouest et Morges-Est.

= Le TP2 s’étend d’Aubonne a Morges-Ouest, il est situé dans un contexte peu urbanisé.

= Le TP3 comprend la portion entre Morges-Est et Ecublens, secteur avec une R-BAU
existante et maintenue en service jusqu’au raccordement avec la nouvelle R-BAU.

Les jonctions de Morges-Est et Morges-Ouest sont incluses dans le présent mandat.

1.5 DESCRIPTION GENERALE DU PROJET D’ENTRETIEN UPLANS

Etat initial et mesures envisagées

L’ensemble du trongon traité dans le présent UPIaNS a été mis en service en décembre 1963.

Les infrastructures existantes qui n’ont, a ce jour, bénéficié d’aucun entretien généralisé (UPIaNS) sont
a présent vétustes et ne répondent plus aux standards actuels, normes et directives OFROU.

Par ailleurs, au vu de I'état de la couche de roulement et de I'échéance de 'UPIaNS, il a été décidé,
dans le cadre d’'une mesure temporaire (UeMa), de remplacer cette couche sur les voies de circulation
de I'ensemble du trongon en 2021. Cette mesure ne fait pas partie du présent mandat mais du projet

connexe Upn.1 Etoy-Ecublens.

Le mandataire doit prendre connaissance de ce projet qui deviendra son état initial dans ses études.

p.11/43 -
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Les principaux travaux déterminés au stade du concept de maintenance [EK] consistent donc a :

La mise aux normes des gabarits ;

La réfection des revétements ;

L’adaptation des largeurs de voies et BAU ;

La réalisation d’un terre-plein central revétu en lieu et place d’un végétalisé, pour notamment
faciliter I'entretien de l'infrastructure ;

Localement, la correction des dévers transversaux ;

La modification de I'axe de chaussée dans le secteur du Pont de la Gare a Morges ;

La réfection de collecteurs et la construction de SETEC pour information un auteur de projet
pour le traitement des eaux sera mandaté pour ce projet en 2021 pour les phases d’étude
MK/AP ;

La réfection et création de nouvelles infrastructures électriques ;

La création des infrastructures nécessaires au dosage des rampes a la jonction de Morges-
Ouest;

La mise en conformité de dispositifs de sécurité et des clbtures ;

La modification de la signalisation verticale et la réfection compléte des marquages.

Domaine environnemental

Les principales préconisations émises dans le concept de maintenance [EK] sont les suivantes :

La suppression de tous les points de rejet actuels qui rejettent uniquement les eaux de
chaussées issues de 'autoroute et de remettre en état les berges afin d’éviter les
affouillements.

Une attention particuliére doit étre apportée lors des travaux a proximité des cours d’eau en
raison de la production d’eaux alcalines et d’eaux chargées en matiéres en suspension
(notamment lors des travaux d’hydrodémolition). Les eaux de chantier ne doivent en aucun
cas étre rejetées dans un cours d’eau sans traitement adéquat.

Une attention particuliére sera également a apporter quant aux futurs emplacements des
nouveaux SETEC. En principe, 'espace réservé aux eaux est inconstructible : en cas d'impact
sur ce dernier, une autorisation au sens de l'article 41.c, al.1 de 'OEaux est requise.

Le rapport OPAM doit étre mis a jour

Un concept de gestion des matériaux et des déchets doit étre établi.

Les possibilités d’utiliser des matériaux de construction recyclés doivent étre étudiées.
L’'impact sur les sols des installations de chantier, lié a la dévégétalisation du TPC, de la mise
en place de SETEC, portiques, potences etc. doivent étre étudiés.

Les impacts environnementaux liés a la pollution de l'air, au bruit durant les phases de
réalisation, aux vibrations doivent étre évalués lors de la phase d’étude.

Dans le domaine archéologie et paléontologie, les points suivants doivent étre étudiés par le
mandataire :

= Les contraintes archéologiques liées aux emprises définitives (SETEC y.c installations
annexes) et aux emprises provisoires (zones d’installation de chantier).

= A noter la présence de deux zones archéologiques au niveau de l'aire de repos de Saint-
Prex : une clarification doit étre faite avec les autorités cantonales.

= Une appréciation cohérente et définitive des terrains impactés pour décider de la
nécessité de prospections devra étre faite, une fois la totalité des surfaces utilisées de
maniére permanente ou provisoire du projet connue.

Des dégrappages du revétement bitumineux sont prévus sur certains PS/PI, sur lesquels
passent des voies d’importance régionale ou locale, afin de mettre en place une nouvelle
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étanchéité : a priori aucune atteinte sur les substances desdites voies n’est attendue mais ce
point doit étre préciser. L’'objectif est de minimiser ces impacts potentiels.

— Des interventions techniques sont prévues sur des PS ou des Pl sur/sous lesquels passent des
itinéraires de mobilité douce. La continuité des itinéraires devra étre maintenue pendant la
phase des travaux. lls devront étre par la suite remis en état dés la phase de réalisation
terminée.

— Un trongon de I'EK se situe dans un secteur d’'inondation SIS sur la Commune de Lonay (aléa
lié au cours d’eau « Le Bief »).

— Un examen des mesures a intégrer doit étre réalisé dans le cadre du concept d’intervention
(MK). La norme SN 640 990 Dangers naturels sur les infrastructures routiéres - norme de base
devra étre prise en considération.

Le mandataire doit reprendre I'ensemble des données du dossier EK et les charges émises, il doit
identifier les vérifications statiques aux ouvrages et les effectuer une phase 21 permettra de lisser les
bases et les hypothéses pour la suite des études. Pour 'ensemble des études, il doit traiter et se
coordonner avec, le guidage trafic, BSA, K et T/U afin de constituer le concept d’intervention (Phase
MK) sur ce périmétre.

VoMa Mur

Le mandataire doit constituer un projet d’intervention (Phase MP) pour 'ensemble de cette mesure
anticipée (VoMa Mur) décrite, élaborer un dossier d’appel d’offres, et exécuter les travaux jusqu’a la
mise en service (phases SIA 41 a 53).

Structure du projet

L’exécution des travaux principaux de 'UPlaNS Etoy — Ecublens est prévue en trois étapes faisant
chacune I'objet d’un projet partiel (TP) :

= TP1: Morges-Ouest — Morges-Est, entre 2028 et 2030 ;

= TP2: Aubonne — Morges-Ouest, entre 2030 et 2034 ;

= TP3: Morges-Est — Ecublens, entre 2034 et 2037.

A noter que des mesures VoMa T/U (revétements) + K + BSA sont en cours de réalisation dans un
projet séparé « 160020 UPN.1 Etoy-Ecublens ».

A noter également que les limites de ces TP peuvent varier en fonction des thématiques traitées.

Le mandataire devra assurer une cohérence sur 'ensemble des 3 projets partiels durant la phase MK.
Il devra également agréger le projet de gros entretien avec celui des aménagements (R-BAU). Le projet
de gros entretien doit pouvoir étre réalisé indépendamment des R-BAU.

Deux projets définitifs AP sont liés au gros entretien de I'UPIaNS :

= Acquisitions provisoires (installations de chantier et emprises de travaux).
= Infrastructures liées au traitement des eaux de chaussées (SETEC) (traité dans un mandat
séparé).

La stratégie de mise a I'enquéte n’est pas encore déterminée a ce jour, cependant le mandataire doit
prévoir les ressources nécessaires en cas de publication de tous les AP en méme temps.
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1.6 DESCRIPTION GENERALE DU PROJET D’AMENAGEMENT DES R-BAU

Etat initial et mesures envisagées

Une R-BAU temporaire et symétrique de type 1 (sans traversée de jonction) dans les deux directions
est ainsi prévue entre Morges-Ouest et Morges-Est sur environ 3 km, et entre Aubonne et Morges-
Ouest sur environ 6.5 km dans le prolongement, pour rejoindre la PUN entre Morges-Est et Ecublens
réalisée en 2010.

Le projet de la nouvelle R-BAU doit notamment prendre en compte les éléments suivants :

= |’étude du gabarit en section courante et du gabarit vertical.

= L’étude et le détail constructif des places d’arrét d’'urgence (nombre, espacement, situation).

= La prise en compte des services et réseaux existants et les impacts du projet sur ceux-ci.

= L’étude concernant les portiques et potences (nombre, espacement, situation et coordination
avec le projet GH/GW ainsi que les autres projets connexes), ainsi que la coordination avec le
domaine BSA et trafic pour I'ensemble des équipements électromécanique ainsi que la
signalisation définitive.

= La détermination et l'optimisation des emprises définitives et provisoires, concernant
notamment les places d’arrét d’urgence, les fondations des portiques et/ou potences. L’enjeu
des parcelles SDA doit étre pris en compte dans les études.

= La coordination avec les domaines environnementaux et trafic, et notamment le guidage trafic
en phase chantier incluant les phasages chantier et les plans de signalisation.

Le mandataire devra faire une étude préliminaire concernant les 2 nouvelles R-BAU (Phase 21) et
proposer au MO différents concept, en prenant en compte les éléments ci-dessus et 'augmentation des
charges trafic. Aprés la validation des différentes hypothéses par le MO, le développement du projet
définitif (Phase AP) pourra commencer. Apres le dépot du dossier AP pour mise a I'enquéte, le
mandataire assistera le MO dans le traitement des oppositions.

Domaine environnemental

Les prestations environnementales doivent étre assurées pour ce projet d'aménagement et notamment
traitant des thématiques suivantes :

— La nature et le paysage.

— Les émissions lumineuses : I'éclairage des voies d’accés aux routes nationales, des giratoires
et des chantiers.

— Les éléments forestiers.

— Les eaux souterraines avec l'identification et la prise en compte des secteurs de protection des
eaux.

— L’évacuation des eaux, le mandataire doit se coordonner avec I'APR traitement des eaux.

— Les eaux superficielles et la péche : la prise en compte notamment des cours d’eau traversant
la route nationale.

— La prévention des accidents majeurs.

— La présence de sites contaminées.

— Les déchets et le développement du concept de gestion des matériaux.

— Limpact de ces installations sur les sols, en traitant notamment la problématique des SDA.

— Limpact des travaux sur la pollution de I'air, les émissions de bruit et vibration.
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— L’identification et la prise en compte de la protection des monuments et des sites construits, de
'archéologie et de la paléontologie, des voies de communication historiques, de la mobilité
douce, ainsi que des dangers naturels sur le trongon étudié.

Le mandataire doit produire les pieéces environnementales du projet définitif (AP) selon les directives de
'OFROU et identifier auparavant la pertinence pour chacune d’elle.

Structure du projet
Deux projets définitifs AP sont donc prévus, ils concernent la création des 2 nouvelles R-BAU :

= R-BAU y compris jonctions sur le trongon Morges-Ouest — Morges-Est [TP1].
= R-BAU y compris jonctions sur le trongon Aubonne — Morges-Ouest [TP2].

La stratégie de mise a I'enquéte n’est pas encore déterminée a ce jour, cependant les mandataires
doivent prévoir les ressources nécessaires en cas de publication de tous les AP en méme temps

1.7 REFERENCES ET BASES DU MANDAT
1.7.1 Directives et normes de références

Le cadre contractuel est celui du projet de contrat et du cahier des charges de la prestation d’APR. Il se
base sur les éléments suivants (liste non exhaustive) :

= Les lois et ordonnances fédérales, en particulier :

- Loifédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) [RS 725.11].

- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) [RS 725.111].

- Loifédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de I'environnement (LPE) [RS 814.01].

= Les directives et publications OFROU, en particulier :
- Instructions, directives, documentations et manuels techniques (FHB) pour les domaines T/U,
K, T/G et BSA.

= Les normes professionnelles (SIA, VSS, VSA, ...).
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Base / document

Remarques

Dossier EK (non validé) — version du 30.10.2020

Le mandataire a terminé ses prestations.
L'examen des dossier EK par le soutien
technique se fait parallelement a la présente
procédure d’appel d’offres.

Ponts autoroutiers de la Gare a Morges,
élargissement, assainissement et renforcement —
Rapport technique

L’état alarmant de certaines poutres de cet
ouvrage ont conduit 'TOFROU a établir une étude
plus détaillée que ce qui se fait habituellement en
phase EK.

Rapports d’investigation des ouvrages sur le
trongon Etoy-Ecublens

Ces investigations ont été réalisées en 2020.

Les rapports ont été établis aprés le rendu EK.
De ce fait, le dossier EK ne prends pas en
considération les conclusions de ces rapports.

Inspections principales 2019

Patrimoine a mandaté une inspection générale
des ouvrages du trongon Etoy-Ecublens en 2019.

Une présentation de la synthése de ces
inspections ainsi que les rapports sont
disponibles dans le dossier P6.

Les rapports ont été établis aprés le rendu EK.
De ce fait, le dossier EK ne prends pas en
considération les conclusions de ces rapports.

Plan de signalisation EK + R-BAU (provisoire)

L’OFROU a fait établir une version provisoire d’'un
plan de signalisation agrégant les besoins de
I'entretien, le GH/GW et la R-BAU.

A reprendre dans le cadre du présent mandat.

Etapes de réalisation de la R-BAU - Note

technique

L'OFROU a fait faire une premiere étude
préliminaire trafic afin de déterminer si la R-BAU
planifiée entre Morges et Aubonne devait ou non
traverser la jonction de Morges-Ouest.

A reprendre dans le cadre du présent mandat.

Demande des piéces du dossier technique :

= Le dossier « P6-Dossier technique » doit étre demandé par écrit a I'adresse suivante :

marchespublics.estavayer@astra.admin.ch

= Le soumissionnaire devra mentionner dans I'objet de son mail :
DAO — Demande de dossier complémentaire « P6-Dossier technique »
= |l devra également spécifier lors de la demande, I'adresse a laquelle la clé USB devra étre

renvoyée par courrier.
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Le mandataire prendra connaissance, au démarrage du mandat, de toutes les bases de projet et autres
documents existants, nécessaires a I'exécution des prestations attendues par le Maitre de I'Ouvrage.
L’acquisition de bases cadastrales complémentaires utiles au développement du projet est du ressort

du mandataire.

Le mandataire devra vérifier et assumer I'exactitude des données et s’occuper personnellement
d’obtenir tout complément et autre document nécessaires a I'établissement du projet et a I'exécution
des travaux selon les régles de I'art et les normes/directives en vigueur.

1.8 PROJETS CONNEXES OFROU

Projet

Suppression du goulet de Crissier incluant
I'aménagement de nouvelles jonctions.

UPIlaNS Nyon - Etoy.

Réaménagement de la jonction d’Aubonne.

Projet d’harmonisation des vitesses et annonce

des dangers GH/GW Nyon — Morges-Est.

UPN.1 Etoy — Ecublens, réfection des
revétements (Travaux en 2021)

Maitre d’ouvrage Avancement

OFROU

OFROU
OFROU / DGMR

OFROU

OFROU

Phase AP — Traitement
des oppositions

PROGEN

Phase AP débute en
2021

Mandataires a
sélectionner

Achévement de la
Phase 41 — Choix de
'entreprise

= Remarque importante : le projet de Grand Contournement de Morges n’est pas a prendre en

compte dans les études.

1.9 PROJETS TIERS

Projet

Acceés Sud a la jonction autoroutiere de
Morges-Ouest.

Métrocable Morges — Tolochenaz.
Ville de Morges : Gare routiére de Morges.

Projet CFF : Gare CFF a Morges.

Projet CFF : 3°me voie Denges — Morges.

Maitre d’ouvrage Avancement

DGMR

Ville de Morges

CFF

CFF
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2. STRUCTURE DU PROJET
2.1 DIRECTION GENERALE DU PROJET

La direction générale du projet (GPL) est constituée du chef de projet OFROU et du BAMO.
Le « chef de projet OFROU » (CP OFROU) est la personne responsable du projet a TOFROU.

La GPL organise la coordination avec tous les intervenants. Toutefois, la coordination interne entre les
responsables des domaines du mandataire est assurée par le chef de projet du mandataire. En tant que
soutien et notamment en tant que remplagant du Maftre de 'ouvrage (OFROU), les responsables du
BAMO assument partiellement les taches de direction et de coordination du MO, en étroite collaboration
avec celui-ci. Le pilotage des projets incombe a la GPL. La GPL surveille les projets afin qu’ils soient
conformes aux objectifs techniques, temporels et financiers.

Le chef de projet désigné par le mandataire est le seul interlocuteur entre les responsables du
mandataire et 'OFROU et/ou le BAMO, notamment dans le cadre de la participation aux différentes
séances périodiques. La convocation d’autres collaborateurs du mandataire, en fonction du contenu de
'ordre du jour et du type de séance, est convenue au cas par cas, d’entente avec 'OFROU et/ou le
BAMO.

2.2 ORGANISATION GENERALE DU PROJET

L’organigramme figurant en page suivante définit la répartition des responsabilités au sein du Maitre de
l'ouvrage (MO), ainsi que le mode de fonctionnement entre le MO et les mandataires dans le cadre du
projet pour la phase MK/AP.
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Offices spécialistes fédé

OFEV /| OFTIESTI/ OFAC |
Autres selon besoin

Mandant (AC I)

Comité de pilotage {(COPIL)

Présidence :
BLPMS

Membres :
FC
BL FU
Suppl. BL FU
BL EP
HK
BLIC
PLPM S
Resp. BAMO
Ad]. BAMO

Direction de projet (DIRFRO)

Chef de projet général (GPL)

Projets connexes et tiers

Exploitation / Gestion de trafic

UT Il Centre Bursins : Y. Dubuis
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Commission des partenaires (COPAR)

Specialistes techniques OFROU

Soutien technique {FU)
Gestion du patrimoine (EF)
Service juridique
Acquisition de terrain (RDL)

UT Il CeEM : Y. Borremans
Chargeé de sécurité : T. Pucci
Police Cantonale : M.Caccia

Association sd-lo

BAMO : M. Tripet

Adj. resp. BAMO : F. Laferriére

Expert BSA - D. Belotti

Ingénieurs - D. Joan, A. Gerspach, A. Dufour
Partenaire Junior : M. Pawlowska

| A mandater | | A mandater |

| A mandater ‘ | A mandater ‘

| A mandater

A mandater

Les prestations environnementales sont également assurées par le mandataire GC.

Le mandat Trafic est le premier a paraitre et donc a étre adjugés, il est suivi directement par le présent

mandat (APR GC).

Les autres mandats seront adjugés dans I'ordre suivant et également pour les phases AP/MK :

- APR Traitement des eaux

- APRBSA
- Géomeétre
- APR Bruit
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2.3 PERIMETRE ET ADJUDICATION DES MANDATS
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Trongon n°1

[r¥D|Morges-Est

Trongon n°3
Morges Est - Ecublens

]

[Lausanne 3

Km 63.45

o— @
Jonction : Jonction Jonction Vers Ech . pop—
Aubonne : Morges-Ouest Morges-Est s Echangeur de Lrissier
Phases |
APR Trafic MKI/AP | Publication prévue le 20.11.2020
APRGC MK/ AP Publication prévue le 18.12.2020
[Présent mandat]
des eaux
(Géometre MKIAP | Publication préwue en 2021 |
'APR Bruit MK/AP | Publication préwue en 2021 |
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2.4 GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT

Les représentants de la DGMR et de Région Morges participeront a la supervision technique de I'étude
d’opportunité des R-BAU dans le cadre des séances DIRPRO, avec comme objectif la validation d’un
concept permettant un développement ultérieur autonome de I'étude de projet définitif.

2.5 DISPOSITION DU MANDAT SUR L’ECHANGE DES DONNEES

Les documents et plans élaborés spécifiquement pour le projet sont mis a la disposition du mandant en
code source (*.doc, *.xIs, *.dxf, *.dwg, etc) pour son propre usage ou un traitement ultérieur.

Le mandataire s’engage a fournir au mandant les données établies de maniére conforme en appliquant
les instructions GeDo (gestion des documents et dénomination).

Le montant du décompte final n’est exigible que lorsque le mandataire a fourni au mandant les données
requises et les autres documents relatifs au projet sous forme électronique et papier.

Le mandataire fournira au MO les dossiers selon les exigences OFROU concernant les DOR (voir
chapitre 4.11).

Les échanges de fichiers entre MO — BAMO — Mandataires seront faits via la plateforme SharePoint.

2.6 COORDINATION AVEC L’UNITE TERRITORIALE Il

Toute intervention sur le domaine des routes nationales doit étre coordonnée au préalable avec I'UT I
Le mandat du mandataire comprend les prestations de planification et de coordination avec 'UT II.

2.7 COMPORTEMENT SUR LES ROUTES NATIONALES

Toute intervention sur le domaine autoroutier doit étre, dans tous les cas, coordonnée au préalable avec
P'UT Il afin de garantir la sécurité des usagers et des personnes responsables des études et travaux.

Les exigences OFROU en matiére d’accés au domaine autoroutier (voir document P3 annexé au cahier
d’offre) devront étre scrupuleusement respectées. Ces exigences doivent étre prises en compte dans

les tarifs horaires du mandataire.
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3. OBJET ET NATURE DE LENGAGEMENT CONTRACTUEL
3.1 LANGUE DU PROJET

L’ensemble des prestations du marché s’effectuera en frangais.

3.2 LIEUX DE LA FOURNITURE DU SERVICE

Installation(s) de chantier sur le trongon d’autoroute concerné (entre Etoy et Ecublens), Centre
d’Entretien des Routes Nationales de Bursins et de la Blécherette, les services administratifs du canton
de Vaud et des communes longeant le trongon concerné, la filiale F1 de TOFROU a Estavayer-le-Lac,
la centrale de 'OFROU a Ittigen et aux bureaux des mandataires.

3.3 CONSTITUTION DE L’EQUIPE DU MANDATAIRE

L’équipe du mandataire sera constituée des personnes possédant en particulier les fonctions
suivantes (liste des taches non exhaustive) :

Personnes-clés :

o « Chef de projet »
Est l'interlocuteur principal du MO et du BAMO durant les phases projet (MK/AP).
Assure la gestion, la coordination et la distribution des taches a l'interne de 'organisation du mandataire.
Pilote et contréle les études techniques.

Pilote I'établissement du DAO pour les mesures anticipées et d’autres DAO éventuels en fonction des
besoins du projets (géometre réalisation, laboratoire du MO etc...).

Assure la coordination avec les spécialistes mandatés par TOFROU.

e « Responsable K »
Assure la gestion, la coordination et la distribution des taches a l'interne de 'organisation du mandataire.
Pilote et contrdle les études techniques K, en soutien du chef de projet.
Coordonne les études K avec les autres domaines (environnement, trafic, emprises).

o « Adjoint au chef de projet et Responsable T/U »
Soutient le chef de projet dans ses taches.
Vérifie les aspects de géométrie du tracé du projet.
Vérifie la composition des dossiers AP/MK, sa qualité et la cohérence entre toutes les piéces.

Autres spécialistes (une personne par fonction) :
e « Adjoint Responsable T/U »

Soutient le Responsable T/U dans ses taches et doit lui suppléer en cas d'absence.
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e « Adjoint Responsable K »
Soutient le Responsable K dans ses taches et doit lui suppléer en cas d'absence.

e « Responsable des études environnementales »
Définit 'impact environnemental du projet.

Il est responsable des discussions avec les services environnementaux et d’obtenir les approbations
nécessaires a 'avancement du projet.

e « Adjoint Responsable des études environnementales »

Soutient le Responsable études environnementales dans ses taches et doit lui suppléer en cas
d'absence.

3.4 TACHES DEL’OFROU

A noter que la direction générale du projet (DIRPRO) et des travaux (DGT) est assurée par le chef de
projet (PL) de TOFROU avec I'appui du BAMO. Il organise la coordination avec tous les intervenants,
surveille le projet afin qu’il soit conforme aux objectifs techniques, temporels et financiers.

3.5 COMMUNICATION

Seuls les collaborateurs OFROU sont habilités a communiquer a la presse, aux tiers et aux autorités
cantonales ou communales. Dans le cadre du présent marché, le mandataire appuiera 'OFROU, en
préparant les documents et informations nécessaires pour ces communications.
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4. OBJET DU CONTRAT / DESCRIPTION DES PRESTATIONS
4.1 DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU MANDATAIRE

Le mandataire assumera la totalité des prestations d’auteur de projet (APR) pour les phases AP et MK
selon le manuel technique FHB de 'OFROU pour le projet UPN Etoy-Ecublens + PUN, selon la
répartition définie en 3 projets partiels.

Les prestations regroupent 'ensemble des domaines spécialisés tracé et environnement (T/U), ouvrage
d’art (K), tunnel et géotechnique (T/G) et les prestations environnementales. Par ailleurs, elles devront
étre coordonnées avec les autres domaines spécialisés, a savoir : les équipements d’exploitation et de
sécurité (BSA), le domaine trafic ainsi que les études liées a I'assainissement du bruit.

Les prestations a réaliser sont décrites dans les sous-chapitres ci-aprés et concernent les phases
OFROU / SIA mises en évidence dans le tableau ci-dessous.

NO01.08 080165 UPN Etoy-Ecublens + PUN

Projet de gros entretien [U] Inclus
Phase 21 Etudes MK transversales Oui
Phase MK [TP1] [TP2] [TP3] Concept d’intervention par projet partiel Oui
Aménagement [A] Inclus
R-BAU et autres aménagements
Phase 21 Etudes variantes R-BAU [TP1] et [TP2] Oui
Phase AP [TP1_] R-BAU entre Morges-Est et Morges-Ouest (yc. réaménagement Oui
des jonctions)
Phase AP [TP2_] R-BAU entre Morges-Ouest et Aubonne (yc. réaménagement Oui
des jonctions)
Phase AP Assainissement du bruit Non
Phase AP Infrastructures liées au traitement des eaux de chaussées (SETEC) Non
Phase AP Acquisitions provisoires (installation de chantier et emprises travaux) Oui
éventuelle selon les conclusions du MK
Qgsref;tm" R-BAU + SETEC + Assainissement du bruit + Acquisitions provisoires | Oui
Mesures anticipées : VoMa Murs Inclus
Phase MP Projet d’intervention Oui
Phase SIA 41 | Appel d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication Oui
Phase SIA 51 Documents d’exécution Oui
Phase SIA 52 | Construction Oui
Phase SIA 53 | Mise en service, achévement Oui
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4.2 SEANCES A PREVOIR ET DOCUMENTS A ETABLIR

Le mandataire prévoit et inclut dans son offre les séances suivantes. La liste n’est pas exhaustive. Les
fréquences indiquées sont indicatives. Le mandataire devra s’adapter aux besoins du MO :

= Séance PFS (1 fois /mois) ;

= Event. séance DIRPRO (4 fois /an) ;

= Séance MBA (MO-BAMO-APR) (1 fois /mois) ;

= Séance de travail BAMO-mandataires (selon besoins, 2 fois /mois) ;

= Séance DGT (1 fois /mois ; en phase 52) ;
= Séances de démarrage mandats (mandataires, entreprises, etc...) ;

= Autres séances selon besoins (canton, communes, tiers, offices fédéraux, feux-bleus, etc... -
selon besoins).

Les séances peuvent avoir lieu aux endroits spécifiés au point 3.2 du présent document. Les frais de
déplacement ne sont pas facturés, ils doivent étre compris dans le tarif horaire.

Le mandataire établira les documents de support suivants selon besoin du MO et du BAMO (liste non
exhaustive) :

= Lettres, mails, documents et présentations PowerPoint selon besoin du MO et du BAMO ;

= Appui au BAMO pour I'établissement de 'ordre du jour et invitation aux séances (dix jours avant
chaque séance) ;

= Appui au BAMO pour I'établissement des PV des séances ;

=  Appui au BAMO pour I'établissement du manuel du projet (mise a jour une fois /an) ;

=  Appui au BAMO pour I'établissement du dossier de synthése (mise a jour 2 a 4 fois /an) ;

=  Appui au BAMO pour I'établissement du cockpit du projet (4 fois / an) ;

= Appui au BAMO pour I'établissement de la planification financiére (4 fois / an) ;

= Appui au BAMO pour I'établissement de la note de projet (selon besoin du BAMO et MO).

Tous les documents doivent étre envoyés 10 jours a I'avance.

Toutes les autres prestations indispensables, et que le soumissionnaire jugerait nécessaires a
'accomplissement du mandat, doivent étre précisées et évaluées séparément par le soumissionnaire
dans le cadre de son analyse du mandat, en complément des taches exposées dans le présent cahier
des charges.

4.3 PRESTATIONS DU MANDATAIRE A REALISER INDEPENDAMMENT DES PHASES

1. Prise de connaissance du projet et des dossiers existants (fourni dans le dossier d’appel d’offre ou
au début du mandat), yc vision(s) locale(s).

2. Prise de connaissance des bases fournies par le MO tel que documents d’archives OFROU, récolte
des documents et informations complémentaires nécessaires a la bonne réalisation du mandat,
directives et manuels techniques OFROU en vigueur, autres documents nécessaires a la bonne
réalisation du mandat.

3. Préparation et/ou reprise de bases informatiques de plans nécessaires a I'établissement du mandat.
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4. Coordination avec tous les intervenants du projet et des travaux (APR des autres domaines, OFROU,
BAMO, UT II, services fédéraux et cantonaux, tiers, spécialistes du MO, entreprises, ...) et a l'interne
de 'APR.

5. Organisation et planification du mandat et des travaux.

6. Séances : Participation pro-active (yc préparation de documents décisionnels) aux séances
techniques et de coordination nécessaire au bon déroulement du projet et des travaux (év. DIRPRO,
év. COPAR, MBA, DGT, PFS, DLT, séances de coordination avec les divers intervenants, etc).
Rédaction d’ordres du jour et de PV des séances avec présence de I'entreprise (préparation de chantier,
DLT, DGT extraordinaires, etc)

7. Coordination avec l'ingénieur trafic pour I'implantation fine des portiques de signalisation et la
modification des jonctions (systéme de dosage, augmentation de capacité, intégration des modes doux,
o)

8. Coordination pour la gestion du trafic : Analyses des possibilités de gestion du trafic pour les travaux,
établissement des plans de gestion de trafic. Agrégation MK + AP pour la gestion trafic chantier et
définitive.

9. Coordination avec le domaine BSA : batterie de tubes, chambres BSA, coffret de terrain, implantation
des mats pour caméra videéo, etc.

10. Coordination avec le mandataire Bruit : parois antibruit, caractéristiques des revétements, etc.

11. Coordination avec les experts mandatés par le MO : Coordination étroite lors de I'établissement des
dossiers d’étude, réponses aux questions, prise en compte des conclusions du rapport d’expert, etc...

12. Coordination avec le géométre : Coordination avec le géométre du MO, définition des relevés et/ou
implantations in situ nécessaires au bon déroulement du projet, piquetage lors de la mise a I'enquéte,
des travaux et exploitation des données.

13. Prise en compte des projets connexes OFROU et des projets tiers, et plus particulierement les
projets CFF avec la mise en place de la 3™ voie entre Denges et Morges.

14. Appui proactif au MO et au BAMO pour assurer le bon déroulement du mandat et des travaux (yc
appui pour I'élaboration de documents décisionnels ou de communication, établissement de plan et
appui pour les conventions).

15. Gestion des interfaces techniques entre les différents mandataires (par exemple trafic, bruit et BSA),
yc coordination entre les différents domaines (notamment la coordination interne du mandataire).

16. Etablissement de notes de recommandation (NR) pour appuyer et conseiller le MO dans ses choix
stratégiques et techniques.

17. Preuves a futur : Etablissement des dossiers de preuves a futur (par ex. emprises provisoires ou les
routes utilisées pour les itinéraires de déviation), rédaction des conventions et toutes taches éventuelles
liées a des acquisitions de terrain.

18. Autres prestations nécessaires a la bonne exécution du mandat.

L’ensemble des prestations doivent étre réalisées conformément aux instructions OFROU, directives
OFROU, normes et fiches techniques, documentations, etc. en vigueur :

= Des directives, instructions, documentations et manuels techniques OFROU, disponibles en
suivant le lien ci-apreés : http://www.astra.admin.ch ;

= Des exigences du MO, en particulier les documents « Description des prestations et cahiers
des charges » pour différentes phases et fonctions, disponibles en suivant le lien ci-apres :
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https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-
les-projets-d-infrastructure/modeles-pour-les-acquisitions-et-les-contrats/descriptions-des-
prestations-et-cahiers-des-charges.html ;

= Des normes professionnelles en vigueur (SIA, VSS, VSA, ...).

4.4 UPN ETOY-ECUBLENS — PHASE 21 — ETUDES MK TRANSVERSALES
L’objectif de cette phase est la reprise des éléments de base a disposition du mandataire.

Elle permet aussi de poser les principales réflexions sur 'ensemble de I'’étude avant le lancement et la
production des dossiers MK et AP concernant le gros entretien mais aussi les aménagements,
notamment les 2 nouvelles R-BAU.

Lors de cette phase, une coordination avec notamment 'ingénieur trafic est donc nécessaire pour fixer
les principales hypothéses pour la suite des études.

= Revue générale des charges de I’approbation du EK

En amont de la phase MK, le mandataire doit débuter par la revue des charges de I'approbation
du EK et |a planification de leur traitement dans le processus de déroulement des études.

Le dossier EK étant actuellement chez le soutien technique de I'OFROU pour examen
préliminaire, les charges émises seront transmises a la date de commencement des prestations
du présent mandat.

Les préavis de I'UT, de la police et du Patrimoine sont, quant a eux, consultables et intégrés au
dossier EK sous la piéce T/U 10.9.

= Revue des rapports d’inspection 2019 (piéce 6.1.4)
Patrimoine a mandaté une inspection générale des ouvrages du trongon Etoy-Ecublens en
2019. Le mandataire devra mettre a jour 'analyse de I'état zéro des ouvrages d’art faite dans
le EK avec les derniéres données fournies par les rapports d’inspection réalisés en 2019 (piéce
6.1.4) et mettra en évidence les ouvrages ou parties d’ouvrages dont la classe d’état s’est
péjorée depuis l'inspection précédente et déceler le besoin éventuel de mesures anticipées
supplémentaires.

= Revue des rapports d’investigations campagne 2020 (piéce 6.1.3)
Les rapports d’investigations ont été rendus aprés le dépbt du EK, ce qui fait que leurs
conclusions n’ont pas été retranscrites dans le EK. Le mandataire devra les analyser et
compléter I'état zéro des ouvrages d’art. Une réflexion sur de nouvelles mesures anticipées
éventuelles devra étre faite.

= Vérifications statiques de I’ensemble des ouvrages du troncon
Le MO demande a ce que I'ensemble des ouvrages du trongon entre Etoy-Ecublens fasse
I'objet d’une vérification statique.

Les bases sont :

- Le dossier du concept global de maintenance EK du 30.10.2020 et le rapport d’approbation de
'OFROU qui sera remis ultérieurement au mandataire ;

- Lesrapports d’inspections et d’examen des ouvrages, les rapports d’inspection ainsi que divers
rapports d’investigations, plans de constructions, dossier de maintenance, etc (voir dossier
technique P6);

- Plans des ouvrages existant (intégrés dans le dossier EK) ;
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Les prestations pour cette partie consistent a :

- Pour les ouvrages traités dans le EK : déterminer leur classe d’ouvrage et les lignes de
passage des convois spéciaux puis effectuer les vérifications manquantes et/ou

complémentaires.

- La fin de la phase est I'analyse des résultats de vérifications comme entrant pour le
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concept d’intervention des divers ouvrages.

A noter que pour les ouvrages suivants, les vérifications ne sont pas a faire (déja effectuées dans le

cadre du projet connexe OFROU UPN.1 Etoy-Ecublens) :

Nom de I'ouvrage

Numéro d’objet d’inventaire

Pont de la Gare

22.01.08.401.01

PS RC de la Gracieuse

22.01.08.486.03

PS des lles

22.01.06.486.27

Pl RC de Préverenges

22.01.08.403.00

Le mandataire doit également prendre en compte et analyser les rapports issus de la campagne
d’investigation faite en 2020, et déterminer les besoins éventuels en mesures urgentes et anticipées.

Les prestations sont a réaliser conformément aux procédures, manuels et modéles OFROU en
particulier les FHB T/U, K et T/G « MK : Contenu et prestations de I'é¢tude de projets », « Contenu
Dossier MK » et 'ensembles des « Prestations de I'étude de projets MK », et comprennent notamment :

Ces études correspondent a la phase « Phase 21 - Etudes MK Transversales » dans le cahier d’offre

(piece PO du présent dossier).

Cette phase d’étude se conclut avec la proposition éventuelle de mesures anticipées supplémentaires.

4.5 UPN ETOY-ECUBLENS — PHASE MK — CONCEPT D’INTERVENTION PAR TP

Contrdle des bases disponibles et acquisition des documents complémentaires nécessaires ;
Traitement des vérifications, examens et recommandations proposées dans le dossier EK ;
Analyse des mesures proposées dans le dossier EK ;

Revue des charges de I'approbation du EK (fournis ultérieurement) ;
Revue des points non-traités en phase EK ;

Revue des préavis UT/ Feux bleus / EP ;

Il est rappelé que le dossier MK doit se décomposer en 3 projets partiels (TP) distincts :

= TP1: Morges-Ouest — Morges-Est
= TP2: Aubonne — Morges-Ouest
= TP3: Morges-Est — Ecublens

Les bases pour I'élaboration du concept d’intervention MK sont :
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= Le dossier du concept global de maintenance EK déposé le 30.10.2020 pour examen
préliminaire du soutien technique (FU) de 'OFROU. Le rapport d’approbation qui sera produit
par TOFROU a l'issu de cet examen sera transmis a I'ensemble des mandataires des phases
MK/AP et les remarques émises devront étre prises en compte dans les études ;

= Lesrapports d’inspections et d’examen des ouvrages (intégrés dans le dossier EK), les rapports
d’'inspection ainsi que divers rapports d’investigations, plans de constructions, dossier de
maintenance, etc.

= Plans des ouvrages existant (intégrés dans le dossier EK).

L’APR élaborera le concept d’intervention, basé sur le concept global de maintenance, rapports
d’'inspection et conclusion du rapport technique qui donne les recommandations pour les phases
suivantes. Il tiendra compte des objectifs, conditions cadres, exigences et prescriptions du MO.

Le concept d’intervention qui devra étre soumis a 'OFROU pour approbation, décrit I'objectif de
l'intervention et les solutions envisagées compte tenue de I'utilisation convenue. Il précise également
les éventuelles investigations supplémentaires nécessaires pour I'élaboration du projet d’intervention.

= Coordination étroite avec les APR des autres lots (trafic, bruit, BSA, géométre et traitement des
eaux) ;

= Coordination interne entre les responsables techniques des domaines spécifiques T/U, K,
T/G et environnement ;

= Collaboration avec les projets connexes ;

= [Intégration des rapports et des expertises disponibles ;

= Accompagnement et intégration des examens de spécialistes (par ex. des inspections
d’ouvrages ou examens de laboratoire), y.c. I'acquisition des données ;

= Etablissement de tous les plans nécessaires, les données ainsi que les rapports pour les
variantes de projet choisies par le mandant (au maximum 3 variantes).

=  Optimisation du concept de trafic du dossier EK en fonction de la réalisation (la logistique de
chantier, les heures de travail, la gestion du trafic, etc. sont a remettre en cause de maniére
critique) ; agrégation avec le concept de trafic du dossier AP ; une coordination accrue avec
l'ingénieur trafic est donc attendu.

= Prise en compte de la mutualisation des travaux entre le gros entretien et les aménagements
(R-BAU, jonctions, etc).

= Révisions du dossier MK, faisant suite aux modifications demandées par les FU et l'unité

territoriale (les adaptations éventuelles du concept d’intervention, justifiées suite au contrdle de

'OFROU, des exploitants, des feux bleus, etc ... font partie intégrante des prestations de

I'APR) ;

Réalisation d'un dossier regroupant toutes les variantes étudiées ;

Etablissement des colts selon les instructions ;

Etablissement des documents nécessaires des dossiers MK ;

Agrégation du concept de guidage MK avec la prise en compte des 2 nouvelles R-BAU [Morges-

Est - Morges-Ouest; Aubonne — Morges-Ouest] et de la R-BAU existante [Morges-Est —

Ecublens].

= Synthése des colts MK + 2 nouvelles R-BAU [Morges-Est - Morges-Ouest ; Aubonne — Morges-
Ouest].

= Les prestations environnementales décrites dans le manuel technique de ’OFROU devront étre
réalisées conformément a ces directives.

Le mandataire doit déterminer les besoins de mise a I'enquéte concernant les acquisitions provisoire
pour les installations de chantier et les emprises travaux.

Ces études correspondent aux phases « Phase MK - Etude TP1 », « Phase MK - Etude TP2 » et «
Phase MK - Etude TP3 » dans le cahier d’offre (piece PO du présent dossier).
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Particularité liée au MK et limite prestations entre mandat GC et mandat SETEC :

= Limite d’intervention dans le systéeme d’évacuation et de traitement des eaux : un mandat
spécifique sera attribué pour la partie traitement des eaux et évacuation aux effluents.

= Le présent mandataire devra intégrer dans son projet d’ensemble les modifications du réseau
de canalisation demandées par le mandat SETEC.

= Le mandataire SETEC devra analyser :
- Les mesures nécessaires pour assurer la conservation du réseau existant indépendant du
nouveau systéme d’évacuation et de traitement des eaux de chaussées.
- Les mesures nécessaires pour récolter les eaux de chaussées et les amener aux ouvrages
de traitement.

4.6 R-BAU ET AUTRES AMENAGEMENTS — PHASE 21 — ETUDES VARIANTES R-
BAU [TP1] ET [TP2]

L’objectif de cette étude préliminaire est de faire une premiére ébauche du concept des deux nouvelles
RBAU y compris le réaménagement des jonctions de Morges-Est et Morges-Ouest (situation, profil de
type, gabarit, implantation des PAU, liaison aux bretelles des jonctions etc.), d’en faire valider les
principes et de commencer la phase AP avec un principe validé.

Cette phase d’étude préliminaire doit étre coordonnée avec la phase 21 du gros entretien.

Les prestations consistent a :

- Agréger les plans de la R-BAU existante Morges-Est et Ecublens et la R-BAU projetée
Morges-Est — Morges-Ouest et la R-BAU projetée Aubonne — Morges-Ouest.

- Déterminer les conséquences pour les bretelles des jonctions concernées.

- Proposer un profil-type en vérifiant les points dans les tracés.

- Concevoir des places d’arrét d’'urgence utilisant le moins d’emprises définitives et provisoires
possible.

- Assurer la coordination finie avec la mandataire trafic correspondant aux portiques.

- Proposer et rédiger le cahier des charges des études géotechniques nécessaires.

- Etablir le besoin nécessaire en relevés géométriques.

- Faire des esquisses du réaménagement des jonctions de Morges-Est et Morges-Ouest.

La fin de cette phase correspond au début de la phase AP a proprement parler.

Ces études correspondent a la phase « Phase 21 - Etudes variantes R-BAU TP1 et TP2 » dans le
cahier d’offre (piece PO du présent dossier).

4.7 R-BAU ET AUTRES AMENAGEMENTS — PHASE AP — PROJET DEFINITIF

Les mises a I'enquéte sont faites par secteur :
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Théme traité Fait 'objet d’un AP
[TP1] R-BAU entre Morges-Est et Morges-Ouest (yc. Oui
réaménagement des jonctions
[TP2] R-BAU entre Morges-Ouest et Aubonne (yc. Oui
réaménagement des jonctions)
Acquisitions provisoires (installation de chantier et emprises de Oui
travaux) (selon conclusion du MK)
Agrégation des AP : R-BAU + SETEC + Assainissement du Oui
bruit + Acquisitions provisoires

Il est rappelé que la stratégie de mise a I'enquéte n’est pas encore déterminée a ce jour, cependant
les mandataires doivent prévoir les ressources nécessaires en cas de publication de tous les AP en
méme temps.

Les prestations sont a réaliser conformément aux procédures, manuels et modéles OFROU en
particulier les FHB T/U, K et T/G « AP : Contenu et prestations de I'étude de projets », « Contenu
Dossier AP » et « Prestations spécifiques T/U, K et T/G d'étude de projet AP ».

Une coordination étroite avec les APR des autres domaines est a prévoir par le mandataire pour
constituer des projets définitifs complets.

Les objectifs principaux de cette phase sont :

Analyse des contraintes, énoncé des objectifs et des conditions aux limites (points durs du
projet tels que piles de pont, viaduc, etc)

Définition et étude de variantes techniques (profils en travers, gabarit pour les R-BAU, etc...)
yc. analyses et recommandations au MO

Définition des contraintes pour les domaines BSA (chambres, emplacement des tubes,
emplacements des mats caméras, etc...), T/U (mise en place des PAU, portiques, etc...), K
(evt. Support des panneaux), et T/G (prise en compte du murs ancrés ou autoporteur pour lister
les emprises)

Conception et prédimensionnement (renforcement des BAU, points d’élargissement au droit
des points durs, etc...)

Elaboration du projet définitif

Livrables pour le spécialiste environnement du mandataire (emprises, défrichements, travaux
spéciaux, mise en place déchets chantier)

Planification générale du projet

Co(t d’investissement

Analyse de risques

Coordination / discussion avec canton / communes / OFROU / etc...

Plans de mise a I'enquéte

Exécution de la mise a I'enquéte

Préparation et participation aux séances d’information publique

Suivi des oppositions et soutient au Maitre de I'ouvrage pour les réponses

Les prestations générales a fournir par le mandataire sont les suivantes :

Prise de connaissance du projet et des dossiers existants ;

Analyse et vérification des documents de base et le cas échéant, compléments ou
actualisation ;

Définition des limites géographiques et temporelles des études environnementales ;
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= Analyse de I'état existant pour les domaines environnementaux concernés, y compris relevés
de terrain nécessaires ;

= Evaluation de la faisabilité et des risques du projet d’'un point de vue environnemental ;

= Détermination et description de I'impact sur I'environnement et des mesures pour les domaines
environnementaux concernés ;

= Elaboration d’un concept général de gestion des déchets et de matériaux ;

= Elaboration d’un concept général de mouvements des terres et de remises en culture ;

= Détermination des autorisations spéciales fondées sur le droit de I'environnement ;

» FEtablissement d'une liste des mesures nécessaires en matiére de protection de
'environnement ;

= Etablissement du relevé de la constatation de la nature forestiére par l'ingénieur forestier
d'arrondissement ou un mandataire tiers agréé (sous-traitance incluse) et d’'un dossier de
défrichement en cas d’emprise a proximité ou dans une zone cadastrée forét ;

* Elaboration d’'une RIE ou d’'une EIE spécifique au projet. Il appartiendra au mandataire de
démontrer les raisons pour lesquelles la procédure NIE est suffisante et pourquoi un rapport
d’'impact sur I'environnement (RIE) n’est pas nécessaire ;

= Détermination des domaines pour lesquels il est opportun de recourir a un suivi
environnemental de la réalisation (SER) ;

= Accompagnement et évaluation des prises de positions des services (cantonaux et fédéraux) ;

= Coordination avec tous les intervenants du projet ;

= Organisation et participation aux séances techniques et de coordination nécessaire au bon
déroulement du projet.

Le mandataire sera chargé de constituer un dossier AP annexe contenant 'ensemble des piéces
techniques élaborées dans cette phase, ne faisant pas partie du dossier AP mis a I'enquéte.

Cette phase s’applique aux objets suivants :

= R-BAU entre Morges-Est et Morges-Ouest (yc. réaménagement des jonctions)

= R-BAU entre Morges-Ouest et Aubonne (yc. réaménagement des jonctions)

= Acquisitions provisoires (installation de chantier et emprises de travaux) — selon conclusion du
MK.

Le mandataire doit agréger les besoins en installation de chantier du gros entretien (UPN) avec les
aménagements. L’agrégation des plannings de réalisation et de guidage trafic (coordination avec
l'ingénieur trafic) doivent étre effectués.

Déroulement des approbations :

L'APR livre un dossier prét a étre publié. Le dossier fait I'objet d'une premiére analyse par le BAMO et
le soutien technique (Vorpriifung). L'APR effectue ensuite les corrections nécessaires et livre un dossier
pour validation définitive. A l'issu de ce deuxiéme examen, il recoit de 'OFROU le bon a tirer (Gut zum
Druck) et livre les dossiers nécessaires.

La phase se termine par I'approbation des plans par le DETEC.

Ces études correspondent a la phase « Phase AP - Etude TP1 » et « Phase AP - Etude TP2 » dans le
cahier d’offre (piece PO du présent dossier).
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4.8 VOMA MUR — PHASE MP — PROJET D’INTERVENTION

Les bases pour I'élaboration du projet d’intervention MP sont :

= Le dossier du concept global EK ainsi que les charges d’approbation ;
= Les rapports d’examen des ouvrages (intégrés dans le dossier EK), ainsi que divers rapports
d’investigations, plans de constructions, dossier de maintenance, etc ;

L’APR élaborera le projet d’intervention, basé sur le dossier du concept EK. Il devra étre soumis a
'OFROU pour approbation, et décrit les mesures préconisées pour réparer les dégats et défauts les
plus importants, ainsi qu’assurer la maintenance du trongon dans son ensemble.

Il est prévu un dossier MP pour la mesure anticipée traitant de la transformation du mur MS 75 JCT
Morges-Est en mur poids (vues ci-dessous) :

Exemple de mise en danger considérable pour les voies ferroviaires
LAC —

-

Axe voie CFF existante

Les prestations sont a réaliser conformément aux procédures, manuels et modéles OFROU en
particulier les FHB T/U, K et T/G « MP : Contenu et prestations de I'é¢tude de projets », « Contenu
Dossier MP » et 'ensembles des « Prestations de I'étude de projets MP, et comprennent notamment :

= Révision du dossier MP selon les modifications a apporter suite aux prises de positions des FU,
exploitants et feux bleus (les adaptations éventuelles du projet, justifiées suite au contréle de
'OFROU, font partie intégrante des prestations de I'APR)
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= Contrdle des bases disponibles et acquisition des documents complémentaires. Regroupement

de toutes les bases ;

Coordination avec les CFF ;

Coordination interne avec les responsables techniques des domaines spécifiques T/U, Ket T/G

Collaboration avec les projets connexes ;

Intégration des rapports et des expertises disponibles ;

Etablissement de tous les plans, les données et les rapports nécessaires ;

Accompagnement et intégration des examens de spécialiste (par exemple des inspections

d’ouvrages, examens de laboratoire), y.c. l'acquisition ;

Réaliser un document synthétisant tous les objets d'inventaire étudiés ;

= Etablissement des colts selon les instructions ;

= Regroupement des documents MP nécessaires selon les instructions DOR (documents
conformes de I'ouvrage réalisé).

= Une participation a des assemblées d’'information (par exemple la présentation du projet aux
communes) ainsi que I'élaboration de certains documents visant a expliquer le projet, pourraient
étre demandées aux APR.

En cas d'utilisation de matériaux, procédés ou installations peu courants, 'APR fournira de cas en cas
une expertise technique et la joindra au dossier.

Ces études correspondent a la phase « Phase MP - VoMa Mur » dans le cahier d’offre (piéce PO du
présent dossier).

Selon les résultats de I'analyse des inspections 2019, des investigations 2020 et du résultat des calculs
statiques (voir chapitre 4.4), il est possible que d’autres VoMa soient identifiées.

Dans ce cas la dotation en heures sera augmentée via les réserves faites en phases 71 et 72.

4.9 VOMA MUR — PHASE 41 — APPEL D’OFFRES, COMPARAISON DES OFFRES,
PROPOSITION D’ADJUDICATION

Les prestations ordinaires au sens de la phase SIA 41 selon les normes SIA 103, 108 et 112 (éd.
2014, yc révision janvier 2020) sont a assurer par le mandataire. L’élaboration de(s) I'appel(s)
d’offres ne sera entreprise qu'aprés accord de 'OFROU. Cette phase sera réalisée conformément
aux procédures, manuels et modéles OFROU. Aucune marque ne sera spécifiée, conformément
aux lois et réglements sur les marchés publics. Une attention particuliére devra étre portée a la
compatibilité des matériaux et des systémes.

Il est prévu une seule procédure soit : 1 DAO VoMa Mur.

L’AO nécessaire a la réalisation de tous les travaux du présent projet est réalisé pour tous les
domaines et spécialités a charge du mandataire. Les taches suivantes sont notamment a assurer
par le mandataire :

1. Etablissement du calendrier. Préparation et réalisation de la demande d’offres au nom du
mandant.

2. Récolte des données de base et analyse des documents disponibles pour I'établissement des
AO.

3. Définition des criteres et des bases d’appel d'offres (yc. planification, organisation et
allotissement) en collaboration avec 'OFROU et le BAMO.
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4. Etablissement des documents suivants nécessaires pour les I'AO (selon les exigences OFROU)

— Les conditions particulieres (base CAN 102).

— Le plan de contréle

— Le plan de surveillance.

— Le devis descriptif (yc. fichier conforme SIA 451).

— Les documents et plans nécessaires a la compréhension du projet (technique + gestion
trafic), basés principalement sur le dossier DP. Des éventuels plans complémentaires
propres a la phase 41 pourront étre exigeés.

— Le planning général.

5. Coordination du dossier en cours d’élaboration avec un bureau d’expert des prix mandaté par
'OFROU. Prise en compte des remarques et mise a jour des DAO.

6. Appui au MO et au BAMO pour la publication SIMAP.
7. Réponses aux questions des soumissionnaires.

8. Controle arithmétique de l'intégralité des offres déposées par les soumissionnaires. Les erreurs
évidentes, telles que les erreurs de calcul et d’écriture, seront corrigées.

9. Evaluation des offres et examen technique des éventuelles variantes d’exécution.

10. Séances d’évaluation des offres (EEO), yc. Etablissement du rapport d’évaluation et documents
d’adjudication (admis 2 séances par AO).

11. Transmission des demandes d’explications aux soumissionnaires dans un rapport «
clarifications ». Séances de clarification avec les ENT. Sur la base des explications écrites des
soumissionnaires, fourniture d’'un rapport « analyse des explications des ENT ». Participation, le
cas échéant, aux procédures juridiques (ex. recours d’'un ou de plusieurs ENT).

12. Suivi et appui du MO et BAMO pour I'adjudication.

La constitution des dossiers d’appels d’offres sera assurée par le mandataire. La publication des appels
d’offres, I'envoi des dossiers aux soumissionnaires (publication SIMAP) ainsi que la réception des offres
seront assurés par 'OFROU avec 'appui du BAMO.

Ces études correspondent a la phase « Phase 41 - VoMa Mur » dans le cahier d’offre (piece PO du
présent dossier).

4.10 VOMA MUR - PHASE 51 — DOCUMENTS D’EXECUTION

Les prestations ordinaires au sens de la phase SIA 51 selon les normes SIA 103, 108 et 112 (éd. 2014,
yc révision janvier 2020) sont a assurer par le mandataire.

L’élaboration du projet d’exécution ne sera entreprise qu’aprés accord de 'OFROU. Une attention
particuliére sera portée au respect des délais (contraignants).

L’APR fournira @ 'OFROU un document technique condensé de l'ouvrage (support papier + fichier
informatique) qui devra si nécessaire permettre I'édition d’'une plaquette de I'ouvrage ainsi que la
présentation sur site internet.
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L’élaboration des dossiers de preuves a futur ainsi que des constats a fin des travaux est également a
réaliser par le mandataire.

4.11 VOMA MUR — PHASE 52 — CONSTRUCTION

Les prestations ordinaires au sens de la phase SIA 52 selon les normes SIA 103, 108 et 112 (éd. 2014,
yc révision janvier 2020) sont a assurer par le mandataire. Cependant, il est a noter que les prestations
de DGT seront effectuées par le MO avec I'appui du BAMO.

Le mandataire se conformera aux Directives de la Filiale sur les démarches administratives, techniques
et financiéres pour la gestion de la Direction des travaux.

Les prestations suivantes sont également a fournir par le mandataire au cours de I'exécution des
travaux :

- Contréle des hypothéses et des données préalablement admises.

- Adaptation du projet de I'ouvrage sur la base d’éléments qui ne peuvent pas étre établis avant
le début de la réalisation ou seulement moyennant des frais disproportionnés.

- Sinécessaire, vérification statique d’installation de chantier.

- Contréle de I'exécution par 'APR en appui a la DLT.

- Examen technique des variantes d’exécution proposées par 'ENT, respectivement processus
de construction.

- Traitement des offres complémentaires, ordres de régies et revendications de I'entreprise, en
coordination avec un bureau d’expert des prix mandaté par 'OFROU.

- Identification des délimitations des prestations de I'entreprise vis-a-vis d’'un bouclement de
facturation en fin d’'année.

- Aide aux décisions sur site.

- Avertissement, dans les délais impartis, de services cantonaux spécifiques (par exemple
service d’archéologie).

Durant les travaux, il faudra limiter au strict minimum la durée des entraves et perturbations sur le trafic
autoroutier. La durée des entraves au trafic ne pourra en aucun cas excéder la durée fixée au projet.
En ce qui concerne le guidage du trafic, aucune variante restrictive ne sera admise.

Les études regroupant la phase 51 et 52 correspondent a la phase « Phase 51 4 52 - VoMa Mur » dans
le cahier d’offre (piece PO du présent dossier).

4.12 VOMA MUR — PHASE 53 — MISE EN SERVICE, ACHEVEMENT

Les prestations ordinaires au sens de la phase SIA 53 selon les normes SIA 103, 108 et 112 (éd. 2014,
yc révision janvier 2020) sont a assurer par le mandataire.

Les dossiers conformes, établis selon les exigences OFROU, en particulier le systéeme DOR (dossier
de l'ouvrage réalisé) et la directive F1EP INS003 « Structure et contenu des dossiers de I'ouvrage
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réalisé », doivent étre transmis au mandant au plus tard 6 mois aprés la remise de I'ouvrage. Ceci en
version physique (papier) et numérique (pdf et fichiers sources).

Le mandataire sera également responsable de déposer les DOR dans Digiplan.

La documentation relative aux DOR ainsi qu’a Digiplan sont disponibles via le lien suivant :

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/lhome/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-
projets-d-infrastructure/autres-modeles-specifiques-aux-filiales/estavayer/dor.htmi

Toutes les prestations liées a I'établissement du dossier d’archivage font également partie de cette
phase, tout comme la réception technique et environnementale des travaux.

Le traitement des non conformités fait également partie intégrante des prestations du mandataire pour
cette phase.

Ces études correspondent a la phase « Phase 53 - VoMa Mur » dans le cahier d’offre (piéce PO du
présent dossier).

5. INFORMATIONS CONCERNANT L’OFFRE DU MANDATAIRE
5.1 INFORMATIONS SUR LES TARIFS

Dans l'offre financiére, les catégories de qualification au sens de la SIA 103 ont été regroupées en 2
catégories d’honoraires principales :

- Catégorie| : A,BetC
- Catégorie ll : C,D,E,FetG

Les apprentis et stagiaires seront rémunérés au tarif correspondant a 50 % du tarif de catégorie II.

Les "recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs" de la KBOB édition 2019
s'appliquent pour la définition des catégories. Du personnel de catégorie C peut étre mis dans la
catégorie | que si la personne remplit a satisfaction des taches justifiant une rémunération supérieure
(spécialisation dans un domaine, degré d'expertise élevé, connaissances particuliéres valorisables, etc.)
et porte une partie des responsabilités dans I'organisation du soumissionnaire pour le projet.

Le mandataire soumet au MO, aprés adjudication, une liste des personnes prévues pour l'exécution du
présent mandat en catégorie | et Il, en spécifiant aussi la catégorie SIA de chaque personne. Cette liste
doit étre approuvée par le MO qui pourra demander au besoin des piéeces justificatives (CV, copies de
dipléme, etc.).

Toutes les personnes-clés doivent remplir les critéres ci-dessus pour étre en Cat |, le volume des heures
de ces personnes clés est imposé par le MO (cf. cahier d’offre).

Toutes modifications ultérieures seront soumises a lI'approbation du MO. Hormis les personnes clés de
I'AO, le personnel indiqué en catégorie | dans I'offre du soumissionnaire n'est pas considéré comme
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accepté par le MO lors de I'adjudication, seule la validation formelle de la liste apres adjudication fait
foi.

Cette répartition sera appliquée autant aux prestations du présent cahier des charges qu’aux prestations
complémentaires formellement ordonnées par le MO.

Dans I'offre financiere, le MO a prévu une quantité d’heures a sa disposition dans le cadre de la gestion
d’éventuelles prestations complémentaires a réaliser. Ces heures ne sont utilisables qu’aprés libération
formelle du MO sur la base de justifications du mandataire.

A noter d’autre part les dispositions suivantes :

= Les frais accessoires (tels que les documents de travail, téléphones, téléfax, frais de port,
infrastructure informatique, assurances, frais et temps de déplacement, frais de logement et de
repas extérieurs) doivent étre compris dans les tarifs offerts.

= Tout autre frais accessoire demandé par le MO en fonction de besoin du projet (par exemple
location compteur trafic, commande des données cadastrales, commande d’exemplaire
supplémentaire de dossier etc...) pourra étre imputé dans le montant prévu a cet effet défini
dans le contrat, aprés présentation et validation d’'une offre spécifique du mandataire.

= La facturation sera effectuée de maniére mensuelle selon les exigences OFROU. Les mandats
seront rétribués au tarif temps, plafonnés par phases de projet. A la fin de chaque phase, un
bilan sera établi et le montant des honoraires arrété. La phase suivante débutera dés accord
du MO avec le montant contractuel de ladite phase, défini dans I'offre financiére. Les montants
offerts constituent un plafond au sens de l'art. 9.2 des conditions générales des contrats de
mandataire de la KBOB. Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de retirer des prestations au
mandant, notamment en cas de dépassement des honoraires dans une phase de projet.

= Les tarifs pour les « heures de travail de nuit et jours fériés (comptés aprés 23h00 et avant
6h00) seront majorés de 25% par rapport aux tarifs offerts pour les catégories | et Il
Ces derniers tarifs ne pourront étre utilisés que sur accord du MO et avec justification de 'APR.

5.2 INFORMATIONS SUR LES PERSONNES-CLES EN CATEGORIE |

Hormis les 3 personnes-clés mentionnés ci-apres, le MO ne prévoit pas la possibilité d’inscrire d’autres
personnes en catégorie | :

=  Chef de projet ;
= Responsable K;
= Adjoint au chef de projet et responsable T/U.

Ces postes sont nominatifs et ne pourront étre attribués qu'a une seule personne. Les CV des
personnes en catégorie | sont a transmettre en annexe de I'offre du soumissionnaire.

Toute modification de personne en cours de mandat sera soumise a I'approbation du MO.

En plus des 3 personnes-clé « chef de projet», « Responsable K» et « Adjoint au chef de
projet et responsable T/U », le MO prévoit la possibilité pour le soumissionnaire d’inscrire quatre
spécialistes en catégorie 1, a savoir.

« Adjoint Responsable T/U »

« Adjoint Responsable K »
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« Responsable des études environnementales »

« Adjoint Responsable des études environnementales »
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6. PLANNING PREVISIONNEL

6.1 PLANIFICATION DU MANDAT

La planification du mandat est présentée en page suivante.
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N01.08 080165 UPN Etoy-Ecublens + PUN
AO Mandataire GC et environnement - Planning des tiches par phase

N° d'activité
Phase

Description

2021

2022 2023 2024 2025 2026

Juin Juil. AoGtSept. Oct. Nov. Déc

anv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. AoGtSept. Oct. Nov. Décllanv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. AoGtSept. Oct. Nov. Décllanv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. AoGtSept. Oct. Nov. Déc/lanv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. AoGtSept. Oct. Nov. Déc|anv.Fev.Mar:Avr. Mai Juin Juil. Aoliept Oct.Nov. Déc|

,_.
N

1

Début des activités

21

Etudes MK transversales

21

Décision sur VoMa additionnelles

Légende

‘ O ‘ Jalon contractuel

Etude Phase MK [TP1]

Contribution APR SETEC au MK

0 Jalon décisionnel MO

6 Lien interdomaines

Contribution APR Trafic au MK

Contribution APR BSA au MK

Détermination besoin autorisations

HeEE

:

Remise MK TP1 pour examen BAMO /
EP/UT/FB

Phase AP

Examen MO / BAMO

Prestations MO/BAMO

10

Finalisation MK TP1

11

MK TP2 [idem activités 3 a 10]

Etudes APR Trafic, SETEC, BSA

12

MK TP3 [idem activités 3 a 10]

FEEEEEE

Collaboration études variantes
R-BAU - TP1 et TP2

21

Décision MO sur R-BAU

AP

Etude Phase AP [TP1]

AP

Contributions APR Trafic

AP

Contributions APR BSA

AP

Dépdt AP pour Vorprufiing

AP

Examen MO / BAMO

AP

Mise a jour pour Définitive Prufiing

AP

Envoi SG DETEC

AP

Contributions APR au piquetage / cons
sur AP

AP

Mise a I'enquéte / Consultation

AP

Soutien au MO pour traitement des

AP

AP TP2 [idem activité 15 a 24]

26

Diverses activités sur demandes MO

27

VoMa Mur : Phase MP
Dépbt du dossier MP

28

MEE

VoMa Mur : Approbation

VoMa Mur : Phase 41
du DAO

51

VoMa Mur : Début et fin de la

52

53

VoMa Mur : Fin des prestations
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6.2 PRINCIPAUX JALONS DU MANDAT

Projet UPN Etoy-Ecublens + PUN :

24.05.2021 Début des prestations

01.10.2021 Début des prestations AP R-BAU TP1
31.12.2022 Dépbt MK final et AP du TP1 pour Vorprifung
31.12.2023 Dépbt MK final et AP du TP2 pour Vorprifung
31.12.2024 Dépbt MK final du TP3 pour Vorpriufung
31.12.2026 Fin des prestations

Mesure anticipée (VoMa) :

24.05.2021 Début des prestations

31.10.2021 Dépbt dossier MP VoMa Mur

31.01.2022 Publication du DAO VoMa Mur

02.05.2022 Début réalisation VoMa Mur, a confirmer en fonction du planning des travaux 3¢m voie CFF
31.10.2022 Fin réalisation VoMa Mur

31.12.2022 Fin des prestations

6.3 PLANNING GENERAL DES ETUDES ET DES TRAVAUX DU PROJET

La planification générale du projet est présentée en page suivante.
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Planning général des études et des travaux du projet

Page 43 /43

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 | 2027

2028 | 2029 | 2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Elaboration du EK

Consultation + validation du dossier EK

TP1 : Morges Est - Morges Ouest : UPIaNS + RBAU

Légende :
EK

Sélection mandataires AP / MK

Elaboration du AP / MK

Validation du dossier AP / MK

Procédure DETEC yc MaE

Sélection mandataires DP / MP jusqu'a 53

Elaboration du DP / MP

Validation du DP / MP

Préparation DAO

Appel d'offres

Réalisation des travaux

TP2 : Aubonne - Morges Ouest : UPIaNS + RBAU

Sélection mandataires AP / MK

Elaboration du AP / MK

Validation du dossier AP / MK

Procédure DETEC yc MaE

Sélection mandataires DP / MP jusqu'a 53

Elaboration du DP / MP

Validation du DP / MP

Préparation DAO

Appel d'offres

Préparation + Réalisation des travaux

TP3 : Morges Est - Ecublens : UPIaNS

Elaboration du AP / MK

Validation du dossier AP / MK

Procédure DETEC yc MaE

Sélection mandataires DP / MP jusqu'a 53

Elaboration du DP / MP

Validation du DP / MP

Préparation DAO

Appel d'offres

Réalisation des travaux

Réalisation des travaux du Goulet

Interface travaux avec

= UPN Etoy-Ecublers +
- ]

=

Appel d'offres

:I Exécution




