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1 Zusammenfassung

1.1 Ubersicht

Baubeschrieb:

Instandsetzung Stadtautobahn A1 in St. Gallen; von Unterhaltskilometer
374.940 (St. Gallen Winkeln) bis 385.130 (St. Gallen Neudorf)

Baustellenlange:

10.19 km

Transporte:

etwa 180 Fahrten pro Woche, davon ca. 70 nachts

Bauvolumen (vgl. Anhang E):

Anlieferung:

Abtransport:

etwa 57'000 m3
etwa 53'000 m?

Totale Bauzeit:

etwa 2% Jahre

Nachbarnutzung:

Empfindlichkeitsstufe Il / 1ll sowie vereinzelt IV

Bemerkungen:

Aufgrund der verkehrlichen Rahmenbedingungen wird z. T. im Zwei- und

Dreischichtbetrieb gearbeitet.

1.2 Anzuwendende Massnahmenstufen

Im Folgenden sind die anzuwendenden Massnahmenstufen gemass Baularm-Richtline fir die Bauar-
beiten auf dem gesamten Abschnitt sowie fur die Bautransporte zusammenfassend aufgefihrt (vgl.

Kap. 4).
Bauarbeiten | Larmquelle Dauer, Distanz, m | Massnah- | Bemerkungen
Wochen menstufe
alle larmige Bauphase | 2.5 Jahre <300 C Der 2-Schicht-Betrieb findet von 06:00 -
Bauarbeiten Tag 22:00 Uhr statt und tangiert daher Zeiten
larmige Bauphase | > 52 C mit erhéhtem Ruheanspruch von 06:00
Nacht - 07:00 und 19:00 - 22:00 Uhr.
davon l&rmin- lArmintensive > 52 c Nachtarbeiten sind mdéglich zw. 20:30 -
. . 4:30 Uhr. Die Massnahmenstufe ver-
tensive Bau- Bauarbeiten Tag
bei — - scharft sich, da die Ruhezeiten nicht
arbeiten larmintensive k. A. C ) .
. eingehalten werden kénnen.
Bauarbeiten Nacht
Bautransporte, | Fahrten - Tag 2.5 Jahre A 06:00°- 22:00°Uhr,
ohne interne ca. 100 Fahrten/Woche
Transporte Fahrten - Nacht 2.5 Jahre B 22:00°- 06:00°Uhr,
ca. 65 Fahrten/Woche
Tabelle 1-1: Ubersicht der anzuwendenden Massnahmenstufe

7.10.3_S_Bauldrm_200504.docx
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2 Situation

Das Bundesamt fiir Strassen ASTRA plant, den Abschnitt der Stadtautobahn zwischen St. Gallen
West und St. Gallen Ost mit den vier Anschlissen St. Gallen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und
Neudorf nach rund 30 Jahren Betriebszeit instand zu setzen. Seit der Er6ffnung der Stadtautobahn St.
Gallen (NO1) im Jahr 1987 hat sich ein erheblicher Sanierungsbedarf aufgestaut, der eine Gesamtin-
standsetzung notwendig macht.

2.1 Einleitung und Auftrag

£ Anschluss Kreuzbleiche  [ESELES
- P Tl Rosenberg

Iuss t.F|e >_ nschluss Neudorf ) :

Abbildung 2-1  Projektperimeter NO1, St. Gallen West — St. Gallen Ost

Mit den Unterhaltsmassnahmen der Etappe |, welche in den Jahren 2021 — 2024 stattfinden, soll der
betrachtete Abschnitt wahrend der nachfolgenden 15 Jahre ohne weiteren baulichen Unterhalt sowie
ohne grossere Verkehrsbehinderungen betrieben werden konnen. Der Beginn der Hauptarbeiten ist
fur 2021 geplant. Die INGE Gallus TKG wurde beauftragt, ein Baularmkonzept zu erstellen. Das vor-
liegende Baularmkonzept gilt Ubergeordnet fir die Hauptarbeiten Etappe | des UPIaNS St. Gallen
West — St. Gallen Ost.

2.2 Ziel

Das vorliegende Baularmkonzept bezieht sich auf die Bau- resp. Sanierungsarbeiten der Hauptarbei-
ten Etappe | im Rahmen des UPIaNS St. Gallen West — Ost. Es gibt projektspezifische und verbindli-
che Empfehlungen zuhanden der Bauherrschaft, der Planenden sowie der Bauunternehmungen.

Ziel des vorliegenden Baularmkonzeptes ist die reibungslose sowie fach- und termingerechte Durch-
fuhrung der Arbeiten unter Berlcksichtigung eines angemessenen Schutzes der Umgebung (Mensch
und Umwelt) vor ibermassigen Larmemissionen des Baustellenbetriebes.

6/21
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2.3 Grundlagen

Fur die Einordnung der erforderlichen Arbeiten wurden die nachfolgend aufgefiihrten Verordnungen,
Richtlinien und Arbeitshilfen sowie Projektangaben der Planenden verwendet:

[1]1 Eidgendssische Larmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986, Stand 7. Mai 2019

[2] BAFU, Baularm-Richtlinie vom 24. Marz 2006, Stand 2011

[3] Cercle Bruit, Anwendungshilfe zur Baularm-Richtlinie, Stand August 2005

[4] INGE Gallus, Umweltnotiz Stufe Massnahmenkonzept MK Dossier 3_1_1 vom 31.05.2015

[5] Zonenplan St. Gallen, http://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/stadtplanung /nutzungspla-
nung/zonenplan_und_bauordnung.html

[6] Maschinenlarmverordnung (MaLV) vom 22. Mai 2007, Stand 1. Januar 2020 (Emissionsgrenzwer-
te fir Gerate und Maschinen)

[71 Gemeinde St. Gallen: Immissionsschutzreglement vom 21. September 2004

3 Projekt
3.1 Lage und Umgebung

Die Arbeiten sind entlang der Autobahn NO1 von km 374.940 (St. Gallen Winkeln) bis km 385.130
(St. Gallen Neudorf) geplant. Im gut 10 km langen Projektperimeter (vgl. Anhang A, Installationsfla-
chen Anhang B) befinden sich vier Aus- resp. Einfahrten (Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und Neu-
dorf), sowie vier Tunnel (Schoren, Rosenberg, Stephanshorn, St. Fiden). Die Baustelle durchquert
Wald, Landwirtschaftsgebiet, Industriezonen, Siedlungsgebiet und Zonen fiir 6ffentliche Bauten und
Anlagen (vgl. Anhang C). Zonen mit der Larmempfindlichkeitsstufe | sind von der Baustelle nicht be-
troffen. Die betroffenen Gebiete, die an die Autobahn grenzen, sind mehrheitlich der Larmempfindlich-
keitsstufe Il (Wohnzonen, Griinzonen, Zonen fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen) und Il (Wohn-/Ge-
werbezonen, Kernzonen, Landwirtschaftszonen, etc.) zugeordnet. Vereinzelt befinden sich auch In-
dustriezonen (Empfindlichkeitsstufe IV) in Autobahnnahe, insbesondere an den beiden Enden des
Baustellenperimeters.

3.2 Geplante Arbeiten und Terminplan

Die Realisierung der Hauptarbeiten Etappe | findet in drei Phasen statt:

« Baujahr2021:  Sanierung des Abschnitts Sitterviadukt bis Winkeln, einzelne lokale Baustellen

« Baujahr2022:  Sanierung der Fahrbahn in Richtung Genf im Abschnitt Neudorf bis Sittervia-
dukt

« Baujahr2023:  Sanierung der Fahrbahn in Richtung St. Margrethen im Abschnitt Sitterviadukt
bis Neudorf

« Baujahr2024: Nachleistungen

Dabei sind wahrend den einzelnen Bauphasen folgende larmrelevanten Bauarbeiten vorgesehen.

7.10.3_S_Bauldrm_200504.docx
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Baujahr 2021

« Portalversatz Tunnel Stephanshorn

« Instandstellung Bereich Winkeln bis Sitterviadukt, 1. und 2. Spur in Richtung Genf

« Instandstellung Bereich Winkeln Ausfahrt 1. Teil und 2. Teil in Richtung Genf

« Instandstellung Bereich Winkeln 1. und 2. Spur in Richtung St. Margrethen

« Instandstellung Bereich Winkeln Ausfahrt St. Margrethen

« Arbeiten Briicke Feldli - Ankerersatzarbeiten an Pfeilerfundamenten - und Widerlagern
« Vorbereitungsarbeiten Galerien Lindental und Harzbulchel

« Vorbereitungsarbeiten Kunstbauten Bereiche St. Finden, Neudorf und Winkeln

« Einzelne Larmschutzwénde

« Vorbereitungsarbeiten und Ankerversuche Stitzmauern Schiessplatz und Hatterenstrasse

Die Arbeiten am Trassee in dieser Phase werden grdsstenteils in Nachtschichten ausgefihrt, diese
beinhalten insbesondere:

« Entwasserungssanierung (Leitungen und Schéachte)

¢ Larmschutzwande (LSW) instand stellen

« Belagsarbeiten (Deckbelagsersatz und teilweise Binderschichtersatz)

Baujahr 2022

« Geotechnische Bauwerke im Bereich Sitterviadukt bis Rosenberg
« Instandsetzung Galerien Harzbiichel und Lindental
« Sanierung Tunnel Stephanshorn

« Sanierung der drei Kunstbauten (Sitterviadukt, Briicke Schiessplatz und Briicke Feldli) im Be-
reich der 3. Spur, der 2. Spur (Inselbaustelle) sowie der 1. Spur in Fahrtrichtung St. Margrethen

« Arbeiten am Trassee im Bereich der 3. Spur respektive der Standspur im Abschnitt Sitterviadukt
bis Bergbachviadukt in Richtung St. Margrethen

« Arbeiten am Trassee im Bereich der 2. Spur und Standspur im Abschnitt St. Fiden bis Neudorf in
Richtung St. Margrethen

« Arbeiten Tunnelzentralen

Die Arbeiten am Trassee im Abschnitt Sitterviadukt bis Mittelstreifeniiberfahrt (MSU) Rosenberg West
werden in Nachtschichten ausgefihrt. Die Arbeiten am Trassee im Abschnitt MSU Stephanhorn West
bis MSU Bergbach werden tagstiber im Zweischichtbetrieb ausgefihrt. Diese beinhalten insbesonde-
re:

« Abbrucharbeiten (Fahrzeugriickhaltesystem (FZRS) und LSW)

« Entwasserungssanierung (Leitungen und Schachte)

« Erganzung BSA-Rohrblécke (BSA: Betriebs- und Sicherheitsausriistung)

« BSA-Rohrblécke/Querschlage

« Fundamente der Signalportale

o FZRS ersetzen

« LSW instand stellen
8/21
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« Belagsarbeiten (Deckbelagsersatz und teilweise Binderschichtersatz)

Baujahr 2023

« Instandsetzung Galerien Harzbiichel und Lindental
« Instandsetzung Tunnel Stephanshorn in Fahrtrichtung Genf
« Instandstellung Viadukt und Briicken, 3. Spur sowie 2. Spur (Inselbaustelle) in Richtung Genf

« Instandstellung Trasse 3. Spur, 2. Spur sowie 1. Spur im Abschnitt MSU Rosenberg West bis
Sitterviadukt

« Instandstellung Trasse 1. Spur sowie 2. Spur und Standspur im Abschnitt MSU Bergbach bis
MSU Stephanhorn West

Die Arbeiten am Trassee im Abschnitt MSU Rosenberg West bis Sitterviadukt werden in Nachtschich-
ten ausgeflihrt. Die Arbeiten am Trassee im Abschnitt MSU Bergbach bis MSU Stephanhorn West
werden tagsiiber im Zwei-Schichtbetrieb ausgefiihrt. Diese beinhalten insbesondere:

« Entwasserungssanierung (Leitungen und Schéachte)

« Ergadnzung BSA-Rohrbldcke

e FZRS ersetzen

« LSW instand stellen

« Belagsarbeiten (Deckbelagsersatz und teilweise Bindeschichtersatz)

« Fundamente fir Signalportale

Baujahr 2024

« Mittelstreifen Galerien Lindental und Harzbtichel
« Passerelle St. Finden
« LSW Hittenwies

Die Arbeiten an der Larmschutzwand Hittenwies werden aus Sicherheitsgriinden nachts umgesetzt.
3.3 Bauinstallationen und Materialtransporte

Im Anhang E sind die geschatzten Materialmengen und die dadurch induzierten Bautransporte fiir die
Arbeiten der Etappe | aufgefiihrt. Die Anzahl Fahrten durch Bautransporte sind in Tabelle 3-1 zusam-
mengefasst. Uber die gesamte Bauzeit werden etwa 22'250 Fahrten induziert. Bei einer Bauzeit von
125 Wochen entspricht dies etwa 180 Fahrten pro Woche. Nachttransporte sind vorgesehen und fin-
den vorwiegend fir die Arbeiten an Trassee, Kunstbauten und vereinzelt fiir Larmschutzarbeiten statt.
Voraussichtlich fallen ca. 40 % der Transporte nachts an (70 pro Woche).

Teilprojekt Anzahl durch Bautransporte induzierte
Fahrten

Larmschutzmassnahmen 1'200

Trassee 9'040

Kunstbauten 4'980

Geotechnik (ohne Tunnel und Zentralen) 740

Stephanshorn Nord 2'170

7.10.3_S_Bauldrm_200504.docx
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Teilprojekt Anzahl durch Bautransporte induzierte
Fahrten

Stephanshorn Sid 2'230

Zentralen Huttenwies, Blumenwies, Spinnereistrasse 1'480

Installationsplatze, Baupisten 410

Total 4'120

Tabelle 3-1 Anzahl Bautransporte

Ein Teil des abgetragenen Bodens und des Aushubs kann zwischengelagert und vor Ort wiedereinge-
baut werden.

Im Projekt sind insgesamt 30 Installations- und Zwischenlagerflachen vorgesehen. Davon sind 21
langer als ein Jahr in Betrieb. Die Hauptinstallationsflachen sind der IP Winkeln und der IP Bergbach.

3.4 Baustellenlogistik

Die Erschliessung der Baustelle erfolgt Uber die 6ffentlichen Strassen. Zusatzlich dazu steht eine Zu-
fahrt zum ehemaligen Rastplatz Moosmuhli Gber die Notzufahrt zur Verfligung. Die Transportrouten
werden so festgelegt, dass LKW-Fahrten durch larmempfindliche Gebiete minimiert werden. Die Bau-
transporte erfolgen vorwiegend auf der Nationalstrasse und iber das Hauptverkehrsnetz.

Da es sich um eine lang gestreckte Baustelle handelt, gibt es verschiedene Baustellenzufahrten und
IPs, dadurch teilen sich die 180 induzierten Transportfahrten pro Woche auf verschiedene Strassen-
abschnitte auf. Damit kann mit ausreichender Sicherheit festgehalten werden, dass auch auf den
Sammelstrassen der Schwellenwert fir Massnahmenstufe B von 330 Fahrten pro Bauwoche tagsuber
unterschritten wird. Nachts kann es sein, dass der Grenzwert von 20 Fahrten auf Sammelstrassen
Uberschritten wird.

3.5 Verkehr

Basierend auf Verkehrszahlungen aus dem Jahr 2014 werden die Zeiten der Spursperrung so ge-
wahlt, dass der Verkehr wahrend der Etappe | voraussichtlich nicht auf das lokale Strassennetz aus-
weichen muss. Dieses Ziel wird durch geschickte Verkehrsflihrung sowie Information und Kommunika-
tion der Sperrzeiten erreicht. Eine Sperrung der Fahrbahnen ist zwischen 20:00 — 05:00 Uhr mdglich.

Die Héchstgeschwindigkeit zwischen St. Gallen West und St. Gallen Ost betragt grundsatzlich

100 km/h, welche bei Bedarf abschnittsweise durch dynamische Geschwindigkeitssignalisationen auf
80 km/h wechseln. Fir Mittelstreifentberfahrten ist eine Reduktion auf 60 km/h vorgesehen. Dadurch
wird der Strassenlarm durch Verkehr wahrend der Bauphase geringer sein als im Ausgangszustand.

Auf den Installationsflachen und den Baupisten verkehren die Fahrzeuge mit einer maximalen Ge-
schwindigkeit von 30 km/h.

10/21
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4 Larmschutz

Die Beurteilung der Larmbelastung wahrend der Bauphase erfolgt gemass der Baularm-Richtlinie des
BAFU [2]. Die Richtlinie gibt keine Belastungsgrenzwerte vor, sondern fordert Massnahmen, die den
Baularm einschranken sollen. Grundsatzlich richten sich die umzusetzenden Massnahmen nach der
Larmempfindlichkeit der angrenzenden Gebiete, deren Entfernung zur Baustelle, der Gesamtbauzeit,
der Dauer der larmintensiven Bauarbeiten und der Einhaltung der Regelarbeitszeiten. Es existieren fur
Bauarbeiten die drei Massnahmenstufen A, B und C, wobei C die hochste Anforderungsstufe darstellt.
Fir Bautransporte gibt es nur die zwei Massnahmenstufen A und B. In Form einer Checkliste sind die
umzusetzenden Schutzmassnahmen zur Verminderung der Larmbelastung dargestellt (vgl. Kapi-

tel 4.2).

4.1 Ermittlung der Massnahmenstufe

Die Hauptarbeiten Etappe | am Trassee und an den weiteren autobahnnahen Elementen dauern etwa
2.5 Jahre. Da es sich um ein langgestrecktes Projekt mit vielen einzelnen kleinrdumigen Komponen-
ten handelt, ist mit einer ungleichméssigen Verteilung der Arbeiten zu rechnen. Es handelt sich um
keine typische Linienbaustelle, die sich entlang der Strassenachse fortbewegt. Die Dauer der
Larmeinwirkung fur die betroffenen Liegenschaften kann nicht verkirzt werden. Die Dauer der Arbei-
ten am Trassee, an den einzelnen Kunstbauten, Tunnelzentralen und Geotechnik sowie die Baularm-
tabellen sind in Anhang D aufgeflhrt.

Grundsatzlich kann festgehalten werden, dass die Arbeiten am Trassee sowohl am Tag als auch in
der Nacht stattfinden, um den Verkehrsfluss auf der Nationalstrasse aufrecht erhalten zu kénnen.
Nachts sind insbesondere die Belagssanierungsarbeiten auch in den stadtischen Bereichen sowie
die Arbeiten an den Larmschutzelementen (etwa 20 Nachteinsatze) relevant. Nachtarbeiten sind hier
von 20:30 — 04:30 Uhr vorgesehen. Die geotechnischen Arbeiten (Stiitzmauer Schiessplatz, Stitz-
mauer Hatterenstrasse, Bauwerk Einschnitt Feldli) finden vorwiegend wahrend der Regelarbeitszeiten
statt (07:00 — 12:00 Uhr und 13:00 — 17:00 Uhr, ausnahmsweise bis 19:00 Uhr).

Die Instandsetzungsarbeiten an den Kunstbauten auf der Stammlinie werden voraussichtlich im
Zweischichtbetrieb primar tagsiber ausgefihrt. Das heisst, es sind Arbeitszeiten von 06:00 -

22:00 Uhr maglich, welche jedoch vom Unternehmer festgelegt werden. Im Falle von wetterbedingten
oder vom Unternehmer verursachten Verzdgerungen mussten Rickstande mit Wochenend- und néti-
genfalls mit Nachtarbeit aufgeholt werden. Genaue Prognosen dazu sind nicht méglich.

Die larmige Bauphase fir den Tunnel Stephanshorn dauert knapp zwei Jahre. Die Bauarbeiten in
den beiden Tunnelréhren finden werktags und im Zweischichtbetrieb von 06:00 — 22:00 Uhr statt.
Bauarbeiten iber Mittag und an allg. Sonn- und Feiertagen sind nicht vorgesehen, wobei allfallige
Ausnahmen nicht ausgeschlossen werden kdnnen. Die Arbeiten an der Sudréhre dauern ca. 32 Wo-
chen und an der Nordréhre ca. 38 Wochen. Grundsatzlich werden die Arbeiten im Tunnel nur geringe
Larmemissionen auf die umliegenden Gebiete verursachen, da die Arbeiten unterirdisch stattfinden.

Die Arbeiten an den drei Tunnelzentralen Blumenwies, Hittenwies und Spinnereistrasse finden pa-
rallel wahrend 1.5 resp. 2 Jahren tagsiber statt. Bauarbeiten Uber Mittag und an allg. Sonn- und Fei-
ertagen sind nicht vorgesehen. Gemass den Angaben im Anhang D sind vereinzelte Nachteinsatze
mdglich.
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Bautatigkeiten

Insgesamt dauern die Arbeiten der Hauptarbeiten Etappe | ca. 2.5 Jahre und es sind larmempfindliche
Nutzungsgebiete in einem Abstand < 300 m von den Arbeiten betroffen.

Die Baumassnahmen umfassen larmintensive Tatigkeiten wie beispielsweise (Liste nicht abschlies-
send):

« Hochdruckwasserstrahlen / Jetten fir Betonabtrag
« Rammen z. B. von Fahrzeugrickhaltesystemen

« Betonabbruch

« Belagsfrasen

« Bohrungen

« Schlagbohren

« Demontage Larmschutzelemente

« Abtragarbeiten Tunnelwand

Um den Strassenverkehr nicht zu stéren, missen diese Arbeiten teilweise zu Zeiten mit erh6htem
Ruhebediirfnis stattfinden.

Die larmintensiven geotechnischen Arbeiten dauern rund 7.5 Wochen (3.5 Wochen fur die Stutzmauer
Schiessplatz und 4 Wochen fur die Stitzmauer Hatterenstrasse). Fur das Trassee dauern die larmin-
tensiven Hauptarbeiten (frasen Deckbelag) ca. 80 Wochen. Fir die Kunstbauten werden je nach
Bauwerk bis zu zwdlf Monate lang larmintensive Arbeiten durchgefiihrt (vgl. Anhang D), diese werden
vorwiegend tagsiber stattfinden. Beim Tunnel Stephanshorn finden die larmintensiven Arbeiten in der
Sid- und Nordréhre wahrend 28 Wochen resp. 33 Wochen statt. Einige dieser larmintensiven Téatig-
keiten fallen auch wahrend Zeiten mit erhéhtem Ruheanspruch an (vgl. Anhang D). Die Zeit mit erhoh-
tem Ruheanspruch ist gemass Baularm-Richtlinie [2] von 12:00 - 13:00 und 19:00 -07:00 Uhr. Die
Liste der larmintensiven Arbeiten (Anhang H) wird durch die Unternehmer periodisch aktualisiert.

Da die Regelarbeitszeiten nicht eingehalten werden kénnen, unterliegen die Bauarbeiten der
Hauptarbeiten Etappe | der Massnahmenstufe C.

Die Anwendung der Massnahmenstufe C bedingt insbesondere, dass die eingesetzten Maschinen
und Gerate einem zulassigen Schallleistungspegel geméass dem neuesten Stand der Technik geni-
gen (RAL-ZU 53).

Bautransporte

Im Rahmen der Bauarbeiten finden Bautransporte sowohl am Tag als auch, sofern nicht anders mog-
lich, in der Nacht statt. Durchschnittlich ist mit etwa 180 Transporten pro Woche zu rechnen. Fir die
Abschatzung der Massnahmenstufen wird davon ausgegangen, dass rund 40% der Transporte in der
Nacht stattfinden (d. h. etwa 70 Nachtfahrten pro Woche). Die Bautransporte finden hauptsachlich auf
Hochleistungs- und Hauptverkehrsstrassen statt. Des Weiteren verteilen sich die Zu- und Abfahrten
der Bautransporte auf mehrere Zu- und Abfahrten. Die in der Bauldrmrichtlinie festgelegten Grenzwer-
te der Sammelstrassen kénnen tagsiber eingehalten werden. Demnach gilt fir Bautransporte zwi-
schen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr die Massnahmenstufe A.
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In Massnahmenstufe A wird verlangt, dass Transportfahrzeuge in einwandfreiem Zustand sind. Ferner
sind Transporte gesamtheitlich, unter optimaler Ausnutzung der Transportkapazitaten zu planen.

Nachts kann es sein, dass auf einzelnen Sammelstrassen mehr als 20 Fahrten pro Nacht resultieren.
Damit gilt zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr die Massnahmenstufe B flur Bautransporte. Die eingesetz-
ten Transportfahrzeuge gentigen dem zulassigen Schallleistungspegel gemass dem anerkannten
Stand der Technik. Der vorgesehene Ausriistungsstandard (EURO 5) entspricht diesen Anforderun-
gen.

4.2 Umzusetzende Massnahmen

In Form einer Checkliste sind fir jede Massnahmenstufe die méglichen Massnahmen dargestellt. Die
konkrete, projektbezogene Umsetzung der Massnahmen gemass Baularm-Richtlinie wird in kursiver
Schrift angegeben. Die Nummerierung richtet sich nach jener des Massnahmenkatalogs der Baularm-
Richtlinie. Fir das Projekt nicht relevante bzw. nicht sinnvolle Massnahmen sind durchgestrichen.

4.2.1 Planung und Projektierung

4.2.1.1 Vorbereitung und Kontrolle
Stufe

1.1.1.1 Friiher Kontakt mit den zustiandigen Behorden fiir Baularmfragen A | B
Zur Abklarung objektspezifischer Fragen und zur Interpretation der Baularm-
Richtlinie.
Bemerkung: Zahlreiche Massnahmen flihren rechtzeitig angeordnet zu keinem
oder geringem Mehraufwand.

1.11.2 Umfassende Abkldrungen A | B
Z. B. Sondierungen.
Der Einsatz von geeigneten Maschinen und entsprechenden Methoden sowie
der korrekte Zeitablauf verhindern unnétigen Larm.

Im Rahmen der Planung wird das Projekt bzgl. Bauablauf und Bauverfahren
hinsichtlich L&rmschutz optimiert.

Bei den Galerien Lindental und Harzbiichel wurde das Verfahren optimiert.
L&rmintensive Arbeiten werden tagsiiber ausgefihrt. Zudem werden die zu
sanierenden Elemente gefrast, dadurch werden die HDW-Arbeiten massge-
blich reduziert. Eine weitere Optimierung fand beim Bauablauf statt. Die Larm-
schutzwénde auf der gegenliberliegenden Strassenseite werden ersetzt, bevor
die Arbeiten in und an den Galerien beginnen. Die neuen LSW démpfen dann
somit auch die Ldrmemissionen der Arbeiten an den Galerien.

1113 Massnahmenstufen resp. Massnahmen geméass Baularm-Richtlinie / Auf- | A | B
lagen festlegen
Diese sollen in objektbezogenen Bestimmungen festgehalten werden.

Die Festlegung der Massnahmenstufe und der Massnahmen wird im vorlie-
genden Bauldrmkonzept aufgezeigt. Ergdnzend sind sie Bestandteil der Sub-
missionsunterlagen und somit Vertragsbestandteil des Werkvertrages mit den
Baumeistern.

7.10.3_S_Bauldrm_200504.docx
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1.1.14

Kriterien zur Uberwachung festlegen
Bemerkung: Klare Vorgaben erleichtern die Umsetzung.

Die Umsetzung der im Bauldrmkonzept definierten Massnahmen und Auflagen
wird wéhrend der Bauphase durch die UBB Larm (berpriift. Diese legt auch
die Uberwachungskriterien fest (Schallleistungspegel der Maschinen, Einhal-
tung der Arbeitszeiten, Ausriistung der Arbeitsgeréte, Arbeitsweise, Abschir-
mungen, Bauverfahren, Zustand der Transportfahrzeuge...).

Puntuell werden wéhrend der Bauphase die Ldrmemissionen vor Ort gemes-
sen.

1.1.1.5

Massnahmenkonzept fiir unvorhergesehene, stérende Ereignisse

Fir Bauarbeiten, die infolge unvorhergesehener Ereignisse notwendig werden,
Uberpriift die UBB Larm in Absprache mit dem ASTRA ergdnzende Larm-
schutzmassnahmen. Die Anwohner werden Uber diese Ereignisse soweit mog-
lich im Voraus via ASTRA / értliche Bauleitung informiert.

Vordl hende Evakui ; v botroff Nacht haft

4.2.1.2 Wahl der Bauweise / Bauverfahren

1.1.2.1

Alternative Verfahren zum Abbruch nach dem «schlagenden Prinzip»
Bemerkung: Alternativen zu Druckluftmeissel, Hydraulikmeissel und Schlag-
bohrgeraten.

Diamantschneide-Verfahren (Trennschleifen); Hydraulisches Spalten;
Hydraulische Schere (Betonbeisser).

Bei den Galerien Lindental und Harzbiichel wird auf HDW-Abtrag soweit még-
lich zugunsten des Larmschutzes verzichtet. Bei den Zentralen werden Riihl-
wandtrdger gebohrt statt gerammt.

1.1.2.2

Alternativen zum Rammen

Einvibrieren von Spundwandbohlen und Stahltragern;

Bohren statt Rammen und Vibrieren z. B. mit Drehbohrgerat;
Bohrpfahlwande; Schlitzwand; Einpressen von Spundwandbohlen;
Steil gebdschte Baugruben mit alternativer Sicherung;
Bodenverfestigung z. B. durch Injektionen oder Gefrieren.

1.1.2.3

Larmschutz bei Rammarbeiten

Dampfungsmassnahmen in der Schlagfuge;

Bemerkung: Verwendung mit Futter (Holz oder Kunststoff).
Larmschutzturm (Kamin);

Hochfrequenz-Vibratoren.

b pdp

0o |0 |40 GO

OO0

Einsatz von vorfabrizierten Bauelementen

>

w

(@)

Verwendung von Fliessbeton oder selbstverdichtendem Beton (self com-
pacting concrete)

> | >

oo
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4.2.1.3 Ressourcenplanung und Massenbilanz

1.1.3.1 Optimierung des Materialverbrauchs A |B |C

1.1.3.2 Wahl geeigneter Ablagerungsplatze/Wiederverwertung unter Beriicksich- |A |B | C
tigung der geeigneten Wahl der Transportmittel

Die Routen fiir die LKW-Transporte fiihren (iber Hauptverkehrsstrassen und
das Nationalstrassennetz.

4.2.1.4 Organisatorische Massnahmen
Stufe

1.1.41 Zeitablaufe wahrend der larmigen Bauphase tragen den Erholungszeiten |A |B | C
Rechnung
Bemerkung: Die Arbeitszeit soll auf die weniger empfindlichen Zeiten kon-
zentriert werden.
Die Arbeitszeit dauert in der Regel von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr,
ausnahmsweise bis 19 Uhr.

Aufgrund der vorliegenden Verkehrssituation kann diese Vorgabe nur fiir klei-
nere Teilprojekte wie z.B. Fussgéngertberfiihrungen umgesetzt werden. Wo
moglich werden die Arbeitszeiten eingehalten.

1144 Zeitbeschrankung fiir larmintensive Bauarbeiten auf 7 Stunden oder we- C
niger pro Tag (8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr)

Insbesondere bei Arbeiten, welche eine Spurreduktion oder Unterbriiche des
Bahnverkehrs erfordern, kann die Einhaltung der Zeiteinschrénkung fiir ldrmin-
tensive Arbeiten nicht umgesetzt werden. Soweit méglich, werden die l&drmin-
tensiven Arbeiten zu diesen Zeiten durchgefiihrt.

Larmintensive Bauarbeiten: Als ldrmintensive Bauarbeiten gelten alle ldrmintensiven Tétigkeiten, innerhalb der
Baustelle, die zur Errichtung, Anderung oder Unterhalt eines Bauwerkes durchgefiihrt werden.
Dazu z&hlen
-die Anwendung von ldrmintensiven Bauverfahren:
a. das Einschlagen von Rammgut;
b. Sprengarbeiten.
-der Einsatz von ldrmintensiven Maschinen und Geréten sowie ldrmintensives Verhalten:
c. das Schlagen mit Schlagbohrern oder Bolzensetzwerkzeugen,
z. B. beim Anbringen von Befestigungen in Metall;
d. das ldrmintensive Schlagen,
z. B. beim Arbeiten mit Bohrgreifern das Anschlagen in der Ausléseglocke,
z. B. von Baggeriéffeln zum Lésen von festgeklebtem Material,
z. B. von festgeklebtem Bohrgut an Erdbohrwerkzeugen;
e. das Abbrechen mit Bohr-, Druckluft- oder Hydraulikhammer,
z. B. von hartem Gestein;
f. das Trennen mit Baukreis- oder Kettenségen;
g. das Abtragen mit Frésen, mit Hochdruckreinigern, durch Sandstrahlen oder Schleifen;
h. der Einsatz von Helikoptern fiir Bauarbeiten.

15/21

7.10.3_S_Bauldrm_200504.docx



Nationalstrassen N01-54/55 St. Gallen West — St. Gallen Ost
Submission Hauptarbeiten Etappe |, Baularmkonzept

4.2.1.5 Abschirmungen / Schallschutzfenster

Stufe

1.1.5.1

Provisorische Abschirmungen

Bemerkungen:

Mindestens 10 kg/m? Wandflachengewicht. Verhinderung von Reflexionen und
evtl. absorbierende Oberflachen.

Kriterium fur Lage und H6he der Schallschutzwand: Die Sichtverbindung zwi-
schen der Schallquelle und den Rdumen mit larmempfindlicher

Nutzung soll unterbrochen sein. Durch provisorische Schallschutzwande;
Bemerkungen:

Insbesondere bei Larmproblemen in einer Richtung verwenden.

Der Standort soll mdglichst nahe bei der Emissionsquelle sein.

Durch Aushubdeponien;

Durch Nutzung von Installationsteilen als Abschirmung;

Bemerkung: Z. B. Baubaracken, Baustellenumschliessung.

Durch Schallschutzzelte, Schallschutzkabinen mit schweren Textilbahnen oder
Wanden.

Bemerkungen: Kann mit Staub- und Spriihschutz kombiniert werden.

Solch provisorische Abschirmungen sind insbesondere fiir die innerstadtischen
Arbeiten an den Galerien Lindental und Harzblichel vorgesehen. Fiir die dort
anstehenden Arbeiten sind zwei 100 m lange temp. Ldrmschutzwénde auf den
Galerien vorgesehen. Zudem wird die Baustellenabschirmung in der Galerie
(zw. Fahrbahn und Baustelle) schallmindernd ausgefiihrt.

Bei Installationsfladchen welche lénger als ein Jahr in Betrieb sind werden, so-
fern méglich, provisorische Ldrmschutzwénde in Richtung der bewohnten Lie-
genschaften vorgesehen und/oder die Baucontainer so gestellt, dass sie den
L&rm abhalten..

4.2.1.6 Maschinen und Gerite

7.10.3_S_Bauldrm_200504.docx
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1.1.6.3 Maschinen und Gerite geniigen einem zuldssigen Schallleistungspegel C
gemass dem neuesten Stand der Technik
Bemerkung: Der neueste Stand der Technik entspricht grundséatzlich den Verga-
begrundlagen der Jury Umweltzeichen (im Zusammenwirken mit dem Deutschen
Umweltbundesamt und dem Deutschen Institut fiir Gltesicherung und Kenn-
zeichnung) namentlich dem Umweltzeichen 53 fiir larmarme Baumaschinen
(RAL-UZ 53, Information: http.//www.blauer-
engel.de/deutsch/produkte_zeichenanwender/vergabegrundlagen/ral.php?id=81).

Die Unternehmer geben eine Maschinenliste ab, in welcher der Schallleistungs-
pegel aller verwendeten Maschinen anzugeben ist. Die Maschinen werden nach
den Vorgaben der Maschinenldrmverordnung kontrolliert (vgl. Anhang G und ).

Zusétzlich werden Kontrollen vor Ort durch die UBB resp. die Bauleitung durch-
gefihrt.

1.1.6.4 Larmschutz an Kreissagen und Trennscheiben B|C
Kapselung durch Schutzhaube; Blatter mit niederer Zahnhéhe und Diamanttech-
nik; Reduktion der Umfangsgeschwindigkeit; Sandwichblatter mit dampfender
Zwischenschicht.

Kreissdgen und Trennscheiben kommen bei diversen Arbeiten an Kunstbauten
zum Einsatz. Generell sind die Schallleistungspegel der Maschinen so gering,
dass ein ausreichender Schutz der Nachbarschaft gewéhrleistet ist. Bei Bedarf
werden die Geréte 3-seitig eingehaust.

1.1.6.5 Gerate mit Elektromotor statt Verbrennungsmotor verwenden B |C

4.2.1.7 Bautransporte

Stufe
1.1.7.1 Alternative Transportmittel oder Transportwege (Verkehrskonzept) A |B
Diese sind zu priifen im Falle langer Transportwege oder ungtinstiger Lage im
entsprechenden Verkehrsnetz.
Die Routen fiir die LKW-Transporte fiihren iiber Hauptverkehrsstrassen und das
Nationalstrassennetz.
1.1.7.2 Transportfahrzeuge entsprechen der Normalausriistung A |B

Bemerkung: Die Transportfahrzeuge missen in einwandfreiem Zustand sein.

Die Unternehmer geben eine LKW-Liste ab. Die UBB (iberpriiff den einwandfreien
Zustand der Transportfahrzeuge.

3.1.7.3 Transportfahrzeuge geniigen einem zulassigen Schallleistungspegel ge- B
mass dem anerkannten Stand der Technik
Bemerkung: Der anerkannte Stand der Technik orientiert sich an den Umweltkrite-
rien aktueller EU-Richtlinien. Ubergangsfristen kénnen durch die Vollzugsbehor-
den bis zu einem Jahr gewahrt werden.
(Information: http.//www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/laerm/4.pdf).

Fahrzeuge der EURO V oder besser erfiillen diese Anforderung.

Bautransporte: Als Bautransporte gelten Fahrten zu oder von der Baustelle. Fahrten innerhalb der Baustelle sowie Personentransporte zahlen
nicht zu den Bautransporten.
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4.2.1.8 Ausschreibung / Werkvertrag

Stufe
1.1.8.1 Larmbezogene Vorgaben in «Besondere Bestimmungen» und im Werk- B |C

vertrag genau festlegen

Die Umweltbestimmungen sind verbindlicher Bestandteil des Vertrags mit den
Unternehmungen. Unternehmervarianten miissen mindestens einen gleichwer-

tigen Ladrmschutz gewéhrleisten. Das Bauldrmkonzept ist Bestandteil der Bau-
meisterausschreibung und wird nach der Vergabe Bestandteil des Werkvertra-

ges mit dem Baumeister.

1.1.8.2 Larmbezogene Vergabekriterien festlegen B |C

Bemerkung: Nach Mdglichkeit sind diese zu gewichten.
Die Unternehmer verpflichten sich, die Vorgaben des Bauldrmkonzeptes und
der Besonderen Bestimmungen zu berticksichtigen.
4.2.2 Bauausfiihrung
4.2.2.1 Organisatorisch
Stufe
1.2.1.1 Praventives Konzept fiir Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten B |C
Es sind zu regeln:
» Orientierung der betroffenen Nachbarschaft;
» Entgegennahme von Beschwerden aus der Nachbarschaft (Anlaufstelle);
» Verantwortlichkeiten fir Vorschlag und Durchfuhrung zuséatzlicher Mass-
nahmen;
» Instanz, welche Uber Notwendigkeit und Umfang zusatzlicher Massnahmen
entscheidet;
+ Zeitbedarf und Fristen bis zum Wirksamwerden zusatzlicher Massnahmen.
* Die Bauleitung und die Unternehmung entwickeln dieses Konzept.
Die Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten werden vor Baubeginn definiert.

1.21.2 Uberwachung und Kontrolle B |C
Kontrolle der im Leistungsverzeichnis und Werkvertrag festgelegten emissi-
onsbegrenzenden Massnahmen.

Die Umweltbaubegleitung Lérm (berwacht die Umsetzung der Massnahmen
und Vorgaben. Die Ergebnisse werden in einem Baujournal festgehalten.

1.2.1.3 Orientierung der Larmbetroffenen B |C
Orientierung mindestens Uber:

» die totale Bauzeit;

+ die larmige Bauphase;

» die Dauer der larmintensiven Bauarbeiten;

» vorgesehene Massnahmen zur Emissionsbegrenzung;

* Anlaufstelle.

Bemerkung: Umfassende Orientierung insbesondere ber nachtliche, l1armin-
tensive Bauarbeiten in Absprache mit den zustandigen Behdrden ist wichtig!
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Die Anwohner im Abstand bis mind. 600 m werden schriftlich (iber die Bauta-
tigkeiten informiert. Die erste Information wird vor Baubeginn versandt. Die
schriftlichen Anwohnerinformationen werden in Absprache zwischen ASTRA,
I+K und der Umweltbaubegleitung Larm verfasst. Die Anwohner werden re-
gelmaéssig Uber die wichtigen Arbeiten, insbesondere (ber die larmintensiven
Arbeiten und die Arbeiten wahrend Zeiten mit erhéhtem Ruheanspruch, infor-
miert.

4.2.2.2 Einsatzplanung und Arbeitsvorbereitung
Stufe

1.2.21 Optimale Ablaufplanung A |B |C
Bemerkung: Die Wahl der fiir eine Arbeit geeignetsten Maschinen und Gerate
und rechtzeitige Bereitstellung verkirzen die Dauer von Arbeitsphasen
und damit die Einwirkdauer von Larm.

1222 Ausreichend leistungsstarke Maschinen und Gerite A |B |C
Bemerkung: Der moglicherweise geringere Emissionspegel einer schwachen
Maschine bringt im Endeffekt bei langerer Arbeitsdauer die grossere Larmbe-
lastung.

1223 Arbeiten mit hohen Larmemissionen gleichzeitig durchfiihren A |B |C
Mit entsprechend langeren «ruhigen» Phasen ergeben sich Uber langere Zeit-
perioden gemittelt eine geringere Larmbelastung.

Bemerkung: In der Nahe von Strassen und Bahnen mit viel Verkehrslarm sol-
len Bauarbeiten mit hohen Larmemissionen zu verkehrsreichen Zeiten ausge-
fuhrt werden.

Die Abstimmung, wann und welche Arbeiten gleichzeitig durchzufiihren sind,
erfolgt durch die értliche Bauleitung in Zusammenarbeit mit den Polieren der
einzelnen Firmen. Der Punkt wird als Traktandum in die Bausitzungen aufge-
nommen.

1224 Konstruktive Massnahmen beim Schiitten harter Materialien in metallene |A |B | C
Auffangbehalter zur

» Reduktion der Aufprallgeschwindigkeit;
* Verkleinerung des Aufprallwinkels;
+ Dampfung des Aufpralls.

Beim Verlad auf LKWs wird auf eine méglichst geringe Abwurfhéhe geachtet.
Der Standort der Mulden und LKW fiir das Schiitten harter Materialien wird,
im Rahmen der Méglichkeiten, an méglichst geschiitzten Standorten gewéhit.

1.2.2.5 Larmige Vorbereitungsarbeiten (z. B. Schalungen) und Reparatur- Ser- A |B |C
vicearbeiten an larmunempfindlichem Ort durchfiihren

Wo mébglich werden diese Arbeiten auf den Installationsflachen ausgefiihrt.

1.2.2.6 Standortwahl stationidr eingesetzter Maschinen und Gerite A |B |C
*  Mdglichst grosse Abstande zu larmempfindlicher Nachbarschaft;
+ Tieflagen (evtl. Baugrube) und Abschirmungen (Deponien) nutzen;
» Schallreflexion gegen empfindliche Nachbarschaft verhindern.
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4.2.2.3 Bautransporte

Stufe
1.2.31 Transporte gesamtheitlich planen B
Das Ziel ist: minimale Anzahl Fahrten und optimale Nutzung der Transportka-
pazitaten.
1.2.3.2 Linienfiihrung von Baupisten und Transportrouten B
Diese mussen moglichst entfernt von Radumen mit larmempfindlicher Nutzung
sein (insbesondere ES | und ES Il). Dabei soll die Topografie
schitzend ausgenutzt werden und beispielsweise sollen Deponien abschir-
mend wirken.
1.2.3.3 Provisorische Larmschutzwiande B

Bautransporte: Als Bautransporte gelten Fahrten zu oder von der Baustelle. Fahrten innerhalb der Baustelle sowie Personentransporte zahlen
nicht zu den Bautransporten.

4.2.3 Larmminderndes Verhalten (Anleitung fiir Baupersonal)

4.2.3.1 Leitgedanke

Stufe
1.3.1.1 Alle leisten nach eigenen Moglichkeiten ihren Beitrag zur larmarmen B |C
Baustelle
4.2.3.2 Instruktion
Stufe
1.3.2.1 Schulung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liber Entstehung, Ausbrei- B |C
tung, Wirkung und Minderung von Larm
Ziel: Alle wissen, was in ihrem Arbeitsfeld larmmindernd wirkt.
Die Umweltbaubegleitung Larm flhrt vor Baubeginn eine Schulung der Baulei-
tung und der Unternehmer durch. Bei Bedarf wird die Schulung wéhrend der
Bauausfiihrung beim Einsatz neuer Maschinen, Verfahren, Unternehmen wie-
derholt.
4.2.3.3 Beispiele
Stufe
1.3.3.1 Maschinen und Geréte B |C
* mit moglichst grosser Distanz zu Raumen mit larmempfindlicher Nutzung
aufstellen;
» funktionsgerecht einsetzen;
* nurim Betriebsbereich bedienen;
* nur so lang wie nétig laufen lassen;
+ instand halten.
1.3.3.2 Gegenstande legen statt werfen (z. B. Geriistarbeiten) B |C
1.3.3.3 Vorhandene Larmhindernisse nutzen (z. B. Tiiren, Fenster und Deckel B |C
schliessen)
20/21
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5 Zustandigkeit und Kommunikation

Die Organisation der flir Reklamationen zustandigen Perso-
nen/Instanzen wird vor Baubeginn definiert. Das nebenstehende
Bauherrschaft . . .. .. . . . T .
Bundesamt fiir Strassen Region Ost Schema zeigt ein Beispiel fir die Organisation der Zustandigkei-
ten.

Gemass Organigramm ist die Bauleitung (BL) fiir die Kontrolle
der vorgesehenen Larmschutzmassnahmen verantwortlich. Die
BL nimmt die im vorliegenden Bericht genannten Aufgaben wahr
und Uberwacht die korrekte Umsetzung der umzusetzenden Mas-
snahmen durch die beauftragten Unternehmungen. Bei Man-

UBB geln/Reklamationen ordnet die BL deren sofortige Behebung an.
noch nieht definiert Bei groben Verstéssen informiert Sie die Bauherrschaft und an-
schliessend die Umweltbaubegleitung (UBB). Die UBB ist auch
die Stabsstelle fir die BL und unterstitzt diese fachlich und bera-
Untemehmer / Transporteure tend. Der generelle Informationsaustausch mit den Behérden

erfolgt Uber das ASTRA, wahrend die Offentlichkeit und Medien
bedarfsweise direkt durch die Bauherrschaft orientiert wird.

Bauleitung
IG TKG /16 TUZ

Abbildung 5-1: Organigramm

Die nachfolgenden noch zu bezeichnenden Personen sind als Ansprechpartner von Bauherren- und
Unternehmerseite fur die Entgegennahme und Behandlung von Larmreklamationen zustandig. Der

Verantwortliche ist fiir die Anwohner erreichbar und hat die Kompetenz, auf der Baustelle die Larm-
schutzmassnahmen durchzusetzen.

Baularmverantwortlicher auf Bauherrenseite: noch nicht definiert
Baularmverantwortlicher auf Unternehmerseite: noch nicht definiert

Fir eine klare Kommunikation und die lickenlose Dokumentation wird das Standardtraktandum Um-
welt, welches den Aspekt Ladrmschutz beinhaltet, in die Protokolle der Bauleitungssitzungen aufge-
nommen. Im Bauprotokoll werden die Befunde der regelmassigen Baustellenkontrollen aufgefiihrt, so
dass allfallige Mangel und die getroffenen Entscheide zur Behebung dieser dokumentiert werden. Die
Liste mit larmintensiven Tatigkeiten, die vom Unternehmer kontinuierlich aktualisiert werden muss
(Anhang H), dient dem Bauldrmverantwortlichen dabei als Grundlage zur Uberpriifung, ob Informati-
onsbedarf besteht.

Bei allfalligen Projektanderungen werden die Massnahmen Uberprift und gegebenenfalls durch die BL
angepasst. Neben der BL erhalt auch die beauftragte Unternehmung einen Massnahmenplan Larm-
schutz. Ein aktuelles Exemplar liegt zusatzlich im Baubiiro auf und kann auf Verlangen bei der Baulei-
tung eingesehen werden.
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Anhang C Larmempfindiichkeitsstufen

Zonenplan, Nutzungszonen

Wohnzone Wohn- Kernzone Bauklasse
Gewerbezone

[ — 2

7 N -

| .
. -

I | I I Za-5a

Gewerbe- Industriezone Gebiudehdhe

Industriezone

N

FW/\ Zone fiir bestimmte Mutzungsarten [Art. 2Bocties BauG)

Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen
Grinzone S

Griinzone &

Griinzone F

Intensiverholungszone IE

Landwirtschaftszone

RNERE

ibriges Gemeindegebiet

Zone fir Skiabfahrts- und Skidbungsgelinde

Hinweise
Wald

|

Gewisser

Empfindlichkeitsstufen

Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen gemass Eidg. Larmschutzverordnung (LSV) Art. 43 Abs. 1 und
Grossratsbeschluss Uber den Larmschutz (GRB-LS) Art. 6 Abs. 1:

Zonenart nach Baugesetz Empfindlichkeitsstufen

Wohnzonen, Griinzonen sowie Zonen flr Il
offentliche Bauten und Anlagen

Wohn-Gewerbezonen, Gewerbe-Industriezonen, 1
Kernzonen, Landwirtschaftszonen und
Ubriges Gemeindegebiet
Industriezonen \Y)
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Anhang E

Kubaturen

Schatzungen der Massenguter und
die verschiedenen Bautatigkeiten

Larmschutzmassnahmen

und Transporte

der daraus induzierten

Transporte fur

Anfall Bedarf Zwischenlager Lieferung Entsorgung | Kubatur pro Fahrt| | Transporte total| Fahrten total
Oberboden [m3] 125 125 125 0 0 13 0 0
Aushub [m3] 875 875 875 0 0 13 0 0
Sand/Kies [m3] 13 0 0
Beton + Lavabeton [m3] 2'370 0 2'370 0 10 237 474
Asphalt [m3] 10 0 0
Faserzement [m3] 90 0 0 0 90 13 7 14
Mineralwolle [m3] 2'490 0 0 0 2'490 13 192 383
Dammstoff [m3] 0 1770 0 1770 13 136 272
Polykletsteine [m3] 380 0 0 0 380 13 29 58
Stahl [t] 16 16 0 16 16|- - -
Aluminium [t] 213 206 0 206 213|- - -
Summe [m3] (ohne Stahl und
Aluminium) 3'960 5140 1'000 4140 2'960 601 1'202
Trassee

Anfall Bedarf Zwischenlager Lieferung Entsorgung |Kubatur pro Fahrt| |Transporte total | Fahrten total
Oberboden [m3] 2'300 0 0 0 2'300 13 177 354
Aushub [m3] 3'000 2'000 0 2000 3'000 13 385 769
Beton [m3] 1800 2'800 0 2'800 1800 10 460 920
Asphalt [m3] 17'000 18'000 0 18'000 17'000 10 3500 7000
Summe [m3] 24'100 22'800 0 22'800 24100 4522 9'043
Kunstbauten

Anfall Bedarf Zwischenlager Lieferung Entsorgung |Kubatur pro Fahrt| |Transporte total | Fahrten total
Belag [m3] 6'970 7'250 7'250 6'970 10 1'422 2'844
Briicken der NO1 [m3] 4'070 4'070 4'070 4'070
Galerien [m3] 1'920 2270 2270 1'920
Uberfiihrungen/Briicken ausserhalb
der NO1 [m3] 870 800 800 870
Unterfiihrungen [m3] 100 100 100 100
Kunstbauten fiir Fussgédnger und
Nebenwege [m3] 10 10 10 10
Beton [m3] 1'700 2'800 2'800 1'700 10 450 900
Briicken der NO1 [m3] 300 300 300 300
Galerien [m3] 1'080 2'060 2'060 1'080
Uberfiihrungen/Briicken ausserhalb
der NO1 [m3] 300 320 320 300
Unterfiihrungen [m3] 10 110 110 10
Kunstbauten fiir Fussgédnger und
Nebenwege [m3] 10 10 10 10
Aushub und Fudationsschichten [rf 4'060 3'970 3'970 4'060 13 618 1'235
Briicken der NO1 [m3] 550 550 550 550
Galerien [m3] 3000 3000 3000 3000
Uberfiihrungen/Briicken ausserhalb
der NO1 [m3] 60 60 60 60
Unterfiihrungen [m3] 450 360 360 450
Kunstbauten fiir Fussgéanger und
Nebenwege [m3] 0 0 0 0
Summe [m3] 12'730 14'020 0 14'020 12'730 2'490 4'979
Installationsflachen, Baupisten

Anfall Bedarf Zwischenlager Lieferung Entsorgung |Kubatur pro Fahrt| |Transporte total| Fahrten total
Aushub [m3] 3'720 1100 2'600 13 200 400
Sand/Kies [m3] 90 0 90 13 7 14
Summe [m3] 3'810 0 1100 0 2'690 207 414

12/17

7.10.3_S_Baularm-Anhang_190606.doc



Nationalstrassen N01-54/55 St. Gallen West — St. Gallen Ost
Anhang Submission Hauptarbeiten Etappe |, Baularmkonzept 7.10.3

Geotechnik
Anfall Bedarf Zwischenlager Lieferung Entsorgung |Kubatur pro Fahrt| |Transporte total | Fahrten total
Oberboden [m3] ? ? ? ? ? 13| |- -
Aushub [m3] 1'861 306 306 0 1'5655 13 120 239
Sand/Kies [m3] 0 0 0 0 0 13 0 0
Beton [m3] 1'320 1'168 0 1'168 1'320 10 249 498
Asphalt [m3] 0 0 0 0 0 10 0 0
Stahl [1] 0 0 0 0 0
Summe [m3] (ohne Stahl) 3'181 1474 306 1168 2'875 368 737
Tunnel Stephanshorn
[ Anfall | Bedarf [Zwischenlager| Lieferung [ Entsorgung [Kubatur pro Fahrt| [Transporte total| Fahrten total
Siidrohre
Asphalt [m3] 2'832 3192 3192 2'832 10 602 1205
Beton [m3] 390 1'540 1'540 390 10 193 386
Kiessand [m3] 1'100 1'100 1'100 1100 13 169 338
Mischabbruch [m3] 230 0 230 10 23 46
Kunststoffleitungen [m3] 1'150 1'150 0 13 88 177
Abschatzung: 50
m2 entsprechen
Aluminiumblech [m2] 1450 500 500 11450 "I‘_::/"vvf"FZ'::' 39 78
(Annahme 1LKW
fasst ca. 10m3).
Stanl [] 2 3 3 2
Total (ohne Stahl und Aluminium) 4'552 6'982 6'982 4'552 [ 2230
Nordréhre
Asphalt [m3] 2'808 3168 3'168 2'808 10 598 1'195]
Beton [m3] 395 1'560 1'560 395 10 196 391
Kiessand [m3] 1'100 1'100 1'100 1100 13 169 338
Mischabbruch [m3] 285 0 285 10 29 57
Kunststoffleitungen [m3] 570 570 0 13 44 88
Abschatzung: 50
m2 entsprechen
Aluminiumblech [m2] 1'500 1'000 1'000 1'500 "I‘_::/"vvf"FZ'::' 50 100
(Annahme 1LKW
fasst ca. 10m3).
Stanl [] 2 4 4 2
Total (ohne Stahl und Aluminium) 4'588 6'398 6'398 4'588
Total Stid- und Nordrohre
(ohne Stahl und Aluminium) 9'140 13'380 13'380 9'140
Zentralen
[ Anfall | Bedarf [Zwischenlager| Lieferung [ Entsorgung [Kubatur pro Fahrt| [Transporte total| Fahrten total
Zentrale Spinnereistrasse
Oberboden [m3] 20 0 0 0 20 13 2 3
Aushub [m3] 730 0 0 0 730 13 56 112
Beton [m3] 5 30 0 30 5 10 4 7
Stahl [t] 0 16 0 16 0
Tota —
Zentrale Blumenwies
Oberboden [m3] 150 50 50 0 100 13 8 15)
Unterboden [m3] 0 0 0 0 0 13 0 0
Aushub [m3] 1600 380 0 380 1600 13 152 305
Beton [m3] 5 390 0 390 5 10 40 79
Stahl [t] 0 65 0 65 0
Bitumindser Belag [m3] 0 5 0 5 0 10 1 1
Tota [ am|
Zentrale Huttenwies
Oberboden [m3] 300 100 100 0 200 13 15 31
Unterboden [m3] 300 0 0 0 300 13 23 46
Aushub [m3] 5600 1000 1000 0 4600 13 354 708
Beton [m3] 35 850 0 850 35 10 89 177
Belag [m3] 0 2 0 2 0 10 0 0
Tota —
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Anhang G

Maschinenliste (Blankoblatt)

usbunyJawag

[waugel] ¥78 Jap uagebion, usp WIdsjuS|

[wauel] Beiuanye pyuoissiugng ssewalb ueqebiop, uep Woudsjug)

[(w)ap yer] xuyde] Jap puels Jejuueyiaue yw |@badsBunsiajeyog)

[[wlap ‘wer] ywyoal Jep purls Jajsenau ym [@BadsBunisiageyos

[wniegauyasseaun] -0 Joa Bunyejneg Jap)
UBYD|[HOMIUBIBALLIEINES USP Y2INP 8] joquoy

_BI[B1SNEQ Jap JNE JOpPUEISAIOZIESUS

[wrieq] ,|1abug senejg uays|azgeyamLun

(wmeq] bunbiuieyasaqsiEIWIoIUOY

npsjeyas

[{wlap] wm7 Jebadsbunisieyeyss

gt
[usauel] Bunyeyuiaiyn Jap vageblop, uep Woudsua

[waupel] bequanye pyuoissiugns ssewab ueqebuoy, wep youdsua

[wmegauyasiajun] :uQ Joa Bumejneg Jep)
uayaomueiaseudlBAyyn uep Yyounp ajjonuoy

[PrEd@NNEd -

OH "0D 'XON -
UB|EPUDISSIWLT

auaiBiyyn

dipojesijeley [ auayIUE

luayopy] Jenepziesuig

dojssgaugeg pundyaz

BLUYELGBLBGU| IHundyiaz

[shempwysheuaia) pun -uuossshepyam]
[swoewsbe] - wnenszziesus

IS

[l JBumysia

[NETCTECT=

WoIMEsy

JyElsbun)@sieH

L JUUB LSS JUUBLIYISER

uaqebuy sumewsa By

LORL

JejEsIaH

Joungaayosag

AES SSINEUSAUINET YIEU "IN

RZysag

wneq WUYIsIBIN

puagadssew Bun)aunaquugneg iy ,

:JBIYaUIBIU UC[JEIE{EpISg|aS

(uabunuapiojuy auagauyrsaiion vabeiuaayie i) pun uBgECIOASUDISSILUGNS SSEWESD)
sjyseu/sbe) efneziyejUodsuel] SJNSUMIYEUSSEN

isyyoeu/she) usyeqUENEg SAISUSIULIE] JNj 2JNISUBLILEUSSER

:syaeursbe; eseydneg abjuug| Jny apNISUBLIYBUSSER

1|81 (BUBSUBLIBYNEE JNE WIET I JOYDIIUOMIUEIBN

@ LY@ S L auIajun) JNE WIET JY JeLDUOMINEISN
ey susaun

:afleisneg

UBUOISSIWA||BYDS YIIPY2ISUIY SSPUB)S UAY2sIuYaa) saiyl Bunynudiaqp

- aBnaziyejuodsuel ] pun ajesas) ‘usulyase ‘uabunjysuulz uszjasabula a|ja)sneg Jap Jne Jap aisi

[wnjyeq] Jod puelg

a)sijuauiyose

15/17

_190606.doc

-Anhang

7.10.3_S_Baularm:



Nationalstrassen N01-54/55 St. Gallen West - St. Gallen Ost

Anhang Submission Hauptarbeiten Etappe |, Baularmkonzept 7.10.3

yaunp yaxBiglsuonew.ou|

[wmeq] Bespaaiap Beuan usjjejue abneziye4
juoissiwgng ssewab [Bespanyiap/uoissiwgns| -3ie p ssewab usyisgieneq VEELT ENEIELS)
we 16jopa uauayouseg uswyeussew ssewab ajnjsuswyeu | uayezsyagiy UaAIsUBJUILLE| | UBAISUSIUILLIE] JBp | UBUIYDSE
YUYosIsIUN | uonewloju| Jap uoneulou| -ZINYosuLg -ssejy apuagabssew | spusgabssew apuasjiaqiy uuibagsyequy | 21p wap ue ‘uo puniey uabunyouuig
Bunya|neg Jep uaydljomIUBIBALLIENE] ‘wnmeq Juyosiajun  Jawyaulajuf uolnele|yapisqles

An hang H Liste der lirmintensiven Arbeiten (Vorlage)

[winjeq] J4ad puels

1 *|a ) [ 8)lesuaLlayneg Jne WLIET Ny JaYdIjHoMIUBIaA

t |l fe)lasiawyauiajun Jne wae any JaydijHomjuelan

JswysuIsun

:a||e)sneg

(uasalsiienie nz yasipoliad 3s| 83s1) Jauyomuy J1ap uopewnioju] aip any abejpunio s|y

uajiagieneg UaAisuajuiwie|] Jap 3jsiT

16/17

_190606.doc

-Anhang

7.10.3_S_Baularm:



Nationalstrassen N01-54/55 St. Gallen West — St. Gallen Ost
Anhang Submission Hauptarbeiten Etappe |, Baularmkonzept 7.10.3

Anhang |

Grenzwerte fur Maschinen (gem. Maschinenlarmverordnung (MaLV))

Grenzwerte fir Maschinen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen

maximaler-
Installierte Priifwert fir
Baumaschinentyp Nutzleistung den garantier-
Pin kW ten Schallleis-
(in Klammern: Nr. entsprechend Anhang | der Elektrische tungspegel
Richtlinie 2000/14/EG) Nennleistung Lyag in dB
Pg in KW
Lyaq <104 dB
_— — P<8 103
(8) Ruttelplatten, Vibrationswalzen, Vibrationsstampfer
P>8 104
(1) Hubarbeitsbiihnen mit Verbrennungsmotor
(16) Planierraupen PElb 101
(21) Kettenbaggerlader
(37) Kettenlader P>55 82+111a P
(43) Rohrleger mit Kettenantrieb 9
(8) nicht vibrierende Walzen
(13) Forder- und Spritzmaschinen fiir Beton und Mértel
(16) Planiermaschinen auf Radern
(17) Bohrgerate P <55 99
(18) Muldenfahrzeuge
(21) Baggerlader auf Radern
(23) Grader
(29) Hydraulikaggregate
(36) Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor
(37) Radlader P>55 80+111g P
(38) Mobilkrzne o
(41) StraBenfertiger
(43) Rohrleger mit Radantrieb
(3) Bauaufziige fiir den Materialtransport r<15 91
(12) Bauwinden
(20) Bagger P>15 78+111g P
(14) Forderbander
(55) Transportbetonmischer alle 08
(4) Baustellenbandsagemaschinen
(5) Baustellenkreissagemaschinen
(10) Handgefuhrte Betonbrecher, Abbau-, Aufbruch-
und Spatenhammer alle 104
(28) Hydraulikhdmmer
(30) Fugenschneider
(48) StraBenfrasen
(53) Turmdrehkrane alle 94+ Igr
Py < 5 91
(45) Kraftstromerzeuger =
(57) Schweillstromerzeuger 5<Pu __5 10 o
Py >10 95
(9) Kompressoren P <15 95
(11) Beton- und Mértelmischer P>15 93+2Igr

" Der Prufwert gilt ganzzahlig. Es ist kaufmannisch zu runden

" P fiir SchweiRstromerzeuger: konventioneller SchweiRstrom multipliziert mit der konventionellen
Schweispannung fir den niedrigsten Wert der Einschaltdauer nach Herstellerangabe.
Pe fur Kraftstromerzeuger: variable Aggregate-Dauerleistung nach ISO 8528-1:1983, Abschnitt 13.3.2
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