
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Terminplan Umbau Laborgebäude Eawag 595 Tage Mon 03.08.20 Fre 16.12.22

2 Projektstart 0 Tage Mon 03.08.20 Mon 03.08.20

3 Start Teilprojekt Planung 0 Tage Mon 03.08.20 Mon 03.08.20

4 Vorstudie 70 Tage Mon 03.08.20 Fre 06.11.20

5 Beschaffung Planer 30 Tage Don 17.12.20 Mit 10.02.21

6 Bauprojekt 50 Tage Mon 22.02.21 Fre 30.04.21

7 Baueingabe 0 Tage Fre 30.04.21 Fre 30.04.21

8 Baubewilligung 65 Tage Mon 03.05.21 Fre 30.07.21

9 Ausschreibung 30 Tage Mon 03.05.21 Fre 11.06.21

10 Vergabe Unternehmer 30 Tage Mon 14.06.21 Fre 23.07.21

11 Ausführungsplanung 35 Tage Mon 14.06.21 Fre 30.07.21

12 Abschluss Teilprojekt Planung 0 Tage Fre 30.07.21 Fre 30.07.21

13 Start Teilprojekt Ausführung 0 Tage Mon 12.07.21 Mon 12.07.21

14 Ausführung 340 Tage Mon 12.07.21 Fre 18.11.22

15 Vorbereitung Baueinrichtung 10 Tage Mon 19.07.21 Mon 02.08.21

16 Umzug Flux 15 Tage Mon 12.07.21 Fre 30.07.21

17 Umbauarbeiten STEP 1 50 Tage Mon 02.08.21 Fre 08.10.21

18 Umzug STEP 1 5 Tage Mon 11.10.21 Fre 15.10.21

19 Umbauarbeiten STEP 2 40 Tage Mon 18.10.21 Fre 10.12.21

20 Umzug STEP 2 5 Tage Mon 13.12.21 Fre 17.12.21

21 Umbauarbeiten STEP 3 40 Tage Mon 10.01.22 Fre 04.03.22

22 Umzug STEP 3 5 Tage Mon 07.03.22 Fre 11.03.22

23 Umbauarbeiten STEP 4 70 Tage Mon 14.03.22 Fre 17.06.22

24 Umzug STEP 4 10 Tage Mon 20.06.22 Fre 01.07.22

25 Umbauarbeiten STEP 5 60 Tage Mon 04.07.22 Fre 23.09.22

26 Umzug STEP 5 5 Tage Mon 26.09.22 Fre 30.09.22

27 Umbauarbeiten STEP 6 30 Tage Mon 03.10.22 Fre 11.11.22

28 Umzug STEP 6 5 Tage Mon 14.11.22 Fre 18.11.22

29 Abschluss Teilprojekt Ausführung 0 Tage Fre 16.12.22 Fre 16.12.22

30 Projektabschluss 0 Tage Fre 16.12.22 Fre 16.12.22
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