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FPL BL FPL BL

4.3.3 Projektierung

4.3.31 Vorprojekt Organisation Projektorganigramm Projektorganisation festlegen, Kick Off

Beschrieb und Visualisierung Beschreibung der technischen Lösung in Berichten, Plänen und Schemata X

Festlegen von Bauverfahren, Bauablauf und Etappierung unter Berücksichtigung 

Versorgung und Verkehr
X

Kosten, Finanzierung Kostenschätzung +/- 20% Grobkostenschätzung (+/- 30%) aus SIA Phase 2 weiterentwickeln

Kostenschätzung  +/- 20%, Jahressicht und mediengetrennt gemäss Vorgabe ewb mit 

Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten / Leistungen X

Termine genrelles Ablauf- und Terminprogramnm Projektablauf und Terminierung vornehmen generelles Terminprogramm abgestimmt mit ewb X

Vorprojekt - Dokumente mit Beilagen X

Dokumentation, Teilphasenabschluss genehmigte Vorprojekt Dokumente mit Beilagen Zusammenstellung aller notwendigen Dokumente für das Vorprojekt X

4.3.32 Bauprojekt Organisation Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren, Kick Off X

Beschrieb und Visualisierung
Netzanschlussaufnahmen

Teilnahme an Netzanschlussaufnahmen X X

Beschreibung der technischen Lösung in Berichten, Plänen und Schemata X

Materialliste für Weiterverwendung in SAP

mediengetrennte Materialisierung Rohrbau ewb Netz und 

Netzanschlüsse bis IK Fassade / HAK mit Montagedetails (Basis LEAN-Katalog resp. 

Werknormen sowie Arbeitsmittel ewb) inkl. Bestellung auf SAP

X

VK-Standorte evaluieren, Mitarbeit bei der Erstellung der VK-Vereinbarungen mit dem 

Grundeigentümer (Erstellen Plangrundlagen und VK-Vereinbarung)
X

Vorausmass, Integration in Projektpläne
Aufarbeitung der Netzanschlussaufnahmen zur weiteren Verwendung - 

Vorausmass, LV, Übertrag auf Projektpläne, etc.
X

Trassensicherung auf Privatgrund, Eigentümerverhandlungen und 

Vereinbarungen (dingliche Sicherungen)
Trassierung konfliktfrei und definitiv festlegen - Bauaublauf konkretisieren X

interne, medienspezifische Koordination mit allen Bedürfnisträgern Etappierung mediengerecht festlegen, mit Versorgung abstimmen X

Bearbeitung Bauprojekt-Dokumente etappenweise Prüfung und Konzipierung Provisorien X

Bearbeitung KA Realisierung Normalprofile - mediengerecht erstellen inkl. Kostenteiler X

Übertrag Aufnahmen Netzanschlüsse (Trasse, Bauverfahren, Leitungen, etc.) in 

Projektpläne
X

Erstellen eines Verkehrskonzeptes unter Berücksichtigung aller Randbedingungen 

(Abklärungen, Planwerk; Beschrieb, Erhebung Kosten, etc.)
X

Festlegen von Bauverfahren, Bauablauf und Etappierung unter Berücksichtigung 

Versorgung und Verkehr
X

ausführungsreife Projektpläne
Erstellen aller notwendigen Trassee-Projektpläne, auf Medien abgestimmt, etappiert und 

konfliktfrei (ausführungsreif, 50% TP 51)
X

Erarbeiten des Kabelplans inkl. Kabelplanung gemäss Werknormen sowie Arbeitsmittel 

ewb. Die Darstellung erfolgt nach ewb-Norm
X

Erarbeiten des Planes für die provisorischen Schaltzustände sowie der Belastungswerte 

der elektrischen Infrastruktur
X

Erstellen eines Vorausmasses als Basis für späteres LV gemäss Vorgaben ewb, 

Ermittlung der Hauptmengen
X

Rechnerische Nachweise, unter anderem für Dehnung und Kompensation, Rohrstatik 

(Fernwärme)
X

Spezifikation und Materialisierung  der erforderlichen Rohrleitungsbauteile wie Formteile, 

Armaturen, und Rohre und Zubehör (Fernwärme)
X

Schnittstellenpflege und Koordination mit BH und Dritten X

Kosten, Finanzierung
verbindlicher Kostenvoranschlag +/- 10%

Vorgabe ewb
Vorgabe von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der Kosten

Kostenvoranschlag  +/- 10%, Jahressicht und mediengetrennt gemäss Vorgabe ewb mit 

Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten / Leistungen X
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FPL = Fachplaner

BL = Bauleiter

ewb - spezifische Leistungen des Ingenieurs auf Basis Art. 4.3

Grundleistungen

FPL = Fachplaner

BL = Bauleiter

Leistungen und Entscheide des AuftraggebersErwartete Ergebnisse / DokumenteLeistungsbereiche
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Kostenteiler vorhanden und bereinigt Beihilfe bei der Ermittlung der Baukosten einholen von Richtpreisofferten von Lieferanten und Unternehmern X

Genehmigung des Kostenvoranschlages Ausarbeitung, Mitarbeit Kostenteiler mit öff. Ämtern und / oder Privaten X

Genehmgiung Kostenteiler mit öff. Ämtern und / oder Privaten Verhandlungen Kostenteiler mit öff. Ämtern und / oder Privaten X

Termine generelles Bauprogram - konfliktfrei Projektablauf und Terminierung aktualisieren generelles Bauprogramm abgestimmt mit ewb X

Genehmigung des generellen Bauprogramms

Dokumentation, Teilphasenabschluss genehmigtes Bauprojekt - Pläne interne Vernehmlassung Bauprojekt Zusammenstellung aller notwendigen Dokumente für Bauprojekt X

4.3.33 Bewilligungsverfahren / 

Auflageprojekt
Organisation Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren -

Beschrieb und Visualisierung Baugesuch Planen und organisieren Einreichung Baugesuch
 Abklären des Umfanges aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen X

Vorbereiten und Einreichen des Bewilligungsgesuches Sicherstellung der Bewilligungsfähigkeit des Projektes X

Durchführung von Verhandlungen mit Behördern Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterlagen für Baugesuch X

Einholung aller notwendigen Aufbruchbewilligungen Einholung aller erforderlichen Unterschriften X

Aufbruchbewilligung TAB Stadt Bern und OIK II Erstellung der Aufbruchbewilligungen inkl. aller notwendigen Unterlagen X

Kosten, Finanzierung Bauprojekt  - Dokumente Bearbeitung des Kredites

Termine generelles Bauprogram - konfliktfrei Genehmigung des generellen Bauprogramm - konfliktfrei
Aktualisierung generelles Bauprogramm aufgrund Auflagen aus dem 

Bewilligungsverfahren- konfliktfrei
X

Dokumentation, Teilphasenabschluss rechtskräftig bewilligtes Projekt Einreichung unterschriebenes Baugesuch Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers Fachbereich - Baugesuch X

Einreichung unterschriebenes Aufbruchgesuch Zusammenstellen der Bewilligungsdossier Fachbereich - Aufbruchbewilligungen X

4.3.4 Ausschreibung

4.3.41 Ausschriebung, 

Offertvergleich, 

Vergabeantrag

Organisation Unternehmerliste Festlegung Ausschreibungsverfahren Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsverfahren X

Publikation der Ausschreibung und Vergabe SIMAP

Unternehmerauswahl -  Einladung
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Beschrieb und Visualisierung durch BA genehmigte Eignungs- und Zuschlagskriterien Vorgabe Aufbau und Struktur der Submission Vorausmass erstellen, aktualisieren - Mengengerüst max. +5% X

Vollständige und fehlerfreie Submissionsunterlagen Vorgabe Eignungs- und Zuschlagskriterien (
Erstellen vollständiges LV auf Basis Muster-LV ewb, projektbezogene 

Leistungspositionen erfassen
X

Offertöffnungsprotokoll Aktualisierung Muster - LV, Vorgabe OGL Besondere Bestimmungen ewb objektspezifisch prüfen und ergänzen X

aussagekräftiger Offertvergleich und Bewertung objektbezogene Besondere Bestimmungen Mitarbeit Baubeschrieb und Bauvorgang X

Vergabeantrag BA Zusammenstellung Beilagen (Werknormen, Normen, Pläne, etc.) Mitarbeit Erstellung von Submissionsunterlagen X

Einsicht Lesefassung komplette Submissionsunterlagen Erstellung Projektpläne - auf Basis genehmigtes Bauprojekt X

Genehmigung / Freigabe Projektpläne Offertprüfung und -vergleich mit Bewertung gemäss Vorgabe ewb X

Genehmigung / Freigabe Submissionsunterlagen Mitarbeit Vergabeantrag ewb X

technische Bereinigung der Angebote mit Anbieter Mithilfe bei der Angebotsbereinigung mit Anbieter X

Kosten, Finanzierung Kostenvergleich mit Kostenvoranschlag Genehmigung aktualsiierter Kostenvoranschlag Revidieren / aktualisieren des vorhandenen Kostenvoranschages X

Begündung Abweichung gegenüber dem Kostenvoranschlag X

Termine Vergabe BA Teilnahme an Sitzung BA -

Dokumentation, Teilphasenabschluss Unternehmer bestimmt Genehmigung des Vergabeantrages Abgabe Offertverglich mit Bewertung X

Werkvertrag ewb - BU Vergabeschreiben Zusammenstellung / Abgabe der Unternehmerofferte X

Werkvertrag erstellen X

4.3.5. Realisierung

4.3.51 Ausführungsprojekt Organisation aktualisiertes Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren, genehmigen - X

Konzept Baustellenkommunikation Konzept Baustellenkommunikation gemäss Vorgabe ewb X

Beschrieb und Visualisierung Protokolle Zustandsaufnahmen
Veranlassung von Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen 

für die Beweissicherung
Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen für die Beweissicherung X

Vereinbarungen, Dienstbarkeiten Bauübergabedossier PRO - REA zusammenstellen
Erstellen von Ausführungsplänen auf Basis des genehmigten Bauprojektes

50% bereits in TP 32 erstellt!
X

genehmigter Realisierungskredit Dingliche Sicherungen Detailbauprogramm BU prüfen - Abstimmung mit generellem Bauprogramm X

Genehmigung der Ausführungsdokumente
Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn 

der Ausführung nicht oder nur mit unverhältnissmässigem Aufwand erhältlich sind
X

Genehmigen der Projektänderungen
Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von Projektänderungen 

bei der Ausführung
X

Kosten, Finanzierung Freigabe Kredit

Termine Bauübergabe ewb intern PRO - REA Bauübergabesitzung ewb intern PRO - REA

Dokumentation, Teilphasenabschluss genehmigtes Ausführungsprojekt - Pläne Interne Vernehmlassung Ausführungsprojekt Ausführungspläne zusammenstellen - Abgabe gemäss Planlieferprogramm X

Bauübergabedossier PRO - REA

4.3.52 Ausführung Organisation defintives Projektorganigramm mit BU Projektorganisation aktualisieren / genehmigen Erstellen der Protokoll an Bausitzungen X

Führen einer Pendenzenliste X

Führen eines Baujournals X

Beschrieb und Visualisierung anzeichnen von Trassen, Gräben und Sondagen X

Verteilen von Flyer Anwohneronformation X

Genehmigung von Nachträgen Prüfen und Beurteilen von Nachträgen BU und Lieferanten X

Terminkoordination unter den Beteiligten (u.a. Nebenunternehmer, Ämter, BH, etc.) X

Gemeinsame Ausmassaufnahmen der Arbeiten mit BU gem. SIA 118 X

Definition des Ablaufs des Änderungswesens Genehmigung des Änderungswesens

Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von Änderungen und von nachträglich 

nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten insbesondere Rohrbauarbeiten 

(Soll-Ist-Vergleich) resp. Kabelarbeiten der ewb

X

Dokumentieren der Änderungen gegenüber den Ausführungsunterlagen X

Teilnahme an Bausitzungen bei Bedarf (Fachplaner) X

Prüfen der Unternehmerrechnungen (Akkord und Regie) X

Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des Unternehmers X

Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen des Unternehmers X

Protokolle von Abnahmeprüfungen und Tests Genehmigung von Mängelbehebung Test, Abnahmen und Mängebehebung X

Mängellisten Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbehebung vor der Inbetriebnahme X
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Führen der Netzanschlussliste gemäss Vorgabe ewb X

Kosten, Finanzierung Laufendes Reporting Stand der Baukosten
Genehmigung von Mehr- oder Minderkosten und 

Nachträgen
Führen der Baubuchhaltung, quartalsweises Reporting zu Handen PL ewb X

geprüfte und bereinigte Abrechnungen des Unternehmers Genehmigung der laufenden Bauabrechnungen (Akkord und Regie) Laufendes Überwachen der Entwicklung der Baukosten - Endkostenprognosen X

Schlussabrechnung des Unternehmers Überwachen der Gesamtkosten in Bezug zu Kredit
Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der Schlussabrechnung gemäss 

vereinbarter Darstellung und Gliederung
X

Termine laufendes Überwachen des Bauprogramm X

Periodisches Nachführen des Bauprogramms mit Soll - Ist-Vergleich und 

Terminprognose
X

Dokumentation, Teilphasenabschluss
Transparente und Nachprüfbare Abrechnungen 

der BU-Leistungen
Mitarbeit Verträge mit Unternehmern und Lieferanten X

Schlussabrechnung BU Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der Schlussabrechnung X

Abnahmeprotokolle Prüfprotokolle X

Sicherheitsleistungen BU - Garantieschein Abnahmeprotokolle und Mängellisten X

Dokumente, Sicherheitsleistungen der Unternehmer (Garantiescheine) X

4.3.53 Inbetriebnahme, 

Abschluss
Organisation

Beschrieb und Visualisierung Dokumentation der Mängelbeseitigung Anzeige von Mängel nach der Bauabnahme
Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der 

dort festgestellten Mängel
X

Abnahme der Beseitigung der Mängel Prüfen Vorschlag zur Behebung der Mängel durch BU X

Kosten, Finanzierung Kreditabrechnung Projektabschluss / Kreditabrechnung

Erstellen der Kreditabrechnung

Termine Terminplan für die Mängebehebung Erstellen des Terminplans für die Mängelbehebung X

Dokumentation, Teilphasenabschluss Bauwerksdokumentation Abgabe Prüf- und Inbetriebnahmeprotokolle an Betrieb
Archivieren der Bauwerksakten und pläne in gebrauchsfähiger Form während 

10 Jahren ab Beendigung des Auftrags
X

4.3. Total

rbe/ NP


