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K2

K1

K4.1
K5.1

ca. 14 Wochen
Mrz. - Jul. 2021

- Werkleitungsbau Wasser
- Werkleitungsbau Gas
- Werkleitungsbau E/ÖB/LWL

ca. 10 Wochen
Jul. - Sep. 2021

- Werkleitungsbau Wasser, inkl. HA
- Werkleitungsbau HA Gas
- Werkleitungsbau E/ÖB

- Randabschlüsse

ca. 16 Wochen
Jan. - Jun. 2022

- prov. Belagseinbau

- Randabschlüsse inkl. BehiG Ost

- Werkleitungsbau Entwässerung
- HAST Infrastruktur

- Trottoirbelag definitiv
- Busbetonplatte Ost

- Installationsplatz verschieben

- prov. Belagseinbau

BE2/4

BE2/2

BE2/1

- Werkleitungsbau Entwässerung

Rückbau Kran K1
ab 30.06.2021

ca. 8 Wochen
Jun. - Aug. 2022

- Beihilfe Strassenbau Peter Rot-Str.
- Busbetonplatten West

- Pflästerung Kopfbereich Parkanlage

ca. 15 Wochen
Aug. - Nov. 2022

- Werkleitungsbau ÖB

- MOB Infrastruktur
- Randabschlüsse
- Beihilfe Strassenbau Chrischonastr.

BE2/6

BE2/5

- Werkleitungsbau Entwässerung

ca. 12 Wochen
Sep. - Dez. 2021

- Werkleitungsbau Wasser, inkl. HA
- Werkleitungsbau Gas, inkl. HA
- Werkleitungsbau E/ÖB

BE2/3

- Poller

- Randabschlüsse
- Fundament Sitzbank (Perimeterschutz)

- Werkleitungsbau Entwässerung
- Anpassung an Kontrollschächten

- Neubau Kontrollschacht

- Anpassung an Kontrollschächten

- Anpassung an Kontrollschächten

- Poller inkl. Entwässerung (bei Treppe)

- Werkleitungsbau Fernwärme in Etappen
Bereich: Wettsteinallee 78 - Wettsteinallee 87

- Erstellung Sektionsschacht
Bereich: Peter Rot-Str. Anschlussltg.

Vollsperrung Strasse:

2. Vollsperrung vom 27.06. - 21.08.2022

- Randabschlüsse inkl. BehiG West

8 Wochen
- Strassen- und Belagseinbau

Jun. - Aug. 2022BE SB/1
Vollsperrung Strasse:

2. Vollsperrung vom 27.06. - 21.08.2022

5 Wochen
- Strassen- und Belagseinbau

Okt. - Nov. 2022BE SB/2

Rückbau Kran K2
ab 30.06.2021

Abschnitt Chrischonastr.

Abschnitt Süd

Abschnitt N
ord

0m0m 50m 100m

Tiefbauamt
Bau- und Verkehrsdepartement desKantons Basel-Stadt

Erneuerung Geviert Wettsteinallee/Grenzacherstrasse

3940A-399 / 15.12.2020 - gsi - ku835 Gebäudenummerierung
Roche Bauwerke (best. / im Bau)

LEGEND
Werkleitungen (Diverse Medien exkl. Fernwärme)
BehiG Haltestellenbereiche / Bereich Parkfläche
Bereich Strassenbau bei Vollsperrung

Feste Bauinstallation 
Umschlagsplatz für BVD-Material (Lagerplatz) 
temporäre Installation für Material / Maschinen / Geräte 

VORABZUG

Bereich Strassenbau nach Vollsperrung

B

Mst: 1 : 2000

Bauablauf 

Basis Bauprojekt 18.05.2020  /
Peter Rot-Strasse März 2021 - Aug. 2022

Bauequipe 2 (BE2)
Bauequipe Strassen und Belagseinbau (BE SB)

Chrischonastrasse Aug. 2022 - Nov. 2022
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