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11 ca. 18 Wochen
Feb. - Jun. 2023

- Beihilfe BE1/7

- Werkleitungsbau Entwässerung

ca. 14 Wochen
Jun. - Sep. 2023

- Beihilfe BE1/8

- Werkleitungsbau MOB

ca. 14 Wochen
Jun. - Sep. 2023

- Beihilfe Strassenbau
- Busbetonplatten

ca. 32 Wochen
Okt.2022-Jun.2023

- Werkleitungsbau Bewässerung

- Randabschlüsse

- Werkleitungsbau ÖB

- HAST Infrastruktur

- Sitzbänke / Poller inkl. Entwässerung

- prov. Belagseinbau

- Beihilfe Oberflächenbearbeitung
- Mittelinsel inkl. Randabschlüsse kleben

BE2/8 BE2/9

BE1/7 BE1/8 ca. 12 Wochen
Sep. - Dez. 2023

- Randabschlüsse BehiG

- Werkleitungsbau Entwässerung
- HAST Infrastruktur

- Busbetonplatte
- Strassen- und Trottoirbelag

- Werkleitungsbau Wasser

BE2/10
- Werkleitungsbau Gas

846

845

851

849

K2

K1

K4.1
K5.1

ca. 12 Wochen
Sep. - Dez. 2023

- Rabatten inkl Abschlüsse
- Trottoirbelag
- Beihilfe Oberflächenbearbeitung

BE1/9

Rückbau Containerbühnen 845/846
bis 28. April 2023

ca. 12 Wochen
Nov.2022 - Feb. 2023BE2/7

- Randabschlüsse BehiG

- Werkleitungsbau Entwässerung
- HAST Infrastruktur

- Bushaltestellen mit Vermörtelungsbelag
- Trottoirbelag definitiv

- Anpassung an Kontrollschächten

Vollsperrung Strasse:

3. Vollsperrung vom 26.06. - 27.08.2023

(Teilrückbau Lagerbühnen März 2022)

9 Wochen
- Strassen- und Belagseinbau

Jun. - Aug. 2023BE SB/3
Vollsperrung Strasse:

3. Vollsperrung vom 26.06. - 27.08.2023

- Werkleitungsbau Bewässerung

Abschnitt Ost

Abschnitt Mitte

Rückbau Kran K4.1
ab 30.09.2020

Rückbau Kran K5.1
ab 30.09.2020

Abschnitt West

0m0m 50m 100m

Tiefbauamt
Bau- und Verkehrsdepartement desKantons Basel-Stadt

Erneuerung Geviert Wettsteinallee/Grenzacherstrasse

3940A-399 / 15.12.2020 - gsi - ku

LEGEND

835 Gebäudenummerierung
Roche Bauwerke (best. / im Bau)

VORABZUG

Werkleitungen (Diverse Medien exkl. Fernwärme)

BehiG Haltestellenbereiche
Bereich Strassenbau bei Vollsperrung

Feste Bauinstallation 
Umschlagsplatz für BVD-Material (Lagerplatz) 
temporäre Installation für Material / Maschinen / Geräte 

C

Mst: 1 : 2000

Bauablauf 

Basis Bauprojekt 18.05.2020  /
Grenzacherstrasse Bauequipe 1: Okt. 2022 - Dez. 2023 | Bauequipe 2: Nov. 2022 - Dez. 2023

Bauequipe 1 (BE1) verstärkt mit Bauequipe 2 (BE2)
Bauequipe Strassen und Belagseinbau (BE SB)
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