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| | VORABZUG
Erneuerung Geviert Wettsteinallee/Grenzacherstrasse

Jun. - Sep. 2024
ca. 10 Wochen
s{ - Beihilfe Strassenbau

Bauequipe 1 (BE1) verstarkt mit Bauequipe 3 (BE3)
Bauequipe Strassen und Belagseinbau (BE SB)

Wettsteinallee ~ Marz 2021 - Okt. 2022 | Jan. 2024 - Sept. 2024

Jul. - Aug. 2021
ca. 8 Wochen

- Werkleitungsbau Fernwérme in Etappen
Bereich: Peter Rot-Strasse - Wettsteinallee Nr. 102

Sept. 21 - Mrz. 22
ca. 26 Wochen

- Werkleitungsbau Fernwérme in Etappen

Basis Bauprojekt 18.05.2020 / Mst: 1: 2000

Jan. 24 - Mai. 24
ca. 20 Wochen \

\
\
- Werkleitungsbau Entwasserung N N
Bereich: Wettsteinallee Nr. 102 - Kienbergstrasse - Anpassung an Kontrollsch&chten A
. Bereich: Anschluss Ltg. Kienbergstrasse - Randabschliisse Strasse \\\
- Werkleitungsbau Wasser/Gas \ ;
. . - Werkleitungsbau E/OB/LWL o
Vollsperrung Strasse: H Vollsperrung Strasse: - Neubau Kontrollschacht .,
4. Vollsperrung vom 01.07. - 18.08.2024 g 1. Vollsperrung vom 05.07. - 28.08.2021 - Riickbau Betonarbeiten Bereich Vorplatz
H - Div. Hausanschliisse -
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- Strassen- und Belagseinbau i. | o - Werkleitungsbau Wasser - Pflanztrége Vorplatz - Werkleitungsbau Fernwérme in Etappen - Werkleitungsbau Fernwérme inkl. Unterquerung - Werkleitungsbau Entwésserung
) 4 _E - Werkleitungsbau Gas - Randabschluss Rabatte Bereich: Kienbergstrasse - Personenunterfihrung - Werkleitungsbau Wasser - HAST Infrastruktur inkl. Werkltg.
Volisperrung Strasse: P 0 - Werkleitungsbau E/OB/LWL inkl. Vorplatz - Trottoirbelag exkl. Deckbelag Vorplatz - Erstellung Sektionsschacht - Werkleitungsbau Gas - Randabschluss BehiG WS Nord u. Siid
4. Volisperrung vom 01.07. - 18.08.2024 o - Werkleitungsbau Entwésserung \ - Werkleitungsbau E/OB/LWL - Busbetonplatte WS Nord u. Std
d - Div. Hausanschliisse \\ 3 - Teilweise Randabschllisse ersetzen - Trottoirbelag definitiv
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. - Riickbau KS Hausanschluss Vorplatz auf Ende 2022 abgeschlossen 1. Vollsperrung vom 05.07. - 28.08.2021 1. Vollsperrung vom 05.07. - 28.08.2021
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Werkleitungen (Diverse Medien exkl. Fernwéarme) [ Feste Bauinstallation SI
— Werkleitungen (Fernwarme) Umschlagsplatz fir BVD-Material (Lagerplatz)
r _________ 1 . . . _ . . . . . - . .
b 1 Behlg Haltestellenberelghe / Bereich Vorplatz Roche temporare Installation fiir Material / Maschinen / Geréte Gebaudenummerierung ‘
Bereich Strassenbau bei Vollsperrung 2024 Roche Bauwerke (best. / im Bau) 3940A-399 / 15.12.2020 - gsi - ku
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