ﬂ_. Bau- und Verkehrsdepartement desKantons Basel-Stadt Bauablan g:zggz:gz ét(l'ZSESZG)n und Belagseinbau (BE SB)
Tief m
l efbauamt VO RABZ U G Peter Rot-Strasse Mérz 2021 - Aug. 2022 Chrischonastrasse Aug. 2022 - Nov. 2022

Erneuerung Geviert Wettsteinallee/Grenzacherstrasse Basis Bauprojekt 18.05.2020 / Mst: 1: 2000

Mrz. - Jul. 2021
ca. 14 Wochen

- Werkleitungsbau Fernwérme in Etappen
Bereich: Wettsteinallee 78 - Wettsteinallee 87

Bereich: Peter Rot-Str. Anschlussltg.

- Erstellung Sektionsschacht

- Werkleitungsbau Wasser

- Werkleitungsbau Gas

- Werkleitungsbau E/OB/LWL

- prov. Belagseinbau

Jan. - Jun. 2022
ca. 16 Wochen

- Werkleitungsbau Entwasserung
1 - HAST Infrastruktur

- Randabschliisse inkl. BehiG Ost

- Busbetonplatte Ost

7/ - Trottoirbelag definitiv

> - Installationsplatz verschieben

- Poller inkl. Entwésserung (bei Treppe)
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‘ BE2/2 Jul. - Sep. 2021
ca. 10 Wochen

==1 - Werkleitungsbau Wasser, inkl. HA

- Werkleitungsbau HA Gas

- Werkleitungsbau E/OB

- Werkleitungsbau Entwésserung

- Neubau Kontrollschacht

- Anpassung an Kontrollschéchten

- Randabschlisse
- prov. Belagseinbau

D

Jun. - Aug. 2022 [ \
: \ \
8 Wochen _ - )

- Strassen- und Belagseinbau ' . =

Vollsperrung Strasse:
2. Vollsperrung vom 27.06. - 21.08.2022
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BE2/5 Jun. - Aug. 2022
ca. 8 Wochen
- Randabschliisse inkl. BehiG West
- Busbetonplatten West

- Beihilfe Strassenbau Peter Rot-Str.
- Pflasterung Kopfbereich Parkanlage

Vollsperrung Strasse:
2. Vollsperrung vom 27.06. - 21.08.2022

v
Aug. - Nov. 2022 |-
ca. 15 Wochen 4
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BE2/6

- Werkleitungsbau OB

- Werkleitungsbau Entwésserung

- Anpassung an Kontrollsch&chten

- MOB Infrastruktur

- Randabschliisse @
- Beihilfe Strassenbau Chrischonastr.

L

Riickbau Kran K2
ab 30.06.2021

Sep. - Dez. 2021
ca. 12 Wochen

- Werkleitungsbau Wasser, inkl. HA
- Werkleitungsbau Gas, inkl. HA

- Werkleitungsbau E/OB

- Werkleitungsbau Entwasserung
__J - Anpassung an Kontrollschéchten
——4 - Poller

’\ - Fundament Sitzbank (Perimeterschutz)
.| - Randabschlisse
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Grenzacherstrasse
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‘ | Okt. - Nov. 2022
Riickbau Kran K1 BE SB/ 2 5 Woi:\;en
ab 30.06.2021 b
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- Strassen- und Belagseinbau

Solitude-Park
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LEGEND ]
= Werkleitungen (Diverse Medien exkl. Fernwarme) [ Feste Bauinstallation SI
[ _________ ] BehiG Haltestellenbereiche / Bereich Parkflache Umschlagsplatz fur BVD-Material (Lagerplatz)

Bereich Strassenbau bei Vollsperrung [ temporére Installation fir Material / Maschinen / Gerate Gebaudenummerierun

Bereich Strassenbau nach Vollsperrung Roche Bauwerke (best. / im gau) 3940A-399 / 15.12.2020 - gsi - ku




	Pläne und Ansichten
	3940A399P E2 M 2000


