Kanton St.Gallen
Tiefbauamt

Terminplan (approximativ)

Strassenbau Neuhaus
Kantonsstrasse Nr. 2
B81.5.002.637

Wil: Betriebs- und Gestaltungskonzept Ziircherstrasse

Ausfiihrungstermine Projektierung Mai 21 | Jun21 | Jul21 | Aug 21| Sep 21| Okt 21 | Nov 21 [ Dez 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mé&r 22 [ Apr 22 | Mai 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Sep 22 | Okt 22 | Nov 22 | Dez 22 | Jan 23
Vorprojekt ausarbeiten
Vorprojekt, interne Stellungnahme
Vorprojekt Uberarbeiten
Bauprojekt erstellen
LE-Verzeichnis/-Kosten Abteilung Grundstiickgeschafte
Art. 35 bei Gemeinde (schatzugnsweise 1 Jahr) Ab Januar 2023, Art. 35 dauert bei der Stadt Wil rund 1 Jahr
Ausarbeitung Genehmigungsprojekt etwa 2 Monate (Januar / Februar 2024)
Projektgenehmigung BD ab Méarz 2024
Offentliche Auflage, EV und LE ab Mai 2024
Terminplan (approx) Seitel|1 13.01.2021 | GaR



