
Kanton St.Gallen

Tiefbauamt

Terminplan (approximativ)

Strassenbau Neuhaus

Kantonsstrasse Nr. 2

B81.5.002.637 Wil: Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürcherstrasse

Ausführungstermine Projektierung

Vorprojekt ausarbeiten

Vorprojekt, interne Stellungnahme

Vorprojekt überarbeiten

Bauprojekt erstellen

LE-Verzeichnis/-Kosten Abteilung Grundstückgeschäfte

Art. 35 bei Gemeinde (schätzugnsweise 1 Jahr)

Ausarbeitung Genehmigungsprojekt

Projektgenehmigung BD

Öffentliche Auflage, EV und LE

Jan 22 Okt 22 Nov 22

ab Mai 2024

Mai 21 Jun 21 Jul 21 Mär 22 Apr 22Feb 22Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21

Ab Januar 2023, Art. 35 dauert bei der Stadt Wil rund 1 Jahr

etwa 2 Monate (Januar / Februar 2024)

ab März 2024

Jan 23Dez 22Jun 22 Jul 22Mai 22 Aug 22 Sep 22
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