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eso
Textfeld
Bauablauf bezogen auf den Umbau und Betrieb der Stationen, unter der Voraussetzung, dass jeweils nur 1 Station ausser Betrieb ist.
Die Sanierung in den Allgemein- und Bürobereichen erfolgt generell parallel zum Umbau der Stationen, ist hier jedoch nicht dargestellt.
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Phase 1: lokale Eingriffe UG + EG Vorzelle
 
Phase 2: Umbau 1.OG Station 1 
 
Phase 3: Umbau 2.OG Station 3
 
Phase 4: lokale Eingriffe UG + EG Büros
 
Phase 5: Umbau 1.OG Station 2
 
Phase 6: Umbau 2.OG Station 4

eso
Textfeld
Abbrüche und neu Betonieren von unten nach oben

Steigzonen müssen strangweise bearbeitet werden, es ist aber ein Provisorium für Wasserversorgung der Station über oder unter der im Umbau befindlichen Station angedacht. Einzelne stundenweise Unterbrüche der Wasserver- und entsorgung sind notwendig. 
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EG lokaler Eingriff

UG lokaler Eingriff
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Station 3 in Betrieb                               Station 4 in Betrieb

Station 1 Umbau                                   Station 2 in Betrieb

EG lokaler Eingriff fertig

UG Leitungsinstallationen
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Station 3 Umbau                                   Station 4 in Betrieb

Station 1 wieder in Betrieb                    Station 2 in Betrieb

                                                              EG lokaler Eingriff

                                                              UG lokaler Eingriff

eso
Textfeld
Station 3 wieder in Betrieb                    Station 4 in Betrieb

Station 1 wieder in Betrieb                    Station 2 Umbau

                                                              EG lokaler Eingriff fertig

                                                              UG Leitungsinstallationen
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Textfeld
Station 3 wieder in Betrieb                   Station 4 Umbau

Station 1 wieder in Betrieb                   Station 2 wieder in Betrieb
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