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Planungsphase

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

Planinhalt

Grundriss
Bauablaufplane

Bauherr Hochbauamt Basel-Stadt

Projekt KS_AUG_Basslergut Basel-Stadt

Bauablauf bezogen auf den Umbau und Betrieb der Stationen, unter der Voraussetzung, dass jeweils nur 1 Station ausser Betrieb ist.
Die Sanierung in den Allgemein- und Biirobereichen erfolgt generell parallel zum Umbau der Stationen, ist hier jedoch nicht dargestelit.
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Provisorium fiir Wasserversorgung
der Station Giber oder unter der im
Umbau befindlichen Station
angedacht. Einzelne stundenweise
Unterbriiche der Wasserver- und

Phase 5: Umbau 1.0G Station 2

entsorgung sind notwendig.

Phase 6: Umbau 2.0G Station 4
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Textfeld
Bauablauf bezogen auf den Umbau und Betrieb der Stationen, unter der Voraussetzung, dass jeweils nur 1 Station ausser Betrieb ist.
Die Sanierung in den Allgemein- und Bürobereichen erfolgt generell parallel zum Umbau der Stationen, ist hier jedoch nicht dargestellt.

eso
Textfeld
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Phase 2: Umbau 1.OG Station 1 
 
Phase 3: Umbau 2.OG Station 3
 
Phase 4: lokale Eingriffe UG + EG Büros
 
Phase 5: Umbau 1.OG Station 2
 
Phase 6: Umbau 2.OG Station 4
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Abbrüche und neu Betonieren von unten nach oben

Steigzonen müssen strangweise bearbeitet werden, es ist aber ein Provisorium für Wasserversorgung der Station über oder unter der im Umbau befindlichen Station angedacht. Einzelne stundenweise Unterbrüche der Wasserver- und entsorgung sind notwendig. 
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