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Beilage 1 (Leistungstabelle) 

Präzisierungen und Ergänzungen zu Grundleistungen für Planungsaufträge  
(Bestandteil der vereinbarten Vergütung) 

BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

29 Präzisierungen zu Grundleistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108

Öffentliche Beschaffung Phase 4 - Für Ausschreibungen, Vergaben und Werkverträge gelten die Vorgaben 
des Bau- und Verkehrsdepartementes und der Kantonalen Fachstelle für 
öffentliche Beschaffung  

Dokumentation Phase 5 - Fotodokumentation vom Ist-Zustand, vom Baufortschritt als auch vom 
vollendeten Bauvorhaben, mit Bericht, Baujournal, besonderen Vor-
kommnissen, Datumsangabe und Bauteilzuordnung 

Gebäudedokumentation Phase 5 - Zusammenstellen einer vollständigen Gebäudedokumentation gemäss 
Anforderung des Auftraggebers 

Schlussprüfung Phase 5 - Organisation und Durchführung einer Schlussprüfung gem. SIA 118, Art. 
177, ca. 3 Monate vor Ablauf der zweijährigen Rügefrist 

Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102, 103, 105, 108 als Grundleistungen gelten
Inbetriebnahme, Ab-
schluss 

Phase 5 - Erstellen bzw. Kontrolle von Betriebsinstruktionen 
- Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals 

CAD Neubauten Alle Phasen - Erstellen sämtlicher CAD-Unterlagen (Pläne, Schemata etc.) gemäss 
CAD-Richtlinie des Auftraggebers 

Beschrieb und  
Visualisierung 

alle Phasen - Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebs (z.B. 
Raumbücher, Raumblätter) nach Erfordernis und als Arbeitsunterlage für 
Dritte (z.B. Nutzer, Denkmalpflege) 

Subventionen alle Phasen - Erstellen der Unterlagen für Subventionseingaben aller Art, Konzessi-
onsgesuche und Landerwerb 

Provisorien alle Phasen - Planung, Ausführung und Unterhalt von Provisorien (alle Leistungen, ins-
besondere beim Bauen unter Betrieb) 

Muster Alle Phasen - Planung und Realisierung von Mustern („Mockups“) 

29 Präzisierungen zu Grundleistungen Gesamtleitung SIA 102, 103, 105, 108 Art. 3.4 (i.d.R. Grundleistung Architekt)

Sicherstellen des Informa-
tionsflusses und der Doku-
mentation, Datenaus-
tausch 

SIA 102 etc.  
Art. 3.4.1, 
alle Phasen 

- Verantwortung für die Erstellung und Koordination aller CAD-Unterlagen 
(Pläne, Schemata etc.) des gesamten Planungsteams gemäss CAD-
Richtlinie des Auftraggebers sowie CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-
Stadt 

- Verantwortung für Erstellung und Einreichen aller erforderlichen Anträge 
und Unterlagen für die Erlangung von Subventionen und Zertifikaten 
(z.B. Minergie etc.) 

Beauftragung und Zusam-
menarbeit

SIA 102 etc.  
Art. 3.5 
alle Phasen

- Erstellung der Aufbau- und Ablauforganisation auf Planerseite 
- Bei Beauftragung als Generalplaner oder Planergemeinschaft hat der 

Gesamtleiter das Verhältnis innerhalb der Planergemeinschaft und zu 
den Spezialisten schriftlich zu regeln und dem Auftraggeber mitzuteilen 

- Der Gesamtleiter ist verantwortlich für die Definition der Aufgaben und 
Schnittstellen der Gebäudetechnik 

Drittleistungen alle Phasen  - Veranlassung, Organisation und Koordination von Drittleistungen im Ein-
verständnis mit dem Auftraggeber (z.B. Untersuchungen, Sondierungen, 
Messungen, Vermessungsarbeiten, Gutachten). Die Vergütung der Dritt-
leistungen erfolgt durch den Auftraggeber 

Qualitätssicherung SIA 102 etc.  
Art. 3.6 
alle Phasen

- Qualitätssicherung mittels durchgängiger Protokollierung von Projektent-
scheiden, Festlegung der Prüfprozesse bei Phasenabschluss bzw. we-
sentlichen Meilensteinen in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (SIA 
Merkblatt 2007, Anforderungsstufe I)

- Einholung und Kommunikation aller relevanten Informationen bei Varian-
tenentscheiden und schriftliche Abmahnung gegenüber dem Auftragge-
ber bei Nichterfüllung von Normen oder anderen Vorgaben 

- Erstellen periodischer Projektreports nach Vorlage des Auftraggebers
- Qualitätssicherung Bauökologie gemäss den Empfehlungen ecobau, 

prüfen von Konstruktionsvarianten, Ausschreibungsunterlagen, etc.
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BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

29 Präzisierungen zur Fachkoordination SIA 102, 103, 105, 108

Fachkoordination Art. 3.7.2 
alle Phasen

- Die Fachkoordination wird vom gesamten Planerteam unter Führung des 
Gesamtleiters erbracht (ohne besondere Fachkoordination gem. Art.  
3.7.3)

291 Präzisierungen zu Grundleistungen Architektinnen und Architekten SIA 102

Modelle und Visualisierung Phase 3 - Erstellen von Arbeitsmodellen und Visualisierungen von Arbeitsständen 
Auftragsgegenstand, Bau-
teile 

Alle Phasen - Kostenkontrolle: Vorerfassung aller Rechnungen gem. Vorgaben des 
Auftraggebers 

- Vorbereitung: Abbrüche, Räumungen, Rückbau (Gebäude und Umge-
bung, alle Leistungen) 

- Baugrube: Aushub, Auffüllungen und Hinterfüllungen inkl. Rohplanie 
(Gebäude und Umgebung, alle Leistungen)

- Erschliessungen: Erschliessung durch Verkehrsanlagen und Werkleitun-
gen 

- Kanalisation: Kanalisationsplanung inkl. Entwässerungskonzept und Ka-
nalisationsgesuch (alle Leistungen, z.B. Grundleitungen, Sickerleitun-
gen, Schächte, Abwasserhebeanlagen, Versickerungsanlagen, Abschei-
deanlagen)

- Liftplanung: Alle Leistungen 
- Bei der Ausschreibung von Aufzügen ist ein Unterhaltsvertrag (kein Voll-

wartungsvertrag) als Jahresvertrag mit Pauschale inklusive Störungsbe-
hebung (24 Std./7 Tage) für die Dauer von 10 Jahren mitofferieren zu 
lassen 

- Küchenplanung: Alle Leistungen 

- Sicherheits- und Schliessplanung, Türplanung: Alle Leistungen 

- Signaletikplanung: Alle Leistungen 
- Brandschutzplanung: Brandschutzplanung gem. VKF QSS1 (alle Leis-

tungen, Delegation an Spezialisten auf eigene Rechnung) 
- Fassadenplanung: Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten er-

folgt auf eigene Rechnung) 
- Blitzschutzplanung: Planung und Koordination äusserer und innerer 

Blitzschutz unter Mitwirkung der Fachplaner 
- Lichtplanung: Gestaltung und Planung Tages- und Kunstlicht  

- Solare Nutzung (Solarthermie, Fotovoltaik): Koordination und bauliche 
Integration (Konstruktion, Räume, Schächte, Absturzsicherungen etc.) 

Bauökologie Alle Phasen - Alle durch energetische oder bauökologische Anforderungen (z.B. Miner-
gie P Eco) ausgelösten Architekturarbeiten 

- Materialwahl gemäss ECO-BKP-Merkblätter und Ausschreibung unter 
Verwendung von ECO-Devis (alle Leistungen) 

- Optimierung der grauen Energie sowie Prüfung der Anwendungsmög-
lichkeiten von Recyclingprodukten (insbesondere Recyclingbeton) 

- Variantenvergleiche zu Investitionskosten, erwarteter Lebensdauer und 
Instandhaltungsaufwand (ohne detaillierte Lebenszyklusberechnungen) 

- Rückbaukonzept, Materialdeklarationen einholen und prüfen, Baustellen-
kontrollen zu Qualitätssicherung (alle Leistungen) 

- Prüfung und Dokumentation der verwendeten Produkte 
Kunst am Bau Alle Phasen - Mitwirken bei der Auswahl und der Arbeit von bildenden Künstlern, In-

nenarchitekten und weiteren Gestaltern 
Arbeitssicherungssysteme Alle Phasen - Planung nach gesetzlichen Anforderungen (SUVA, VUV etc.) 
Umgebung Alle Phasen - Umgebungsarbeiten (alle Leistungen) 

-
Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102 als Grundleistungen gelten
Behandlung von Einspra-
chen und Rekursen 

Phasen 3+4 - Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen und Rekursen

Termine alle Phasen - Ausarbeitung, Verfeinerung und Nachführung eines detaillierten Termin-
plans für das Bauvorhaben ( z.B. bei Bauen im Betrieb) 

Konkurse Phasen 4+5 - Mehrleistungen bei Konkursen von Unternehmern oder Lieferanten
CAD Bewirtschaftung Phase 5 - Erstellung von Bewirtschaftungsplänen gemäss CAFM-Richtlinien des 

Bewirtschafters  

292 Präzisierungen zu Grundleistungen Bauingenieurinnen und Bauingenieure SIA 103 (Fachplaner)

Auftragsgegenstand, Bau-
teile 

Alle Phasen - Planung spezieller Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwas-
serabdichtungen Wasserhaltung: Alle notwendigen Planung spezieller 
Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwasserabdichtungen Was-
serhaltung Leistungen 

Baugrunduntersuchungen Phasen 31-33 - Einholung und Auswertung der notwendigen geologischen Berichte 
(Baugrund, Grundwasser, Versickerung, Altlasten etc.) und Ausarbeiten 
von Empfehlungen an den Bauherrn 
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BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

Erdbebensicherheit  
Neubauten und Umbauten 

Alle Phasen - Alle Leistungen, inkl. Sicherung nichttragender Bauteile und Installatio-
nen 

293 Präzisierungen zu Grundleistungen Elektroingenieurinnen und Ingenieure SIA 108

Fotovoltaik GL / Phasen 31-53 - Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten auf eigene Rechnung)
Beleuchtung Alle Phasen - Definition der technischen Anforderung, Lichtberechnungen zur Raum-

ausleuchtung und zum Energiebedarf gemäss SIA 380/4, Planung allfäl-
liger Lichtsteuerungen (Delegation an einen Lichtplaner auf eigene 
Rechnung) 

294
295 

Präzisierungen zu Grundleistungen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Sanitäringenieurinnen und Ingenieure SIA 108

Auftragsgegenstand, Bau-
teile 

Alle Phasen - Alle Leistungen Erschliessung des Grundstücks durch Werkleitungen 
(Elektro, Wasser, Gas, Medien usw.) 

Solarthermie Alle Phasen - Alle Leistungen 
Energiekonzept Alle Phasen - Erstellung eines Energiekonzeptes und Überwachung der Umsetzung 
Messkonzept Alle Phasen - Erstellung eines Messkonzeptes und Überwachung der Umsetzung 
HLK-Werkleistungen Phasen 4-5 - Umsetzung des Merkblattes der Suissetec, Stand Oktober 2016, zur Be-

schaffung von Werkleistungen. Im Speziellen wird auf den Passus der 
Einzelpreise verwiesen, die konkrete Art und Weise der Umsetzung ist 
vorgängig mit dem Bauherrenvertreter der Gebäudetechnik abzuspre-
chen. 

Wartungs- und  
Serviceverträge 

Phase 4 - Integration der notwendigen Wartungs- und Serviceverträge für die Ge-
bäudetechnik in die Unternehmerausschreibungen bei allen Umbau- und 
Neubauprojekten. Erarbeitung der dafür notwendigen Grundlagen  

CAD Bestandespläne Phase 53 - Anpassung und Ergänzung bestehender Unterlagen 

296 Präzisierungen zu Grundleistungen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten SIA 105

Leistungsumfang - Präzisierungen zu Grundleistungen sinngemäss gem. Erbringung aller 
Leistungen Architekt BKP 291 (s.o.) für die vereinbarten Umgebungsar-
beiten 

Auftragsgegenstand - genaue Abgrenzung der Leistungen und des Bearbeitungsperimeters 
zwischen Architekt und Landschaftsarchitekt ist schriftlich zu regeln) 

297 Präzisierungen zur Gebäudeautomation

Gebäudeautomation SIA 108  
Art. 8.4 
alle Phasen 

- Alle Leistungen gem. SIA 108 Art. 8.4, insbesondere Koordination und 
integrale Programmierung aller Regelungen und Steuerungen aller Ge-
werke, Planung und Durchführung integraler Tests 

297 Leistungen thermische Bauphysik / Energienachweis

Grundanforderung  
Bauphysik 

Alle Phasen - Alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-
gen, Konzepte zur Optimierung der Gebäudehülle, winterlicher und som-
merlicher Wärmeschutz, bauphysikalische Überprüfung der Konstruktio-
nen, Materialvorschläge 

Schallschutz Alle Phasen - Bautechnische Konzeption und Dimensionierung von Bauteilen
- alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-

gen (Schallschutznachweise Aussen- und Innenlärm SIA 181, LSV)
- Messungen Innenlärm vor Baubeginn, Kontrollmessungen nach Fertig-

stellung 


