
Leistungsbeschrieb zu Ausschreibung Netzanschlussarbeiten SIA Ordnung 103, Ausgabe 2020
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Grundleistungen

Legende: G = Gas / W = Wasser / FW = Fernwärme / 
E = Elektro
                       x    = trifft zu
                      (x)   = unter Vorbehalt

                       Projektarten:
                       Infrastruktur = Sanierungsprojekt 
                       EM = Einzelmassnahme (z.B. Neubau)

x x x x
Übernahme Projekt, mit Kontakten, mit Daten- und teilw. 
Leistungsangaben

Auftragsübergabe/ -nahme mit IST- und SOLL Angaben, 
ev. Termine und Aufwendungen, Info von Sondersituationen etc.

schriftlich

x x x x
Interne und externe Bedürfnisse abschliessend erheben und 
soweit möglich festlegen

Nachfragen, Klären der Auftragssituation

x x x x Projektgrundlagen prüfen
Konzepte prüfen, Ergänzen, Vervollständigen, Erweitern mit Vorschläge zur 
Optimierung, Abgrenzung vornehmen, Journal eröffnen

C1_Check_PJ_GWEFW-
Strassenbezeichnung

x x x x Vorprojekt oder Bauprojekt erstellen Leitungsführungen, Schächte,  Verteilkasten, Grobtermine, etc. zB. Excel-Sheet, CAD, pdf etc.

x x x x
Ermitteln der Projektkosten resp. -teilkosten 
 (+/- 20%)

KV-Erstellen von Baumeister-, Medienspezifischearbeiten, Drittarbeiten etc. zB. Excel-Sheet

x x x x Unterstützung Angebotserstellung für den ewb Kunden Erstellt die Grundlagen für das Angebot. Die technischen und finanziellen Grundlagen zB. Excel-Sheet, CAD

x x x x
Projektablauf und Terminierung vornehmen und stetig 
aktualisieren

Vorgehen abstimmen und an ewb wie auch den beteiligten Partner kontinuierlich 
mitteilen

x x x x Netzanschlussaufnahmen vor Ort

Ausser- und Innerhalb der Liegenschaft
Aufnahme vor Ort, Foto- und Massaufnahmen zur Dokumentation mit technischen 
Angaben.
Ausfüllen der Aufnahmeblätter mit technischen und örtlichen Angaben.
Skizzen zur Weiterverarbeitung.
Bestehende oder neue Netzanschlüsse vor Ort aufnehmen gemäss Vorlageblatt, ewb
Aufarbeitung der Netzanschlussaufnahmen zur weiteren Verwendung - 
Vorausmass, LV, Übertrag auf Projektpläne, Erläuterungsberichte ewb, etc.
Aufnahme/Machbarkeit bestehende oder neue Netzanschlüsse vor Ort, gemäss 
Vorlageblatt ewb

C2_Aufnahmeblatt GW_2020,  CAD, 
Excel-Sheet, Iso-Skizzen, pdf, etc.

x x x (x) Korrespondenz mit Kunden Brief und Textergänzungen auf Briefvorlagen ein- und ausarbeiten C3 Brief

Die Leistungen beinhalten verschiedene Gewerke und Medien. 
Aus dem Bauhauptgewerbe schwergewicht Tiefbau wie auch aus der Haustechnik sind Leistungen und Wissen anzuwenden. 
Folgende Vorschriften und Reglemente sind  bei den unterschiedlichen Medien anzuwenden:
 - Gas und Wasser:    Werknornem und TAB des ewb, Reglemente des SVGW ( G4, W3, etc)
-  Fernwärme:             Werknornem und TAB des ewb, Reglemente des SVGW ( F1, etc. ) 
-  Elektro:                    Werknornem und TAB des ewb, Reglement ESTI, Leitungs- und Starkstomverordnungen

Leistungsbeschrieb

Projektart SIA Phasen

Dokumente / DatenträgerLeistungsbezeichnung
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x x x (x) Koordination der Begehungstermine
Terminabstimmungen der "vor Ort"-Begehungen erstellen und Managen.
Nachfassen der Terrminbestätigungen und Nachfüren der Aufnahmereihenfolge

zB. Excel-Sheet

x x x x x

Machbarkeitsklärung / Projektierung der Trassierung 
Netzanschluss inkl. Anschluss an Inneninstallation

Klärung der Trassierung Netzanschluss

Nach Baumeister, Elektrotechnischen und Rohrbautechnischen Belangen.
Rechnerischer Nachweis, unter anderem für Stromabfall,  Dehnung und 
Kompensation, Rohrstatik (Fernwärme) etc.

zB. Excel-Sheet, Tabellen etc

x x x x (x) Klärung Zusammenschluss mit Inneninstallation Nach haustechnischen Vorschriften und Techniken (SVGW, ESTI)
C4_Erläuterungsbericht_GW_2020, 
C5_Erläuterungsbericht_E_2020, PDF,
Fotodoku mit Kurzbeschrieb

x x x x x Prüfung oder/und Vordimensionierung der Leitungen nach TAB ewb oder SVGW, F1 oder einschlägigen Branchenreglementen GV, TAB ewb, div. Fachreglemente

x x x x Erstellen der Erläuterungsberichte nach Vorgaben ewb Fotodokumentation mit technischen Angaben zu best. und neuen Netzanschluss
C4_Erläuterungsbericht_GW_2020, 
C5_Erläuterungsbericht_E_2020, PDF,
Fotodoku mit Kurzbeschrieb

x x (x) Erläuterungsberichte zur Offerterstellung an ewb abgeben gemäss Muster
C4_Erläuterungsbericht_GW_2020, 
C5_Erläuterungsbericht_E_2020, PDF,
Fotodoku mit Kurzbeschrieb

x x x x x x
Datenaufnahmen inkl. Schnittstellen zu Drittleistungen 
(Sanitär, Heizung, Elektro, Schreiner, Gärtner, ewb)

Objektspezifisch nach Bedarf

x x x x
Erstellen Projektplan mit Fremdleitungen und den 
dazugehörenden Bauwerke.

Erstellen des Ausführungsplan, der Längenprofile, der Schachtpläne etc.
Trassierung konfliktfrei und definitiv festlegen - Bauaublauf konkretisieren

C6_Planlayout ewb

x x x x x Ermittlung der Baukosten (+/- 10%)
Kostenteiler Dritter
Genauere Kostenermittlung anhand der Projektausführungspläne
Kostenteiler mit öff. Ämtern und / oder Privaten erstellen

zB. Excel-Sheet, Diverse Vorlagen zB.
C7_Vorlage_HD, 
C8_Grabengesuch_Tiefbauamt, 

x x x x Einholen von Bewilligungen (zB. TAB, HD und MS)

Planen und organisieren, Erstellen und Einreichung der Baugesuche, 
Aufbruchbewilligungen etc.
Einholung aller notwendigen HD-Gas Bewilligungen
Einholung aller notwendigen MS Bewilligungen und Begleitungen

zB. Excel-Sheet, Diverse Vorlagen zB.
C7_Vorlage_HD, 
C8_Grabengesuch_Tiefbauamt, 

x x x
Durchführung von Verhandlungen mit Behörden (KöR)
Abstimmung mit Dritten

Abklärung der Massnahmen und spezieller Bedingungen von Tiefbau Amt der Stadt 
Bern, Feuerwehr, Polizei und BernMobil etc.

x x x x x Wenn nötig externe / interne Leistungen beschaffen

Abkklären, Anfragen und Bereinigen von externen und internen 
Unternehmerleistungen zB. Einholen von 
Rohrbau-, Rohrlieferangebote, Baumeister-, und Handwerkerangebote
ewb Werkstattleistunge zB Schachtleitern anfragen etc.
Einholen von Lieferantenangebote und für die Beschaffung vorbereiten

x x x x x Unterstützung bei der Unternehmerauswahl Austausch von Erfahrungen, die zu den "richtigen" Unternehmungen führen

x (x) (x) Erstellen von Submissionen Baumeister Erstellen eines Mengenauszug

x (x) (x) Erstellen von Submissionen Rohrleitungsbau Erstellen eines Mengenauszug

x x x x x Einholen der Kosten für Drittleistungen Vor- und Nacharbeiten, Schreiner Gärtner, Werkstatt, Markierungen

x (x) (x) technische Bereinigung der Angebote mit Anbieter Klärungsgespräche organisieren und durchführen im beisein von ewb

x x x x (x) Kostenermittlung für ewb zur Beschaffung
Einholen von finalen Lieferantenangebote zur Bestellung ewb
Grundsatz ewb: Keine Lieferung ohne Bestellung durch ewb

x x x x
Erstellen eines Terminprogramm mit allen Beteiligten 
Schnittstellen

Etappierung mediengerecht festlegen, mit Versorgung (Betrieb ewb) abgestimmen zB. Excel-Sheet
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x x x x x
Materialisierung nach Vorgabe ewb
(Aufgeteilt in Netzplan und Kundenauftrag)

Rohrbau ausserhalb der Liegenschaft (Netzplan)
Inneninstallation separat. (Auftrag)
mediengetrennte Materialisierung Rohrbau ewb Netz und 
Netzanschlüsse bis IK Fassade mit Montagedetails
(Basis LEAN-Katalog resp. Werknormen ewb)

zB. Excel-Sheet

x x x (x)
Erläuterungsberichte mit Angaben aus SAP zum 
Anschlussbericht zusammenfügen

Anschlussbericht nach Vorgabe ewb

C4_Erläuterungsbericht_GW_2020, 
C5_Erläuterungsbericht_E_2020,  + zB. 
C9_Deckblatt 
Anschlussbericht_FW_2020

x (x) x Bauübergabesitzung Projektierung - Realisation Bauübergabedossier Projektierung-Realisation abgeben, ev. Startsitzung organisieren
Digitale- + Papierdokumentation 
inkl. Pläne

x (x) Organisation von Bausitzungen je nach Bedarf

x (x)
Führen von Bausitzungen sowie Protokollführung und erstellen 
einer Pendenzenliste

je nach Bedarf

x x
Komplette Bauleitung und Koordination aller Baumassnahmen  
für den Netzanschluss

Koordination der Baumeister, Rohrbau, Installateur GWFWE, Werkstatt und 
Drittbeteiligten Handwerker sowie Kunden.
Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn 
der Ausführung nicht oder nur mit unverhältnissmässigem Aufwand erhältlich waren.
Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von Projektänderungen 
bei der Ausführung.
Laufendes Überwachen des Bauprogramm
Komunikation zu allen beteiligten Parteien proaktiv und aktuell führen.

x x Anzeichnen von Gräben und Kernbohrungen Alleine oder mit Netzmeister zusammen anzeichen

x x x x x x Laufende proaktive Information an PL ewb
Regelmäsige Statusübermittlung der Arbeiten. Proaktive Kommunikation während der 
Auftragsdauer

x x x x Sicherstellen einmessen der Leitungen Vor der Graben oder FW-Kanalschliessung Amt für Vermessung aufbieten

x x x x Abnahme, Druck-, sowie Qualitätsprüfungen
mit ewb Q zusammen Termine und Begehungen organisieren und Prüfungen und 
Abnahmen durchführen

Div. Abnahme und Protokoll-
dokumente, zB
C10_Abnahmedokument, 
C11_Netzanschlüsse Abnahme, 
12_Formular  M3_10_AD_1-
1_Bau_Bauwerk

x x x
Abnahme sämtlicher Netzanschlussleitung inkl. 
Drittleistungen, mit Protokollführung

Bildabschlussdokumentation der Aussenansicht und des Innenanschluss mit 
Zusammenschluss mit Vertreter ewb

Diverse Papier- + Digitaleprotokolle, zB. 
C13_ Formular  M3_40_AD_1-
1_W_Tech_Teilabnahme_Rohrleitungs
bau,
C11_Netzanschlüsse Abnahme

x x x Erstellen einer Mängelliste
Erstellen und mit der entsprechenden Unternehmung besprechen und die 
Mängelbehebung terminieren

zB. Excel-Sheet

x x x x Organisieren und Abnehmen der Mängelbehebungsarbeiten Erstellen Protokoll und Pendenzenlisten

x x (x) (x)
Organisation der Inbetriebnahmen zwischen ewb NL und ewb 
Betrieb

je nach Bedarf

x x (x) (x)
Organisation der Inbetriebnahmen zwischen Kunde und ewb 
Betrieb

je nach Bedarf
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x (x) (x) Kontrolle des Netzanschlusscontrollingblatt Unterstützung bei der Datenpflege im Netzanschlusscontrollingblatt
C11_Netzanschlüsse Abnahme, 
Excel-Sheet, PDF

x x (x) x Kosten pro Liegenschaft und Medium je nach Bedarf

x (x) x
Kontrolle der Lieferanten Rechnunngen (Baumeister, Isoleur, 
…)

je nach Bedarf

x (x) x
Übergabe der Dokumentationen spätestens drei Wochen nach 
Beendigung der Arbeiten

Fotodokumentation mit technischen Angaben,
Div. Abnahme- und  Prüfprotokolle

Digital und in Papier

Medienspezifisch

x x x x
Ausfüllen und einreichen der Installationsanzeigen und 
Dokumentation der Isometrie (W3 + G4)

Bei allen neuen Gas und Wasserinneninstallationern, wo der GDR oder Zähler neu 
installiert wird, muss ein G4 oder W3 mit Isometrie erstellt werden. Bei längeren Gas-
zusammenschlüssen ebenfalls.

C14_ISO

x x x Datenkabelplanung, Organisation und Koordination
Abklären und organisieren der Kabelschlaufenerweiterung. Von wo, wie zum 
Neuanschluss.

x x x Leckortungskabel, Organisation und Koordination Abklären und organisieren der Kabellängen und Messdosenpositionen.

x x x x
Materialisierung und Angabe der definierten Produkte pro 
Netzanschluss und Medium für die Realisation

Medienspezifische Materialstückliste zum Bau des Netzanschluss inkl. Anbindung an 
die Verteil- oder Hauptleitung nach LEAN -Materialkatalog inkl SAP Nummern.

zB. Excel-Sheet
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