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1.

211

Einleitung

Dieses Dokument bildet den Anhang Al der Ausschreibungsunterlagen der Planerleistungen
fur die Erarbeitung des Projektes "N28 Wildtierkorridor Schiers”, Fachbereich Kunstbauten und
Trassee, von der Phase Variantenstudium bis Inbetriebnahme/Abschluss. Es erganzt den
Leistungsbeschrieb fur den Projektverfasser (PV) in der Ausschreibungs- und Realisierungs-
phase.

Ziel und Zweck des Vertrages

Ausgangslage

Im Jahr 2001 hat das BAFU auf nationaler Ebene 51 Wildtierkorridore von Uberregionaler
Bedeutung identifiziert, die durch Siedlungen und / oder Verkehrswege gestort werden. 40
Konflikte entstehen infolge der Kreuzung mit Nationalstrassen. Das ASTRA hat deshalb im
Einvernehmen mit dem BAFU beschlossen, diese zu sanieren.

Zu den 40 Wildtierkorridoren von Uberregionaler Bedeutung, die durch die Nationalstrassen
gestort werden, gehort auch der Korridor "GR6 - Fanas, Griisch-Schiers”, der Gegenstand
dieses Projektes ist und in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

Der zu sanierende Wildtierkorridor "GR6 - Fanas, Grusch-Schiers" von uberregionaler
Bedeutung liegt im Prattigau zwischen Griisch und Schiers. Die Nationalstrasse N28, in
Verbindung mit der Rhétischen Bahn und der Lokalstrasse, verhindert die Wildwanderung
weitgehend und es kommt haufig zu Kollisionen zwischen Wildtieren und Fahrzeugen. Fur
die geforderte Sanierung des Wildtierkorridors Schiers sollen die Verkehrstréager beim
Geschiebesammler Tersierbach mit einem Querungsbauwerk Uberbriickt werden. Aus
topografischen, ékonomischen und 6kologischen Grinden sowie in Hinblick auf mdglichst
geringe Behinderung des Verkehrsflusses stellt diesbeziglich der Bau einer
Wildtiertiberfihrung an der vorgesehenen Stelle die beste Lésung dar.

Gleichzeitig mit dem Bau der Wildtiertberfihrung wird auf gut 1,7 km Lange entlang der N28
respektive der RhB erstmalig ein Wildschutzzaun erstellt. Damit die neue Uberfiihrung durch
Wildtiere genutzt wird, ist eine zielfihrende Vernetzung des Bauwerks mit seiner naheren und
weiteren Umgebung bzw. das Erstellen von Leitelementen in der Landschaft erforderlich.
Insbesondere z&hlt die Renaturierung des Tersierbachs zu diesen Massnahmen.
Entsprechend ist bei der Umsetzung der Massnahmen eine enge Koordination aller Akteure
erforderlich.

Der Kanton, die Rhatische Bahn (RhB) und die Gemeinden Schiers und Grisch missen in die
Planung und Umsetzung der Massnahmen miteinbezogen werden, da sie von den geplanten
Sanierungsarbeiten betroffen sind.

Grundlage fur das Projekt ist der Entwurf der Projektgenerierung (PG) Nr. 20-160, Corridoio
faunistico GR-06-Fanas mit Datum vom 27.05.2020 inkl. den darin erwahnten Dokumenten.

Mit dieser Submission soll in erster Linie der Projektverfasser fir die neue Wildtiertiberfihrung
beschafft werden. Weiterer Bestandteil dieses Auftrages sind aber auch allféllige Anpassungen
am Gelande und am Trassee, Sanierungsmassnahmen an den verschiedenen kleineren
Kunstbauten und die Integration der begleitenden Massnahmen (Renaturierung, Leitelemente,
etc.) ins Gesamtprojekt. Der Auftrag umfasst die Leistungen fir die Phasen Variantenstudium
bis Inbetriebnahme/Abschluss, inklusive technische Bauleitung. Das ausgeschriebene Mandat
umfasst die Gesamtkoordination aller Fachbeteiligten am Projekt, der zustandigen Amter und
Behorden sowie von Gemeinden und weiteren Dritten.
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Das ebenfalls beiliegende Pflichtenheft fur die UVP Stufe 3 wurde in Zusammenarbeit mit der
technischen Fachunterstutzung des ASTRA (FU) erstellt. Die Erarbeitung der UVP respektive
der Umweltnotiz ist nicht Bestandteil dieser Submission und wird einer Drittfirma Ubertragen.
Die Koordination mit der Drittfirma ist aber Teil dieses Auftrags.

Im Rahmen dieses Projektes sind im Wesentlichen folgende Massnahmen geplant:

e Wildtiertberfihrung bei km 9.300 der N28 (beim Tersierbach)

e Erstellung von ca. 3,5 km Wildschutzzaunen und ca. 1 km Hecken

e Instandsetzung von Bauwerksschdden gemass Inspektionsberichten KUBA 2015
(Anhang Nr. 7 der PG) an zwei Durchlassen und einer Unterfuhrung sowie allfallige
Anpassungen zur Erhéhung der Passierbarkeit fir Reptilien und Kleintiere (A28 016, A28
150 und A28 017).

e Integration der voraussichtlichen Revitalisierung des Tersierbach zwischen
Geschiebesammler und der Einmindung in die Landquart (eigentliche Planung erfolgt
durch Drittfirma).

Im Weiteren sind alle zur Realisierung und Ausfuhrung vorangehend erwahnter Massnahmen

erforderlichen Begleitarbeiten wie das Erstellen von Installationsflachen, Baupisten und

temporare Umleltungen etc. Projektbestandteil.
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Der Bundesrat hat beschlossen, dass Building Information Modelling (BIM) ab 2021 fur
Immobilien (SBB, Post, Swisscom etc.) und ab 2025 fur Infrastrukturanlagen (ASTRA, SBB)
anzuwenden ist. In der aktuellen Initialisierungsphase zu BIM sind Testanwendungen
vorgesehen. Diese sollen die erforderlichen Erkenntnisse und Grundlagen zur nachfolgenden
Standardisierungsphase lancieren. Der N28 Wildtierkorridor Schiers wurde in diesem
Zusammenhang als Pilotprojekt ausgewahlt.
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2.1.2

2.1.3

Die Planungsarbeiten sind unter Anwendung der BIM-Methode zu erbringen. In diesem
Mandat enthalten ist auch die Aufarbeitung und Integration von Projektteilen anderer
Projektverfasser ins BIM.

Ubergeordnete Ziele

Fur samtliche Prozesse und Phasen gelten die aktuellen Weisungen, Richtlinien und
Fachhandbiicher (FHB) des ASTRA. Die Dossiers sind von der Bauherrschaft phasenweise
genehmigen zu lassen bzw. freizugeben. Eine Weiterbearbeitung ist nur nach erfolgter
Genehmigung gestattet.

Die Bauausfuhrung der Wildtieriberfihrung hat so zu erfolgen, dass die vorhandenen
Verkehrstrager mit Ausnahme einzelner nachtlicher Sperrungen durchgehend offen bleiben.
Die Einschréankungen fur den Verkehr sind minimal zu halten und mit dem jeweiligen
Eigentiimer abzusprechen.

Mit der Projektierung und dem Bau des Querungsbauwerks sollen folgende Ziele erreicht
werden:

- Erfullung der gestellten Anforderungen betreffend Sanierung Wildtierkorridor / Nutzen fur
die Tiere

- Optimierung der Lage und Konstruktion der Wildtiertiberfihrung, insbesondere bzgl.
Tersierbach

- Ansprechende Gestaltung und gute Einpassung in die Umgebung respektive ins
Landschaftsbild

- Wirtschaftliche, zeitgemasse Erstellung des Bauwerks

- Bauausfiihrung mit Aufrechterhaltung der vorhandenen Verkehrsbeziehungen

- Haushaélterischer Umgang mit den Fruchtfolge- und den Waldflachen

- Mdglichst grosser Nutzen aller Projektbeteiligter aus der Pilotanwendung BIM ziehen

Zudem sollen folgende Punkte mitbericksichtigt werden:

- Bau eines Wildschutzzauns zwischen Griisch und Schiers

- Vernetzungsmassnahmen und Landschaftsaufwertung zwischen Griisch und Schiers,
insbesondere im Bereich Tersierbach

- Massnahmen an Gewassern

- Massnahmen zur Lenkung von Freizeit- und Naherholungs-Aktivitaten

Inventarobjekte

Nachfolgende Situation zeigt den Projektperimeter mit den Inventarobjekten.
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Abbildung 2: Ubersicht Inventarobjekte im Projektperimeter

Innerhalb des Projektperimeters befinden sich die nachfolgend tabellarisch aufgelisteten
Inventarobjekte (I0), die gemass ASTRA-Nomenklatur aufgrund der notwendigen Mass-
nahmen in Ausbau und Unterhalt aufgeteilt sind.

Teilprojekte Fachbereich Kunstbauten (K)

IO-Nr. Bezeichnung Zuteilung
18.28.01.475.01 Wildtiertberfuhrung Tersierbach (A28 458) [neues Objekt] | Ausbau

18.28.01.480.05 Durchlass Fanaserbach (A28 016) Unterhalt
18.28.01.490.05 Viehtriebunterfiihrung Zuzi (A28 150) Unterhalt
18.28.01.480.05 Durchlass Tersierbach (A28 017). Unterhalt
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Teilprojekte Fachbereich Trassee / Umwelt (T/U) und BSA Tiefbau

IO-Nr. Bezeichnung Zuteilung
18.28.01.301.02 Trassee Anschluss Grusch Ost - Anschluss Schiers Ost | Unterhalt
18.13.20.881.02 BSA Anschluss Griisch Ost - Anschluss Schiers Ost Unterhalt
18.13.20.790.33 Ruckhaltebecken Unterhalt

Teilprojekte Fachbereich Naturgefahren (NG)

IO-Nr. Bezeichnung Zuteilung
18.28.01.765.70 WAS-Geschiebesammler Mundatisch (A28 461) Unterhalt
18.28.01.765.71 WAS-Geschiebesammler Tersierbach (A28 462) Unterhalt

Teilprojekte Fachbereich Tunnel/Geotechnik (T/G)
Keine Bauwerke Tunnel/Geotechnik im Projektperimeter vorhanden.

2.1.4 Temporare Massnahmen
Temporare Massnahmen sind noch keine definiert, kbnnen sich aber aus der kommenden

Planung ergeben (z.B. Baustellenerschliessungen, etc.). Sind Provisorien nétig, so ist deren
Erstellung und Riickbau Bestandteil des Mandates.

2.1.5 Baukosten Kunstbauten und Trassee
Die Baukosten fiir die Arbeiten, inklusive dem Wildschutzzaun und den Anpassungen der
bestehenden Kunstbauten zwischen Griisch und Schiers, werden auf ca. CHF 10 Mio.
geschatzt (exkl. MWSt., Kostengenauigkeit +/- 25%, inkl. 10% Unvorhergesehenes und 10%
Drittleistung fur die Verkehrsfuhrungen).

2.1.6 Termine Kunstbauten und Trassee

Die nachfolgend aufgefiihrten Termine gelten als Grundlage fur die anstehende Projektbear-
beitung und als Basis fur die Terminplanung. Das detaillierte Planungsprogramm flr die
Projektierung und die Ausfiihrung ist durch den Projektverfasser zu erstellen und periodisch
zu aktualisieren.
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Inbetriebnahme /

Abkirzungen: AP -  Ausfuhrungs- respektive Auflageprojekt Abschluss

PGV - Plangenehmigungsverfahren / -verfligung
DP/MP - Detail- resp. Massnahmenprojekt
Sub - Submission Bauarbeiten

Abbildung 3: Approximatives Terminprogramm
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Die Termine sind stark abhangig vom Zeitpunkt des Vorliegens der Plangenehmigungs-
verfugung (PGV) respektive Bereinigung allfalliger Einsprachen. Daraus kénnen Projektver-
zOgerungen resultieren.

2.2  Projektumschreibung

2.2.1 Projektbeschreibung

Die Lage sowie Grobskizzen von Schnitt und Grundriss der Uberfiihrung sind in den
Angebotsbeilagen A3.3 ersichtlich. Der Projektentwurf sieht vor, die Verkehrstrager mittels
eines zwei- oder dreifeldrigen Rahmen zu queren. Die lichte Breite der Uberfiihrung wird etwa
45 m betragen, die lichte H6he (Lichtraumprofil N28 inkl. Zuschlage) ist rund 5.5 m und die
Lange misst etwa 40 m.

Die Fundationsart ist noch abzuklaren. Es wird davon ausgegangen, dass die Fundationen und
wande in Ortbeton ausgefihrt und bei der Decke allenfalls vorfabrizierte Elemente zum Einsatz
gelangen werden. Es ist eine Bauweise zu wahlen, die mdglichst geringe Einschréankungenim
Verkehrsablauf bei vertretbaren Kosten ergibt.

Die Nationalstrasse ist leicht erhéht gegentber dem umliegenden Gelande. Seitlich der
Uberfuhrung sind Erdrampen bis 8 m Hohe aufzuschutten. Aktuell wird von einer normalen
Rampenschittung ausgegangen. Fir die Erarbeitung der Projektgrundlagen, welche fur die
Beurteilung des Baugrundes in Bezug auf das geplante Bauwerk erforderlich sind, wird seitens
ASTRA ein Geologe beauftragt.

Sudlich der Uberfuihrung ist die Revitalisierung des Tersierbach geplant. Allenfalls sind auch
Massnahmen im Geschiebefang des Tersierbachs notwendig. Diese Spezialabklarungen und
dazugehdrigen Planungen werden von einem Drittbiiro ausgearbeitet.

Mit Sichtwanden auf dem Bauwerk und in seiner unmittelbaren Umgebung sollen die Wildtiere
vor storendem Lichteinfall des Strassenverkehrs geschitzt werden.

Im Ausfuhrungsprojekt sollen das Bauwerk exakt dimensioniert, dessen Gestaltung definiert
und die Bauablaufe und Bauphasen fixiert werden. Die Ausgestaltung der neuen Wildtiertiber-
fuhrung richtet sich nach der UVEK-Richtlinie ,Planung und Bau von Wildtierpassagen an
Verkehrswegen* (Weisung ASTRA 78002) bzw. der ASTRA-Richtlinie 18008. Insbesondere
soll sich das geplante Bauwerk topographisch gut in die bestehende Landschaft einfligen.

Fur die wildgerechte Gestaltung des Uberfilhrungsbereichs wird vom ASTRA eine Fachperson
Fauna beigestellt. Die Vernetzung mit der Umgebung muss sichergestellt werden.

Fur den Umweltvertraglichkeitsbericht respektive Umweltnotiz sowie die Umweltbaubegleitung
(UBB) beauftrag das ASTRA ebenfalls eine Drittfirma.

2.2.2 Nachbar- und Drittprojekte

Im Moment sind im Projektperimeter keine weiteren Projekte auf der Nationalstrasse
vorgesehen. Der Anbieter flr Kunstbauten und Trassee und muss jedoch die Integration der
im Kapitel Ausgangslage beschriebenen Begleitprojekte beriicksichtigen.

2.2.3 Projektorganisation

Dem Bauherrn steht eine Bauherrenunterstiitzung zur Seite. Der ,BIM-Verantwortliche
Auftraggeber” ist identisch mit der Bauherrenunterstitzung BHU.

Der Projektverfasser (PV) dieses Mandat Gibernimmt als Gesamtplaner die Gesamtleitung aller
in Projektierung und Bau an diesem Projekt weiteren Beteiligten wie Amter und Behdrden,
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Al Pflichtenheft

Projektbezogena Arbeit in Kommissionen®

Fachplaner, Unternehmer, etc.. In dieser Funktion unterstitzt er auch direkt den Bauherrn und
Ubernimmt teilweise auch Aufgaben der Bauherrenunterstiitzung. Er dbernimmt auch die
Gesamtkoordination bezgl. BIM. Das beinhaltet die Rollen und Verantwortlichkeiten fir ICT-
Koordination, ,BIM-Manager*, ,BIM-Koordinator* und ,BIM-Verantwortlicher*.

Die Fachplaner benennen jeweils einen eigenen ,BIM-Verantwortlichen®.

Folgende Grafik gibt einen Uberblick (iber die Projektorganisation und die Zustandigkeiten der
einzelnen Projektbeteiligten ab der Phase Variantenstudium:

Auftraggeber
(AC I/ FC)
Stammorganisation
Projektorganisation
i Begleitkommission®
faclé::;.&en Bund Kontakte zu kt. Baudirektionen, K,
. BAV Gemeinden, Interessengruppen
* \Wertere nach Bedarf
BL PM

Fachstellen Kanton*

Polizei

Umwelt- und Forstamter
Landerwerb
Raumplanung
Ereignisdienste/Sicherheit
[Bevdlkerungsschutz)

*  \Weilere nach Bedarf

Spezialisten Bauherr

* Projektassistenz

*  Prifingenieura*

*  POM Bauher*

*  \Weitere nach Bedarf

Gesamtprojektleitung (GPL)
Oberbauleitung (OBL)
Vorsitz: Gesamtprojektieiter oder
Stv.: Gesamtprojektleiter

Fachspezialisten ASTRA

*  Fachunterstitzung (Fa3)

*  Erhaltungsplanung Filialie

* StreMa

* Rechtsdienst/Landerwverb RDL®

Betrieb

*  Gebietseinheit
*  SiBe

- VNMZ?

InformationfKemmunikation*

"BIM-Programmieiter” ASTRA

Bauherranunterstitzung BHU,
BIM-Verantwortlicher

Umwelt Geologie
Trassee, Kunst- . 3 Weitere Fachmandate
inkl. UEB, BEB und bauten, Tunne inkl Hydrolgie, +  Wasserbau
Spezialist Wildtlere Naturgefahren
] | |
Teilprojekileitung Teilprojekileitung Teilprojektleitung
TPL TPL TPL
[ |
Projektverfasser PV . ?
+  Bauingenieur Mf-—-1 Bevetns
= (Gestalter {Architekt)
*  Geotechniker l
*  Weitere nach Bedarf
Unternehmungen
[
|

Legende:

fallweise

Abbildung 4: Projektorganisation

Fachaulteilung

+  Bauherrenvermessung
»  Weitere nach Bedarf
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2.2.4 Projektierungsgrundlagen

Als Projektierungsgrundlagen stehen neben den allgemein gultigen technischen Normen,
Weisungen und Richtlinien die projektbezogenen Dokumente der ASTRA-Archive sowie
nachfolgend aufgelisteten und bereits erarbeiteten Dokumente zur Verfigung:

- Wildtierkorridor GR6-Fanas, Projektgenerierung, BOZZA PER R2 DEL 27.5.2020,
USTRA (massgebende Beilagen nachfolgend)

— Valutazione della funzionalita faunistica e delle misure di risanamento, OIKOS 2000 —
CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL, Montec Carasso, 4 maggio
2015

-  Corridoio faunistico GR6 - Fanas / Quaderno dei compiti per il RIA di 3. Fase —
Pflichtenheft fir den UVB 3. Stufe / 1 giugno 2016 (Studio Pdyry Schweiz AG, Zurigo)
inkl. Beilagen

- Zusammenfassung Hauptinspektion Kunstbauten im Projektperimeter aus dem Jahre
2015 (Objekte A28 016, A28 150und A28 017)

- Generelle Geologie, Bericht baugrundrisk, Oktober 2020

Bezuglich Wildtieren stehen insbesondere folgende allgemeinen Grundlagen zur Verfligung:

1) Korridore fur Wildtiere in der Schweiz (SCHRIFTENREIHE UMWELT NR. 326), (BUWAL,
Bern, 2001)

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/korridore-
wildtiere.html

2) ASTRA Richtlinie 18008, Querungshilfe fur Wildtiere, Ausgabe 2014 V1.01
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_18008 querungsh
ilfefuerwildtiere2014v101.pdf.download.pdf/astra_18008 gquerungshilfefuerwildtiere2014v101.pdf

3) UVEK Weisung 78002 "Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen",
ASTRA, 2007 (entspricht Richtlinie "Planung und Bau von Wildtierpassagen an
Verkehrswegen“, UVEK 10.11.2001)

https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer nationalstrassen/astra_78002 planungundbauvonwildti

erpassagenanverkehrswegenuvekr.zip.download.zip/astra 78002 planungundbauvonwildtierpassagenanverkehrswegenuvek
r.zip

Die Geldndeaufnahmen und Erhebung der Werkleitung unter Beachtung von BIM liegen
bereits vor.

Erganzend zum vorliegenden Mandat (Projektverfasser PV) werden Fachplaner zu Umwelt
[inkl. Spezialist Wildtiere, Umweltbaubegleitung (UBB), bodenkundliche Baubegleitung (BBB)]
und Geologie [inkl. Hydrologie] parallel beschafft (separate Verfahren).

Die erforderlichen Planer der erwahnten Mandate sollen bis im Frihling 2021 bestimmt sein,
damit Mitte 2021 sofort mit den Projektierungsarbeiten (Kick-off) gestartet werden kann.

2.2.5 BIM-Pilotprojekt

Die Planungsarbeiten werden unter Anwendung der BIM-Methode erbracht. Die
diesbeziglichen Anforderungen ergeben sich aus der PIR - BIM Bestellanforderungen fur das
Projekt (Beilage A3.8); die PIR sind Bestandteil dieser Ausschreibungsunterlagen respektive
dieses Pflichtenhefts. Der Auftragnehmer richtet seine Leistungen auf die in den PIR
umschriebenen Informationsziele und Anwendungsfille des Auftraggebers aus und
verpflichtet sich, die dort definierten Informationen zu erstellen und zur Verfligung zu stellen.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass das von ihm erzeugte bzw. miterzeugte digitale
Bauwerksmodell mit der Weitergabe innerhalb des Planungsteams und mit der Abgabe an den
Auftraggeber mit dem eingerdumten Nutzungsrecht keine Rechte Dritter verletzt.
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Beim Planungsstart erstellt der Projektverfasser den BIM-Projektabwicklungsplan (BAP).

Der notwendige Stundenaufwand fur die Erbringung dieser Leistungen ist in den
vorgegebenen Stunden enthalten. Die hier aufgeflhrten Leistungen sind nicht abschliessend
und kénnen durch die Bauherrschaft ergénzt werden.

2.3  \Vertragsgegenstand / Aufgabenbeschreibung

2.3.1 Allgemein / Grundsatze

Grundsatzlich basieren die zu erbringenden Leistungen auf den aktuellen Fachhandbiichern
des ASTRA sowie den Leistungsbeschrieben fur den Projektverfasser des ASTRA. Prazi-
sierende Angaben oder erganzende Leistungen sind in den folgenden Kapiteln aufgefihrt. Die
aufgefuhrten Leistungen sind nicht abschliessend und kénnen bei Bedarf durch die Bau-
herrschaft ergéanzt werden.

Die folgenden Leistungen sind phasenunabhdngig vom Projektverfasser zu erbringen:

o Gesamtkoordination aller am Projekt Beteiligten und Fachbereichen mit entsprechender
Uibergeordneter Terminplanung. Verantwortlich fiir entsprechenden Informationsfluss.

¢ Verantwortlich fur rechtzeitiges Auslésen und Beschaffung von erforderlichen Angaben und
Grundlagen fiir die Projektbearbeitung bei Auftraggeber, von anderen Projektverfassern,
von Kanton, Gemeinden und Dritten sowie fir die Integration ins Gesamtprojekt

e Beratung und Unterstiitzung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei

e Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Uber den Projektfortschritt

e Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen
Pendenzen pro Projektstufe

e Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und
vorgangigen Projektstufen

e Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

¢ Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen. Erstellt
eine Liste mit PGV-Auflagen und prift ob Auflagen des PGV umgesetzt sind.

e Der technische und administrative Datenaustausch

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der
Projektplattform des Projekts

o Erstellt Submissionsunterlagen fiir die Beschaffung von Dienstleistungen. Unterstiitzt die
GPL beim Versand der Angebotsunterlagen, der Evaluation und bei der
Vertragsausarbeitung.

e Prasentationen / Besprechungen mit dem ASTRA (geméss Sitzungskonzept)

¢ Projektierung von Massnahmen anhand von bestehenden Planunterlagen und auf Basis
der Richtlinien des ASTRA sowie unter Einbezug der Fachunterstitzung ASTRA (FU) und
der ASTRA Erhaltungsplanung (EP)

e Bereinigung der jeweiligen Projektdossiers aufgrund der Stellungnahmen / technischen
Genehmigung des ASTRA und / oder als Folge von Auflagen

e Anpassen des Kostenvoranschlages und des Terminplanes als Folge von
Vernehmlassungen und Auflagen

e Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

2.3.2 Leistungsbeschriebe

Nachfolgend werden pro Projektierungsphasen die zusatzlich zur SIA 103 und den ASTRA
Dokumenten, insbesondere den Fachhandbtichern, zu erbringenden Leistungen aufgezeigt.

06_N28WILDKOR_SUB PV KT_A1 Pflichtenheft Seite 11 von 15



N28 Wildtierkorridor Schiers Al Pflichtenheft
Submission Projektverfasser

Variantenstudium

Zusétzliche Leistungen:
e Variantenbewertung mit nachvollziehbaren Kriterien (Vorschlag Variantenentscheid)
e  Abschlussbericht mit definitiver Festlegung Bestvariante

Ausfiihrungs- respektive Auflageprojekt (AP)

Zusétzliche Leistungen:

e Erarbeitung der Unterlagen fur's AP+ in einem eigenen Dossier (entspricht weitgehendste
,weiteren Unterlagen” gem. FHB Trassee Nr. 20 001-00003)

e Einarbeitung von Ruckmeldungen FU-ASTRA, Erhaltungsplanung ASTRA und
Gebietseinheit V

e Abstimmung und Koordination der am Projekt Beteiligten, inklusive Sitzungen

e Erarbeiten des Kostenvoranschlags pro Inventarobjekt geméass Angaben IC-ASTRA

Detail- oder Massnahmenprojekt (DP/MP)

Zusétzliche Leistungen:

¢ Abstimmung und Koordination der am Projekt Beteiligten, inklusive Sitzungen
e Begrinden von Abweichungen zum AP

e Erarbeiten Notfallmanagement

Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (SIA 103 Phase 41)

Zusétzliche Leistungen:

e Koordination und Integration von Pl&nen und Leistungsverzeichnissen Dritter

e Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemass Vorgaben und Richtlinien ASTRA
e Organisation der Ausschreibungsunterlagen gemass Angaben ASTRA

e Teilnahmen an Begehungen

Unterlagen fir die Ausfihrung (SIA 103 Phase 51)

Zusétzliche Leistungen:

¢ Abstimmung und Koordination der am Projekt Beteiligten, inklusive Sitzungen

e Bearbeiten von Varianten der Bauausfihrung bzw. des Bauvorganges

o Anpassen des Ausfuhrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn der
Ausfihrung nicht oder nur mit unverhaltnismassigem Aufwand geklart werden kdnnen.

Ausfihrung, nur technische Bauleitung (SIA 103 Phase 52)

Die zu erbringenden Leistungen richten sich nach den Vorgaben gemass SIA 103 Art 4.3.52
fur die technische Bauleitung.

Zusétzliche Leistungen:

e Koordination und Abstimmung mit Gemeinden, Kanton, Gebietseinheit etc.

e Abstimmung und Koordination der am Projekt Beteiligten, inklusive Sitzungen
e  Durchfihren von Werkstattkontrollen

Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 103 Phase 53)

Zusétzliche Leistungen:
¢ Abstimmung und Koordination mit Wasserbauprojekt, inklusive Sitzungen
e  Erstellen von Unterhalts- und Uberwachungsplanen
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2.3.3

2.3.4

235

2.3.6

Dokumentenstruktur

Die abzugebende Dokumentation pro Projektierungsphase ist in den Fachhandbtichern
ASTRA beschrieben.

Vor dem Baubeginn ist das Notfallmanagement Baustelle Realisierung gemass ASTRA-
Dokumentationsvorlage zu erstellen. Die Dokumentation beinhaltet in etwa folgende
Elemente:

- Beschrieb: was, wann, wo, wie und wie lange gebaut wird

- Bauprogramm / Termine

— Ubersicht / Situation

- Adress- und Alarmliste

- Alarmierungsablauf

— Situation Notzufahrten / Zugange / Tore etc.

- Besondere Hinweise fir die Ereignisdienste

— Entwasserung (Ol, Chemie, Loschwasser)

- Verkehrsmanagement im Ereignisfall

- Bauphasen / Verkehrsfiihrung

- Signalisationsplan als Beilage

- Weisung fur das Verhalten auf Baustellen der Nationalstrasse

Projektanforderungen

Aus der Sicht des Bauherrn bestehen folgende zentrale Projektanforderungen:

o Qualitat: Einhalten der geforderten Qualitat. Sicherstellen, dass die projektrele-
vanten Anforderungen ganzheitlich erkannt, festgelegt und optimal erftillt
werden

e Kosten: Einhalten der Kosten

e Termine: Kurze Bauzeit, Abschluss der Bauarbeiten geméss Bauprogramm

e Sicherheit: Sicheres Arbeiten

o Koordination: Sicherstellung der Koordination mit Dritten

Projektdnderungen

Als Projektanderungen werden alle wesentlichen Abweichungen von Projektphase zu Pro-

jektphase bezeichnet:

e Anderungen, die Auswirkungen auf den Endtermin haben und umfangreichere Zusatz-
leistungen hervorrufen

e Abweichungen, die eine grossere Kostenauswirkung hervorrufen

e Anderungen im Zusammenhang mit dem Landerwerb

o Fallweise sind Abweichungen bei Vertrdgen, Qualitdt, Normen und bei der Sicherheit- und
den Umweltanforderungen mit einer Projektdnderung zu erfassen und zu genehmigen

e Die Beantragung von Anderungen erfolgt mit einem projektspezifischen Formular via
BHU an die GPL. Die GPL koordiniert die Entscheidung Uber die Projektanderung.

Zusatzleistungen
Bei Zusatzleistungen, welche im Leistungsbeschrieb nicht enthalten sind, ist vor Inangriff-
nahme der Aufwand abzuschatzen und mit einem Kostendach festzulegen.

Die Projektierungsarbeiten dirfen erst nach der Genehmigung durch den Bauherrn begin-
nen.

Fur die Honorarrechnung sind die in der Offerte ausgewiesenen Tarife zu verwenden.
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2.3.7

2.3.8

2.3.9

Sitzungswesen

In der folgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Sitzungstypen mit ihrem jeweiligen
Sitzungsrhythmus flr die Phasen Projektierung und Realisierung dargestellit.

Sitzungstyp Ort Sitzungs- Vorsitz Protokoll | Teilnehmer
rhythmus
Projektfach- ASTRA- bei Bedarf GPL BHU FU-ASTRA,
sitzung (PFS) Filiale GPL, BHU,
PL + TPL PV
evtl. Drittplaner
Projektleitungs-| ASTRA- monatlich GPL PV GPL/BHU,
sitzung (GPLS) Filiale PL+TPL PV,
evtl. Drittplaner
Projektsitzungen offen bei Bedarf PV PV PV, Dritte, evtl.
(PS) GPL/BHU
Oberbauleitungs| Baustelle monatlich BHU PV GPL/OBL,
sitzung CBL, BL, BHU,
(OBLS) PL PV, BU
Bausitzungen | Baustelle | woéchentlich oBL oBL OBL,
(BS) Unternehmer,
evtl. CBL + tBL

Schnittstellen mit anderen Projektverfassern und Spezialisten des Bauherrn

Der Projektverfasser dieses Mandats hat die von anderen Projektverfassern (u.a. PV
Wasserbau) und Spezialisten (u.a. Geologe, Vermesser, Umweltspezialist) bearbeiteten
Objekte und Projektteile fur die eigenen Belange phasengerecht zu kontrollieren und die
erforderlichen Angaben im eigenem Projekt vorzunehmen. Das rechtzeitige Anfordern von
Daten und Informationen von anderen Projektverfassern sowie das Festlegen von Vorgaben
und Projektunterlagen fur andere Projektverfasser ist Aufgabe des Projektverfassers dieses
Mandats.

Samtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit den Schnittstellen wie zur BHU, zu anderen
PV's und zu Spezialisten sind in der entsprechenden Projektierungsphase einzurechnen.

Leistungen Dritte

Die Leistungen Dritter, welche in Absprache mit dem Bauherrn angeordnet werden, werden
nach den effektiven Kosten ohne Zuschlage vergutet.

2.3.10 PQM

QM-Anforderungen des Auftraggebers

Der Auftragnehmer Gbernimmt bezliglich projektbezogenem Qualitditsmanagement folgende

Aufgaben:

e Sicherstellung der Termine

o Sicherstellung der Projektstandards

e Sicherstellung der Einhaltung der gulltigen Gesetze und Verordnungen sowie der
anzuwendenden Normen, Richtlinien und ASTRA-Vorgaben

e Sicherstellung der Beriicksichtigung von Umweltaspekten, Vorgaben von Dritten, etc.

e Kostengenauigkeit
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Im Rahmen des Angebots
Mit dem Angebot liefert der Anbieter auch folgende Dokumentation:

QM-Konzept Beschrieb der Vorgehensweise (QM-Massnahmen) aus Sicht des
Anbieters
Risikoanalyse Erganzung der QM-Anforderungen Bauherr aus Sicht des Anbieters,

erkennen moglicher Risikofaktoren und deren Einschéatzung, Vorschlage
zum Umgang mit den erkannten Projektrisiken

Im Rahmen des Mandats

Im Rahmen des Mandats Ubernimmt der Auftragnehmer bezliglich projektbezogenem
Qualitatsmanagement folgende Aufgaben:

QM-Plan Erganzung / Vertiefung der Projektanforderungen und der Risiko-
beurteilung anhand der Projektdokumentation, mit:
¢ Massnahmenplanung
o Festlegung der Prifkriterien
o Festlegung der Verantwortlichkeiten

Umsetzung des Umsetzung der Masshnahmen gemass QM-Plan, periodische Kontrolle,

QM-Plans Risikobeurteilung und Massnahmenplanung anhand des Projektablaufes
QM-Rapport Berichterstattung Uber die QM-Massnahmen und die Ergebnisse der
Prifungen.
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