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Riassunto 

Il settore pianificazione della conservazione della Filiale USTRA di Bellinzona, su incarico della centra-
le USTRA, ha svolto nel corso del 2014-2015 uno studio preliminare di valutazione della funzionalità 
faunistica e delle misure di risanamento possibili per il corridoio faunistico di importanza sovraregiona-
le “GR6-Fanas, Grüsch-Schiers”. 

Questo studio ha identificato una variante di risanamento da attuare per risanare il corridoio, che at-
tualmente risulta perturbato a causa dell’incrocio con la strada nazionale N28, la strada cantonale e la 
ferrovia. 

Nel 2016, in collaborazione con il sostegno tecnico di USTRA (FU), si è quindi allestito il quaderno dei 
compiti per l’allestimento del RIA di fase 3. 

Sono quindi stati raccolti i preavvisi di tutti gli Enti competenti cantonali e federali, nonché degli inte-
ressati dall’opera proposta. Tutte condividevano l’utilità e le modalità degli interventi, ma nessuno dei 
beneficiari riteneva di dover partecipare ai costi di realizzazione del passaggio faunistico. 

La discussione sulla suddivisione dei costi tra i beneficiari ha richiesto quindi un chiarimento tra UFAM 
e USTRA e si è conclusa con il documento “Memorandum – Contribution des infrastructures linéaires 
à la fragmentation des habitats – Répartition financière des assainissements de points noirs faunisti-
ques de RN” del 19 .06.2020, dove vengono definite le regole di partecipazione per le strade e la fer-
rovia nel caso di opere di risanamento di questo tipo. 

Con questa generazione di progetto si intende dare avvio alla progettazione e realizzazione degli in-
terventi presso il settore PM Nord della Filiale USTRA di Bellinzona. 

Durante la progettazione ed esecuzione degli interventi bisognerà coinvolgere Cantone e Ferrovia 
Retica (RhB), che sono interessati dai lavori di risanamento proposti. Una partecipazione ai costi di 
realizzazione da parte degli stessi non è però prevista in virtù del citato documento, che definisce il 
disturbo della strada cantonale e della ferrovia debole / medio. 

Risulta quindi necessario eseguire i seguenti interventi descritti nei successivi capitoli e nell’allegato 
[1]: 

Progetto / Intervento: N28 / Settore B / Km 8.100-9.700 
Comuni di Grüsch e Schiers / Cantone dei Grigioni (GR) 
Risanamento corridoio faunistico GR6-Fanas 
Realizzazione di: 
 un soprappasso faunistico al km 9.300 della N28 (all’altezza del 

riale Tersierbach); 
 una riqualificazione ambientale del riale Tersierbach tra la N13 

ed il fiume Landquart; 
 la posa di ca. 3.5 km di recinzioni e 1.5 km di siepi lineari; 
 l’adattamento puntuale e sistemazione danni a tre manufatti del 

tratto (A28 016, A28 150 e A28 017). 

Stima costi di costruzione: Fr. 9'650'000.- 

Progettazione: 

Pubblicazione: 

Realizzazione: 

2021 - 2022 

2023 

2024 - 2025 
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1 Istoriato / Stato dell'oggetto 

Nel 2001 a livello nazionale sono stati identificati dall’UFAM 51 corridoi faunistici di importanza sovra-
regionale che risultano disturbati da opere antropiche, siano esse abitati o vie di comunicazione. 40 di 
essi sono perturbati a causa dell’incrocio con le strade nazionali. USTRA, in accordo con l’UFAM, ha 
quindi deciso di procedere con la verifica dei possibili provvedimenti di risanamento in quanto gli com-
pete l’onere di risanamento. 

Allo scopo di catalogare e verificare regolarmente lo stato di avanzamento dei citati risanamenti, 
USTRA aggiorna annualmente nel corso del mese di giugno il “Sottoprogramma risanamento corridoi 
faunistici” (Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore). L’ultima versione del giugno 2019 di questo 
documento è pubblicata e scaricabile dal sito internet ufficiale di USTRA al seguente link: 
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/bauprogramme/teilprogramme.html. 

Tra i 40 corridoi faunistici di importanza sovraregionale che risultano perturbati dalle strade nazionali 
troviamo il corridoio denominato “GR6 - Fanas, Grüsch-Schiers”, che è l’oggetto della presente ge-
nerazione di progetto e si trova tra Grüsch e Schiers sulla N28 del Canton Grigioni. 

La nostra Filiale, su incarico della centrale, ha quindi provveduto nel 2014-2015 con la verifica dei 
possibili provvedimenti di risanamento. In collaborazione dello studio d’ingegneria ambientale OIKOS 
2000 di Montecarasso è stato allestito uno studio preliminare di valutazione della funzionalità faunisti-
ca e delle misure di risanamento possibili (cfr. Allegato 1). Questo studio, allegato alla presente gene-
razione di progetto, ha identificato una variante di risanamento da attuare e durante la consultazione è 
stata condivisa dall’UFAM e dall’ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni la bontà della scelta (cfr. 
Allegato 2). 

In accordo con il nostro sostegno tecnico (FU) abbiamo quindi allestito il quaderno dei compiti per il 
RIA di 3. Fase (cfr. Allegato 3), che nel mese di giugno de 2016 è stato messo anch’esso in consulta-
zione presso gli uffici cantonali e federali, nonché presso la Ferrovia Retica (RhB), che risulta interes-
sata dagli interventi. Obiettivi della consultazione erano quelli di condividere i punti da approfondire nel 
RIA di 3. fase, creare il consenso sul progetto e verificare la disponibilità di tutti gli interessati ad entra-
re in materia di una chiave di riparto dei costi realizzativi. 

L’esito della consultazione (cfr. Allegato 4) ha confermato la condivisione tecnica sia degli interventi 
che delle modalità di procedere, ma entrambi gli enti chiamati a cofinanziare l’opera (RhB e Cantone) 
hanno declinato qualsivoglia partecipazione finanziaria, non ritenendo di avere alcun obbligo di risa-
namento. 

Non essendo l’unico caso in Svizzera ad avere difficoltà a coinvolgere terzi beneficiari a partecipare al 
finanziamento per il risanamento di passaggi faunistici d’importanza sovraregionale, nell’ambito del 
gruppo di lavoro “Wildtierpassagen ASTRA-BAFU” è quindi stata analizzata la situazione e di comune 
accordo sono state definite le regole del gioco per il calcolo della chiave di ripartizione dei costi, che 
sono contenute nel documento USTRA-UFAM del 19.06.2020 “Memorandum – Contribution des infra-
structures linéaires à la fragmentation des habitats – Répartition financière des assainissements de 
points noirs faunistiques de RN” (cfr. Allegato 6).. 

L’applicazione di tale documento al caso specifico del passaggio faunistico GR06-Fanas, vede 
un’interruzione completa per la strada nazionale (TGM > 10'000 v/g), un’interruzione debole per la 
strada cantonale (TGM < 1'000 v/g) e un’interruzione media per la ferrovia retica (2 binari con fre-
quenze orarie di 6-8 treni/h dalle 05.00 alle 23.00). Questo significa che, secondo gli accordi, USTRA 
deve sopportare interamente i costi di risanamento, senza alcun diritto a richiedere partecipazioni ai 
terzi beneficiari. 
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Il Settore PM Nord della filiale USTRA di Bellinzona dovrà quindi dare avvio alla progettazione delle 
opere di risanamento del passaggio faunistico GR-06-Fanas secondo le modalità definite dai due studi 
svolti finora ed dai relativi preavvisi raccolti presso gli uffici cantonali, federali e quelli della RhB. 

Si tratterà di progettare gli interventi in stretta collaborazione con il Cantone e la Ferrovia Retica 
(RhB), partendo dalla fase di progetto esecutivo (AP) sino alla realizzazione delle opere. 
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2 Identificazione del progetto 

2.1 Nome del progetto 

Nome progetto   : Wildtierkorridor GR06-Fanas; Grüsch-Schiers 

Strada Nazionale - Settore : N28 - B 

Sezione di manutenzione : 1 

Chilometraggio   : 8.100 – 9.700 

Località    : Comuni di Grüsch e Schiers 

Oggetti d’inventario esistenti interessati: 
18.28.01.301.02 Trassee Anschluss Grüsch Ost – Anschluss Schiers Ost  
18.28.01.480.05 Durchlass Fanaserbach (A28 016). 
18.28.01.480.06 Durchlass Tersierbach (A28 017). 
18.28.01.490.05 Viehtriebunterführung Zuzi (A28 150) 

NUOVO oggetto d’inventario da realizzare: 

18.28.01.475.01 Wildtierüberführung Tersierbach (A28 458) 

 

2.2 Descrizione e identificazione geografica del progetto 

Il presente progetto prevede il risanamento del corridoio faunistico d’importanza sovraregionale GR06-
Fanas compreso tra i km 8.100 e 9.700 della strada nazionale N28. Come visibile nella figura sotto, 
quest’ultimo (in arancione) si trova sul territorio dei comuni di Schiers e Grüsch nel Canton Grigioni. 

 

Attualmente il citato corridoio risulta perturbato secondo le schede d’inventario dell’UFAM in quanto le 
vie di comunicazione che collegano Grüsch e Schiers, tra cui anche la strada nazionale N28, ostaco-
lano il passaggio della selvaggina da una sponda all’altra della valle attraversata dal fiume Landquart. 
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Lo studio preliminare svolto in collaborazione con uno specialista ambientale esterno incaricato dal 
nostro settore, ha evidenziato la sostenibilità di realizzare un soprappasso faunistico sopra alle vie di 
comunicazione (N28, strada cantonale e ferrovia) e tutta una serie di misure fiancheggiatrici puntuali, 
tra cui le più importati risultano essere la recinzione per ca. 1.5 km della strada nazionale e la riqualifi-
ca ambientale del riale Tersierbach. 

Con questi interventi si riuscirebbe a risanare in maniera ottimale il corridoio faunistico, creando quindi 
un punto di passaggio sicuro per la selvaggina di passaggio sul fondovalle. Inoltre si potrebbero così 
ridurre anche gli incidenti stradali causati dalla selvaggina su questo tratto della N28. 

L’ortofoto della zona interessata dagli interventi indica in giallo dell'ubicazione del nuovo ponte fauni-
stico GR06-Fanas da realizzare all’altezza del riale Tersierbach sul territorio del Comune di Schiers 
(ca. km 9.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schiers 
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2.3 Limiti d'opera 

Gli interventi previsti dal progetto sono compresi tra il km 8.100 ed il km 9.700 della N28 e sono rap-
presentati sotto con tutti gli oggetti d’inventario esistenti in MISTRA. 

Ad esclusione del nuovo soprappasso faunistico al km 9.300 (in giallo), che attraverserà per perpendi-
colarmente la strada nazionale, quella cantonale e la ferrovia, tutti gli altri interventi si svolgeranno ai 
lati della N28 (recinzione e siepe in verde) o sotto i tre manufatti del tratto in questione (in rosso). 

 

 

 

2.4 Opere da realizzare nell'ambito del progetto 

L'esecuzione del progetto secondo la variante 1B-Tersierbach e le misure fiancheggiatrici 2, 3, 4 e 5 
contenute nel rapporto allegato [1] prevede la realizzazione di: 
 un soprappasso faunistico al km 9.300 della N28 (all’altezza del riale Tersierbach); 
 una riqualificazione ambientale del riale Tersierbach tra la N13 ed il fiume Landquart; 
 la posa di ca. 3.5 km di recinzioni e 1.5 km di siepi lineari; 
 l’adattamento puntuale a tre manufatti del tratto (A28 016, A28 150 e A28 017) e risanamenti pun-

tuali degli stessi secondo le indicazioni contenute nei rapporti d’ispezioni svolte nel 2015 dal nostro 
settore ed allegate alla presente PG (Allegato no. 7). 

 

Km 8.1 

Km 9.7 
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2.5 Indicazioni sugli oggetti d'inventario 

Gli oggetti d’inventario presenti e toccati dagli interventi del progetto sono citati al capitolo 2.1 e rap-
presentati nella figura del capitolo 2.3. Il manufatto con funzione di passaggio faunistico sarà un nuovo 
oggetto d’inventario. 

 

2.6 Interessenze e/o convenzioni con terzi 

Come indicato nei capitoli precedenti gli interventi previsti interessano anche la strada cantonale e la 
Ferrovia Retica (RhB) che corrono a lato della N28. Infatti il nuovo manufatto da realizzare dovrà su-
perare tutte e tre le vie di comunicazione che disturbano il passaggio della selvaggina. Durante le 
prossime fasi progettuali bisognerà di conseguenza coinvolgere i proprietari delle citate opere per 
coordinare la progettazione e la realizzazione degli interventi. 

Come spiegato al capitolo 1 della presente PG, una partecipazione finanziaria da parte dei terzi non è 
prevista secondo il documento “Memorandum – Contribution des infrastructures linéaires à la frag-
mentation des habitats – Répartition financière des assainissements de points noirs faunistiques de 
RN” del 19 .06.2020 (cfr. Allegato 6). 
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3 Definizione del progetto da generare 

3.1 Obiettivi e prossime fasi di progetto 

L'obiettivo primario del progetto è quello di risanare il corridoio faunistico “GR6-Fanas, Grüsch-
Schiers”. Lo studio varianti ha permesso di identificare nella variante 1B (Tersierbach) accompagnata 
dalle misure 2, 3, 4 e 5 la soluzione da realizzare. 

Per le prossime fasi si prevede di seguire il normale iter procedurale dei progetti delle strade nazionali, 
con l'allestimento dapprima di un progetto esecutivo (AP), da approvare dal sostegno tecnico (FU), ed 
in seguito di un progetto di dettaglio (DP). 

La coordinazione e collaborazione con il Cantone (TBA-GR) e la Ferrovia Retica risulta essere una 
parte importante da svolgere durante la progettazione delle misure, in quanto il manufatto da realizza-
re interesserà anche la strada cantonale e il tracciato ferroviario e migliorerà quindi la funzionalità 
faunistica per tutte e tre le vie di comunicazione.  

Nella figura sotto sono rappresentati gli interventi da realizzare. Per i dettagli si rimanda all'allegato 1, 
dove viene descritta in dettaglio l’analisi della funzionalità faunistica svolta e lo studio delle varianti 
d’intervento con la soluzione da progettare e realizzare. 

 

 

 

Il progetto proposto in [1] è condiviso dal ufficio cantonale grigionese preposto e dall’UFAM, che han-
no rilasciato i due preavvisi allegati alla presente generazione di progetto (cfr. Allegato 2). Le osserva-
zioni contenute sono da considerare nella progettazione futura. 

Al tempo stesso per la parte ambientale bisognerà fare riferimento al quaderno dei compiti del RIA di 
3. fase allegato alla presente PG (cfr. Allegato 3) ed alle osservazioni al documento di UFAM, TBA-
GR e RhB. 
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3.2 Gestione del traffico nazionale N28 

La realizzazione del presente progetto influenza il traffico sulla N28 solo per la realizzazione del so-
prappasso faunistico Tersierbach e sarà da studiare una conduzione del traffico che garantisca una 
conduzione 1+1. Le altre misure non interessano invece il traffico in transito sulla N28, in quanto 
esterna alle carreggiate. 

 

3.3 Lavori principali 

Per i lavori si rimanda all’allegato 1, nonché ai rapporti d’ispezione dei tre manufatti esistenti interes-
sati dagli interventi 

 

3.4 Limitazioni 

3.4.1 Traffico 

Oltre al traffico della N28 citato al cap. 3.2, quale limitazione è da considerare anche il traffico in tran-
sito sulla strada cantonale (prevalentemente veicoli agricoli e traffico lento) ed il traffico ferroviario 
della RhB. 

 

3.4.2 Ambiente 

La qualità del materiale impiegato deve rispettare le norme sulla protezione dell'ambiente. 

 

3.4.3 Norme, prescrizioni e direttive 

ASTRA 78002 - Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen (UVEK-Richtlinien 2011) 

ASTRA 18008 – Querung für Wildtiere (2013) 
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4 Pianificazione 

4.1 Pianificazione finanziaria 

I costi sono stati stimati e riportati nella tabella seguente, per il dettaglio vedi allegato 3 al capitolo 5 
(pag 16): 

 

Pos Descrizione um Totali Fr 

    

Progettazione e direzione lavori (ca. 20%) Fr 1'359'000.00 
    
Esecuzione lavori per il passaggio faunistico secondo indicazioni 
allegato 1 (compreso imprevisti ca. 10%) Fr 

7'474'500.00 

    
Esecuzione risanamenti puntuali ai tre manufatti esistenti secondo 
indicazioni allegato 7 (compreso imprevisti ca. 10%) Fr 

76'575.00 

    

Acquisizione terreni Fr 50'000.00 
    

Totale:  Fr 8'960'075.00 

IVA  Fr 689'925.0 
Totale:  Fr 9'650'000.00 

 

 

4.2 Pianificazione temporale  

La pianificazione dei lavori prevede quindi: 

 

Lavori 2021 2022 2023 2024 2025 

      

Progettazione AP e approvazioni      
Pubblicazione secondo OSN      
Progettazione DP e appalti      
Esecuzione      
Costi: Mio Fr.  0.4 0.2 0.3 4.75 4.0 
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5 Persone e documentazione di riferimento 

5.1 Elenco delle persone di riferimento 

Settore EP F5  

Laris Magistretti  

Massimo Delorenzi  

Unità Territoriale GE V  

Andreas Camenisch andreas.camenisch@tba.gr.ch / 081 257 37 00 

Specialisti già stati coinvolti  

Biologo Marco Nembrini (OIKOS 2000) 

Ing. Tempesta Enrico (Pöyry Schweiz AG) 

marco.nembrini@oikos2000.com / 091 829 16 81 

enrico.tempesta@poyry.com / 044 355 55 55 

Comuni / Aziende / Enti / Terzi  

Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni 
Sig. Remo Fehr 
 
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni 
Sig. Hannes Jenny 

Bundesamt für Umwelt BAFU  
Sig. Adrien Zeender 
 
Rhätische Bahn 
Ing. Rechsteiner Ralph 

remo.fehr@anu.gr.ch / 081 257 29 59 

 

Hannes.Jenny@ajf.gr.ch / 081 257 38 93 
 

adrien.zeender@bafu.admin.ch / 058 462 14 64 

 

ralph.rechsteiner@rhb.ch / 081 288 61 00 

5.2 Elenco della documentazione 

All Documento Cartaceo 

[1] Corridoio faunistico GR6 - Fanas / Valutazione funzionalità faunistica e misure di risa-
namento / 4 maggio 2015 (Studio Oikos 2000, Montecarasso) 

- 
 

[2] Prese di posizione allo studio preliminare (allegato 1) dell'Ufficio per la caccia e la pe-
sca dei Grigioni (16 settembre 2015) e dell'UFAM (19 ottobre 2015) 

- 

[3] Corridoio faunistico GR6 - Fanas / Quaderno dei compiti per il RIA di 3. Fase – Pflich-
tenheft für den UVB 3. Stufe / 1 giugno 2016 (Studio Pöyry Schweiz AG, Zurigo) 

- 

[4] Prese di posizione al quaderno dei compiti (allegato 3) dell'Ufficio tecnico dei Grigioni 
(31 agosto 2016), dell'UFAM (29 luglio 2016) e della RhB (14 luglio 2016) 

- 

[5] Comunicazione interna con sostegno tecnico USTRA (FU – Ing. Bendicht Hirschi) del 
13 settembre 2016 

- 

[6] Memorandum ASTRA-BAFU – Contribution des infrastructures linéaires à la fragmenta-
tion des habitats – Répartition financière des assainissements de points noirs faunis-
tiques de RN” del 19 .06.2020 

- 

[7] Rapporti d’ispezione del 2015 dei manufatti A28 016, A28 150 e A28 017 - 
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5.3 Archivio Acta Nova 

Puntatore sulla cartella d'archivio in Acta Nova contenente la documentazione elencata al capitolo 5.2: 

Dea.080093.N02+N28 Passaggi faunistici TI09-Biasca, GR06-Fanas (ASTRA-341.5-08-10/48 #1) 
 


