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Werk/Bauvorhaben: Ingenieur als Generalplaner flir Vorprojekt + Bauprojekt (Option 1) + Bewilligungsverfahren/Auflage-
projekt (Option 2)

1. Projektdefinition

1.1 Ubersicht und Ausgangslage

Die bestehende ARA Zwillikon stammt aus dem Jahre 1961 und hat ihre Alters- und Leistungsgrenze
erreicht. Durch die zwischenzeitliche Verscharfung der Gewéasserschutzbestimmungen erfillt sie zu-
dem die geltenden Einleitbedingungen in die Jonen nicht mehr. Sie hat darum die Aufgabe erhalten,
eine weitergehende Verfahrensstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen im Zuge des Ersatz-
neubaus zu realisieren. Seit 2014 sucht die Betriebskommission bereits nach einer nachhaltigen L6-
sung fur die Entwicklung der ARA, die derzeit eine Ausbaugrésse von 25'000 EW aufweist. Dabei
wurden in den letzten Jahren verschiedene Ansatze fur den Um- und Ausbau der ARA bis hin zur
Option einer regionalen Grossanlage Reuss-Obfelden mit Ableitung in die Reuss geprift. Letztere
Lésung hétte ein gemeinsames Projekt fir die heutigen ARA Zwillikon, Obfelden und Reuss-
Schachen erfordert. Im Herbst 2019 hat sich die Gemeinde Obfelden dann gegen eine Grossanlage
entschieden, so dass fir die Stadt Affoltern am Albis nur noch der Ersatzneubau der ARA Zwillikon in
Frage kommt.

B Gt i s

Abb. 2 Ubersicht zur Lage der ARA Zwillikon, Quelle: swisstopo mit Ergénzungen
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Verfahrensschema IST-Zustand 2018, Quelle: Amt flir Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)

Abb. 3



B. Pflichtenheft
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1.2 Organisation der ARA Zwillikon

Die Stadt Affoltern am Albis ist Eigentimerin der ARA Zwillikon. Mittels Anschlussvertrag sind die
Gemeinden Aeugst am Albis, Hedingen, Rifferswil und Mettmenstetten an die Klaranlage ange-
schlossen. Der Stadtrat wird bei seinen Entscheidungen durch die Betriebskommission ARA Zwilli-
kon beraten. Bei dieser Kommission handelt es sich um eine rein beratende Kommission. Anrecht
auf Einsitz haben diejenigen Gemeinden, welche einen Kostenanteil von mind. 5% an den Betriebs-
und Investitionskosten gemass Kostenverteilschlissel zu tragen haben. Aktuell sind daher mit Aus-
nahme von Mettmenstetten alle Anschlussgemeinden in der Betriebskommission vertreten. Affoltern
am Albis als Eigentiimerin stellt zwei Vertreter, wovon der Stadtrat Bau und Infrastruktur den Vorsitz
innehat. Als beratende Mitglieder nehmen ausserdem der Leiter Klaranlage, ein Vertreter vom A-
WEL, ein fachberatender Ingenieur sowie Mitarbeitende der Stadtverwaltung (Protokoll) an den Be-
triebskommissionssitzungen teil. Diese bestehende Aufbauorganisation wird so auch kinftig beibe-
halten.

Betriebskommission Stadtrat
—{ Anschlussgemeinden
Prasident Affoltern am Albis
Prasident Stv.
Vertreter der

Anschlussgemeinden

Beratend:
Leiter Klaranlage
Fach-Ingenieur
Vertreter AWEL
Mitarbeiter Stadtverwaltung

| Fachstellen Bund |— Projektleitung —‘ Betrieb ARA
PL )
| Fachstellen Kanton |— PL Stv. Bau:teﬁrtrze::;ter

Planer oder Planergemeinschaft

B
PL Stv.

Legende

Bauherr Politische
Koordination
Auftragnehmer Fachstellen
Abb. 4 Aufbauorganisation Projektierung
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1.3 Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten

Auf dem bestehenden Areal ist ein bewilligungsfahiger Ersatzneubau zu planen, welcher die gewas-
serschutzrechtlichen Vorschriften und weitere prazisierende Vorgaben einhalt. Ausnahme bildet die
Schlammentwasserung, die nach aktuellem Wissensstand nicht ersetzt werden muss. Dazu steht der
in Abb. 2 dargestellte Projektperimeter zur Verfiigung, welcher durch die Abstandslinien zum Wald,
zum Gewasser und zur Weidstrasse definiert wird. Wahrend die Wald- und Strassenabstande ver-
bindlich festgesetzt sind, ist die Festlegung des Gewasserraums durch den Kanton Zirich noch aus-
stehend, da sich das laufende Verfahren verzégert hat.

Das AWEL hat im April 2020 die Anforderungen fir den Betrieb der kiinftigen ARA und an die Einlei-
tung von gereinigtem Abwasser in die Jonen in Form von Rahmenbedingungen mitgeteilt. Danach
sind folgende Anforderungen vorgegeben:

1.3.1 Reinigungsleistung

Die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Anforderungen stltzen sich auf Anhang 3 der Ge-
wasserschutzverordnung (GSchV) und die seit 1. Januar 2020 gliltige AWEL-Vollzugshilfe "Anforde-
rungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in Fliessgewasser und Seen im Kanton Zirich".
Diese gelten provisorisch, d.h. die definitiven Einleitbedingungen werden erst im Rahmen des Bewil-
ligungsverfahrens festgesetzt.

Il l V 7 ff}s,ij(;; Zukunﬂlg (provisorisch)
| Parameter E /\nfordon-mg . Reinigungs- | Anforderung ¥ | Reinigungs- Zlelwert
' | I | effert } | effekt™ |
‘1 Gesamte ungeldste Stoffe 15mg/l | - 5mg/l = 1 mgh®
}«,LJSL_,,, S I S AU S—
| Biochemischer Sauerstoffbe- | 5 mg Y 90% 10 mg O/l 90 % -
loaiBSBS) | | .
E Chemischer Sauerstoffbedarf 45 mg O 85% 40 mg O2/1 85 % -
Lecss) o i ) B D - o
I Geldster organischer Kohlen 10mg C/l 85% 10mg C/l 85 % .
,M S _ I .
| Durchsichtigkeit 230cm | - 230 cm | - _2_60 cm
{ Ammoniak und Ammonium @ 20mgN1 | 90% 1.0mgN/A | 90 % -
[ (NHa- + NHa-N)
&,Vtr_l[‘dl - T 0.3 mg N/I - 0.3 mg N/I - -
(NO2-N) i )
Gesamtstnckstoff d.o) - - - 55 % 70%
| Elimination -
Gesamtphosphor 0.8 mg P/l 80 % 0.8 mg P/l 80 % 0.2mg P/l
(Pges) N D R -
| Organische Spurenstoffe n - - 80 % o
| Elimination

2 Die Anforderungen gelten am Ort der Einleitung und fiir den Normalbetrieb der ARA; vorbehal-
ten sind Ausnahmesituationen wie extrem starke Niederschlage.

b Reinigungseffekt bezogen auf Rohabwasser.

9 Zielwerte sind durch einen optimalen Betrieb der ARA anzustreben. Die Anforderung an den
Parameter ist erflllt, sofern der Zielwert im Jahresmittel erreicht wird. Falls der Zielwert nicht
erreicht wird, muss die Abbauleistung im Rahmen der betrieblichen Moglichkeiten optimiert wer-
den.

9 Gilt fir Abwassertemperaturen von mehr als 10 °C

®  Reinigungseffekt bezogen auf Rohabwasser (exkl. anlageninterne Riickldufe, ohne Zugabe
fremder C-Quellen). Im Jahresmittel einzuhalten.

# Anforderungen gelten fir Anlagen ab 8 000 angeschlossenen Einwchnern, die in ein Fliessge-
wésser mit einem Anteil von mehr als 10 % bezuglich organische Spurenstoffe ungereinigtem
Abwasser einleiten. Bei Erreichung der Anforderung wird die ARA massnahmenpflichtig.

9 Nur filr Verfahren mit Aktivikohle
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1.3.2 Planungshorizont, hydraulische und biochemische Ausbaugrésse
e Planungshorizont 2050
e Berlicksichtigung der Mdglichkeiten zur Erweiterung (Kapazitatserhéhung) ab 2050

e Die hydraulischen und biochemischen Ausbaugrdssen sind in Zusammenarbeit mit den an-
geschlossenen Gemeinden festzulegen. Die hydraulische Dimensionierung hat in Abstim-
mung mit den Erkenntnissen und Massnahmen aus den kommunalen GEP und dem Ver-
bands-GEP (VGEP) zu erfolgen.

1.3.3 Anlagenverfiigbarkeit und Funktionssicherheit

Zur Gewahrleistung einer hohen Anlageverfligbarkeit sowie der Funktionssicherheit ist die neue An-
lage mit ausreichenden Redundanzen und Reservekapazitaten fir Revisionsunterbriiche und zur
Uberbriickung betrieblicher Stérungen zu dimensionieren. Bei Ausserbetriebnahme von Anlageteilen
der mechanischen und biologischen Reinigungsstufe miissen die Einleitbedingungen jederzeit einge-
halten werden kénnen.

Die Anlagenverfligbarkeit und Funktionssicherheit ist nicht erst im Endzustand, sondern auch wéh-
rend der Realisierung des Ersatzneubaus bestméglich einzuhalten. Der Planung des detaillierten
Bauablaufs kommt somit ebenfalls eine hohe Bedeutung zu.

1.3.4 Stofffrachten

Diese sind mit Hilfe einer mengenproportionalen Probennahme im Zu- und Ablauf der ARA zu ermit-
teln. Die Abwassermengenmessung und die Probenahmestelle im Zulauf missen vor den internen
Rucklaufen und Chemikaliendosierungen platziert sein. Falls anstelle der Probenahme im Rohab-
wasser der Zufluss zur Biologiestufe beprobt wird, so sind die Randbedingungen geméss AWEL-
Richtlinie "ARA-Untersuchungsprogramme Kanton Ziirich (2017)" zu beriicksichtigen. Die Beprobung
des ARA-Ablaufs muss nach der letzten Verfahrensstufe erfolgen, wobei allféllige Zwischenentlas-
tungen mitberlcksichtigt werden missen.

1.3.5 Energieoptimierung

Der Energieverbrauch der ARA soll méglichst gesenkt und die eigenen Energietrager wie das Kilar-
gas und das Abwasser bestmdglich nach dem Stand der Technik genutzt werden. Ein Energiekon-
zept mit der Klarung des Potentials sowie Empfehlungen zur Klargas- und Abwarmenutzung bildet
einen Bestandteil des Vorprojektes. Ebenso ist darin die Energieeffizienz der Gebaudetechnik zu op-
timieren und gegebenenfalls der Einsatz weiterer Energiesysteme wie z.B. die Photovoltaik zu pri-
fen.

1.3.6 Hochwasserschutz

Abwasserreinigungsanlagen sind zwingend gegenlber Hochwasserereignissen mit der Jahrlichkeit
von 300 Jahren (HQ 300) mit geeigneten Massnahmen zu schitzen. Den Grad der Gefahrdung des
Projektperimeters zeigt die Abb. 3. Demnach weist das ARA-Areal eine mittlere Gefahrdung (blaue
Zonen) durch Hochwasser auf. Bei Bauten und Anlagen in blauen Gefahrdungszonen muss das
Baubewilligungsgesuch auch die vorgesehenen Hochwasserschutzmassnahmen enthalten.
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Abb. 5 Ausschnitt aus der Gefahrenkarte, Quelle: Geoportal Kanton ZH

1.4 Weitere Vorgaben und Projektziele

1.4.1 Variantenstudium

Die Erstellung eines Ersatzneubaus bietet die einmalige Chance, die neue Anlage hinsichtlich Lo-
sungsmadglichkeiten, eingesetzter Technologien sowie der rdumlichen Anordnung und Eingliederung
in die Landschaft zu optimieren. Daher wird im Vorprojekt ein Variantenstudium zur Ermittlung der
Bestvariante gewinscht. Aktuell ist davon auszugehen, dass dabei mindestens drei Varianten mitei-
nander hinsichtlich folgender Aspekte verglichen werden miissen:

e Begrindung der Wahl der untersuchten Varianten

e Beschrieb der Varianten (Verfahren, Layout, Grobdimensionierung) sowie Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen (Investitions- und Jahreskosten)

e Aufzeigen der méglichen Realisierungsetappen

e Darstellung der Varianten in geeigneter Form

Aufgrund des Variantenvergleichs soll die Bestvariante ermittelt werden und diese als Vorprojekt
ausgearbeitet werden.

1.4.2 BIM-Planung
Die Bauherrschaft wiinscht die Mdglichkeiten und Vorteile der digitalen Planung zu nutzen. Entspre-
chend soll das Projekt mit BIM abgewickelt werden.

1.4.3 Forderung Biodiversitat

Das Projektareal am Dorfrand von Zwillikon in der Flussschleife der Jonen gelegen bietet ein Poten-
tial zur Férderung der Biodiversitat. Die Mdglichkeiten zur Férderung der Biodiversitat durch Schaf-

fung wertvoller Lebensrdume am Gebaude, auf dem Areal und den Griinflichen sind zu prifen und
auszunutzen.
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1.5 Grundlagen

Die folgenden Grundlagen gelten als Basis fiir die Erarbeitung des Projekts und flr die gefragten
Leistungen geméss Kap. 2:

1.5.1 Gesetze und Verordnungen

Bund
[1] Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 Uber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz,

GSchG)
[2] Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV)

Kanton
[3] Einfihrungsgesetz zum Gewaésserschutzgesetz (EG GSchG), vom 8. Dezember 1974

[4]  Verordnung Uber den Gewasserschutz (KGSchV), vom 22. Januar 1975

1.5.2 Richtlinien, Vorgaben und Empfehlungen

[5] Bundesamt fir Umwelt (BAFU), Vollzugshilfen, https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-
men/wasser/vollzugshilfen.htmi

[6] Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Richtlinien

1.5.3 Grundlagen aus bisherigem Projektverlauf

Ubergeordnete Grundlagen
[71 VGEP ARA Zwillikon, Hunziker Betatech AG, 13.01.2017
Spezifische Projektgrundlagen

[8] Prognosezahlen 2050, Amt flr Statistik Kt. ZH, Stand: Nov. 2020

[9] ARA Zwillikon Konzept 2040, Technischer Bericht, Hunziker Betatech AG, Arbeitsexemplar
18.03.2013

[10] ARA Zwillikon, Funktionstlchtigkeit / Anlagenverfigbarkeit bis IBS Zukunftslésung (2030),
Technischer Bericht, Hunziker Betatech AG, 17.09.2019

[11] ARA Zwillikon Alleingang, Technischer Bericht, Hunziker Betatech AG, 13.03.2017

1.6 Terminprogramm
Randbedingungen fir die Terminplanung der Anbieterin:
Der Start der Arbeiten der vorliegenden Ausschreibung ist ca. Januar 2021 vorgesehen.

Die Vergabe erfolgt jedoch vorbehaltlich der Kreditsprechung durch die Stadt Affoltern am Albis vo-
raussichtlich an der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 29.11.2021.
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2. Leistungsbeschrieb

2.1 Genereller Beschrieb

Far den Leistungsumfang gelten die in den Ausgaben 2020 der SIA-Honorarordnungen 102, 103 und
108 sowie der SIA 112 beschriebenen Grundleistungen der Phase Vorprojekt als Grundlage. Dies
gilt ebenso fir die optionalen Phasen Bauprojekt und Bewilligungsverfahren.

2.2 Spezifische Prazisierungen und Erganzungen

Vorprojekt (Phase 31)

Digitale Planung (BIM)

Variantenstudium hinsichtlich Lésungsmdglichkeiten, eingesetzter Technologien sowie der
raumlichen Anordnung und Eingliederung in die Landschaft

Durchfiihren von Anlassen zur Orientierung und Entscheidfindung
Begleiten der behérdlichen Vorentscheidverfahren (hinsichtlich Bewilligungstauglichkeit)
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit und einer Informationsveranstaltung

Erarbeitung von Lésungsmdéglichkeiten in Spezialthemen wie Bauphysik, Energietechnik,
Energieeffizienz und -verbrauch, Abwarmenutzung, Schutz vor Naturgefahren, Geruch, Larm
sowie Natur und Umwelt

"Richtplan" / Bebauungsplan fiir gesamtes verfigbares Areal (inkl. Reserveflachen)
Risikoanalyse zur Ermittlung und Steuerung der Chancen und Risiken

Erstellung eines Fachberichtes als Vorbericht zum Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB)
Erstellung und Vergleichen von Kostenschatzungen von Varianten

Kostenschatzung inkl. Ermittlung der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten

Option 1: Bauprojekt (Phase 32)

Digitale Planung (BIM)

Durchfiihren von Anlassen zur Orientierung und Entscheidfindung

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit und einer Informationsveranstaltung

Erstellung eines Umweltvertraglichkeitsberichtes (UVB)

Unterstiitzung bei Land- und Rechterwerb, Entschadigungen Dritter, Beitragsrechnungen
Erforderliche Spezialuntersuchungen

Bewertung und Beurteilung von Lésungsvorschldgen mittels Nutzwert- und Nachhaltigkeits-
analyse

Kostenvoranschlag inkl. Ermittlung der Betriebs- und Unterhaltskosten

Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
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Option 2: Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt (Phase 33)

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken
der notwendigen Hauptpunkte

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

Fachspezifische Anpassungen des Bauprojektes an die Auflagen aus dem Bewilligungsver-
fahren

2.3 Abgrenzungen zu Leistungen der Bauherrschaft bzw. BHU

Organisation und Protokollierung BK- und PL-Sitzungen
Erarbeitung und Fihrung des Projekthandbuchs

Bauherrenseitiges Projektmanagement und Controlling
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