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Leistungsbeschrieb Oberbauleitung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Oberbauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fiir Pro-
jekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes sowie fiir Riickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-
Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen (BSA)) geméass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbiichern und be-
schreibt die Leistungen fur die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasentbergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in der Regel vor den Bauausfiihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wéhrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefuhrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fir Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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B

Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen tber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgféltige, gewissenhafte Ausfuhrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bediirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegeniiber dem Auftraggeber tber alle fur den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Gber den Projektfortschritt geméass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegeniiber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antréagen an Auftraggeber
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fir den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers
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B Leistungen uber alle Projektstufen

e Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

e Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

e Der technische und administrative Datenaustausch

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des

ASTRA

e Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

o Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Der Projektverfasser Bau tbernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser

BSA.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fir die Ausflihrung

Plangenehmigungsverfiigung des Ausflihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2  Unterlagen fur die Ausfihrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

24.01.2021 16:54
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Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausfihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fiur die Ausfiihrung

Ausfuihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfuhrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfuhrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen
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B Leistungen uber alle Projektstufen

4.3 Ausfihrung (Realisierung) (52)
Grundlagen:

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern
- Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
- Projekthandbuch ASTRA
- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verflugbarkeitskonzept
- Bewilligungen fir Bau und Ausriistung
- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
- Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfullt
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefuhrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der drtlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfihrungsanderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Maéngelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, tibernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefuhrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, geméass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfillt

- Ausfuihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitatsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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D

Leistungen Oberbauleitung

D Leistungen Oberbauleitung

Projektstufen: Ausfiihrung, Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten

Organisation

O

d

O Oooooo 0O

oooooo O ooooo O

O

Stellvertreter des Bauherrn bei der Gesamtleitung der Ausfiihrung. Leitet die Baurealisierung ge-
méss Projektorganisation

Ist verantwortlich fur die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle (alles, was im Interesse
des Bauherrn liegt)

Ist verantwortlich fur die Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der be-
auftragten Unternehmung

Stellt die fachubergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausrustungen sicher
(Fachbereiche T/U, K, T/G, BSA)

Ist Gesamtkoordinator der Fachplaner der Projektverfasser wahrend der Realisierung
Wickelt das Projekt in der Linie ab

Ist verantwortlich fur die Qualitéatskontrollen der Bauausfiihrung (Kontroll- und Prifplane)
Ist Qualitéts- und Risikomanager der Bauausfuhrung

Organisiert das Sitzungswesen der Realisierung. Leitet und protokolliert die Oberbauleitungs- und
Begleitgruppensitzungen. Nimmt an Bauleitungs-, Koordinations-, Schlichtungskommissions- und
Arbeitssitzungen teil

Nimmt an Projektsitzungen (nach Bedarf) der Projektstufe Ausschreibung teil

Unterstitzt den GPL im Vertragswesen, Versicherungswesen und fuhrt das Vertragscontrolling der
Realisierung

Unterstutz den GPL beim rechtzeitigen Bereitstellen von Grundsticken und der nétigen Rechte (z.B.
Wegrecht)

Unterstitzt den GPL bei rechtlichen Fragen der Baurealisierung (Claim-Management, Vertragsge-
staltung, Einsprachen, Bestellungsanderungen u.a.m.)

Unterstitzt den GPL bei der Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Uberpriift die Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften fiir die Realisierung
Wirkt mit bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer

Ist verantwortlich fiir die Leitung und Uberwachung der Ausfiihrung

Ist verantwortlich fir die Schulung des Notfallmanagements bei den Unternehmern und der 6rtlichen
Bauleitung

Ist verantwortlich fur die Schulung des Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept Unternehmer / 6rtli-
che Bauleitung

Schlagt und bereitet die Controllingkonzepte fur die Realisierung vor und setzt sie um
Organisiert und wirkt mit bei Tests und Inbetriebnahme von Bauwerken und Anlagen
Organisiert und wirkt mit bei allen Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen
Leitet die fachkoordinierte Inbetriebnahme aller Gewerke

Organisiert und wirkt mit bei der Mangelbehebung

Ist Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallma-
nagement der Realisierung

Organisiert die Ubergabe des Bauwerks und der technischen Installationen durch das ASTRA an die
Gebietseinheit

Erstellt die Pflichtenhefte Sicherheitsdienste und unterstiitzt die Bauherrschaft bei der Planung und
Organisation der Verfugbarkeit der Bauwerke und Anlagen fir die Baurealisierung
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Leistungen Oberbauleitung
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Ist verantwortlich fur die taglichen Kontroll- und Informationsarbeiten projektbezogenes Notfallmana-
gements Realisierung

Organisiert und stellt den Pikettdienst Oberbauleitung sicher, koordiniert Pikett OBL mit Pikett 6BL
Unterstiutzt den GPL beim Einholen der tGbergeordneten Verfiigungen fur die Baustellensignalisation
Organisiert und veranlasst Ausfihrungsanweisungen

Uberpriift die Einhaltung der Anzeigepflicht des Unternehmers bei der 6rtlichen Bauleitung (SIA 118,
Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht

Uberwacht stichprobenartig die Ausmasse und Ausmassdokumente der 6rtlichen Bauleitung

Beschrieb und Visualisierung

O

Oooooao

O

|
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O

Wirkt bei der Ausfertigung von Werk- und Liefervertrage auf Basis der KBOB-Vertrage (Typ ASTRA)
mit

Wirkt bei der Erstellung von Unterlagen fir die Publikation im Bundesanzeiger (SIMAP) mit
Bearbeitet die zur Behandlung durch den GPL zugewiesenen Chancen und Risiken der Realisierung
Unterstitzt die Begleitgruppe Notfallmanagement bei der Auswertung von Ereignissen

Fuhrt herbei, beantragt und setzt Entscheide zur Realisierung um

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten vor Ort

Kontrolliert stichprobenartig laufend die Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und Ab-
schlagszahlungen

Ordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache
mit Gesamtprojektleiter und 6rtlicher Bauleitung an

Uberwacht die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausfiihrung

Uberpriift die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an,
vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag;
plausibilisiert den Rechnungsbetrag und prift, ob die Leistung erbracht ist; prift die Kostenzuord-
nung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestatigt die Richtigkeit mittels Unter-
schrift.

Gibt den Kontrollplan frei und Giberwacht die Umsetzung

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausflihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

Stellt Unterlagen fur spezielle Bewilligungen bereit
Uberwacht und beantragt Bestellungsanderungen Realisierung

Prift die Ausfihrungsunterlagen, gibt diese frei und fihrt eine Liste Ausfiihrungsunterlagen gemass
Vorgaben Projekthandbuch

Kontrolliert das Realisierungspflichtenheft BSA
Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen
Stellt sicher, dass Notfallmanagementmassnahmen eingehalten und umgesetzt werden

Unterstutzt ASTRA EP und den Gesamtprojektleiter bei der Nachfiihrung der Nutzungs-, Unterhalts-
und Uberwachungspléne

Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen bei der laufenden Ausfiihrung
Erstellt den Reportingbericht zu Handen Bauherrenunterstiitzung bzw. Gesamtprojektleiter

Zieht bei und koordiniert Planer, Unternehmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere sofern dies
fur die Prufung von Bauwerksteilen, die Durchfiihnrung von Tests und Verfugbarkeit der Natio-
nalstrasse erforderlich ist

Wirkt bei Audits und Projektreviews Gesamtprojektleiter bei Unternehmer und 6rtlicher Bauleitung
mit
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Kosten
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Legt die Massnahmen zur Mangelbehebung mit der értlichen Bauleitung fest

Holt Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen ein

Wirkt bei Tests bzw. der Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen mit
Wirkt bei Nachtests von BSA mit

Wirkt bei der Abnahme von Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen durch die Umweltbaubegleitung
mit

Uberpriift die Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer und
Projektverfasser

Wirkt bei temporarer Landbeanspruchungen und Erstellen von Vertragen mit
Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit

Wirkt bei der Offentlichkeitsarbeit mit

Unterstitzt den Gesamtprojektleiter bei Schlichtungsverfahren

Erstellt einen Schlussbericht Realisierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlagen

/ Finanzierung
Pruft formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen Werk- und Liefervertrage

Pruft Zahlungspléane Auftragnehmer. Passt Zahlungspléne an Bestellungsanderungen bzw. Mehr-
und Minderkosten an

Stellt einen Plan fir Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der ortlichen Bau-
leitung und Unternehmer auf

Macht laufend Soll-Ist Vergleich der Abschlagszahlungen

Kontrolliert Bauleitungshonorare Projektverfasser, Fachingenieure, Experten

Beschafft spezielle finanzielle Sicherheiten

Uberwacht laufend die Gesamtkosten Ausfilhrung aller Werk- und Liefervertrage

Ist verantwortlich fur laufendes Controlling von Ausmass und Ausmassfortschritt bei der Realisierung
Ist verantwortlich fur laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieauftragen

Ist verantwortlich fur laufendes Controlling Bestellungséanderungen Realisierung. Leitet geprifte
Nachtrage zur Genehmigung an den Gesamtprojektleiter weiter

Pruft Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen)
Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der drtlichen Bauleitung an
Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte Anreizsystem

Stellt der Schlussabrechnungen aller Werk- und Liefervertrage dem Kostenvoranschlag aller Arbei-
ten des gesamten Perimeters gegentiber

Erstellt Entscheidungslisten fir die Bauausfiihrung

Termine

O

OoOoooao

Erstellt das bereinigte Werks- bzw. Lieferprogramm mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten
Kontrolliert, Uberwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich)
Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der ortlichen Bauleitung an
Erstellt das Terminprogramm fiir die Mangelbehebung mit Hilfe der 6rtlichen Bauleitung

Erstellt den Terminplan fur die Inbetriebnahme mit Hilfe der ortlichen Bauleitung

Erstellt eine Liste der Termine Garantieabnahme. Erstellt einen Ubersichtsplan des Garantieablaufs
aller Bauwerke, Bau- und Anlageteile unter Mitwirkung der 6rtlichen Bauleitung
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D Leistungen Oberbauleitung

O Erstellt eine Liste der Inventarobjekte fir die erste Inspektion nach der Instandsetzung

Dokumentation
O Erstellt eine Liste und einen Ubersichtsplan mit Garantien und Ablauf der Fristen

O Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgefiihrten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU
Ubergeben werden
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