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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Bauherrenunterstiitzung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist
fur Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes sowie fiir Rlickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der
vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Be-
triebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) geméss den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandb-
chern und beschreibt die Leistungen fiir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasentbergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in der Regel vor den Bauausfiihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefuhrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fir Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf ergénzt werden.
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung

B

Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen tber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bediirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegeniiber dem Auftraggeber Uber alle fur den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Gber den Projektfortschritt geméass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements im Auftragswesen

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen flir den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Projektverfasser Bau Ubernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser
BSA.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen

4.1  Ausschreibung (41)

Grundlagen: - Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

- Auflagen AP / DP / MP fiir die Ausfiihrung

- Plangenehmigungsverfigung des Ausfihrungsprojektes durch das GS UVEK

- Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz
- Genehmigter Terminplan ASTRA
- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
- ASTRA Beschaffungshandbuch
- Projekthandbuch ASTRA
- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)
Ziele: - Werk- und Liefervertrage abgeschlossen
- Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
- Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt
- Vergabe der Realisierung abgeschlossen

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2  Unterlagen fur die Ausfihrung (51)

Grundlagen: - Ausschreibungsunterlagen

- Werk- und Liefervertrage

- Massnhahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

- Planlieferungsprogramm fiur die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)
Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fur die Ausflihrung

- Ausfuihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

- Realistische und realisierbare Bauablaufe
- Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
- Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

- Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen: - Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern
- Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
- Projekthandbuch ASTRA
- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfugbarkeitskonzept
- Bewilligungen fiur Bau und Ausriistung
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung

B Leistungen uber alle Projektstufen

- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
- Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollsténdig erfullt
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefiihrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der drtlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfihrungsénderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, Glbernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuihrungsplane und —unterlagen nachgefiihrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfillt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitatsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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D

Leistungen Bauherrenunterstitzung

D Leistungen Bauherrenunterstitzung

Projektstufen: Ausschreibung, Unterlagen fur die Ausfihrung, Ausfihrung (Dokumente ausgefihrtes

Werk)

Organisation

O
a

o d

OO0OoOoooao

Vertritt den Gesamtprojektleiter im Projektteam und Dritten bzw. bei Anlassen

Wendet geeignete Projektmanagementinstrumente fur die Ausschreibung und die Unterlagen fir die
Ausfiihrung an

Ist verantwortlich fur die Projektorganisation Ausschreibung, Ausfihrungsprojektierung und den In-
formationsfluss in allen Projektstufen

Ist verantwortlich fur die Koordination aller Auftragnehmer in den Projektstufen Ausschreibung und
Unterlagen der Ausfuihrung

Ist verantwortlich fur die projektbezogene Administration in den Projektstufen

Bereitet Projektsitzungen vor. Nimmt an Sitzungen Ausschreibung und Ausfihrungsprojektierung teil
und protokolliert diese geméss Vorgaben Projekthandbuch ASTRA

Plant, organisiert, fuhrt und wertet Audits in der Realisierung aus (OBL, 6BL, Unternehmer)
Wirkt bei der administrativen Vorbereitung der Beschaffung mit und begleitet die Beschaffung
Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit und rechtlichen Abklarungen mit

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung beim Aufbau des Kommunikationskonzepts

Ist verantwortlich fur die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben

Ist verantwortlich fiir den Unterhalt der objektbezogenen Plattform ,Boxalino*

Beschrieb und Visualisierung

O Berat und Unterstitzt den Gesamtprojektleiter

O Erstellt das projektbezogene Projekthandbuch fiir alle Projektstufen

O Passt den Projekt- und Vorgehensplan an

O Fuhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen

O Erstellt Submissionsunterlagen fiir die Beschaffung von Dienstleistungen. Koordiniert die Evaluati-
onsteams und unterstiitzt den Gesamtprojektleiter bei technischen, finanzieller und administrativer
Priafung und Bewertung der Angebote. Erstellt die Evaluationsberichte mit Vergabeantrag. Stellt die
Debriefingsunterlagen bereit

O Wirkt bei der Ermittlung Projektrisiken und Massnahmen sowie im Projektmanagement mit

O Erarbeitet das halbjahrliche Investitionsreporting des Gesamtprojekts. Beschafft die notwendigen
Unterlagen beim Zustandigen (OBL) der Realisierung

O Unterstitzt den Gesamtprojektleiter bei der Projektsteuerungssitzung

O Aktualisiert periodisch Q-Lenkungsplan und operatives Risikomanagement

O Erbringt die Leistungen nach Vorgaben Q-Lenkungsplan

O Prift periodisch die Qualitat der Planunterlagen (Titelblatt, Inhalt, Verstandlichkeit, Koordination mit
Fachbereichen usw.) fur die Ausfihrung der Auftragnehmer

O Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit

O Unterstitzt Gesamtprojektleitung bei der Vorbereitung Chefgesprache mit Unternehmer

O Unterstitzt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsverfahren

O Hilft bei Landerwerb bzw. temporéren Landbeanspruchungen mit

O Wirkt bei Schulungen von Auftragnehmer und Dritten wie Notfallmanagement durch die Gesamtpro-
jektleitung mit
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D Grundlagen und Ziele der Projektstufen

O Erstellt einen Schlussbericht in gebundener Form

Kosten / Finanzierung
O Erstellt und koordiniert die voraussichtliche Endkostenprognose des Gesamtprojekts vierteljahrlich

O Kontrolliert und Uberwacht die Honorarrechnungen aller Auftragnehmer inkl. Oberbauleitung: bringt
den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den
Stundenrapporten und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag und priift, ob die Leistung
erbracht ist; prift die Kostenzuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Besta-
tigt die Richtigkeit mittels Unterschrift.

O Wirkt bei der Budgetierung und Erarbeitung VAK mit / Trendmeldungen

O Fuhrt eine Liste bewilligte Bestellungsanderungen (Projektanderung) in der Projekt- und Realisie-
rungsphase. Zeigt die finanziellen Konsequenzen auf

O Hilft bei der Uberarbeitung Kostenvoranschlag Massnahmen- und Detailprojekt mit

O Stellt unter Mithilfe der Oberbauleitung die Schlussrechnung aller Auftragnehmer und Dienstleister
dem genehmigten Kostenvoranschlag aller Arbeiten des gesamten Perimeters gegeniiber

O Erstellt Entscheidungslisten flr alle Sitzungen der Projektstufen Ausschreibung und Unterlagen der
Ausfuhrung

Termine
O Ist Projektcontroller fur alle Projektstufen

O Ist verantwortlich fur die termingerechte Abgabe der Dokumente des ausgefiihrten Werkes

Dokumentation

O Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes gemass
Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)
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