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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Bauherrenunterstiitzung BSA in der Ausschreibungs- und Realisierungs-
phase und ist fir Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und
ausserhalb des Siedlungsgebietes sowie fir Riickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten des
ASTRA-Fachbereichs Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA) gemass den Anforderungen in den ent-
sprechenden Fachhandbiichern und beschreibt die Leistungen fir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfiihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen), der Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell) und dem ASTRA-Fachhandbuch BSA.
Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern.

Die Wirkungskontrolle bei den Nationalstrassen ist projektphasenibergreifend. Das Erhebungskonzept
wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen
in der Regel vor den Bauausfiihrungen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wéhrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefuhrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen Infrastruktur - Filialen des ASTRA.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf ergénzt werden.
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

B Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen tber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

o Die getreue, sorgféltige, gewissenhafte Ausfihrung seiner Leistungen

e Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

o Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

e Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt und wéhrend dessen Realisierung
e Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

e Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

o Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber uUber alle fur den Auftraggeber (objektiv und
subjektiv) wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

e Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
o Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

e Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

e Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
e Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

e Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche mit denjenigen des Fachberei-
ches BSA

e Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

e Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitditsmanagements

e Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

e Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

e Das Wissen und Erkennen fir den richtigen Zeitpunkt des Beizugs von Spezialisten
e Die Fuhrung eines Projektjournals

e Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

o Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

e Auswertung und Analyse der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen Pro-
jektstufen

e Der technische und administrative Datenaustausch

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der BSA - Dokumenten auf der Projektplatt-
form des ASTRA

e Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
e Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefiihrten Werkes im Fachbereich BSA

Der Bauherrenunterstiitzer BSA tibernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Bauher-
renunterstitzer Bau.
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

B Leistungen uber alle Projektstufen

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)
Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Grundlagen:

- Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet
und genehmigt.

- Genehmigung ASTRA gemass UKR
- Auflagen AP / DP / MP fiir die Ausfiihrung
- Plangenehmigungsverfigung des Ausfiihrungsprojektes durch das GS UVEK
- Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz
- Genehmigter Terminplan ASTRA
- Genehmigter Vorschlag Losbildung fur die Realisierung (Projektstrukturplan ASTRA)
- ASTRA Beschaffungshandbuch
- Projekthandbuch ASTRA
- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)
Ziele: - Werk- und Liefervertrage abgeschlossen
- Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
- Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen/Beschwerden)

4.2  Unterlagen fur die Ausfihrung (51)

Grundlagen:

Ausschreibungsunterlagen

- Werk- und Liefervertrage

- Massnhahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

- Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfihrungspléane und Unterlagen)
Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fir die Ausfiihrung

- Realisierungspflichtenhefte fur alle BSA Anlagen

- in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des Bauwerkes und
deren Ausristung

- Realistische und realisierbare Bauablaufe

- Bauphasen mit Unternehmern (BSA und Bau) abgeglichen
- Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

- Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

- Berlcksichtigung des Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeits-
konzeptes
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

B Leistungen uber alle Projektstufen

4.3 Ausfihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen: -

Ziele: -

Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
Genehmigte Realisierungspflichtenhefte fur alle BSA-Anlagen
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfiigharkeitskonzept

Alle nétigen Bewilligungen liegen vor

Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser
Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung

Rechtzeitiges Bereitstellen und Lieferung von Planen, Prinzipschemas und Ubersichten
Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Tests, Integraltest und Abnahmen durchgefihrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der drtlichen Bauleitung unterschrieben

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen: -

Ziele: -
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Werkvertragskonform erstellte Anlagen

Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte

Unterlagen der Ausfihrungsanderungen

Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle erstellte Anlagen

Mangelliste

Gewerke abgenommen, Ubernommen und in Betrieb genommen

Ausfuhrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt, DAW im Fachbereich BSA gemass
Vorgaben der technischen Merkblatter (Fachhandbuch) bzw. der "filialspezifische Vorla-
gen“ in Papierform und elektronisch vorhanden

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
Mangel behoben, Garantien erflllt
Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert

Software- und andere Lizenzen liickenlos vorhanden
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

C Qualitatsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Operatives Risikomanagement gemass ASTRA-Dokumentation 89008
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)
- Q-Lenkungsplan Bauherr, PQM Projektverfasser und Unternehmer
- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung

- Qualitatssicherung bei der Materialienwahl und der Herstellung von Anlagen
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung

D Leistungen Bauherrenunterstiitzung BSA

D Leistungen Bauherrenunterstitzung BSA

Projektstufen: Ausschreibung, Unterlagen fur die Ausfihrung, Ausfihrung (Dokumente ausgefihrtes
Werk)

Organisation
O Der Bauherrenunterstitzer BSA ist dem ,Bauherrenunterstitzer allgemein® in der Regel subordiniert.

O Vertritt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter ASTRA im Projektteam und Dritten
bzw. bei Anlassen

O Wendet geeignete Projektmanagementinstrumente fir die Ausschreibung und die Unterlagen fur die
Ausfiihrung an

O Ist verantwortlich fur die Projektorganisation Ausschreibung, Ausfiihrungsprojektierung und den
Informationsfluss in allen Projektstufen im Fachbereich BSA

O Ist verantwortlich fiir die Koordination des Fachbereiches BSA mit allen Auftragnehmer in den
Projektstufen Ausschreibung und Unterlagen der Ausfiihrung

|

Ist verantwortlich im Fachbereich BSA fir die projektbezogene Administration in den Projektstufen

O Bereitet Projektsitzungen vor. Nimmt an Sitzungen Ausschreibung und Ausfiihrungsprojektierung teil
und protokolliert diese geméss Vorgaben Projekthandbuch ASTRA

O

Plant, organisiert, fuhrt und wertet Audits in der Realisierung aus (Unternehmer, PV, FBL)

O

Wirkt im Fachbereich BSA bei der administrativen Vorbereitung der Beschaffung mit und begleitet
die Beschaffung bis zur Ubergabe an die Oberbauleitung

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit und rechtlichen Abklarungen mit
Unterstitzt die Gesamtprojektleitung beim Aufbau des Kommunikationskonzepts
Analysiert die auftretenden Probleme wéahrend der Ausfiihrung

Ist verantwortlich fur die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben

0 I

Ist verantwortlich fir den Unterhalt der objektbezogenen Plattform ,Boxalino® im Fachbereich BSA

Beschrieb und Visualisierung

O Berat und unterstiitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter

O Erstellt das projektbezogene Projekthandbuch (BSA) fur alle Projektstufen

[0 Passt den Projekt- und Vorgehensplan im Fachbereich BSA an

O Fuhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen

O Erstellt Submissionsunterlagen fir die Beschaffung von Dienstleistungen. Koordiniert die Evaluati-
onsteams und unterstiitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter bei technischen,
finanzieller und administrativer Priifung und Bewertung der Angebote. Erstellt die Evaluationsbe-
richte mit Vergabeantrag. Stellt die Debriefingsunterlagen bereit.

O Wirkt bei der Ermittlung Projektrisiken und Massnahmen sowie im Projektmanagement mit

O Erarbeitet das halbjahrliche Investitionsreporting des BSA Projekts. Beschafft die notwendigen
Unterlagen beim Zustéandigen (OBL) der Realisierung

O Unterstitzt den Gesamtprojektleiter bezuglich BSA relevanter Themen fur die Projektsteuerungs-
sitzung

O Aktualisiert periodisch Q-Lenkungsplan und operatives Risikomanagement BSA
O Erbringt die Leistungen nach Vorgaben Q-Lenkungsplan

O Prift periodisch die Qualitéat der Planunterlagen im Fachbereich BSA (Titelblatt, Inhalt, Verstandlich-
keit, Koordination mit Fachbereichen usw.) fur die Ausfiihrung der Auftragnehmer

O Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit
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D Leistungen Bauherrenunterstitzung BSA

|

Kosten

O o d

o d

O

Unterstitzt den Gesamtprojektleiter und den Teilprojektleiter BSA bei der Vorbereitung Chefgespra-
che mit Unternehmer

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsverfahren

Wirkt bei Schulungen im Fachbereich BSA von Auftragnehmer und Dritten wie Notfallmanagement
durch die Oberbauleitung mit

Erstellt einen Schlussbericht in gebundener Form

/ Finanzierung

Erstellt und koordiniert die voraussichtliche Endkostenprognose des BSA Projekts vierteljahrlich
Kontrolliert und Gberwacht die Honorarrechnungen aller BSA Auftragnehmer inkl. Oberbauleitung
Wirkt bei der Budgetierung und Erarbeitung VAK mit

Fuhrt eine Liste der bewilligten Bestellungsanderungen (Projektédnderung) in der Projekt- und Reali-
sierungsphase. Zeigt die finanziellen Konsequenzen auf

Hilft bei der Uberarbeitung Kostenvoranschlag Massnahmen- und Detailprojekt mit

Stellt unter Mithilfe der Oberbauleitung die Schlussrechnung aller Auftragnehmer und Dienstleister
dem genehmigten Kostenvoranschlag aller Arbeiten des gesamten Perimeters gegeniiber

Erstellt Entscheidungslisten fiir alle BSA Sitzungen der Projektstufen Ausschreibung und Unterlagen
der Ausfuihrung

Erstellt und prasentiert die Schlussbilanz des Projekts, Vergleich mit den Kostenvoranschlagen und
den Gesamtterminplanen

Termine

O
O

Ist Projektcontroller BSA fiir alle Projektstufen

Ist verantwortlich fur die termingerechte Abgabe der Dokumente des ausgefiihrten Werkes im Fach-
bereich BSA

Dokumentation

O

O

Uberwacht die fachgerechte Erstellung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes im Fachbereich
BSA gemass Vorgaben (in Papierform und elektronisch)

Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung des Betriebshandbuches Teil BSA
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