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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Bauherrenunterstiitzung in der Projektierungssphase und ist fir Projekte von
Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebie-
tes sowie fur Rickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Projektierungsarbeiten der vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse /
Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA))
gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbiichern und beschreibt die Leistungen fur die
Projektstufen

- Generelles Projekt GP / Globales Erhaltungskonzept EK
- Ausfuihrungsprojekt AP / Massnahmenkonzept MK
- Detailprojekt DP / Massnahmenprojekt MP

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebéaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die zu erbringenden Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbtichern. Die Wirkungskon-
trolle bei den Nationalstrassen ist projektphasenibergreifend.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wéhrend der
Projektierungsphase zu erbringen sind, damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbeitet und ausgefihrt
werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektierungspahsen welche Ziele verfolgt werden und welche Leistun-
gen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen sind nicht abschliessend
und kdnnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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B

Leistungen Uber alle Projektphasen

B Leistungen lber alle Projektphasen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektphase folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgféltige, gewissenhafte Ausfuihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber uber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Gber den Projektfortschritt geméass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegentber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiftihren von notwendigen Entscheiden fiir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements im Auftragswesen

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fir den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgéngigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen
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C Qualitatsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)
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Leistungen Bauherrenunterstitzung in der Projektierung

D Leistungen Bauherrenunterstiutzung in der Projektierung
Projektphasen: GP / EK, AP / MK, DP / MP

Organisation

O
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Vertritt den Gesamtprojektleiter im Projektteam und Dritten bzw. bei Anlassen
Wendet geeignete Projektmanagementinstrumente flr die Projektierung an
Ist verantwortlich fUr die Projektorganisation und den Informationsfluss

Ist verantwortlich fur die Koordination aller Dienstleister

Ist verantwortlich fur die projektbezogene Administration

Bereitet Projektsitzungen vor, erstellt und versendet Einladungen. Nimmt an Sitzungen teil, erstellt
und versendet die Protokolle geméass Vorgaben Projekthandbuch ASTRA (Sitzungskonzept)

Plant, organisiert, fuhrt und wertet Audits in der Projektierung aus

Wirkt bei der administrativen Vorbereitung der Beschaffung mit und begleitet die Beschaffung
Unterstltzt die GPL in der fachlichen Begleitung des Projektes in Absprache mit FU

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit und bei rechtlichen Abklarungen mit

Hilft bei bei der Erarbeitung der strategischen und operativen Entscheide mit

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung beim Aufbau des Kommunikationskonzepts

Ist verantwortlich fur die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben

Ist verantwortlich fir den Unterhalt der objektbezogenen Plattform ,Boxalino®

Beschrieb und Visualisierung
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Berat und unterstitzt den Gesamtprojektleiter

Erstellt das projektbezogene Handbuch (Projektlibersicht, Projektziele, Projektumfang, Liste der be-
reits ausgefiihrten Massnahmen, Projektbediirfnisse, Projektierungsgrundsatze, Termine, Kosten,
Risiken / Chancen, Q-Schwerpunkte, Projektorganisation inkl. Sitzungswesen und Funktionendia-
gramm, Rechnungswesen, Information und Kommunikation, Termin- und Kostencontrolling, QS-
Konzept, Projektabschluss) und sorgt fiir die phasenbezogene Nachfiihrung/Aktualisierung

Passt den Projekt- und Vorgehensplan an
Fuhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen

Erstellt Submissionsunterlagen fir die Beschaffung von Dienstleistungen. Unterstitzt die GPL beim
Versand der Angebotsunterlagen und bei der Fragenbeantwortung. Koordiniert die Evaluations-
teams und unterstitzt die GPL bei der technischen, finanziellen und administrativen Prifung und
Bewertung der Angebote. Erstellt die Evaluationsberichte mit Vergabeantrag. Stellt die Debriefing-
Unterlagen bereit und unterstitzt die GPL bei Debriefings

Wirkt bei der Ermittlung Projektrisiken und Massnahmen sowie im Projektmanagement mit

Erarbeitet das halbjéhrliche Investitionsreporting des Gesamtprojekts. Beschafft die notwendigen
Unterlagen beim Zustandigen (PV) der Projektierung

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung bei der Projektsteuerungssitzung
Erstellt und aktualisiert periodisch Q-Lenkungsplan und operatives Risikomanagement
Erbringt die Leistungen nach Vorgaben Q-Lenkungsplan

Pruft periodisch die Qualitéat der Planunterlagen (Titelblatt, Inhalt, Versténdlichkeit, Koordination mit
Fachbereichen usw.) fur die Ausfihrung der Auftragnehmer

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit
Unterstitzt Gesamtprojektleitung bei der Vorbereitung Chefgesprache mit Planern

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsverfahren
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D Zweck
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Kosten
O
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Hilft bei Landerwerb bzw. temporaren Landbeanspruchungen mit
Erarbeitet die Grundlagen fir die Klarung projektrelevanter rechtlicher Fragen

Hilft bei der Grundlagenerarbeitung fir die Beurteilung der Gesamtwirtschaftlichkeit von Massnah-
men und Projekt- und Ausfiihrungsvarianten mit

/ Finanzierung
Erstellt und koordiniert die voraussichtliche Endkostenprognose des Gesamtprojekts vierteljahrlich

Kontrolliert und Uberwacht die Honorarrechnungen aller Dienstleister inkl. Projektverfasser: bringt
den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht die Rechnung mit den Stundenrapporten und dem
Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag und priift, ob die Leistung erbracht ist; priift die Kosten-
zuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestéatigt die Richtigkeit mittels Un-
terschrift.

Fuhrt das Honorarcontrolling Dienstleister

Erstellt die Grundlagen fur Budgetierung und Voranschlagskredite (VAK)

Wirkt mit bei der Budgetierung und Erarbeitung VAK mit / Trendmeldungen

Kontrolliert die Antrage der Dienstleister fir Bestellungsdnderungen formell und materiell

Fuhrt eine Liste bewilligte Bestellungsanderungen (Projektdnderung) in der Projektierungsphase.
Zeigt die finanziellen Konsequenzen auf

Hilft bei der Uberarbeitung Kostenvoranschlag Massnahmen- und Detailprojekt mit
Erstellt Entscheidungslisten fir alle Sitzungen der Projektierung

Erarbeitet die Grundlagen fir die Leistungsabgrenzung Ende Kalenderjahr

Termine

(|
(|
O

Erstellt einen Grobterminplan Projektierung
Ist Projektcontroller fur alle Projektphasen

Uberwacht die Fristen und Termine Projektierung

Dokumentation

O

Ablage der Projektdokumentation geméss ASTRA Vorgaben
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D Leistungen Bauherrenunterstitzung in der Projektierung

Generelles Projekt (GP) / Globales Erhaltungskonzept (EK)

Organisation und Administration
O Organisiert Stellungnahme ASTRA FU, EP und GE

Beschrieb und Visualisierung
O Prift Nutzungsvereinbarungen und nimmt Stellung
O Prift der Stimmigkeit aller Unterlagen des Dossiers
O Nimmt die formelle und technische Vorprifung Dossier vor
O

Nimmt die technische Prufung der Vollstandigkeit Umsetzung Stellungnahme ASTRA FU zur Vor-
prifung vor

Kosten / Finanzierung

O Uberpriift den Kostenvoranschlag

Termine
O Erstellt den Gesamtterminplan

O Erstellt den phasenbezogenen Detailterminplan
Dokumentation

O Projekthandbuch

O Terminplan
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D Zweck

Massnahmenkonzept (MK) / Ausfuhrungsprojekt (AP)

Organisation und Administration
O Organisiert Stellungnahme ASTRA FU, EP und GE
O Hilft bei der Organisation der 6ffentlichen Auflage AP mit

O Hilft bei der Organisation &ffentliche Information Auflage mit

Beschrieb und Visualisierung
O Prift und ergéanzt die Nutzungsvereinbarung
O Bereitet die Variantenentscheide vor
O Praft der Stimmigkeit aller Unterlagen des Dossiers / Bunderatsauflagen
O Nimmt die formelle und technische Vorprifung Dossier vor

O Nimmt die technische Priifung der Vollsténdigkeit Umsetzung Stellungnahme ASTRA FU bzw. Bun-
desratsbeschluss zur Vorprufung vor

O Proft die AP-Unterlagen fur die Auflage
O Erarbeitet die Stellungnahmen zu den Einsprachen

[0 Organisiert die Aussteckung AP

Kosten / Finanzierung
O Uberpriift den Kostenvoranschlag

O Praft die Begrindungen fur Kostenabweichungen zur Stufe GP / EK

Termine
O Erstellt bzw. aktualisiert den Genehmigungsplans mit allen Verfahrensschritten

O Erstellt den phasenbezogenen Detailterminplan
Dokumentation

O Projekthandbuch

O Terminplan
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D Leistungen Bauherrenunterstitzung in der Projektierung

Massnahmenprojekt (MP) / Detailprojekt (DP)

Organisation und Administration

O Organisiert das Sitzungswesen Notfallmanagement Projektierung

Beschrieb und Visualisierung
O Erstellt eine Liste mit PGV-Auflagen
O Prift ob Auflagen des PGV umgesetzt sind
O Prift und ergéanzt die Nutzungsvereinbarung
O Prift und ergénzt das Notfallmanagement Projektierung
O Fahrt die formelle und technische Vorprifung Dossier und PGV-Auflagen durch

O Nimmt die technische Prifung der Vollstéandigkeit Umsetzung Stellungnahme ASTRA FU bzw. Bun-
desratsbeschluss zur Vorprufung vor

Kosten / Finanzierung
O Uberpriift den Kostenvoranschlag

O Prift die Begrindungen fur Kostenabweichungen zur Stufe AP / MK

Termine
O Erstellt bzw. aktualisiert Grobterminprogramm

O Erstellt bzw. aktualisiert Genehmigungsplan
Dokumentation

O Projekthandbuch
O Genehmigungsplan / Liste der DP (nur fir AP)
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